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1. INTRODUCCION
El presente proyecto surge como necesidad de cumplir los requisitos para superar la asignatura
“Trabajo Fin de Grado”, de la titulacion de graduado en ingeniería de obras públicas, en la
Universidad de La Coruna, en la que se debe realizar un proyecto de construccion de una obra
completa que pueda ponerse en servicio y que se encuentre incluida en el ambito de la profesion.
El proyecto finalmente elegido sera “Desarrollo del Puerto de Aldan” 
La construccion de de las instalaciones nautico-deportivas objeto de este proyecto brotan de la
existencia de una demanda social y economica de este tipo de construcciones. 
En el presente puerto es innegable la necesidad principalmente de una obra de abrigo y zona de
atraque para los pescadores que tienen como base este puerto para evitar las pérdidas en
épocas de temporal. 
Así mismo, la poblacion demanda elementos generadores de riqueza; en el caso de la ría de
Aldan el incipiente aumento del sector turístico, ya consolidado en la zona, demanda la existencia
de posibles centros de atraccion para el turismo. 
2. SITUACION ACTUAL
En cuanto a las características del dique abrigo, este tiene una longitud total de 100m formando
56º con el Norte y una anchura en coronacion de 7 m. en cuyo extremo hay senalizacion marítima
con un color de luz rojo para un alcance de 5 millas. 
La longitud de la línea de atraque es de unos 232 m. Posee del servicio de dos rampas de
varado, una de ellas de 30 m de anchura y 70 m de longitud y la otra de 50 m de longitud y ocho
metros de anchura. También hay a disposicion de los pescadores un pequeno pantalan destinado
a la carga y descarga de usuarios del puerto. 
La superficie destinada a servicios del propio puerto es de unos 5.798m2 , de los cuales 272 son
cubiertos destinados a la actividad de la lonja, y otros 500 m2 son destinados a actividades
nautico-deportivas. La lonja con ademas tiene unas oficinas destinada a la ocupacion por la
Cofradía de pescadores de Aldan para el desarrollo de las actividades pesqueras inherentes a la
explotacion y gestion de la lonja. Ademas de una oficina adosada a la lonja para la Asociacion de
mexilloeiros San Cibran para la evaluacion del mejillon. Antiguamente esta era la caseta de
Repsol. Por último los pescadores cuentan con un pequeno bar en las inmediaciones. 
Consta con plazas de aparcamiento cerca de la nave de piraguismo y otras cerca de la lonja. 
3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE
El principal problema del puerto de Aldan son los numerosos hundimientos de embarcaciones así
como innumerables danos en la flota del puerto debido a los abundantes temporales que se
producen en invierno junto a la ausencia de amarres. 
Por poner algún ejemplo el pasado invierno con los temporales ocurrido se desprendio un barco
de bateas de 20 metros de eslora, el “Manuel Marcelino Dos”, que termino varado en el arenal de
Vilarino, unas quince embarcaciones de menor porte padecieron también diversos danos,
algunas arrastradas por este barco y otras desenganchandose. Sucesos demasiado frecuente
con consecuencias muchas veces dramaticas: dos veleros acabaron en el arenal y otra contra las
rocas. Incluso se hundieron dos barcos y otros teniendo que embarcar en ellos para hacerle
frente al temporal o desplazarse a otras zonas mas abrigadas de la ría. Son escenas que se
repiten a lo largo de todo el invierno. 
Desde el ayuntamiento de Cangas y la Cofradía de pescadores se ha reclamado una mayor
atencion para el puerto pero la dificultad que plantea el abrigo del muelle ha provocado que no se
realicen inversiones en el y no se frenan los arrebatos del viento del noroeste que causan
desperfectos periodicamente. 
Ademas de la falta de abrigo no existen amarres para ningún tipo de embarcacion por lo que se
ve necesaria la instalacion de pantalanes. Los usuarios del puerto amarran sus embarcaciones
donde pueden, convirtiéndose así la ría de Aldan en un fondeadero. 
Por otro lado, en la zona tierra se dispone de una extensa explanada portuaria que carece de
servicios, lo que obliga a la flota tanto pesquera como nautica deportiva a desplazarse al puerto
de Bueu. 
Embarcaciones varadas en la playa de Vilarino. 
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4. OBJETO Y ALCANCE
La finalidad del proyecto es mejorar la proteccion de las embarcaciones del puerto de Aldan
obrando un dique que establezca una darsena abrigada del noroeste, en la que se hara posible la
ordenacion de los amarres con pantalanes flotantes tanto para embarcaciones deportivas como
pesqueras. Por consiguiente, también solucionaría el problema del fondeo incontrolado de la ría
de Aldan. 
Las condiciones actuales del puerto son desfavorables para las actividades pesqueras que se
desarrollan en el, ya que en los días de temporal muchas de las embarcaciones deben buscar
abrigo en otros refugios. 
Por otra parte, las nuevas instalaciones facilitaran la practica de la nautica deportiva, cumpliendo
así con uno de los objetivos marcados por el Plan Director de Instalaciones nautico-deportivas de
Galicia (aprobado en Abril de 2008 por la Xunta de Galicia). 
Este Plan Director estima que en el ano horizonte 2020 se contara en Galicia con 44.813
embarcaciones correspondientes a residentes y 8.146 de foraneos para los que se estima
necesario crear 20.478 nuevos amarres teniendo en cuenta el escenario a favor de la nautica en
Galicia. 
Finalmente, en la zona tierra, sería imprescindible una remodelacion de la inutilizada explanada,
ordenando los usos existentes y creando usos nuevos. Por lo que se proporcionaría al puerto
zona de aparcamientos, edificio de servicios, locales para almacén de equipos pesqueros y
demas instalaciones que se consideren convenientes en la realizacion del proyecto. 
5. ESTUDIOS PREVIOS
5.1. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA
La cartografía utilizada en la redaccion del proyecto ha sido la siguiente:
• Cartografía digital: 
◦ Cartografía 1:5.000 facilitada por Xunta de Galicia. No 261-25. 
◦ Cartografía facilitada por el Concello de Cangas. 
◦ Batimetría del puerto de Aldan facilitada por Portos de Galicia. 
• Cartas Nauticas del Instituto Hidrografico de la Marina (IHM): 
◦ Carta Nautica 41 B de las Islas Sisargas al Rio Mino. 
• Cartas Nauticas del programa SMC. 
• Cartografía del Instituto Geologico y Minero de Espana (IGME): 
◦ Mapa Geologico Nacional a escala 1:50.000 (Hoja 223 – Vigo). 
◦ Mapa Geologico Nacional a escala 1:200.000. (Pontevedra A Guardia) 
◦ Mapa Geotécnico Nacional a escala 1:200.000 (Hoja 16 – Pontevedra). 
5.2. BASES DE REPLANTEO
Para una perfecta definicion de la obra, todas las nuevas actuaciones estaran referidas a ciertos
puntos que permaneceran constantes durante el proceso constructivo. Todos ellos se encuentran
por encima de la cota de marea PMVE y se ven desde cualquier lugar de la actuacion.
Se definen todas las bases de replanteo en el anejo “Cartografía y batimetría. Bases de
Replanteo”. 
5.3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA
La competencia de los terrenos sobre los que se asienta la obra, en especial la zona en la que se
situara el dique de proteccion resulta fundamental para todo el proceso constructivo. 
Tras los sondeos y ensayos realizados, se concluye que el terreno sobre el que se asentara la
obra esta constituido por los siguientes estratos: en primer lugar, un estrato de arena de grano
fino a medio, y en segundo lugar, aparece un estrato rocoso. 
5.4. CLIMA MARÍTIMO
En el anejo correspondiente se ha estudiado con detalle tanto el oleaje tipo swell o mar de fondo,
como el oleaje tipo sea o mar de viento. Se muestran los resultados en régimen extremal.
Período NNW NW WNW
13s 0,5 0,5 0,73
15s 0,6 0,75 0,68
17s 0,7 0,75 0,72
19s 0,65 0,7 0,65
Oleaje tipo swell.
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Dirección HS TP Tmin T generación
NNW 1,68 4,74 - 3600
N 1 2,9 1814 1814
NW 1,34 3,38 3184 3184
Oleaje tipo sea.
En cuanto al mar de fondo, se han analizado las condiciones del oleaje tanto en régimen medio
como en régimen extremal. Este último es el empleado para el dimensionamiento de las obras de
abrigo. Para un periodo de retorno de 50 anos, se obtiene un altura de ola de 0,75 m, direccion
NW y con un período de 17 segundos. 
En cuanto al mar de viento, se concluyo que la ola en régimen extremal del NW podía llegar a los
1,68 metros.
Gracias a la presencia del actual dique la darsena queda abrigada en esta direccion pero no en
direccion NNW de la cual la altura de ola para régimen extremal de mar de fondo es de 0,7 m con
período de 17 segundos y de mar de viento es de 1,34 con período de 3,38 segundos.
Teniendo en cuenta que los métodos empleados para el calculo de los valores obtenidos en este
anejo son aproximados, dado que introducen muchas simplificaciones, se considera viable la
ejecucion de las obras, prestando especial atencion al oleaje tipo sea. 
Por todos estos motivos, no se considera necesaria la ejecucion de obra de abrigo para
proteccion frente a oleaje tipo mar de fondo, aunque si se dispondra proteccion frente a oleaje
generado por el viento, mediante la instalacion de una obra de abrigo. 
5.5. ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA
A la hora de construir una instalacio n, sea portuaria o bien de otro tipo, es necesario realizar un
estudio de rentabilidad de la misma y comprobar si su construccio n es viable. 
En el anejo correspondiente se realiza un estudio pormenorizado de las caracteri sticas de la zona
y de la distribucio n y nu mero de embarcaciones deportivas en los puertos deportivos cercanos.
En ellos se observa un exceso de demanda sobre la oferta disponible, en especial en temporada
alta,  lo  que,  unido  a  un  auge  econo mico  y  de  turismo,  aconsejan  la  realizacio n  de  las
instalaciones proyectadas. 
En  el  estudio  se  llego  a  la  conclusio n  de  que  se  necesitan  unas instalaciones para tener
capacidad para 15 embarcaciones mejilloneras y 28 embarcaciones pesqueras en la zona del
puerto pesquero. Marcando la separacion para evitar interferencias en la zona del puerto
deportivo la capacidad sera de 90 embarcaciones deportivas que se distribuiran según el tamano
de eslora como se indica en el apartado 3.2. siendo el 91% de las plazas para embarcaciones de
hasta 8 metros. 
Se muestra a continuacion la distribucion de amarres, en primer lugar para embarcaciones
deportivas y en segundo lugar embarcaciones pesqueras.
6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
6.1. DESCRIPCION GENERAL
El proyecto se puede resumir en las siguientes actuaciones: 
• Obras de abrigo: barreras atenuadoras del oleaje 
• Instalacion de pantalanes y fingers 
• Demolicion del firme para la urbanizacion.
• Urbanizacion de la explanada. Se dotara a la explanada de electricidad, alumbrado,
abastecimiento y saneamiento. 
El proyecto se puede resumir en las siguientes actuaciones: 
6.2. DESCRIPCION PARTICULARIZADA
• Pantallas
Las pantallas estan formadas por una serie de piezas verticales o postes de hormigon armado
con una seccion isosceles de aristas redondeadas son arriostradas entre si mediante una pareja
de vigas metalicas horizontales a distinta altura. La union de las pantallas a los pilotes se realiza
mediante unas abrazaderas que se anclan fuertemente a los pilotes clavados en el terreno. Las
pantallas estan colocadas perpendicularmente al oleaje del que se quiere proteger.
Las placas de hormigon estan colocadas verticalmente y separadas entre si 0,10 m. Las placas
presentan un diseno especial para intentar minimizar la reflexion del oleaje incidente. Su forma es
la de polígono de cinco lados, simétrico respecto del eje normal a la pantalla en el que los dos
lados y el angulo expuesto al oleaje son curvos. El lado que se une al bastidor tiene una longitud
de 0,80 m y los dos restantes son perpendiculares a éste. 
Dada la anchura, de 0,80 m, y la separacion entre placas de 0,10 m, la barrera presenta una
porosidad del 11%. 
Para la ejecucion de estas primero se procede a la hinca de los pilotes a los que posteriormente
se anclara mediante abrazaderas metalicas los perfiles HEA 320 y a estos las vigas de hormigon
de 0,80 x 7 metros. La distancia entre pilotes sera de 6 metros. 
A continuacion se muestran las barreras.
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• Pantalanes y fngers
Los pantalanes se proyectan con cabida para  embarcaciones de esloras comprendidas entre los
6 y los 20 m. 
La instalacion de los pantalanes se lleva a cabo a través de modulos de 12 y 6 m de longitud, y 2
m de ancho; y cinco modelos de fingers que según las esloras seran de: 4 x 0,6 m, de 6 x 0,6 m,
de 8 x 0,8 m, de 10 x 0,8 m y de 12 x 1 m. 
Pantalán L necesaria (m) Ancho (m) L proyectada 
1 56 2 56 m (3 modulos de 12m y 2 modulos de 10 m)
2 72 2 72m (6 modulos de 12 m)
3 68,25 2 70m (5 modulos de 12 m y 1 modulos de 10 m)
4 52,75 2 54m (2 modulos de 12m y 3 modulo de 10 m)
5 55 2 56m (3 modulos de 12 y 2 modulos de 10m)
6 48 2 48m (4modulos de 12 m)
Los pantalanes estaran totalmente equipados con defensas y cornamusas para la normal
operacion de las embarcaciones, y estaran pavimentadas con madera tratada. Todos ellos
contaran con suministro de agua, alumbrado y electricidad; y todos ellos tendran, en su extremo
una baliza blanca de senalizacion. 
El fondeo se llevara a cabo mediante pilotes de 508 mm de diametro y 10 mm de espesor de
chapa. El pilote se empotrara hasta el substrato resistente, según los sondeos geotécnicos
realizados 
A continuacion se muestra la distribucion de nº de amarres para embarcaciones deportivas. 
ESLORAS % de plazas Nº de amarres
6 x 3,10 44,00% 40,00%
8 x 3,75 47,00% 42,00%
10 x 4,25 7,00% 6,00%
12 x 5,20 2,00% 2,00%
14 x 5,55 0,00% 0%
16 x 6,10 0,00% 0%
Más de 16 m 0,00% 0%
TOTAL 100,00% 90,00%
El cuarto es individual y pensado para acoger las embarcaciones pesqueras y finalmente el sexto
es el pantalan de acceso al séptimo, el cual albergara los barcos de bateas. A continuacion se
muestra la distribucion de nº de amarres para estas embarcaciones. 
ESLORAS % de plazas Nº de amarres
6 x 3,10 35,00% 15
8 x 3,75 30,00% 13
12 x 5,20 7,00% 3
14 x 5,55 9,00% 4
16 x 6,50 0,00% 2
18 x 8,00 9,00% 4
20 x 9,00 5,00% 2
TOTAL 100,00%
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• Urbanización 
- Firmes: 
Se colocara una mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S de 15 cm de espesor, sobre una
base de zahorra artificial en las zonas donde el pavimento actual deba ser levantado para la
instalacion de los servicios de urbanizacion.
- Abastecimiento: 
Se proyecta la instalacion de una red de abastecimiento de agua potable. Se proyecta una única
red independiente que se conecta a la red general de abastecimiento del ayuntamiento de
Cangas. 
Se emplearan tuberías de polietileno de diametros desde 250 a 30 mm. La red abastecera de
agua a los pantalanes (torretas) y a los edificios (acometidas). 
Dado que la explanada a servir es sensiblemente plana y la presion en la red general es
suficiente, no es necesaria la instalacion de sistemas de bombeo. 
Se colocaran también 6 arquetas de registro y acometida,9 llaves de paso y 32 torretas. 
- Saneamiento: 
Para el saneamiento se ha proyectado una única red independiente que se conecta a la red
general de saneamiento del ayuntamiento de Cangas. Se emplean tuberías de PVC de 100, 70 y
50 milímetros que evacuan las aguas residuales por gravedad hasta la conexion con la red
general. Las pendientes proyectadas para los colectores se consideran de 0,5%, este valor se
supera en las conducciones hasta las arquetas de acometidas. 
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Se colocaran también 6 arquetas de registro, 4 pozos de registro.
- Electricidad e iluminación: 
Se proyectara una red eléctrica que satisfaga las nuevas instalaciones a partir de la red actual,
asumiendo que ésta sera capaz de soportar las nuevas potencias sin provocar una caída de
tension muy significativa. Se construiran un total de 348.07 m de conduccion de 95 mm y 407.06
m de conduccion de 10 mm. También se dispondran 11 arquetas.  Las conducciones han de ser
reforzadas con hormigon tal y como se indica en los planos ya que es posible la circulacion sobre
ellas.
En cuanto a la red de iluminacion, se dotara tanto al aparcamiento como a los pantalanes de
alumbrado. Las demas zonas se ha demostrado que ya disponen de la iluminacion necesaria. Se
construiran 50,74 m de 6 mm2 para las secundarias de la iluminacion del aparcamiento y 3 farolas
con luminarias con lampara de vapor de sodio de alta presion de 250 W con fotoceida integrada.
En este caso las conducciones también seran reforzadas con un prisma de hormigon como en el
caso de los conductores de electricidad.
Para los pantalanes, no se proyecta una red específica de alumbrado, sino que es la red eléctrica
la que se encarga de ello al suministrar electricidad a las torretas.
- Senalización: 
Se ha previsto la senalizacion horizontal y vertical necesaria. La senalizacion horizontal consta de
marcas viales para delimitacion de zonas de aparcamiento, línea discontinua de separacion de
carriles, flechas y marcas de ceda el paso. 
- Mobiliario urbano: 
Se dotaran de 4 bancos de madera, 5 papeleras metalicas, 4 contenedores y 172 m de
barandilla. 
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7. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
En cuanto al trafico terrestre, durante el plazo de ejecucion de las obras habra interferencias en el
trafico, debido a la presencia de maquinaria pesada en la zona. En caso de que fuese necesario,
se regularía el trafico manual o automaticamente, aunque es poco previsible. 
En cuanto al trafico marítimo, también habra interferencias entre las embarcaciones pesqueras
que actualmente utilizan la instalacion, aunque de escasa importancia. Las descargas de
pesqueros a la lonja quedarían impedidas en una primera fase. 
8. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Las obras definidas en este proyecto solo afectan a terrenos de dominio público marítimo
terrestre, por lo que no sera preciso realizar expropiaciones a particulares. 
Los servicios afectados seran las instalaciones urbanas de abastecimiento, saneamiento y
electricidad en el momento de conexion con la red proyectada. 
9. JUSTIFICACION DE PRECIOS 
Para la obtencion de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2,
se ha redactado el anejo de “Justificacion de precios”. En dicho anejo se han calculado los costes
directos de las distintas unidades de obra y, a partir de éstos, los precios de ejecucion material
según la formula: 
P = (1 + K) · CD
Siendo: 
- P: Precio de ejecucion material. 
- CD: Costes directos. 
- K: Coeficiente de costes indirectos. 
k=k1+k2
Siendo: 
- k1: se calcula como el cociente entre los costes indirectos y los costes directos,
siendo el valor inferior al 5% en cualquiera de los casos. En el presente proyecto se
tomara un valor del 5%. 
- k2: representa los costes imprevistos. Su valor dependera de la naturaleza de la
obra. Al tratarse de una obra marítima se estipula del 3%. 
De esta manera, se toma un valor de k del 8%. 
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este estudio se realiza con el fin de establecer las previsiones respecto a prevencion de riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparacion, conservacion y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y
bienestar de los trabajadores. 
Ademas, proporciona unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
bajo el control de la Direccion Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de un “Estudio de Seguridad y
Salud en el Trabajo” en los proyectos de edificacion y obras públicas. 
11. REVISION DE PRECIOS
En base al Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, se escogera la formula que mejor se
adapte a las características del presente proyecto. 
Los mayores pesos dentro del presente proyecto son las barreras atenuadoras del oleaje y las 
obras de atraque y amarre pero dado que son elementos prefabricados, la formula a utilizar sera 
la referente a la urbanizacion de la zona portuaria.
Kt = 0,04Bt / B0 + 0, +11Ct / C0 + 0,08Et / E0 + 0,01Ft / F0 + 0,01Lt / L0 + 0,01Mt / M0 + 0,01Ot / O0 +
0,05Pt / P0 + 0,1Rt / R0 + 0,16St / S0 + 0,01Tt/T0 + 0,02Ut / U0 + 0,39
Siendo: 
- Kt: Coeficiente teorico de revision para el momento de ejecucion t. 
- B0: Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitacion.
- Bt: Índice de coste de los materiales bituminosos en el momento de ejecucion t.
- C0: Índice de coste del cemento en la fecha de la licitacion.
- Ct: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecucion. 
- E0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitacion. 
- Et: Índice de coste de la energía en el momento de ejecucion t. 
Raquel Costas Gómez     8
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria descriptiva 
- F0: Índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de licitacion. 
- Ft: Índice de coste de los focos y luminarias en el momento de ejecucion t. 
- L0: Índice de coste de los materiales ceramicos en la fecha de licitacion. 
- Lt: Índice de coste de los materiales ceramicos en el momento de ejecucion t. 
- M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitacion. 
- Mt: Índice de coste de la madera en el momento de ejecucion t. 
- O0: Índice de coste de las plantas en la fecha de licitacion. 
- Ot: Índice de coste de las plantas en el momento de ejecucion t. 
- P0: Índice de coste de los productos plasticos en la fecha de licitacion. 
- Pt: Índice de coste de los productos plasticos en el momento de ejecucion t. 
- R0: Índice de coste de los aridos y rocas en la fecha de licitacion. 
- Rt: Índice de coste de los aridos y rocas en el momento de ejecucion t. 
- S0: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitacion. 
- St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecucion t 
- T0: Índice de coste de los materiales electronicos en la fecha de licitacion.
- Tt: Índice de coste de los materiales electronicos en el momento de ejecucion t. 
- U0: Índice de coste de cobre en la fecha de licitacion.
- Ut:  Índice de coste de cobre en el momento de ejecucion t.
12. PLAZO DE EJECUCION
Se incluye en el Anejo correspondiente al Plan de Obra una escueta programacion de las obras,
haciéndose un estudio de las unidades de obra mas importantes y determinando el tiempo
necesario para su ejecucion. 
El plazo propuesto para la total ejecucion de las obras comprendidas en el presente proyecto
asciende a OCHO (8) MESES. 
13. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
La clasificacion a exigir al contratista son:
Grupo F, subgrupo 5, categoría D
Grupo F,subgrupo 7, categoría D
14. PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 OBRA DE ABRIGO....................................................................................................................... 316.115,37 34,78
02 OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE.............................................................................................. 495.465,37 54,51
03 URBANIZACIÓN........................................................................................................................... 71.579,65 7,87
04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 20.710,78 2,28
05 VARIOS........................................................................................................................................ 5.136,40 0,57
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 909.007,57
13,00 % Gastos generales............... 118.170,98
6,00 % Beneficio industrial.............. 54.540,45
SUMA DE G.G. y B.I. 172.711,43
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.081.719,00
21,00 % I.V.A.............................................................. 227.160,99
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.308.879,99
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15.OBRA COMPLETA 
Puesto que las obras que componen el presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios
que la convierten en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que en su artículo 125.1 dispone que “Los proyectos deberan referirse
necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas
al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la utilizacion de la obra” 
16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA
ANEXO Nº 1: ANTECEDENTES
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ANEXO Nº 2:MARCO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO
ANEXO Nº 3: CARTOGRAFÍA Y BASES DE REPLANTEO
ANEXO Nº 4: ESTUDIO GEOLOGICO
ANEXO Nº 5: ESTUDIO GEOTÉCNICO
ANEXO Nº 6: SISMICIDAD
ANEXO Nº 7: CANTERAS Y VERTEDEROS
ANEXO Nº 8: ESTUDIO CLIMA TERRESTRE
ANEXO Nº 9: ESTUDIO CLIMA MARÍTIMO
ANEXO Nº 10: ESTUDIO DE LA DEMANDA
ANEXO Nº 11: DINÁMICA LITORAL
ANEXO Nº 12: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
ANEXO Nº 13: BARRERAS ATENUADORAS DEL OLEAJE
ANEXO Nº 14: DEMENSIONAMIENTO MARÍTIMO
ANEXO Nº 15: ACCESIBILIDAD MARÍTIMA
ANEXO Nº 16: DIMENSIONAMIENTO TERRESTRE
ANEXO Nº 17: ABASTECIMIENTO
ANEXO Nº 18: SANEAMIENTO
ANEXO Nº 19: DRENAJE SUPERFICIAL
ANEXO Nº 20: ELECTRICIDAD E ILUMINACION
ANEXO Nº 21: REPOSICION DEL FIRME
ANEXO Nº 22: GESTION DE RESIDUOS
ANEXO Nº 23: SEGURIDAD Y SALUD
ANEXO Nº 24: JUSTIFICACION DE PRECIOS
ANEXO Nº 25: FORMULA DE REVISION DE PRECIOS
ANEXO Nº 26: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
ANEXO Nº 27: PLAN DE OBRA
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
1. SITUACION
2. ESTADO ACTUAL
3. PLANTA GENERAL
3.1. PLANTA GENERAL
3.2. PLANTA GENERAL USOS
4. PLANTA ACOTADA 
5. BASES DE REPLANTEO
6. ZONA MARÍTIMA
6.1. PLANTA MARÍTIMA GENERAL 
6.2. PUNTOS DE REPLANTEO 
6.3. DISTRIBUCION DE AMARRES
6.4. BARRERAS ATENUADORAS DEL OLEAJE
6.5. DETALLE PANTALANES
6.6. DETALLE FINGERS
6.7. DETALLE UNION FINGER- PANTALÁN
6.8. DETALLE FLOTADORES
6.9. DETALLE PASARELAS
6.10 DETALLE PILOTES
6.11. DETALLE ANILLAS PILOTES
6.12. DISTRIBUCION DE CORNAMUSAS
6.13. DETALLE TORRETAS Y CORNAMUSAS
6.14. DETALLE PUERTA
6.15. ACCESIBILIDAD MARÍTIMA
7. ZONA TERRESTRE
7.1. PLANTA GENERAL TERRESTRE
7.2. PUNTOS DE REPLANTEO
7.3. SEÑALIZACION
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7.4. MOVILIARIO URBANO
8. REDES DE SERVICIOS
8.1. RED DE ABASTECIMIENTO
8.1.1. PLANTA
8.1.2. DETALLES ABASTECIMIENTO
8.2. RED DE SANEAMIENTO
8.2.1. PLANTA
8.2.2. PERFIL LONGITUDINAL
8.2.3. DETALLES SANEAMIENTO
8.3. RED DE DRENAJE
8.4. RED ELÉCTRICA
8.4.1. RED ELÉCTRICA
8.4.2. DETALLES RED ELÉCTRICA
8.5. RED DE ALUMBRADO
8.5.1. PLANTA
8.5.2. DETALLES ALUMBRADO
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES
CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO 2: DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
CAPÍTULO 3: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y SU MANO DE 
OBRA 
CAPÍTULO 4: EJECUCION DE LAS OBRAS 
CAPÍTULO 5: MEDICIONES 
CAPÍTULO 6: DISPOSICIONES GENERALES 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4. PRESUPUESTO 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
17. CONCLUSION
El presente Proyecto ha sido redactado conforme a los criterios expuestos por la Secretaría Xeral
Técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, y cumple en todos sus
aspectos con la normativa vigente, por lo que se somete a la consideracion del Tribunal
Académico para su evaluacion. 
A Coruna, Febrero 2016
La autora del proyecto:
Fdo: Raquel Costas Gomez
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1. INTRODUCCION
El presente proyecto surge como requisito indispensable para completar la titulacion de
Graduada en Ingeniería de Obras Públicas en la Universidad de A Coruna. 
Se trata por tanto de un proyecto de caracter academico, pero que trabaja en la medida de lo
posible con datos reales. 
En este anejo se localizara con exactitud, se realizara un estudio de la situacion actual, para
complementar al resto de los anejos que describen el entorno del proyecto y finalmente un
analisis de la problematica existente para llevar a cabo así la actuacion mas apropiada. 
2. OBJETO Y ALCANCE
La finalidad del proyecto es mejorar la proteccion de las embarcaciones del puerto de Aldan
obrando un dique que establezca una darsena abrigada del noroeste, en la que se hara posible la
ordenacion de los amarres con pantalanes flotantes tanto para embarcaciones deportivas como
pesqueras. Por consiguiente, tambien solucionaría el problema del fondeo incontrolado de la ría
de Aldan. 
Las condiciones actuales del puerto son desfavorables para las actividades pesqueras que se
desarrollan en el, ya que en los días de temporal muchas de las embarcaciones deben buscar
abrigo en otros refugios. 
Por otra parte, las nuevas instalaciones facilitaran la practica de la nautica deportiva, cumpliendo
así con uno de los objetivos marcados por el Plan Director de Instalaciones nautico-deportivas de
Galicia (aprobado en Abril de 2008 por la Xunta de Galicia). 
Este Plan Director estima que en el ano horizonte 2020 se contara en Galicia con 44.813
embarcaciones correspondientes a residentes y 8.146 de foraneos para los que se estima
necesario crear 20.478 nuevos amarres teniendo en cuenta el escenario a favor de la nautica en
Galicia. 
Finalmente, en la zona tierra, sería imprescindible una remodelacion de la inutilizada explanada,
ordenando los usos existentes y creando usos nuevos. Por lo que se proporcionaría al puerto
zona de aparcamientos, edificio de servicios, locales para almacen de equipos pesqueros y
demas instalaciones que se consideren convenientes en la realizacion del proyecto. 
3. LOCALIZACION
El marco de actuacion donde se desarrollara el presente proyecto se encuentra situado en
Cangas municipio espanol de 26.567 habitantes en 2014 situado al oeste de la provincia de
Pontevedra (Galicia). 
La villa de Cangas esta en el extremo sudoeste de la península del Morrazo, que conforma las
rías de Vigo y de Pontevedra al oeste de la comunidad autonoma y de la provincia. Forma parte
de la comarca del Morrazo de la que se constituye como su cabeza, aún cuando Marín es mas
importante.
Cangas limita al norte con el municipio de Bueu, al sur con la ría de Vigo, al oeste con el oceano
Atlantico y al este con el municipio de Moana. Cangas esta compuesta por cinco parroquias, que
son Coiro, Aldan, Cangas, Hio y Darbo, de las cuales la mas pequena es la de Cangas, que
agrupa el núcleo urbano, junto a las partes de Darbo y Coiro que la rodean. Las parroquias tienen
sus propios núcleos urbanos, generalmente pequenos, y sus propios barrios, llamados aldeas.
Cada parroquia tiene su propias características e idiosincrasia.
Mas en concreto el proyecto se sitúa en la parroquia de Aldan, situada en la parte noroeste en el
límite con Bueu. 
Entre los monumentos que se alzan en Aldan esta la iglesia de San Cipriano y el pazo de los
Aldao y el pazo Vistalegre. Ademas, tambien cabe destacar el acueducto romano que atraviesa la
Ruta de Los Molinos. Lugar donde se encuentran numerosos molinos, algunos de ellos
restaurados. Y sin olvidarnos de un pequeno castillo al principio de esta ruta. En la parte norte de
uno de sus bosques se pueden encontrar restos megalíticos y grabados prehistoricos en
numerosas rocas graníticas. 
Especial atencion merece el paseo marítimo que conduce hasta el puerto bordeando la playa.
Aldan posee la particularidad de tener una ría propia, la ría de Aldan, de la que le pertenece toda
su orilla derecha, con numerosas playas, formada a la desembocadura del río Orxas. La
poblacion se ha dedicado historicamente a la pesca combinada con las pequenas explotaciones
agrícolas y ganaderas destinadas al autoconsumo. De ahí el gran número de horreos que se
conservan.
   Localizacion del Puerto de Aldan
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4. ACCESOS
Las comunicaciones por carretera estan basadas en el Corredor de Alta Capacidad de O Morrazo
(CRG-4.1) y en sus ramales VR-4.5 a Cangas y VR-4.6 a Aldan. Desde la salida de Domaio de la
Autopista del Atlantico (AP-9) este corredor recorre toda la península por su parte central con
varios enlaces a diferentes carreteras locales y a la carretera provincial PO-551, que une Cangas
con Moana, y la PO-315, que la une con Bueu. De allí a Marín y de allí por autovía, con la
cercana Pontevedra, capital de la provincia.
Hay un sinfín de pequenas carreteras que unen los diferentes barrios que componen el municipio,
las carreteras PO-1001, PO-1002 y PO-1003 estructuran la comunicacion con los núcleos
situados en la parte sudeste del municipio, mientras que las PO-1006, PO-1007 y PO-1008 lo
hacen con la parte oeste.
Para llegar al Puerto de Aldan desde el corredor o desde la capital del municipio se utiliza la
carretera PO-315 que la une Cangas y Bueu. Desde esta simplemente hay que desviarse medio
kilometro por la Rúa o Hio recorriendo el paseo de la playa colindante al puerto para llegar a este.
5. CARACTERÍSTICAS DEL PUERTO ACTUALMENTE
En cuanto a las características del dique abrigo, este tiene una longitud total de 100m formando
56º con el Norte y una anchura en coronacion de 7 m. en cuyo extremo hay senalizacion marítima
con un color de luz rojo para un alcance de 5 millas.
La longitud de la línea de atraque es de unos 232 m. Posee del servicio de dos rampas de
varado, una de ellas de 30 m de anchura y 70 m de longitud y la otra de 50 m de longitud y ocho
metros de anchura. Tambien hay a disposicion de los pescadores un pequeno pantalan destinado
a la carga y descarga de usuarios del puerto.
La superficie destinada a servicios del propio puerto es de unos 5.798m2, de los cuales 272 son
cubiertos destinados a la actividad de la lonja, y otros 500 m2 son destinados a actividades
nautico-deportivas. La lonja con ademas tiene unas oficinas destinada a la ocupacion por la
Cofradía de pescadores de Aldan para el desarrollo de las actividades pesqueras inherentes a la
explotacion y gestion de la lonja. Ademas de una oficina adosada a la lonja para la Asociacion de
mexilloeiros San Cibran para la evaluacion del mejillon. Antiguamente esta era la caseta de
Repsol. Por último los pescadores cuentan con un pequeno bar en las inmediaciones.
Consta con plazas de aparcamiento cerca de la nave de piragüismo y otras cerca de la lonja.
6. PROBLEMÁTICA EXISTENTE
El principal problema del puerto de Aldan son los numerosos hundimientos de embarcaciones así
como innumerables danos en la flota del puerto debido a los abundantes temporales que se
producen en invierno junto a la ausencia de amarres. 
Por poner algún ejemplo el pasado invierno con los temporales ocurrido se desprendio un barco
de bateas de 20 metros de eslora, el “Manuel Marcelino Dos”, que termino varado en el arenal de
Vilarino, unas quince embarcaciones de menor porte padecieron tambien diversos danos,
algunas arrastradas por este barco y otras desenganchandose. Sucesos demasiado frecuente
con consecuencias muchas veces dramaticas: dos veleros acabaron en el arenal y otra contra las
rocas. Incluso se hundieron dos barcos y otros teniendo que embarcar ene llos para hacerle
frente al temporal o desplazarse a otras zonas mas abrigadas de la ría. Son escenas que se
repiten a lo largo de todo el invierno. 
Desde el ayuntamiento de Cangas y la Cofradía de pescadores se ha reclamado una mayor
atencion para el puerto pero la dificultad que plantea el abrigo del muelle ha provocado que no se
realicen inversiones en el y no se frenan los arrebatos del viento del noroeste que causan
desperfectos periodicamente.
Ademas de la falta de abrigo no existen amarres para ningún tipo de embarcacion por lo que se
ve necesaria la instalacion de pantalanes. Los usuarios del puerto amarran sus embarcaciones
donde pueden, convirtiendose así la ría de Aldan en un fondeadero.
Por otro lado, en la zona tierra se dispone de una extensa explanada portuaria que carece de
servicios, lo que obliga a la flota tanto pesquera como nautica deportiva a desplazarse al puerto
de Bueu. 
A continuacion se muestran algunas fotografías de los danos causados por el temporal.
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Embarcaciones varadas en la playa de Vilarino.     
Enero de 2014, embarcacion hundida en Vilarino.       
Enero de 2014, Puerto de Aldan.
Bateeiro varado en el arenal.        
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1. INTRODUCCION
Este anejo pretende analizar, de forma resumida, el marco legislativo y administrativo en que se
encuadra el presente proyecto. 
Se realizara una revision de las leyes cuyo ambito de aplicacion tenga una clara influencia sobre
las actuaciones previstas. Así, de este modo conocer los requisitos que imponen, para tenerlos
en cuenta en el diseno. Tambien se deben conocer las planificaciones de ordenacion de recursos
naturales, de las infraestructuras y del territorio para integrar en ellas la actuacion. 
2. JERARQUIA LEGAL
La legislacion que compone el ordenamiento jurídico espanol se estructura en cinco niveles: 
• Normativa internacional: Esta formada por convenios y tratados internacionales. Para que
pasen a formar parte de la legislacion interna de un país es necesaria la ratificacion del
convenio o tratado por el país, lo que supone su introduccion en el ordenamiento jurídico
nacional, y por tanto se convierte en normativa del estado. 
• Normativa europea: Formada por Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones,
Comunicaciones y Dictamenes 
• Normativa estatal: En este caso, la normativa se estructura en, la Constitucion espanola,
Leyes, Decretos, Reglamentos, Ordenes Ministeriales. 
• Normativa autonomica: Formada por Leyes Autonomas, Decretos, Ordenes o
Resoluciones Departamentales. 
• Normativa local: Formada por Ordenanzas Municipales. 
En el presente anejo nos centraremos, en gran medida, en la legislacion europea, estatal y la
autonomica de Galicia. 
Tambien sera fundamental realizar un estudio previo y relativamente detallado del Planeamiento
Urbanístico. 
Por tanto, se detallan a continuacion las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su
fase de redaccion y ejecucion, así como las recomendaciones que debe seguir. Seran de
aplicacion, aunque no este contemplado específicamente, cualquier disposicion, pliego,
reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entendera
como valida la mas restrictiva. 
3. MARCO LEGISLATIVO
Se detallan a continuacion las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de
redaccion y ejecucion, así como las recomendaciones que debe seguir. 
Sera de aplicacion, aunque no este contemplada específicamente, cualquier disposicion, pliego,
reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entendera
como valida la mas restrictiva. 
3.1. PUERTOS Y COSTAS
3.1.2 Puertos
• Real Decreto 3214/1982, de 24 de julio, sobre traspasos de funciones y servicios de la
Administracion del Estado a la Comunidad Autonoma de Galicia en materia de Puertos.
• Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
• Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creacion do Ente Publico Portos de Galicia. 
• Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
• Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creacion do Ente Publico Portos de Galicia. 
• Decreto 130/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la explotacion de los puertos
deportivos y de las zonas portuarias de uso nautico-deportivo de competencia de la
Comunidad Autonoma de Galicia. 
• Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegacion Marítima.
El artículo 148.1 de la Constitucion Espanola de 1978, concede a las Comunidades Autonomas la
posibilidad de asumir la competencia plena en materia de “puertos de refugio, puertos y
aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales” como es el
caso del Puerto de Aldan.. 
Epor otra parte, el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su Artículo 27, ap. 9, otorga a la
Comunidad Autonoma competencia exclusiva en materia de puertos no calificados de Interes
General por el Estado, lo que incluye puertos de refugio y deportivos. Y en virtud de lo
establecido por el Artículo 37, ap. 2, del referido Estatuto, corresponde al Parlamento de la
Comunidad Autonoma el derecho a ejercer la potestad legislativa en las materias de su
competencia exclusiva. 
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El mencionado Real Decreto 3214/1982 de 24 de julio, y el Decreto del Consello de la Xunta de
Galicia de las funciones y servicios relativos a todos los puertos e instalaciones portuarias,
sujetos o no a regimen de concesion, no calificados de Interes General pro el Estado en el RD
989/1982 de 14 de mayo, y a los de refugio y deportivos existentes dentro de su ambito territorial.
Transferencia que tambien establece la facultad de la Xunta de realizar las obras pertinentes en
estos puertos, el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, e incluso todos los derechos
anexos a estas concesiones y autorizaciones, como por ejemplo, el derecho de cobrar un canon. 
El Estado, en cambio, se reserva un mecanismo coordinador a traves de este Real Decreto de
Transferencia, derivado de su propia competencia en orden a la proteccion y administracion de
los bienes de dominio publico estatal (CE, Art. 132.2), y que consiste en la competencia de
informar con caracter preceptivo y vinculante de los proyectos de construccion de nuevos
puertos, ampliacion de los existentes y de sus zonas de servicio o modificacion de su
configuracion exterior. 
Por tanto, unicamente los denominados “Puertos de Interes General” quedan al margen del
ambito legislador de la Xunta de Galicia. Las competencias de las CC.AA. son de caracter
exclusivo, es decir, con capacidad de dictar legislacion, sin sujecion a la legislacion basica previa
del Estado. 
3.1.2 Costas
A) Ambito europeo. 
• Resolucion del Consejo de 25 de Febrero de 1992, relativa a la futura política comunitaria
sobre la zona costera europea (DOCE n° C 59, de 06.03.92). 
• Resolucion del Consejo de 6 de Mayo de 1994, relativa a una estrategia comunitaria de
gestion integrada de la zona costera. 
B) Ambito estatal. 
• Real Decreto 735/1993, de 14 de Mayo, por el que se acuerda la aplicacion y se desarrolla
la regulacion de las tasas por prestaciones de servicios y realizacion de actividades en
materia de Dominio Publico Marítimo-Terrestre.
• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• Ley de proteccion, utilizacion y policía de costas, derogado en lo referente a autorizaciones
de vertidos al dominio publico marítimo terrestre desde tierra al mar por disposicion
derogada unica 2 de Ley 16/2002, de 1 de julio. 
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de proteccion y uso sostenible del litoral y de modificacion de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
C) Ambito autonomico. 
• Decreto 151/1995, de 18 de Mayo, sobre el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Gallega en materia de costas. 
• Decreto 158/2005, de 2 de Junio, por el que se regulan las competencias autonomicas en
la zona de servidumbre de proteccion del dominio publico marítimo-terrestre. 
La Ley 22/1988 de Costas, es la mas relevante en la redaccion de este proyecto y se destacaran
a continuacion los puntos mas importantes a tener en cuenta para la redaccion de este proyecto.
En ella se establecen las servidumbres y las limitaciones que estas conllevan en los terrenos
afectados dependiendo de si se trata de servidumbre de proteccion, servidumbre de transito,
servidumbre de acceso al mar o zona de influencia.
Dicha ley obliga a la realizacion de un  estudio basico de la dinamica litoral, referido a la unidad
fisiografica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas cuando se
contemplen actuaciones en el mar o en la zona marítimo-costera.
Finalmente, tambien regula todos los temas administrativos, desde competencias del Estado
hasta autorizaciones necesarias.
3.2 CONTRATACION DE OBRAS
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas.  
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 
3.3 LEGISLACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion. 
• RD 1403/1986, de senales de seguridad. 
• RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de senalizacion de
seguridad y salud en el trabajo. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales. 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion. 
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• RD 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo electrico. 
• Real Decreto 464/2003, de 25 de abril de 2003. Modifica el Real Decreto 707/2002, de
19/7/2002 (RDL 2002/1929), que aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo especial de actuacion de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y para
la imposicion de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevencion de
Riesgos Laborales en el ambito de la Administracion General del Estado BOE 11 de junio
de 2003. 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre de 2003. Reforma del marco normativo de la Prevencion
de Riesgos Laborales BOE 13 de diciembre de 2003. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de 2004. Desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8/11/1995 (RDL 1995/3053), de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales. BOE 31 de enero de 2004, Correccion en
BOE 10 de marzo de 2004. 
Se destacan seguidamente algunos puntos del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion
(BOE 25-10- 97). 
Se tendran en cuenta para el presente proyecto el artículo cuatro, que establece la obligatoriedad
del estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos de dicho artículo que se expone a continuacion.
 
CAPITULO II. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS
FASES DE PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS 
Articulo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de 
seguridad y salud en las obras. 
“1. El promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborales, empleandose en algun momento a 
mas de 20 trabajadores simultaneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un 
estudio basico de seguridad y salud”.
En base a esto, el estudio de seguridad y salud es obligatorio en el presente proyecto. En el
artículo 5 de este Real Decreto se enumeran los documentos mínimos que debera contener
estudio de seguridad y salud. 
Articulo 5. Estudio de seguridad y salud. 
“... 
2. El estudio contendra, como minimo, los siguientes documentos: 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos tecnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que puedan
ser evitados, indicando a tal efecto las medidas tecnicas necesarias para ello; relacion de los
riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo senalado anteriormente, especificando
las medidas preventivas y protecciones tecnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se
incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro
de trabajo de la obra, en funcion de el numero de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la
elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que hayan de
utilizarse, determinacion del proceso constructivo y orden de ejecucion de los trabajos. 
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendra en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones tecnicas propias de la obra de que se trate, asi
como las prescripciones que se habran de cumplir en relacion con las caracteristicas, la
utilizacion y la conservacion de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos. 
c) Planos en los que se desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicion
y comprension de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresion de las
especificaciones tecnicas necesarias. 
d)  Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
haya sido definidos o proyectados. 
e)  Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion del
estudio de seguridad y salud. 
4. Dicho estudio debera formar parte del proyecto de ejecucion de obra o, en su caso, del
proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacion de la obra. 
3. El presupuesto para la aplicacion y ejecucion del estudio de seguridad y salud debera
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como
Raquel Costas Gómez      5
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa 
Anejo Nº 2: Marco Legislativo y Administrativo
a la valoracion unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se
calcula. Solo podran figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de
dificil prevision. 
Las mediciones, calidades y valoracion recogidas en el presupuesto del estudio de
seguridad y salud podran ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el
contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el articulo 7, previa justificacion
tecnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminucion del importe total
ni de los niveles de proteccion contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto
del estudio de seguridad y salud debera ir incorporado al presupuesto general de la obra
como un capitulo mas del mismo. 
No se incluiran en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por
la correcta ejecucion profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en
vigor y los criterios tecnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos
especializados. 
4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores debera tener en
cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo
estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno
o varios de los apartados del anexo II, asi como sus correspondientes medidas
especificas. 
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplaran tambien las previsiones
y las informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad
y salud, los previsibles trabajos posteriores”. 
3.4. LEGISLACION AMBIENTAL
Dada la extensa variedad de textos legales existentes en el ambito de la proteccion del medio
ambiente, se citan las normas basicas que todo puerto debe cumplir. 
Ademas se expondra brevemente el Sistema de Informacion Legislativa Medioambiental
Portuaria (SILMAP), herramienta de ayuda sobre normativa medioambiental recientemente
incorporada al sistema estatal. 
A. Legislación específca de impacto ambiental
Nos referiremos en este apartado a la normativa aplicable al proyecto y su correspondiente
proceso de Evaluacion del Impacto Ambiental. Debido a la gran extension de normas y leyes se
revisa a continuacion segun el ambito europeo, estatal y autonomico. 
Normativa europea: 
• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la
evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente (DOL
no 197, de 21/07/01). 
• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relacion con la prevencion y reparacion de danos
medioambientaes. 
Normativa estatal: 
• Ley 6/2010, de 24 de marzo, que modifica el texto refundido de la Ley de Evaluacion de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11-
1-2008.
• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevencion y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental. 
• Ley 11/2014, de 3 de julio, que modifica la ley 26/2007, de 23-10-2007, de
Responsabilidad Medioambiental. 
Normativa autonomica: 
• Decreto 327/1991, de 4 de octubre, que somete a declaracio n de efectos ambientales los
proyectos  pu blicos  o  privados  de  ejecucio n  de  obras,  instalaciones  o  actividades
contempladas en las diferentes legislaciones sectoriales. 
• Ley 1/1995 de 2 de enero, de proteccio n del Medio Ambiente.
• Ley 2/1995,  de 31 de marzo,  que modi fica la  disposicio n derogatoria  u nica de la  Ley
1/1995, de 2-1-1995,, de proteccio n del medio ambiente
• Decreto 156/1995 de 3 de junio, que regula la funcio n de inspeccio n ambiental
• Ley 9/2001 de 21 de agosto, de Conservacion de la Naturaleza. 
• Ley 7/2008, de 7 de julio, de proteccio n del paisaje de Galicia
• Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia
Se tendra en cuenta para el presente proyecto el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre,de evaluacion ambiental que clasifica el tipo de obras que deberan someterse a la
evaluacion ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, seccion 2.ª
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“Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.
a) Proyectos de urbanizaciones de poligonos industriales.
b) Proyectos situados fuera de areas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construccion de
centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen mas de 1 ha.
c) Construccion de vias ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales
intermodales de mercancias (proyectos no incluidos en el anexo I).
d) Construccion de aerodromos, segun la definicion establecida en el articulo 39 de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegacion Aerea (no incluidos en el anexo I) asi como cualquier
modificacion en las instalaciones u operacion de los aerodromos que figuran en el anexo I o en el
anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7.2.c) de esta Ley.
Quedan exceptuados los aerodromos destinados exclusivamente a:
1.º uso sanitario y de emergencia, o
2.º prevencion y extincion de incendios, siempre que no esten ubicados en Espacios Naturales
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, segun la
regulacion de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
e) Obras de alimentacion artificial de playas cuyo volumen de aportacion de arena supere los
500.000 metros cubicos o bien que requieran la construccion de diques o espigones.
f) Tranvias, metros aereos y subterraneos, lineas suspendidas o lineas similares de un
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
g) Construccion de vias navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I).
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosion y obras maritimas que puedan alterar la
costa, por ejemplo, por la construccion de diques, malecones, espigones y otras obras de
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstruccion de tales obras y las obras
realizadas en la zona de servicio de los puertos.
i) Construccion de variantes de poblacion y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I.
j) Modificacion del trazado de una via de ferrocarril existente en una longitud de mas de 10 km.”
Segun el apartado h, el presente proyecto queda excluido de la realizacion de estudio de impacto
ambiental por realizarse las obras en la zona de servicio ya adscrita al puerto.
B. Sistema de Información Legislativa Medioambiental Portuaria
El SILMAP, disenado para todas las Autoridades Portuarias, el Ente Publico Puertos del Estado y
las empresas del sector marítimo portuario, es una aplicacion informatica que permite acceder a
una informacion actualizada, completa y específica sobre los requisitos medioambientales
exigidos por la legislacion vigente, dependiendo del tipo de actividad portuaria que se realice. A
traves de Internet, SILMAP (Sistema de Informacion Legislativa Medioambiental Portuaria)
actualiza la legislativa mensual de las nuevas disposiciones legales, facilita asistencia tecnico-
legal, ofrece un servicio trimestral de asesoramiento e informacion, realiza el seguimiento de las
actuaciones en curso de la Union Europea y pone a disposicion de los usuarios una base de
datos documental sobre las declaraciones, estudios o evaluaciones de impacto ambiental y otra
base de datos sobre la Red Natura 2000. De este modo, los responsables de medio ambiente de
los puertos espanoles disponen de un servicio que hace mas facil el seguimiento de la compleja
normativa aplicable en este campo. 
Las Características principales del proyecto SILMAP (Sistema de Informacion Legislativa
Medioambiental Portuaria) son: 
• 1. Elaboracion de un "Informe Completo y Puntual" que se ofrece a las empresas del
sector marítimo portuario, sobre la legislacion, normativa, autorizaciones
medioambientales y los requisitos legales aplicables relacionados con la actividad de la
empresa. 
• 2. Una "Actualizacion Legislativa Mensual" de las nuevas disposiciones legales, tanto la
norma como los requisitos legales medioambientales aplicables a las actividades
desarrolladas por la empresa. 
• 3. Un "Servicio Trimestral de Asesoramiento e Informacion" sobre: 
- Los avances sobre normativa, así como toda aquella legislacion que ha sido
derogada. 
- El tipo de subvenciones y ayudas mas favorables en el ambito de las mejoras
ambientales de la empresa del sector marítimo portuario. 
• 4. Una "Asesoría Tecnico-Legal" que resolvera las dudas de interpretacion que se les
planteen, en el momento de analizar o aplicar la legislacion medioambiental, los requisitos
legales, las autorizaciones y/o permisos que resulten de aplicacion a las actividades
portuarias. 
3.5. OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES
3.5.1 Energía eléctrica
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, 
distribucio n, comercializacio n, suministro y procedimientos de autorizacio n de instalaciones
de energi a ele ctrica. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento electrote cnico para 
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baja tensio n. 
• Orden de 23 de julio 2003, que regula la aplicacio n en la Comunidad Auto noma de Galicia 
del Reglamento electrote cnico de baja tensio n, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de
2-8- 2002 (RCL 2002\2319). 
• NTE de Instalaciones de electricidad. 
3.5.2 Abastecimiento y saneamiento
• Drectiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, que establece un marco comunitario de actuacion
en el ambito de la política de aguas (DOL no327, de 22/12/2000). 
• NTE de Instalaciones de fontanería.
• Orden de 15 de septiembre 1986. Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para las
de saneamiento de poblaciones.
• NTE de Instalaciones de salubridad. 
3.5.3. Pliegos de prescripciones técnicas
• Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97), aprobado por Real Decreto 823/93,
de 28 de Mayo. 
• Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigon preparado (EMPRE). 
• Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecanica del Suelo del Ministerio de 
Fomento. 
• Metodos de Ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento. 
• Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalizacion y Normalizacion que
afecten a los materiales y obras presentes en el proyecto. 
• Instruccion Tecnica Complementaria MI-IP 04: “Instalaciones fijas para distribucion al por
menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al publico”. 
3.5.4. Revisión de precios 
• Indices de precios aplicables a la revision de contratos de las Administraciones Publicas. 
• Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el cuadro de formulas- tipo
generales de revision de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos
Autonomos. 
• Real Decreto 2167/1981, de 20 de Agosto, que actualiza el Decreto anterior. Orden de 13
de Marzo de 1979 por la que se dictan normas sobre la aplicacion de la revision de los
contratos a las obras del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo y sus organismos
autonomos por la orden de 20 de Abril de 1981. 
3.5.6. Recomendación para obras marítimas
• ROM 0.2- 90 Acciones en el Proyecto de Obra Marítimas y Portuarias. 
• ROM 0.3- 91 Oleaje.
• ROM 0.4- 95 Acciones Climaticas II: Viento. 
• ROM 0.5- 05 Recomendaciones Geotecnicas para Obras Marítimas y Portuarias. 
• ROM 1.0- 09 Recomendaciones del diseno y ejecucion de las Obras de Abrigo. 
• ROM 2.0- 11 Recomendaciones para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Atraque y
Amarre. 
• ROM 3.1- 99 Proyecto de la Configuracion de los Puertos; Canales de Acceso y Areas de
Flotacion.
• ROM 4.1- 94 Recomendaciones para el Proyecto y Construccion de Pavimentos
Portuarios.  
• ROM 5.1- 05 Calidad de aguas litorales en areas portuarias.
• Documento Basico SE- AE Seguridad Estructural Acciones en la Edificacion. 
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1. INTRODUCCION
En el presente anejo se pretende describir tanto la cartografia empleada para la realizacion del
proyecto como el procedimiento seguido para realizar el replanteo de la obra, determinando las
bases de replanteo a partir de las cuales de definira la situacion de las actuaciones llevadas a
cabo en este proyecto. 
2. DATOS EMPLEADOS
Para la realizacion de este proyecto los trabajos de cartografia, topografia y batimetria que se
han utilizado han sido los siguientes: 
• Cartografia digital: 
◦ Cartografia  1:5.000 facilitada por Xunta de Galicia. Nº 261-25.
◦ Cartografia facilitada por el Concello de Cangas.
◦ Batimetria del puerto de Aldan  facilitada por Portos de Galicia. 
• Cartas Nauticas del Instituto Hidrografico de la Marina (IHM): 
◦ Carta Nautica  41 B de las Islas Sisargas al Rio Miño.
• Cartas Nauticas del programa SMC.
• Cartografia del Instituto Geologico y Minero de España (IGME): 
◦ Mapa Geologico Nacional a escala 1:50.000 (Hoja 223 – Vigo). 
◦ Mapa Geologico Nacional a escala 1:200.000. (Pontevedra A Guardia)
◦ Mapa Geotecnico Nacional a escala 1:200.000 (Hoja 16 – Pontevedra). 
3. TRATAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA
La cartografia basica y todos los trabajos cartograficos y topograficos realizados especificamente
para este proyecto utilizan como sistema de coordenadas planimetrico la proyeccion Universal
Transversal de Mercator (U.T.M. huso 29), referida al elipsoide Internacional Hayford, datum
europeo, Postdam 1.950 ED50, con origen de longitudes el meridiano de Greenwich. 
Por tratarse de un proyecto academico, no se ha realizado ningun trabajo de campo que haya
permitido disponer de cartografia actualizada, ni se realizara la comprobacion de la cartografia
disponible a partir de un vertice geodesico. 
Deberia realizarse forzosamente en el caso de abordar un proyecto de construccion en la vida
real, ya que de ella depende la total fiabilidad de la cartografia empleada. 
4. BATIMETRÍA EMPLEADA
La batimetria de detalle, referida a la BMVE, se utilizara en el Documento Nº 2 de Planos. 
Para el analisis del clima maritimo, se ha desarrollado una batimetria mediante el uso del lo
programa de modelado de oleaje SMC (Sistema de Modelado Costero). 
Al igual que ocurre con la cartografia, para definir la batimetria de la zona se deberia realizar de
una campaña de sondeos de campo. El equipo de sondeo a utilizar estara diseñado para producir
el sonido, recibir y amplificar el eco, medir el tiempo transcurrido desde la emision y la recepcion
del sonido, asi como convertir este intervalo de tiempo en unidades de profundidad, y finalmente
registrar estas medidas de profundidad en una banda de papel instalado sobre un tambor
giratorio. 
Deberia realizarse forzosamente en el caso de abordar un proyecto de construccion en la vida
real, ya que de ella depende la total fiabilidad de la batimetria empleada. 
5. REPLANTEO
Para el replanteo de la obra, se han definido unas bases, a partir de las cuales se determinan las
coordenadas de una serie de puntos de replanteo, que definiran las distintas partes de las
actuaciones que se realicen. 
Uno de los principales problemas que se encuentran al trabajar con cartografia marina y terrestre,
es el diferente origen que estas presentan. Para que no ocasione problemas de confusion, se
muestra a continuacion, las distancias que hay entre las distintas referencias. 
Lo primero, es definir una serie de conceptos para el adecuado entendimiento del mismo: 
– PMVE: Pleamar maxima viva equinoccial. Maximo nivel medio del mar experimentado.
– BMVE: bajamar maxima viva equinoccial. Minimo nivel medio del mar experimentado. 
– NMM: Nivel medio del mar. 
– NMMA: Nivel medio del mar en Alicante. Nivel de referencia considerado para definir toda
la cartografia terrestre del pais. 
– Cero Puerto: Punto de “cota 0” del Puerto.
Se emplea el sistema de coordenadas U.T.M. Todas las cotas que aparezcan estaran referidas a
la BMVE. 
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Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada
con una estaca, con pintura, con un poco de hormigon o material similar, etc. 
Su eleccion ha de venir determinada por tres factores fundamentales: 
• Deben ser un numero tal que permitan localizar visualmente cualquier punto de la obra
empleando angulos agudos desde dos cualesquiera bases establecidas. 
• Deben ser puntos que previsiblemente no vayan a sufrir variaciones durante el tiempo
previsto de ejecucion de la obra. Quedan por tanto descartados puntos moviles o
provisionales. 
• Deben estar situados en tierra, para asegurar la invariabilidad de su cota. 
De nuevo, al tratarse de un proyecto de fin de carrera, estas bases no se materializaran en el
terreno, aunque en un proyecto real si deberia hacerse, cerciorandose ademas de que se han
escogido las bases de modo que los topografos puedan colocar los aparatos necesarios para
realizar el replanteo de la obra.
Se han dispuesto por tanto las bases de replanteo, intentando en la medida de lo posible que
fuese en puntos singulares facilmente identificables. Estos puntos no van a verse afectados por
las obras y son de facil reconocimiento y acceso, por lo que cumplen los requerimientos exigidos
para un correcto replanteo.
A continuacion se muestra una tabla con las coordenadas de cada punto y un esquema de su
posicion acompañados de una breve descripcion para facilitar su medida.
BASES x y z
B-1 514735,01 4681376,24 5,05
B-2 514783,52 4681415,26 5,2
B-3 514826,44 4681401,65 5,67
B-4 514828,79 4681320,28 5,1
B-5 514847,55 4681321,4 5,58
B-6 514894,58 4681238,6 5,78
B-1: se situa a 3m medidos en perpendicular desde el borde del dique situado sobre la escalera y
a 9,75 m del punto final del dique
B-2: se situa en la esquina sur del sumidero.
B-3: se situa en la esquina norte izquierda del sumidero.
B-4: se situa a 4 m medidos en perpendicular hasta el borde sobre la rampa y a 3m medidos en
perpendicular al borde sobre la escalera.
B-5: se situa en la esquina sur del sumidero.
B-6: se situa en el punto medio de la acera medido transversalmente y a 1,15 m desde el punto
final de la acera longitudinamente.
Esquema de posicion de las bases de replanteo
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1. INTRODUCCION
El presente anejo ha sido realizado con el fin de determinar las caracteristicas geologicas de la 
superficie y del subsuelo sobre el que se realizará la actuacion.
El ámbito de actuacion se ubica en la localidad de Cangas, en la provincia de Pontevedra. El 
reconocimiento geologico partio de la recopilacion y el análisis de la documentacion existente. En 
lo que se refiere a trabajos y publicaciones existentes, se consulto y analizo, entre otros, los 
siguientes documentos: 
- Hoja del Mapa Topográfico a escala 1:50.000, Vigo 04-11 nº223.
- Mapa Geologico de España del IGME. VIGO.
Esquema de la situacion geográfica de la Hoja de Vigo (04-11)
2. ENTORNO GEOLOGICO
Desde el punto de vista geologico la Hoja se encuentra en el macizo Hespérico, en la que se
incluye dentro de la llamada zona Centro-Ibérica (Mapa Tectonico de la Peninsula Ibérica y
Baleares, IGME, 1972). A su vez participa de la zona V de MATTE, Ph. (1968) Galicia Occidental y
NW de Portugal. 
Esquema de distribucion de las zonas paleogeográficas del NW de la Peninsula Ibérica y sus
dominios tectonicos principales. (MATTE, P. 1968)
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Esta unidad se subdivide en tres subunidades o dominios de composicion y estructura
particulares: 
- Dominio de la fosa blastomilonitica. 
- Dominio migmatitico y de las rocas graniticas. 
- Dominio de los granitoides tardios. 
El ámbito de actuacion se localiza en el dominio migmático y de las rocas graniticas, aunque están
presentes, como se comentará más adelante, manifestaciones plutonicas tardihercinicas con una
influencia en los materiales descritos evidente.
La geologia está determinada por la presencia de un gran paquete metasedimentario (esquistos y
paraneises) de edad comprendida entre el Precámbrico y el Silurico, que a su vez fueron intruidos
por diversos cuerpos graniticos durante las distintas fases de la orogenia hercinica. 
En cuanto a la topografia la Ria de Aldán y en general la Peninsula del Morrazo es caracterizada
por un suave borde litoral y una zona interior de cotas elevadas, en el entorno de los 625 m, con
pendientes escarpadas y cursos fluviales encajados. Culminando los relieves aparecen superficies
planas, heredadas de la Superficie Fundamental.
3. ESTRATIGRAFÍA
Los materiales presentes en la zona investigada pueden agruparse en dos grandes conjuntos:
Basamento paleozoico y Sedimentos cuaternarios. 
El substrato conformado por complejos metasedimentarios de edad probable entre Precámbrico y
Silurico, bastante diversificada en su litologia debido a las intrusiones en sucesivas etapas, por
rocas igneas. Sobre ellos se apoyan de manera discontinua una cobertura reciente, constituida por
suelos detriticos en terrazas, depositos de marismas, playas, dunas y en general depositos
residuales recientes. 
Se han distinguido dos unidades dentro del conjunto de metasedimentos de la hoja estudiada, que
se denominan Complejo Vigo-Pontevedra y Complejo Cabo d'Home-La Lanzada. Las litofacies
presentes en el Complejo Cabo d'Home-Lanzada presentan ciertas diferencias con las del
Complejo Vigo-Pontevedra. En el primero dominan facies peliticas con episodios samiticos de
menor importancia, mientras que el segundo es fundamentalmente grauwáckico, con frecuentes y
delgados depositos carbonatados detriticos. También hay una variacion estructural entre ambos:
diferente pendiente media en los planos de la esquistosidad y distribucion de las amplias
megaestructuras de segunda fase. Las series muestran diferentes litotipos, identificándose: mica,
esquistos, areniscas, cuarcitas, granitos, granodioritas, anfibolitas y paragneis. 
Las rocas igneas son principalmente intrusivas, del tipo granitico: granodioritas y granitos
micáceos que pueden o no estar metamorfizadas. Cuando ello ocurre provocan la orientacion de
los minerales planares, generando una pseudo exfoliacion, que siempre es acompañada con
fuerte diaclasado y fracturacion. 
Por encima, superficialmente se identifican suelos cuaternarios o depositos recientes y poco
potentes, que recubren amplias zonas, entre los que destacan, las áreas de marismas y de
plataforma intertidal, con granulometrias que varian desde el tamaño de arcillas al de gravas
gruesas. Todas estas formaciones superficiales se apoyan indistintamente sobre un substrato
diverso, granitico, gneisico o esquistoso, recubriéndolo y dificultando, la mayor parte de las veces,
su observacion directa y su estudio. 
4. TECTONICA
La evolucio n tecto nica zonal,  y  en general  la del  macizo Hespe rico,  fue polifa sica.  A grandes
rasgos existieron tres grandes fases de deformacio n. 
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4.1 DEFORMACION PREHERCÍNICA 
La primera fase es la que conforma las grandes estructuras geologicas existentes a nivel regional:
Pliegues isoclinales. Los pliegues presentan una esquistosidad muy marcada, paralela a su plano
axial. Los ejes presentan direcciones comprendidas entre N 130 E y N 160 E con inmersion de 10-
20o al SE. Sin embargo, no se observo en el complejo Vigo-Pontevedra, estructuras plegadas
debidas a esta posible etapa de deformacion.
4.2 DEFORMACION HERCÍNICA 
Este tipo de deformacion comienza por un periodo de compresion, con esfuerzos dirigidos segun
la direccion E—W; va acompañado por un aumento de gradiente térmico que motiva
metamorfismo regional, anatexis local y que está relacionado con el emplazamiento de diversos
granitos aloctonos. Se distinguen dos fases sucesivas en cuanto a deformacion.
En la primera fase de deformacion Hercinica se desarrollo una esquistosidad de flujo de plano
axial casi siempre apreciable con claridad en los afloramientos de la Hoja. Dentro del complejo
Vigo- Pontevedra los planos tienen vergencia variable con buzamientos desde 0o a 50o, los
rumbos tienen tendencia meridiana. En el complejo Cabo d'Home-La Lanzada predominan
buzamientos con mayor pendiente, entre 40º y 80º pero se mantiene la vergencia al E. No se
encontraron estructuras plegadas correspondientes a esta fase pero se pueden deducir algunos
de sus caracteres a partir de la geometria de los planos: se trataria de pliegues apretados
isoclinales, en sus flancos de largo desarrollo el ángulo entre la estratificacion y la esquistosidad
seria minimo. En los gneis de biotita y de riebeckita asociados al complejo de Vigo- Pontevedra, la
deformacion de la fase se manifiesta en una intensa foliacion, concordante con la esquistosidad de
flujo; el aplastamiento y recristalizacion de los minerales segun estos planos origina texturas
planares y plano- lineales muy caracteristicas. 
Se desarrolla metamorfismo regional de intermedia a baja presion. El emplazamiento de masas
graniticas tiene lugar a lo largo del ciclo, durante y con posterioridad a la deformacion, originando
en algunos casos metamorfismos de contacto.
En la segunda fase, en la zona central de la Hoja se representaron macroestructuras que se
atribuyen a esta fase de la deformacion hercinica. Estos pliegues de gran radio se deducen del
cambio de vergencia de los planos. La direccion axial de los mismos es aproximadamente N-S; los
ejes tienen cabeceo variable y el plano axial es bastante inclinado; las trazas de los ejes en la
cartografia resultan sinuosas como consecuencia da pequeña inclinacion dos planos de la
esquistosidad de flujo, de las condiciones topográficas, del cabeceo axial y posiblemente de
variaciones de competencia en el material deformado. Esta fase está igualmente representada en
estructuras menores, generalmente micropliegues de la esquistosidad; en ocasiones se
acompañan de una esquistosidad de crenulacion de plano axial subvertical mejor desarrollada en
los tramos peliticos de la serie. 
4.3 DEFORMACION POSTHERCÍNICA 
Son frecuentes las fracturas con desplazamiento dextro o senestro con unos planos de falla, en
ocasiones conjugados, se adaptan a las direcciones N 60o E y N 170 oE. Las fallas normales,
posiblemente relacionadas con una etapa de distension mesozoica, tienen como direcciones
dominantes N 30o E y N 30 o W. En ocasiones se pueden apreciar en los espejos de falla indicios
de sucesivos desplazamientos. En esta fase se produce una descompresion cortical, durante la
que se generan importantes sistemas de fracturacion que siguen alineaciones SW-NE, N-S, y
WNW-ESE; a favor de algunas de estas direcciones de fracturacion se producen basculamientos
del borde continental, que provocan la inundacion de la ria. 
De la evolucion finiterciaria y cuaternaria quedan rastros geomorfologicos de niveles de erosion y
sedimentos detriticos, en su mayor parte costeros, de escasa entidad.
5. PETROLOGÍA
Se describen a continuacion por separado las rocas metamorficas y las rocas igneas, incluyendo
dentro del primer grupo las rocas originadas mediante los procesos de migmatizacion que se han
detectado.
5.1 ROCAS METAMORFICAS
En los metasedimentos se observan saltos de las isogradas debido a reajustes tectonicos
posteriores al metamorfismo regional. Todos los materiales sedimentarios presentes, salvo los
depositos cuaternarios, han sufrido al menos un proceso de metamorfismo regional de presion
intermedia y con un alto gradiente térmico. 
En los enclaves de metasedimentos existentes en los granitos de feldespato alcalino, es frecuente
observar un proceso de asimilacion más o menos avanzado que, en ocasiones, llegan a producir
la asimilacion prácticamente total del metasedimento, dando auténticos granitos migmatiticos en
diversos puntos de la Hoja; sin embargo, lo más frecuente es que este proceso se alcance con
grado intermedio, con fusion parcial de la roca englobada por los granitos, dando una serie de
estructuras migmatiticas muy variadas. 
Este proceso de asimilacion de los metasedimentos está acompañado de un incremento de la
intensidad del metamorfismo regional al que estaba sometida la roca original, pues la intrusion de
estos granitos es ligeramente posterior, en general, al paroxismo del metamorfismo regional. Este
aumento de la intensidad del metamorfismo está marcado por la aparicion de silimanita en los
enclaves esquistosos y en los granitos de las zonas proximas a la mezcla. 
Este fenomeno de migmatizacion también es observable en los gneis glandulares, sin embargo, el
origen del mismo puede ser doble, puesto que localmente se observa como la migmatizacion está
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originada por la intrusion de los granitos de feldespato alcalino que, a veces, llegan a asimilar a los
gneises casi completamente, quedando solo algunos restos de glándulas del material preexistente.
También cabe la posibilidad de que los “augengneises” sufrieses una migmatizacion anterior a la
intrusion de los granitos de feldespato alcalino, cuyo origen es aun desconocido, pudiendo
deberse al metamorfismo prehercinico y/o hercinico. 
En la granodiorita precoz, el proceso de migmatizacion se manifiesta por la moscovitacion de la
roca (crecimiento de moscovita a expensas de biotita y feldespato) y una fusion parcial de la roca
con albitizacion de los feldespatos. 
5.2. ROCAS ÍGNEAS
Las rocas igneas que afloran se pueden reunir en dos grandes grupos: granitos hercinicos y
granitos prehercinicos. Los primeros, a su vez, se pueden dividir en las dos grandes series
definidas por Capdevila: granitos calcoalcalinos y granitos de feldespato alcalino. 
Los granitos prehercinicos han sufrido al menos un proceso metamorfico y dos deformaciones que
han variado sustancialmente el aspecto original de la roca, por lo que su descripcion y estudio se
ha realizado dentro de las rocas metamorficas, como tales rocas gneisticas. 
Dentro de la Hoja se desarrolla una importante manifestacion filoniana, fundamentalmente en los
granitos de dos micas, que se puede englobar en dos grandes grupos: porfidos graniticos y diques
de cuarzo, pegmatitas y aplitas. 
6. GEOLOGÍA ECONOMICA
6.1 CANTERAS Y YACIMINETOS DE ÁRIDOS
Se puede resumir el aprovechamiento y las posibilidades futuras de los materiales existentes
consideradas como Rocas Industriales como materiales metamorficos y rocas igneas.
Los niveles de anfibolitas han sido explotados como árido de trituracion en contados casos. Los
restantes materiales metasedimentarios tienen un aprovechamiento habitual como préstamos, en
obras de infraestructura locales. Los ortogneises, principalmente el gneis de la biotita, reunen
caracteristicas excelentes para su empleo como áridos de trituracion en zonas de poca alteracion.
Existe una cantera en activo de materiales metamorficos en Aldán.
Por otra parte, las rocas igneas, tanto por su extension como por su tradicional utilizacion como
áridos y como rocas de construccion, forman el grupo de mayor interés:
Las granodioritas de la serie precoz, asi como los granitos de dos micas han sido objeto de
explotacion: como áridos, como rocas de escollera y ocasionalmente para obtencion de piedra de
construccion de uso local. Se realiza la explotacion en la peninsula de Morrazo, destinada a
produccion de áridos para hormigones utilizados en el área de Bueu y Cangas. Los granitos de
dos micas en estado de disgregacion ("xabre") dan lugar a pequeños frentes empleados para la
obtencion de arena de mortero y más generalmente como préstamos. 
Las granodioritas tardias constituyen un grupo litologico de considerables posibilidades aunque
son explotadas para roca ornamental y roca de construccion en algunas canteras intermitentes,
sus reservas merecen un mayor desarrollo en el proceso extractivo. 
6.3 HIDROGEOLOGÍA 
Las caracteristicas hidrogeologicas del entorno están determinadas por la geologia local y la
geomorfologia existente. Los metasedimentos presentan una porosidad primaria prácticamente
nula, por lo tanto la hidrogeologia subterránea está casi exclusivamente condicionada por la red de
fracturas y diaclasa establecida en los materiales granitoideos. Por otro lado, la climatologia
gallega, con temperaturas suaves y lluvias copiosas, favorece la meteorizacion de las litologias
presentes, cuyo producto suelen ser arenas, con más o menos finos, pero de permeabilidad
bastante alta por porosidad intergranular. 
En estas zonas, la evacuacion de las aguas meteoricas se produce mediante un mecanismo mixto
de infiltracion y escorrentia superficial. Este hecho, unido al desarrollo edáfico presente en zonas
con vegetacion, favorece el prolongado contacto de la humedad con el macizo rocoso,
favoreciendo a su alteracion y la lenta percolacion, a través de fracturas, de las aguas meteoricas,
conformando los acuiferos profundos. A través de las fracturas y zonas descompuestas, puede
desarrollarse una considerable porosidad y permeabilidad, ocasionando acuiferos locales de
relativa importancia. Asi, la alteracion superficial y la degradacion mecánica de las rocas pueden
dar lugar a formaciones muy sueltas que alcanzan porosidades totales mayores al 35%, las cuales
van disminuyendo con la profundidad, hasta alcanzar la roca inalterada. Son aprovechados
algunos acuiferos superficiales mediante pozos que suministran caudales reducidos para servicio
de pequeños nucleos de poblacion.
6. HISTORIA GEOLOGICA 
6.1 EVOLUCION PREHERCÍNICA 
Se discute en la actualidad la existencia de un zocalo (Precámbrico-antiguo) en el Macizo
Hespérico, asiento de zonas de subsidencia. A favor de esta hipotesis se ha argumentado la
existencia de rasgos de un metamorfismo de alto grado (tipo Barrow) y de una esquistosidad ante-
hercinica en minerales relictos, asi como de metamorfismo térmico posterior causado por la
intrusion de granitos, igualmente anteher-cinicos; para el área estudiada y en contra de la
hipotesis, se podria señalar la ausencia de series básicas y ultrabásicas, frecuentes en el
Raquel Costas Gómez 6
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Anejo Nº 4: Estudio Geológico
Precámbrico Superior y Paleozoico Inferior. 
Los metasedimentos presentes en la Hoja dentro del Complejo Vigo-Pontevedra muestran cierta
similitud con tramos de las series situadas en el SW peninsular ("Serie negra") que han sido
datadas del Cámbrico Inferior al Precámbrico Superior. Del Complejo Cabo d'Home-La Lanzada
no se tienen unos limites cronologicos bien definidos, pudiendo extenderse desde una edad
anteordovicica hasta el Silurico. Las facies en ambos Complejos indican condiciones de deposito
geosinclinal. 
La intrusion de granitoides, que tras el metamorfismo hercinico se transformarán en gneises, se
produce dentro del Complejo Vigo-Pontevedra durante el Ordovicico Superior. 
Las ortoanfibolitas son probablemente manifestaciones del magnetismo básico (diabasas y
espilitas) que durante el Silurico se produce a escala regional. 
6.2 EVOLUCION HERCÍNICA 
El ciclo hercinico se desarrolla con dos fases de deformacion, acompañadas por metamorfismo
regional de intermedia a baja presion (tipo Abukuma). El emplazamiento de masas graniticas tiene
lugar a lo largo del ciclo, durante y con posterioridad a la deformacion, originando en algunos
casos metamorfismo de contacto. 
6.3 EVOLUCION POSTHERCÍNICA 
Se caracteriza por una etapa de descompresion cortical, durante la que se genera importantes
sistemas de fracturacion que siguen alineaciones SW—NE, N—S y WNW—ESE; a favor de
algunas de estas direcciones de fracturacion se producen basculamientos del borde continental,
que provocan la inundacion de las rias.
De la evolucion finiterciaria y cuaternaria quedan rastros geomorfologicos de niveles de erosion y
sedimentos detriticos, en su mayor parte costeros, de escasa entidad. 
Raquel Costas Gómez 7
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Anejo Nº 4: Estudio Geológico
Mapa Geologico de España VIGO 04-11 nº223
Raquel Costas Gómez 8
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 5: Estudio Geotécnico
Anejo nº 5
Estudio Geotécnico
Raquel Costas Gómez     1
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 5: Estudio Geotécnico
1. INTRODUCCION 
2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS
3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
3.1. INTRODUCCION
3.5. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS
3.2. FORMACIONES SUPERFICIALES, SUSTRATO Y FONDO MARINO
3.3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLOGICAS
3.4. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLOGICAS
4. TRABAJOS GEOTÉCNICOS REALIZADOS
4.1 RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO
4.2 INVESTIGACION DE CAMPO
4.2.1 SONDEOS
4.2.2 ENSAYOS DE PENETRACION ESTÁNDAR
5. CONCLUSIONES
Raquel Costas Gómez     2
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 5: Estudio Geotécnico
1. INTRODUCCION
El presente estudio tiene por objeto determinar las caracteristicas geotecnicas de los materiales
que constituyen la zona de actuacion. 
Segun el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobada por Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre de 2011, en su articulo 123 (Contenido de los proyectos y
responsabilidad derivada de su elaboracion), apartado 3, establece la necesidad de incluir este
estudio en toda obra, salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra. 
El presente anejo tiene como objeto definir las caracteristicas geotecnicas de la zona de
proyecto, recogiendo y analizando los resultados de la investigacion del lugar en que se va a
llevar a cabo la actuacion y definiendo y caracterizando los materiales presentes en ella. 
El Estudio Geotecnico sirve como complemento a la descripcion proporcionada por el Estudio
Geologico, aportando una descripcion y analisis tecnico de las condiciones que presenta el
terreno en el ambito de actuacion. Los objetivos que se pretenden cumplir con su realizacion son:
• Definicion de la tipologia y dimensiones de cimentaciones y obras de contencion, de tal
forma que las cargas generadas por estructuras, excavaciones y rellenos, o las cargas
soportadas por empujes del terreno, no produzcan situaciones de inestabilidad o
movimientos excesivos de las propias estructuras o del terreno, que haga peligrar la obra
estructural, o funcionalmente. 
• Determinacion del volumen, localizacion y tipo de materiales que han de ser excavados,
asi como la forma y maquinaria adecuada para llevar a cabo dicha excavacion.
• Localizacion y caracterizacion de materiales para prestamos. 
• Determinacion problemas relacionados con 
◦ Profundidad del nivel freatico. 
◦ Riesgos debidos a filtraciones, arrastres, erosiones internas, sifonamiento, accion de la
helada, etc. 
◦ Influencia del agua en la estabilidad y asiento de las estructuras. 
Para realizar el estudio se ha utilizado la siguiente informacion: 
• La informacion geologica y geotecnica de caracter general publicada por el Instituto
Geologico y Minero de Espana (IGME): Mapa Geotecnico General en su Hoja 1-3/1-4
(numeracion correspondiente al Mapa Topografico Nacional a escala 1:200.000) de la
zona Pontevedra/La Guardia (16-26). 
• Informacion visual obtenida en el lugar del emplazamiento. 
• ROM 0.5-05: Recomendaciones Geotecnicas para Obras Maritimas y Portuarias. 
Se debe tener presente en todo momento el caracter academico de este proyecto, razon por la
que no ha sido posible la realizacion de una campana de sondeos y ensayos reales en el terreno,
y la inexistencia de obras de cierta envergadura en la zona que exigiesen un estudio geotecnico
similar, con lo cual los resultados que se presentan no tienen porque corresponderse con la
realidad y no deben utilizarse para otro fin que no sea el academico. Las conclusiones obtenidas
en el analisis seran fundamentales para establecer las posibles alternativas. 
Los mapas Generales facilitan, dentro de las limitaciones que impone la escala 1:200.000, las
caracteristicas fisicas y mecanicas de los terrenos y sus limites de variacion segun varien sus
condiciones geologicas, hidrogeologicas, geomorfologicas, geodinamicas y geotecnicas que se
describiran a lo largo de este anejo.
2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS
La parroquia de Aldan se situa en la zona norte del municipio de Cangas, el cual se encuentra en
el extremo de la peninsula de Morrazo separando las rias de Vigo y Pontevedra, encontrandose
en las coordenadas:
Latitud: 41° 50' 04" 6 -42° 40' 04" 5 
Longitud: 9° 51' 10" 8 -8° 31' 10" 7 
El municipio tiene una extension superficial de 38,1 km2.. Limita al norte con Bueu y la ria de
Aldan, al sur con la ria de Vigo, al este con Moana y al oeste con el oceano Atlantico.
Este municipio se constituye de cinco parroquias: Darbo, Coiro, Cangas, O Hio y Aldan, donde se
situa el presente proyecto.
El termino municipal, se divide en dos partes, una de las cuales forma parte integral de la
peninsula del Morrazo y la otra forma una pequena peninsula en si misma, separada por un
istmos de 1.800m entre la ria de Vigo y la de Aldan, de forma sensiblemente triangular y uno de
cuyos vertices dorma dicho itsmo y cuyo lado oeste tiene una direccion Norte-Sur muy acusada.
El resto del termino que forma parte integral de la peninsula de Morrazo se vierte practicamente
sobre la ria de Vigo, formando la ensenada de Cangas, donde se desarrolla el nucleo de
poblacion mas importante.
La configuracion topografica del municipio de Cangas asciende desde el nivel del mar hasta
alcanzar su mayor elevacion en Monte Coruto de Liboreiro en la parroquia de Coiro con 334m.
El municipio se configura por dos grandes macizos separados por itsmo entre la ria de Vigo y la
ria de Aldan.
Al oeste la peninsula que se forma, triangular, presenta su lado este practicamente recto,
formando una barrera de acantilados que en su parte central llega hasta 150m.
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Al este de este istmo el macizo montanoso que forma la peninsula de Morrazo alcanza en el
municipio sus maximas elevaciones en Sierra de la Magdalena, Alto de Carballino, Pico de Fials y
Outeiro Agudo y separan el territorio municipal en dos valles, uno que vierte a la ria de Aldan
protagonizado por la cuenca hidrografica del rio Orxas y su afluente rio Fials. El otro valle, mas
extenso, que vierte sobre la ensenada de Cangas, se constituye por el rio das Presas y su
afluente el dio Bouzos. En la punta mas meridional se desarrolla otro valle muy pequeno por el
que discurre el rio Puntillon. El macizo montanoso de esta parte esta formado por un brazo en
direccion norte-sur que se desvia en su parte final hacia el oeste.
En general, se puede decir que se trata de una terreno bastante accidentado, reduciendose las
zonas mas llanas a areas de los valles mencionados, siendo donde mas se acusa, el de mayor
extension en el que vierte la ensenada de Cangas.
La red hidrografica del municipio se limita basicamente a los rios Orxas, Presas, Bouzos y
Puntillon, todos ellos de ambito exclusivamente municipales.
El rio Orxas nace en la vertiente occidental de la Sierra de la Magdalena, el a parroquia de Aldan,
muy proximo al limite con el municipio de Bueu. Discurre por una cuenca de amplio valle en
direccion suroeste hasta desembocar en la ria de Aldan en el nucleo de su mismo nombre y lugar
de emplazamiento del puerto de estudio. Recibe por su margen izquierda al rio Fials cerca del
lugar de Pineiro.
El rio Presas y su afluente el rio Bouzos nacen al este de la Sierra de la Magdalena en la
parroquia de Coiro y confluyen en un amplio valle en direccion sur hasta su desembocadura en la
ensenada de Cangas.
El rio Puntillon de un caudal escaso, nace en la parroquia de Darbo y discurre integramente por
ella en direccion sur hasta su desembocadura en el mar.
3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
3.1. INTRODUCCION
Los distintos materiales existentes en la Hoja, han quedado plasmados en un mapa geologico
segun una separacion de tramos cartograficos que representan unas caracteristicas geotecnicas
particulares para cada uno de ellos.
El procedimiento seguido para su estudio ha sido el dividir la superficie total en areas de
comportamiento geotecnico diferente y a su vez subdividirlas en zonas que agrupan tramos
cartograficos de similares caracteristicas.
El criterio utilizado para la division de areas ha sido fundamentalmente geologico, en los que se
recogen aspectos litologicos, geomorfologicos e hifrogeologicos, que de un analisis conjunto, dan
lugar a un comportamiento geotecnico  de las rocas. Tambien se ha valorado cualitativamente la
permeabilidad, la ripabilidad, la capacidad de carga y los posibles riesgos geologicos que puedan
afectar a cadad zona.
Siguiendo normas de division taxonomica establecidas para la separacion y denominacion
geotecnica, se deduce que toda la Hoja tiene la misma homogeneidad geotectonica definiendo
por consiguiente una unica unidad de primer orden: Region l. 
Para la delimitacion de las unidades de segundo orden: Areas; debemos fijarnos en la
homogeneidad macrogeomorfologica de los terrenos. Nuestra zona de actuacion se encuentra
dentro de un area de tipo I1, como se muestra a continucion el Mapa Geotecnico General de
Interpretacion Geotecnica, aunque rodeada por la zona I3 con una extension mayor.
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3.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS GENERALES
Mapa de caracteristicas geotecnicas de la zona y leyenda.
La area I1 incluye todos los terrenos de deposicion reciente, sin discriminarlos por su origen o su
litologia; eminentemente granular, presenta intercalaciones y recubrimientos de tipo arcilloso,
limoso o micaceo. Su potencia no suele superar los 5 metros.
Su morfologia es por lo general llana, dando resaltes aislados alli donde afloran las rocas
subyacentes.
El drenaje es normalmente deficiente en los depositos de tipo fluvial y coluvial, apareciendo
entonces grandes zonas de encharcamiento.
Sus caracteristicas mecanicas son, en general, desfavorables, son terrenos con capacidades de
carga de magnitud media y existe posibilidad de asientos y pequenos deslizamientos donde la
litologia es arcillosa o abundante en mica. La capa superficial ha de ser eliminada por su alto
contenido en materia organica (incluso del 5%). Las condiciones constructivas son muy
desfavorables en la zona que nos ocupa. 
En diferencia a esta area, en la area I3, la cual se extiende por toda la peninsula del Morrazo, se
incluyen los terrenos formados por materiales de alta competencia mecanica y alta resistencia a
la erosion. Su morfologia es en general muy acusada y con formas redondeadas. Su
permeabilidad es pequena, estando condicionada al sistema de fracturacion de la zona. El
drenaje superficial esta muy favorecido por las elevadas pendientes y el alto grado de
tectonizacion existente. Finalmente, sus caracteristicas mecanicas son muy favorables
(capacidades de carga alta e inexistencia de asientos), si bien, pueden aparecer problemas
relacionados con las elevadas pendientes y el alto grado de tectonizacion.
En general, los unicos problemas geotecnicos propiamente dichos aparecen en las rocas
esquistosas o gneisicas muy orientadas. Estos problemas se relacionen con los embolsamientos
arcillosos derivados de la alteracion. Estos depositos admiten cargas muy bajas y se producen
grandes asientos. Por todo esto las condiciones de cimentacion son desfavorables, haciendose
necesario el empleo de cimentaciones especiales. Tambien pueden surgir problema con los
depositos sueltos, por su elevado contenido en materia organica. 
3.3. FORMACIONES SUPERFICIALES, SUSTRATO Y FONDO MARINO
En este apartado se incluyen los principales tipos de rocas encontradas en la Hoja Mapa De
Formaciones Superficiales y Sustrato de la zona. Ademas se detallaran las condiciones fisicas,
mecanicas y resistentes ante la erosion externa para cada grupo.
Se encuadran todos los tipos parecidos en dos grandes unidades de clasificacion: las
Formaciones Superficiales y el Sustrato; incluyendo en la primera, aquellos depositos poco o
nada coherentes, de espesor y extension muy variables y depositados desde el Villafranquiense
hasta la actualidad; y en la segunda, al conjunto de rocas mas o menos consolidadas,
depositadas a lo largo del resto de la historia geologica. 
En cuanto a las formaciones superficiales nos encontramos en la zona de Qc, correspondiente al
cuartenario coluvial. Es decir, una zona que se compone de una mezcla de materiales finos con
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predominancia de arcillas. Se originan por la alteracion y posterior arrastre, por lo cual sus
materiales estan ordenados granulometricamente. Su distribucion es anarquica ya que, aunque
tapizan casi todos los terrenos, su potencia es poca. El aprovechamiento de estos terrenos no es
industrial sino agropecuario. 
En lo referente al sustrato destacan los conglomerados depositos de arena y finos, las margas de
colores asalmonados con inclusion de horizontes arenosos y limosos, las micacitas,
micaesquistos y esquistos, las sarpentinitas y pizarras, los granitos, las granodioritas, los gneises
y, por ultimo, las aplitas, pegmatitas y filones de cuarzo. 
El fondo marino se caracteriza por ser, P, un fondo rocoso con grandes cantos y piedras en toda
la ria de Aldan, al igual que por la zona de A Costa da Vela.
Mapa de formaciones superficiales y sustratos de la zona.
3.4. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLOGICAS
Este apartado analizara los principales rasgos morfologicos, viendo que repercusion tienen sobre
las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien al
trastocar su equilibrio mediante la accion directa del hombre. 
Mapa de caracteristicas geomorfologicas de la zona.
En primer lugar la zona I1, la cual afecta principalmente al presente proyecto, es una zona
practicamente llana, donde los deslizamientos son posibles donde aparezcan grandes
acumulaciones de depositos sueltos. Los depositos de materiales sueltos, poco consolidados y
mostrando una disposicion que se inicia, sobre todo en las zonas proximas a los cauces de agua,
con unos horizontes oscuros y arcillosos, que van pasando a medida que se gana en profundidad
a limosos y arenosos. En el resto, los depositos son eminentemente arenosos (Lenz granitico)
con abundantes inclusiones de cantos angulosos graniticos de pequeno tamano. La potencia de
estos depositos es muy variable. En principio tiene un aceptable grado de estabilidad natural
aunque ciertas condiciones topograficas, climaticas o antropologicas lo pueden pasar a
inaceptables. 
En segundo lugar, la zona I3 que se encuentra rodeando la zona primera se caracteriza por una
morfologia muy acusada, dandose pendientes topograficas que oscilan entre el 15 y 30%.
Presenta normalmente formas lisas, sin recubrimiento, y con pequenas acumulaciones de rocas
sueltas redondeadas y paralepipedicas. Toda ella esta muy tectonizada apreciandose zonas en
las que la influencia de las fallas y las elevadas pendientes producen deslizamientos del terreno.
Los principales problemas geomorfologicos estan directamente relacionados con la irregular
morfologia, y las elevadas pendientes. Dicha Area posee un grado de estabilidad natural
favorable que unicamente en zonas muy tectonizadas puede convertirse en desfavorable.
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3.5. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLOGICAS
Este apartado analizara las caracteristicas hidrologicas que afecten de manera mas o menos
directa a las condiciones constructivas de los terrenos. El analisis se basara en la distinta
permeabilidad de los materiales, asi como en sus condiciones de drenaje y en los problemas que,
de la conjuncion de ambos aspectos, puedan aparecer. 
Mapa de caracteristicas hidrogeologicas de la zona.
La zona I1 se considera en general como semipermeable, lo que no presupone que toda ella lo
sea, pues aparecen zonas, entre Caldas de Reyes y Cambados, impermeables, y otras, en las
que la permeabilidad es alta. Esto, unido a su morfologia llana y al hecho de rodear normalmente
las redes naturales de drenaje, da como resultado una red de escorrentia superficial poco
marcada, que favorece, en aquellas zonas no conectadas directamente con la red, la ocupacion
temporal de las mismas por el agua. El Area se considera en general como drenada en
superficie, con agua a escasa profundidad, oscilando sus condiciones hidrologicas, bajo el punto
de vista constructiva, entre deficientes y aceptables. 
En cuanto a la zona I3 ,esta formada por materiales, en pequeno, como impermeables y, en
grande, presentan cierta permeabilidad favorecida por la tectonizacion.  Las condiciones de
drenaje superficial estan muy favorecidas por las elevadas pendientes y la impermeabilidad de
los materiales, por lo cual no apareceran nunca zonas inundadas. Dentro de la misma, no se
observan niveles acuiferos, apareciendo agua, unicamente ligada a fenomenos de tectonizacion
y fracturacion, con relleno posterior. El Area se considera en general como bien drenada en
superficie, con unas condiciones hidrologicas, bajo el punto de vista constructivo, que oscilan
entre aceptables y favorables. 
4. TRABAJOS GEOTÉCNICOS REALIZADOS
Los objetivos de este punto son caracterizar la naturaleza del sustrato sobre el cual se va a
cimentar la obra, determinar su capacidad portante en los lugares que haya que realizar
cimentacion, y tambien determina las caracteristicas de las zonas que haya que realizar en su
caso algun tipo de dragado. Para ello, se llevaran a cabo sondeos y ensayos de campo y
laboratorio. Como se ha mencionado anteriormente, al tratarse de un proyecto academico el
resultado de los diferentes ensayos es ficticio. 
4.1. RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO
Teniendo en cuenta la informacion de campo recogida en las visitas a la zona de ubicacion del
proyecto, se pudo constatar la siguiente informacion acerca de las propiedades visuales de la
geotecnia de la zona: 
• Parte de los rellenos descansan sobre un sustrato rocoso y otra parte, se asentara sobre
un sustrato granular de arenas. 
• El dique se asienta en su mayor parte sobre un sustrato granular de arenas y gravas 
• Las gravas y arenas son de naturaleza silicea. 
4.2. INVESTIGACION DE CAMPO
4.2.1 SONDEOS
El reconocimiento geotecnico mediante sondeos es en terminos generales, el metodo mas directo
para conocer el terreno en profundidad ya que permite la recuperacion de testigos, la toma de
muestras para ensayos de laboratorio y la realizacion de ensayos “in situ”.
Se utilizara el sistema de perforacion a rotacion con corona y obtencion de testigo. La corona de
corte circular sera de diamante, naturaleza adecuada para rocas duras y semiduras. Esta corona
diamantada tiene un cuerpo de acero que esta unido a la matriz compuesta por una aleacion
metalica de polvo de carburo de wolframio y bronce con pequenas cantidades de otros metales.
Se empleara tubo doble giratorio (diametros de 86 y 101 mm) y en caso de ser necesaria una
tuberia de revestimiento o camisa para contener hundimientos o cortar fugas de agua. Habra que
tener especial cuidado en suelos cohesivos blandos, grandes bolos y limos, para los que se
tomaran las precauciones pertinentes. 
Dado que los sondeos hay que realizarlos en el mar, se hace necesario disponer de una pontona
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donde instalar la sonda. 
En la imagen adjunta aparecen senalados los puntos donde se considera que es necesario
realizar sondeos que resulten representativos de las zonas de interes, en particular de aquellas
en las que previsiblemente se van a emplazar las obras. 
        Ubicacion de los sondeos
En cada sondeo se procedio a realizar la medicion de la columna de agua existente entre el
punto de inicio de la perforacion y la superficie. Al mismo tiempo se tomo la distancia entre el
nivel superficial de agua y un punto de referencia fijo. 
La inexistencia de singularidades tales como fallas o zonas de alteraciones en los resultados de
los ensayos hacen que podamos considerar estos 5 sondeos como representativos sin tener que
llevar a cabo un estudio mas exhaustivo del terreno. 
Se presentan a continuacion la tabla de situacion de los sondeos asi como las de los resultados
obtenidos: 
Coordenadas UTM de los sondeos
x y z
S1 514804,25 4681292,23 -6,52
S2 514785,22 414785,19 -6,33
S3 514733,24 4681227,47 -10,75
S4 514675,72 4681335,41 -12,65
S5 514706,68 4681356,82 -11,18
• Sondeo S-1
Sondeo S-1
Profundidad
(m)
Potencia del
estrato (m)
Descripción
0-1,5 1,5 Arenas siliceas de grano fino sin contenido
en limos. Presencia de gravas y conchas
marinas
1,5-2,8 1 Arena de granulometria continua compacta,
muy densa. Mayormente constituida por
cuarzo y micas. 
2,8-3,5 1 Gneis algo alterado. Porcentaje de
recuperacion de testigo del 75-80% 
• Sondeo S-2
Sondeo S-2
Profundidad
(m)
Potencia del
estrato (m)
Descripción
0-1,5 1,5 Arenas siliceas de grano fino con pequeno
contenido de limos. Presencia abundante de
gravas.
1,5-2,5 1 Arena de granulometria continua compacta,
muy densa. Mayormente constituida por
cuarzo y micas. Intercalaciones de gravas
con diametros entre 3 y 5 cm.
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2,5-3,5 1 Gneis algo alterado. Porcentaje de
recuperacion de testigo del 65-70% 
• Sondeo S-3
Sondeo S-3
Profundidad
(m)
Potencia del
estrato (m)
Descripción
0-1,5 1,5 Arenas siliceas de grano fino. Presencia de
abundantes gravas con diametros entre 4 y
7cm.
1,5-2,5 1 Arena de granulometria continua compacta,
muy densa. Compacidad elevada.
2,5-4,0 1 Gneis algo alterado. Porcentaje de
recuperacion de testigo del 75% 
• Sondeo S-4
Sondeo S-4
Profundidad
(m)
Potencia del
estrato (m)
Descripción
0-1,5 1,5 Arenas siliceas de grano fino sin contenido
en limos.
1,5-2,8 1 Arena de granulometria continua compacta,
muy densa. Mayormente constituida por
cuarzo y micas. 
2,5-3,5 1 Gneis algo alterado. Porcentaje de
recuperacion de testigo del 75-80% 
• Sondeo S-5
Sondeo S-5
Profundidad
(m)
Potencia del
estrato (m)
Descripción
0-1,5 1,5 Arenas siliceas de grano fino. Presencia de
gravas y conchas marinas
1,2-2,3 1,3 Arena de granulometria continua compacta,
muy densa. Compacidad elevada.
02/03/03 0,7 Gneis algo alterado. Porcentaje de
recuperacion de testigo del 75% 
4.2.2 ENSAYOS DE PENETRACION ESTÁNDAR
La manera mas economica y sencilla de realizar ensayos, para la caracterizacion del terreno en
profundidad, consiste en la hinca de un varillaje con una punta metalica de forma adecuada. El
ensayo de penetracion estandar es el SPT (Standard Penetration Test) y ademas, en la
geotecnica actual, es el mejor ensayo para investigar la compacidad de depositos de arena en
profundidad. 
Se debe realizar el ensayo dentro de un sondeo cuyas paredes sean estables. Para la realizacion
del ensayo, se introduce en el anterior sondeo una tuberia hueca con la punta biselada (cuchara
SPT) de diametro exterior igual a 51 mm, y de diametro interior 35 mm. La hinca se realiza
mediante golpes con una maza en la cabeza del varillaje. Las caracteristicas de la maza tienen
que ser unas determinadas. En concreto pesa 63,5 kg y se debe dejar caer libremente desde 75
cm de altura sobre la cabeza del varillaje. 
El numero de golpes necesarios para la hinca de los 30 cm centrales, es el indice N del SPT.
Dependiendo del numero de golpes que sean necesarios, podemos determinar la compacidad de
un suelo, a traves de la siguiente relacion, establecida por Terzaghi y Peck (1948). Si el golpeo
supera un valor N=100 golpes se interrumpe el ensayo, considerando que se ha alcanzado el
rechazo. 
En una primera aproximacion, y en base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar la
compacidad de los terrenos granulares. 
Se han realizado sondeos de penetracion dinamica en los sondeos mas representativos de la
zona de emplazamiento de nuestro proyecto; son los que se presentan a continuacion. 
Sondeo S-1
Sustrato Nº de golpes Profundidad
Arena 24 0,7-1,1
Arena 55 2,1-2,4
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Sondeo S-3
Sustrato Nº de golpes Profundidad
Arena 27 1,1-1,5
Arena 53 2,0-2,3
Se puede determinar el angulo de rozamiento interno del terreno en funcion del numero de
golpes siguiendo la siguiente tabla: 
N (P.D.C.) Compacidad Ángulo de rozamiento
0 - 4 Muy floja <30º
4 - 10º Floja 30º - 35º
10 - 30º Media 35º - 40º
30 - 50 Densa 40º - 45º
>50 Muy densa >45º
Se puede observar como los resultados obtenidos son entre un rango de 24 y 55 golpes por lo
que  denotan una compacidad entre media y muy densa, esto quiere decir que el angulo de
rozamiento sera mayor de 35º.
5. CONCLUSIONES
A partir de los datos expuestos en el presente anejo se puede determinar que en la zona donde
se ubicaran las obras presenta unas caracteristicas geotecnicas homogeneas. 
Todo el fondo marino donde se desarrollaran las obras esta compuesto por un sustrato de roca
con capacidad portante suficiente para hacer frente a las cargas generadas por las estructuras
que forman el puerto. La calidad de la roca subyacente es buena y resistente y constituira una
excelente cimentacion para las obras disenadas. 
Sobre esta capa se situan dos capas, una primera capa de arena  de grano fino y mezclada con
gravas en algunos puntos y una segunda capa intermedia de granulometria continua compacta y
densa
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1. INTRODUCCION
La finalidad de este anejo es el estudio de las posibles acciones sismicas y de la necesidad de
tener en cuenta las mismas en el calculo de las estructuras reflejadas en este proyecto. 
2. NORMATIVA VIGENTE
Se seguira la “Norma de Construccion Sismorresistente, Parte General y Edificacion (NCSR-02)”
aprobada por el real decreto 99772002, del 27 de septiembre. 
El ambito de aplicacion de la Norma se extiende a los proyectos y obras de construccion que se
realicen en ambito nacional, concretamente en el campo de la edificacion y, subsidiariamente, en
el de la ingenieria civil y otros tipos de construcciones, en cuanto no se aprueben normas
especificas para los mismos. 
3. APLICACION DE LA NORMA
3.1. ÁMBITO DE APLICACION
La Norma NCSE-02 es de aplicacion al proyecto, construccion y conservacion de edificaciones
de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitacion se tendra en cuenta esta Norma, a fin
de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que poseian
en su concepcion original. Las obras de rehabilitacion o reforma que impliquen modificaciones
substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando solo la fachada) , son
asimilables a todos los efectos a las de construccion de nueva planta. 
3.2. CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES
Las construcciones se clasifican segun la NCSR-02 en tres grupos en funcion del uso al que se
destinan y los danos que puede provocar su destruccion, independientemente del tipo de obra del
que se trate: 
• Importancia Moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destruccion por
el terremoto pueda causar victimas, interrumpir un servicio primario, o producir danos
economicos significativos a terceros. 
• Importancia Normal: Aquellas cuya destruccion por el terremoto pueda causar victimas,
interrumpir un servicio para la colectividad o producir importantes perdidas economicas, sin
que en ningun caso sea un servicio indispensable ni pueda dar lugar a efectos
catastroficos. 
• Importancia Especial: Aquellas cuya destruccion por el terremoto pueda interrumpir un
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastroficos. En este grupo se incluyen las
construcciones que asi se consideran en el planeamiento urbanistico y documentos
publicos analogos asi como en reglamentaciones mas especificas y, al menos, las
siguientes construcciones:
3.3. RIESGO SÍSMICO
La peligrosidad sismica del territorio nacional se define mediante el mapa de la norma
sismorresistente. El mapa suministra para cada punto del territorio la aceleracion sismica ab, un
valor caracteristico de la aceleracion horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un
periodo de retorno de 500 anos. 
Nuestra zona de actuacion se encuentra en una zona de muy baja peligrosidad inferior a 0.04g. 
3.4. CRITERIOS DE APLICACION DE LA NORMA 
No es obligatoria la aplicacion de la norma NCSR-02: 
• En las construcciones de importancia moderada 
• En las edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleracion sismica
basica sea inferior a 0.04g siendo g la aceleracion de la gravedad
• En las construcciones de importancia normal con porticos bien arriostrados entre si en
todas las direcciones cuando la aceleracion basica sea inferior a 0.08g. No obstante, la
Norma sera de aplicacion en las edificaciones de mas de siete plantas si la aceleracion
basica de calculo es igual o mayor de 0.08g. 
4. ACELERACION SISMICA. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA
La peligrosidad sismica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad
sismica. Dicho mapa suministra, expresada en relacion al valor de la gravedad, g, la aceleracion
sismica basica ab, un valor caracteristico de la aceleracion horizontal de la superficie del terreno,
y el coeficiente de contribucion K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de
terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada punto. A continuacion se muestra el
mapa sismico de la norma citada.
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5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los criterios de aplicacion de la norma, se concluye que la aplicacion de la
Norma de Construccion Sismorresistente NSCE-02 no es obligatoria para el presente proyecto.
Puesto que se considera que la construccion es de importancia moderada, y ademas, la
aceleracion sismica, en caso de ser considerada normal, es menor de 0.04g. 
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1. INTRODUCCION
En el presente anejo se pretende dar respuesta a la localizacion de los lugares mas adecuados
para obtener los materiales necesarios para la realizacion de las obras que figuran en este
proyecto, asi como la ubicacion de aquellos otros que puedan servir como vertederos para los
materiales sobrantes.
2. CANTERAS
El contratista podra escoger otros lugares, sin embargo, en la eleccion de la zona habra que
tener en cuenta factores como los siguientes: 
• Impacto ambiental reducido, tanto para la extraccion como el visual tras la misma. 
• Existencia de vias de comunicacion e idoneidad de las mismas para el transporte de los 
materiales. Las distancias a recorren han de ser las minimas posibles para asi abaratar
costes. 
• Volumen disponible suficiente. Si es posible, es conveniente que se utilice una unica
cantera para extraer el material necesario.
• Calidad de los materiales de extraccion. 
• Coste de extraccion. El coste de extraccion ha de ser razonable y lo menor posible, sin
disminuir con ello la calidad de los materiales. 
Existen canteras cercanas en la peninsula del Morrazo pero ninguna de ellas continua operativa
por lo que se deberia recurrir a Porriño que es el lugar mas cercano o en caso de ser necesario a
A Cañiza o Tui. 
A continuacion se muestran las rocas disponibles en las canteras a Porriño y sus caracteristicas.
Se debe tener en cuenta que la roca rosa Porriño si es extraida en Porriño, los otros dos tipos
vienen de Portugal.
Los datos han sido facilitados por una de las empresas de la zona pero en el momento de
ejecucion se podra elegir cualquiera de ellas ya que ofrecen los mismos tipos de rocas.
Características Rosa Porriño Gris Mondariz Gran perla
Denominación petrográfca Granito biotitico Granito biotitico Granito biotitico
Tamaño de grano Medio a grueso Medio a grueso Medio
Valor medio de densidad 
aparente (kg/m3)
2610 2660 2650
Valor medio de resistencia 
a fexión (MPa)
11,8 14,8 8,5
Valor medio de resistencia 
a compresión 
182 167 120
Resistencia al desgaste por
abrasión (mm)
17,3 14,8 16
Valor medio de absorción de
agua(%)
0,3 0,2 0,21
3. VERTEDEROS
En un principio no sera necesario el uso de ningun vertedero pero en caso de ser necesario y 
analogamente a lo que ocurre con las canteras, hay que tener en cuenta una serie de factores a 
la hora de escoger un vertedero, en el caso de que sea necesario su uso, para dar una ubicacion 
al excedente de material excavado. 
• Espacio suficiente. 
• Condiciones geotecnicas adecuadas para recibir estos materiales. 
• Impacto ambiental reducido 
• Cercania al lugar de las obras 
• Buenas vias de comunicacion. 
Para todos los vertidos seran necesarias las autorizaciones de la Demarcacion de Costas del
Estado; de la Conselleria de Medio Ambiente y de la Conselleria de Pesca de la Xunta de Galicia.
Una vez obtenidas estas autorizaciones, sera necesario el permiso de la Capitania de la zona
para la realizacion del vertido de materiales. 
Raquel Costas Gómez 3
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 8: Estudio del Clima Terrestre
Anejo nº 8
Estudio Clima Terrestre
Raquel Costas Gómez 1
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 8: Estudio del Clima Terrestre
ÍNDICE
1. INTRODUCCION
2. CLIMATOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
3. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA DE GALICIA
3.1. PRECIPITACIONES 
3.2. TEMPERATURA
3.3. RADIACION SOLAR Y NUBOSIDAD.
3.4. VIENTO 
4. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA DE CANGAS
4.1. PRECIPITACIONES Y HUMEDAD
4.2. TEMPERATURA 
4.3. DÉFICIT HÍDRICO Y RADIACION SOLAR
4.5. VIENTO
Raquel Costas Gómez 2
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 8: Estudio del Clima Terrestre
1. INTRODUCCION
El objeto de este apartado es la determinacion de las acciones climaticas terrestres que se deben
tener en cuenta para el diseno de las distintas actuaciones que forman este proyecto de
construccion. 
Estas acciones dan una idea de las condiciones de trabajo que habra en la zona durante la
construccion de la obra, esto permitira programar una correcta organizacion del proyecto
constructivo. Estos datos tambien son utiles para estudiar las condiciones de operatividad que
existiran en el puerto una vez que se haya finalizado la realizacion de la obra. 
Las fuentes utilizadas para este anejo son los datos obtenidos de Atlas climatico de Galicia y
Normas Subsidiarias del municipio de Cangas. 
2. CLIMATOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
La península Iberica presenta gran variedad de climas debido a su situacion geografica y a su
orografía. Se encuentra situada en el límite sur de influencia del frente polar que, con sus
borrascas asociadas, es responsable del clima humedo continental de la zona occidental de
Europa. Por otro lado, tambien se encuentra en el límite norte de accion de las zonas de altas
presiones tropicales que, debido a que portan aire calido y seco, generan las grandes
extensiones deserticas del Sahara.
De manera general, el norte peninsular estara mas influenciado por el sistema ciclonico de
borrascas, mientras que el sur estara dominado por un clima mas tropical.
El relieve peninsular tambien va a condicionar los tipos de climas presentes. La península
presenta un relieve abrupto, con numerosos sistemas montanosos que se concentran
principalmente por la periferia, cerrandola ante la influencia marina salvo por la zona occidental.
Cuando los frentes de lluvias del Atlantico penetran en la península, la recorren descargando el
agua hasta topar con alguno de los sistemas montanosos, no pudiendo superarlos y creando
zonas de sombra pluviometrica, donde la precipitacion es menor que en zonas cercanas. En
otros casos, la orografía de la zona tiene el efecto contrario, cuando en la zona a favor del viento
las montanas recogen toda la lluvia que portan los frentes, aumentando la precipitacion en zonas
determinadas.
La península Iberica se divide en tres grandes zonas. La primera abarca casi la totalidad del
territorio, con un clima mediterraneo semiarido, es decir, estepario, con una zona sudoriental
semidesertica, de transicion entre la estepa y el desierto. La segunda zona ocupa una estrecha
franja costera que comienza entre las desembocaduras de los ríos Tajo y Duero, sube hacia el
norte y recorre toda la Cornisa Cantabrica. Su clima sería del tipo marítimo de la costa oeste, con
regiones con el subtipo subhumedo y otras de subtipo humedo. La tercera es una region de
menor extension que la anterior, que empieza en el extremo occidental de la Cordillera
Cantabrica y termina en el extremo oriental de los Pirineos. Sería un clima de areas situadas a
grandes altitudes.
A continuacion nos centraremos en clima marítimo de la costa oeste, mas específicamente en el
clima gallego.
3. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA DE GALICIA
Galicia es un escenario en el que se pasa de una manera progresiva de dominio oceanico puro a
margenes climaticas que pueden considerarse como suboceanicas y que incluso fueron
caracterizadas como de tendencia mediterranea, aunque mas bien deberían ser denominadas
como subtropicales. A continuacion se detallan algunos de los factores implicados.
3.1. PRECIPITACIONES
Galicia, como region oceanica peninsular se situa entre las mas lluviosas de Europa occidental,
aunque es muy notable la irregularidad en la distribucion de la precipitacion. El municipio de
Cangas se encuentra en el gradiente pluviometrico III de los once sectores que se pueden definir.
En este sector se alcanzan optimos pluviometricos (gradientes de 93-100 mm por cada 100 m de
ascenso altitudinal). La precipitacion anual media al nivel del mar en el sector III es de 1283mm,
mientras que en las altitudes mas bajas del sector VI no sobrepasan los 600mmm anuales por
causa del relevo gallego, como se muestra en el mapa de precipitacion la distribucion espacial es
bastante compleja.
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La mayor precipitacion anual recogida es en la provincia de Pontevedra, seguida de A Coruna,
Lugo y finalmente Orense. 
Se adjunta a continuacion un mapa de precipitacion anual acumulada en mm de la comunidad
autonoma extraído del Atlas Climatico de Galicia.
3.2. TEMPERATURA
La temperatura es uno de los elementos climaticos de mayor importancia en la caracterizacion
climatica. AL igual que los gradientes pluviometricos, la distribucion espacial de la temperatura
esta integrada por el modo generico por el parametro altitudinal. 
Las temperaturas medias anual ponderada de Galicia es de 13,3ºC. La media ponderada de
invierno es de 8,5ºC y e verano 19ºC. Las provincias atlanticas muestran temperaturas medias
mas elevadas en el orden de 1 o 2 ºC.
3.3. RADIACION SOLAR Y NUBOSIDAD.
La nubosidad es muy abundante en Galicia y por el contrario los días despejados son pocos. Las
Rías Altas y la cuenca del Mino tienen una nubosidad mas abundante, del orden de 130 días
cubiertos y de 62 a 64 días despejados al ano. En las Rías Baixas hay mas días despejados,
unos 70 y los días cubiertos son unos 120. 
La insolacion anual es de 1800 horas en las Rías Altas y en el interior, llegando a las 2200 horas
en las Rías Baixas, Pontevedra y Vigo. 
Las nieblas son muy frecuentes a lo largo del ano. Las nieblas de irradiacion se presentan en la
meseta de Lugo y en la cuenca del Mino, llegando a los 38 días al ano, mientras que en las Rías
Baixas y en las zonas de montana del interior, con valores del orden de 60 días al ano. Las
nieblas de evaporacion, de corta duracion, se dan mucho en verano y otono en comarcas del
interior, con una frecuencia de 35 días al ano. 
3.4. VIENTO 
En las zonas costeras, la disposicion de las Rías frente a los flujos de viento y la frecuencia con
que se presentan estos, tiene gran importancia en la cantidad y distribucion de las nubes y
lluvias. La Galicia interior esta algo mas protegida de los vientos marítimos, siendo de NW, W y
SW, suaves y humedos y los NE mas fríos y secos. Los vientos de componente Sur, calidos
secos, determinan las mayores temperaturas. 
En el reducido espacio de Galicia existen aspectos meteorologicos muy variados y bien
diferenciados. Podríamos hablar de cuatro regiones: Rías Baixas, Rías Altas, Cuenca del Mino-Sil
y escalones y mesetas interiores.
Las Rías Bajas son afectadas con mas frecuencia por los vientos templados y humedos del W y
SW, con mucho contenido en vapor de agua correspondiente a los escudos nubosos de los
frentes calidos del sector anterior de las borrascas atlanticas procedentes de la zona de Azores-
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Madeira-Canarias, de donde viene aire subtropical. La especial orientacion de las Rías encauza
la nubosidad hacia su interior y la retiene y refuerza al fondo con ascenso forzado del aire; ello
provoca copiosas lluvias muy persistentes. 
Las Rías Altas estan muy influenciadas por los vientos frescos y humedos del N y NW, asociados
a frentes fríos del sector posterior de las borrascas del Frente Polar que cruzan por las Islas
Britanicas o por el Golfo de Vizcaya. La nubosidad se estanca contra las montanas o penetra
hacia el interior de las Rías con persistentes lluvias. 
La especial orientacion del río Mino, que atraviesa Galicia de Norte a Sur, pasando por zonas
planas y depresiones, favorece la penetracion de los vientos humedos del N y la nubosidad hacia
el interior. Ello es motivo de que las lluvias mas copiosas esten asociadas a vientos de
componente Norte; mientras que los vientos del Sur son calidos y resecos especialmente en el
tramo de Lugo a Ribadeo. La cuenca del Sil tiene su direccion E-W y aparece dispuesta entre los
Montes de Asturias y de Leon, mucho mas resguardada de las nubes y lluvias y con mas
cantidad de horas de Sol despejado (comarca del Bierzo de Leon). 
Las zonas del interior de Galicia, excluidas las cuencas Mino-Sil son de poca altitud, con mesetas
o cerros desgastados; pero presentando notables obstaculos a las nubes y vientos. Ello produce
fenomenos de estancamiento-foehn y de umbría-solana creando variados microclimas, cuyo
factor comun es la lluvia, con intervalos mas o menos soleados. En invierno, con los cielos
despejados, las heladas tienen efecto marcado en tierras de Lugo y Orense. 
Con anticiclon situado sobre el Cantabrico y las Islas Britanicas predominan en Galicia los vientos
del E y NE con tiempo estable, y cielos despejados, con ambiente soleado. 
4. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA DE CANGAS
4.1. PRECIPITACION Y HUMEDAD
La humedad relativa de la atmosfera, expresada en % del valor de saturacion, es elevada en la
provincia de Pontevedra, y esta en relacion con la constancia de las precipitaciones. La humedad
relativa media anual de Cangas, oscila entre 79 y 80%. Registrandose los valores mínimos en el
mes de agosto y lo maximos entre diciembre y febrero con unos valores que se escapan del
grafico representado en las normas subsidiarias de Cangas, el cual se adjunta a continuacion.
El numero medio de días de lluvia, esta comprendido entre 130 y 150 días y la precipitacion
media anual, es de 1.769 mm/ano, lo cual se encuentra cerca de la media de la zona atlantica de
la provincia de Pontevedra.
4.2. TEMPERATURA 
La temperatura media anual es de 14,1º y como se observa en el siguiente grafico las 
temperaturas maximas oscilan entre 12ºC en diciembre y los 25º en julio. 
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En cuanto a las temperaturas mínimas, el mínimo se registra en diciembre y enero con 5,2ºC y
los maximos en los meses de julio y agosto.
4.3. DÉFICIT HÍDRICO Y RADIACION SOLAR
Aun a pesar de las precipitaciones pluviometricas y del elevado índice de humedad, en parte de
la Península de Morrazo y en todo el municipio de Cangas existe una falta de agua en el verano
si bien moderada, consecuencia de una elevada insolacion y de las condiciones especiales del
suelo. El numero medio anual de horas de sol para el Municipio de Cangas, es muy elevado en
relacion al resto de la provincia, 2.450 horas de sol.
Por los meses de julio y agosto el numero medio de horas de sol esta comprendido entre 330 y
320. Es por esta razon, como apuntabamos anteriormente por lo que se origina una cierta
escasez de agua algunos veranos. En los meses de invierno, enero y diciembre principalmente
se reducen notablemente las horas de sol y pasan a ser en el entorno de 91 horas al mes.
4.4. VIENTO
Dada la posicion extrema del municipio de Cangas, en la península de Morrazo y su situacion de
límite entre las Rías de Vigo y Pontevedra, participa de los regimenes de vientos de ambas Rías,
lo cual produce unos cambios y turbulencias.
En la Ría de Vigo, de enero a marzo, la direccion dominante es la Sur. De abril a septiembre
dominan la suroeste y oeste. De octubre a diciembre dominan la sur, este y suroeste. En general
en esta ría, se originan corrientes litorales a al costa con gran importancia en su lado sur.
En la ría de Pontevedra, el viento dominante en la mayor parte del ano es suroeste, excepto en
noviembre y diciembre en que los dominantes son norte , noroeste y sur.
La direccion dominante suroeste, origina una corriente paralela a la costa en sentido entrante.
Esta situacion produce una corriente dominante, paralela a la Costa da Vela donde Cabo de
Home hacia Punta de Couso; otra desde Menduina a Hío y una tercera desde Bueu al nucleo de
Cangas que discurre paralela al macizo de Serra Magdalena.
Raquel Costas Gómez 6
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 9: Estudio del Clima Marítimo
Anejo nº 9
Estudio Clima Marítimo
Raquel Costas Gómez      1
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 9: Estudio del Clima Marítimo
ÍNDICE
1. INTRODUCCION
2. DETERMINACION DE PARÁMETROS DEL PROYECTO
2.1. VIDA ÚTIL
2.2. RIESGO ADMISIBLE
2.3. PERÍODO DE RETORNO
2.4. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE AGUA
3. OLEAJE TIPO SWELL 
3.1. INTRODUCCION
3.2. DATOS DE PARTIDA
3.2.1. ROM 03-91
3.2.2. BANCO DE DATOS DE PEURTOS DEL ESTADO
3.3. RÉGIMEN EXTREMAL DE MAR DE FONDO
3.4. PROPAGACION DEL OLEAJE
3.4.1. AGUAS PROFUNDAS
3.4.2. DE 60 M A LA ZONA DE ACTUACION
3.5. RÉGIMEN MEDIO
4. OLEAJE TIPO SEA
4.1. RÉGIMEN EXTREMAL
4.1.1. DETERMINACION DE LOS PARÁMETROS CARCATERÍSTICOS
4.1.2. OLEAJE DDE VIENTO
4.2. RÉGIMEN MEDIO
5. CONCLUSIONES
Raquel Costas Gómez      2
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 9: Estudio del Clima Marítimo
1. INTRODUCCION
El presente Anejo, tiene como finalidad la realizacion de un analisis de las condiciones
oceanograficas reinantes en el emplazamiento en el que se va a realizar el presente proyecto. Es
necesario un conocimiento exhaustivo de los factores maritimo, ya que a partir de ellos
dimensionaremos las obras de abrigo que indirectamente nos estaran marcando el desarrollo del
puerto. Para conseguir el fin deseado se seguira la metodologia expuesta en las
Recomendaciones para Obras Maritimas. 
El comportamiento de la costa, desde el punto de vista morfodinamico, esta condicionado por el
oleaje, el cual indirectamente, esta influenciado por el viento. El oleaje, lo entendemos como una
sucesion de estados de mar, siendo cada uno de ellos definido por dos parametros: 
• Altura de ola significante. 
• Periodo del oleaje. 
El clima de oleaje, a largo plazo, se define mediante dos regimenes: 
• Regimen Medio: Define las condiciones medias que a lo largo del tiempo soportara el
puerto. 
• Regimen Extremal: A partir de el, definimos las solicitaciones maximas del oleaje a las que
se vera solicitado el puerto, a lo largo de su vida util; y que nos permite dimensionar las
obras de abrigo, frente a solicitudes maximas. 
Para proceder a determinar las caracteristicas de las diversas alturas de ola mas desfavorables
que lleguen al emplazamiento, debemos primero determinar el oleaje en aguas profundas, que se
le denomina como oleaje tipo Swell, mar de largo o mar de fondo. Una vez obtenido esto,
simplemente tendremos que propagar el oleaje hasta la costa, teniendo en cuenta fenomeno de
refraccion y el de someracion. El primero consiste en que al propagarse un frente de olas, este
tiende a ponerse paralelo a las batimetricas; mientras que el segundo, consiste en el estudio de
como la variacion de profundidad del fondo marino, afecta a las caracteristicas del oleaje. 
Al ir acercarnos a la costa, intervienen otros fenomenos como es el caso de la difraccion, que
tiene lugar cuando el frente de ondas se encuentra con un obstaculo, una isla o un dique; y que
provoca una transferencia de energia a lo largo de la cresta de la ola que reduce su altura. 
A traves de este procedimiento, obtendremos una altura de ola que sera la que utilizaremos para
poder dimensionar las obras de abrigo. 
Una vez analizado y conocido el oleaje tipo Swell, es necesario que analicemos el Mar de Viento,
que es el originado directamente por el viento sobre la superficie marina. 
Se debera tener en cuenta la especial configuracion de la Ria de Aldan y la situacion de los
nucleos de Aldan e Hio en la zona mas interior.
2. DETERMINACION DE PARÁMETROS DEL PROYECTO
Con el fin de hallar el valor del periodo de retorno TR para poder calcular las acciones, se
aplicaran las indicaciones recogidas en la ROM 0.2-90, “Acciones en el proyecto de obras
maritimas y portuarias”.
2.1. VIDA ÚTIL 
De acuerdo con las indicaciones que se recogen en la R.O.M. 0.2-90 respecto a la vida util de
proyecto, se adoptara un minimo, para obras de caracter definitivo y sin justificacion especifica,
segun los valores senalados en la tabla (la cual se muestra a continuacion), en funcion del tipo de
obra o instalacion y del nivel de seguridad requerido. 
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La obra que se describe en el presente proyecto puede encuadrarse como: 
• Infraestructura de Caracter General (obra de caracter general no ligada a la exploracion de
una instalacion industrial o de un yacimiento concreto). 
• El nivel de seguridad requerido es el Nivel 1, el de una obra o instalacion de interes local o
auxiliar, con pequeno riesgo de perdida de vidas humanas o de danos medioambientales
en caso de rotura. 
Con estas dos condiciones se obtiene de la tabla una vida util minima de 25 anos (L=25). 
2.2. RIESGO ADMISIBLE
Se determina el riesgo maximo admisible atendiendo a la tabla 3.2.3.1.2. de la ROM 0.2-90. 
Se adopta el riesgo maximo que corresponde al de iniciacion de averias. Esto es asi ya que las
estructuras disenadas (pantalanes, fingers, diques flotantes) son flexibles, semirrigidas y de
rotura en general reparable. Puede encuadrarse la obra como:
• La posibilidad de perdidas de vidas humanas es reducida porque no es esperable que se
produzca en caso de rotura o danos. 
• La repercusion economica en caso de inutilizacion de la obra es baja pues no es previsible
que el coste de perdidas directas e indirectas en tal caso sea cinco veces superior al de la
inversion total. 
Con todo esto y empleando la tabla citada, el riesgo maximo admisible E para la fase de servicio
es de 0.5. 
2.3. PERÍODO DE RETORNO
Conocidos los valores de la vida util (L) y del riesgo admisible (E), se puede determinar el periodo
de retorno (T) a partir de la formula propuesta en el apartado 3.2.3.1 de la R.O.M. 0.2-90, que se
muestra a continuacion, siempre y cuando la vida util sea igual o superior a 10 anos. 
Operando en la ecuacion anterior y sustituyendo los valores calculados para la vida util y el riesgo
maximo admisible, obtenemos el correspondiente periodo de retorno de T=36.6 anos.
Dado que este valor corresponde, segun la R.O.M. 0.2-90, al valor minimo de la vida util, se
tomara, con el fin de quedarnos del lado de la seguridad, un valor del periodo de retorno a
efectos del calculo de las estructuras. Asi pues, se adoptara el valor T = 50 anos. 
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2.4. DETERMIACION DE LOS NIVELES DE AGUA
La marea sirve de base para que la accion del oleaje tenga un alcance superficial mucho mayor,
especialmente en mareas vivas. 
Su influencia se deja sentir en la formacion y estabilizacion de las barras de vaiven y de los arcos
de playa, cuya posicion quedara condicionada con las pleamares desde vivas a muertas. 
En relacion con el alcance de su oscilacion vertical sobre la ensenada portuaria, es un factor a
tener en cuenta a partir de la distribucion batimetrica. 
Debido a las caracteristicas de la costa en la que va a tener lugar la ejecucion del proyecto
debemos tener en cuenta las oscilaciones del nivel de las aguas para la realizacion de
determinadas operaciones. Para ello, tenemos que determinar los niveles maximos y minimos ya
que seran los que nos condicionaran la realizacion de determinadas operaciones a lo largo del
proceso de construccion como de la propia naturaleza de la obra. 
Los niveles maximos y minimos de las aguas libres estan influenciados por diversos factores y las
diversas combinaciones de estos: mareas astronomicas, mareas meteorologicas, ondas largas,
resacas costeras. 
Para la determinacion de los niveles del mar se aplicaran las recomendaciones que ofrece la
R.O.M. 0.2-90, “Acciones en el proyecto de obras maritimas y portuarias”, en su tabla 3.4.2.1.1.
En esta tabla se recogen los niveles caracteristicos de las aguas libres exteriores en las zonas
costeras espanolas que deben de tomarse para proyecto segun el tipo de marea y las
condiciones de operacion. 
Tomaremos los datos referidos al Puerto de Marin, por proximidad al emplazamiento, el nivel
medio del mar (referido al cero hidrografico de las cartas) es de 1.90 m, y la carrera de marea la
consideramos de 4.00 m. Siendo NM el nivel medio del mar, h la carrera de marea, y Pleamar
Maxima Viva Equinocial (PMVE) y Bajamar Maxima Viva Equinocial (BMVE), obtenemos que: 
PMVE = NM+ h/2 = 3.90m 
BMVE = NM – h/2 = -0.1 m 
Por otra parte, se puede considerar que el mar presenta marea astronomica como fenomeno
dominante, siendo la influencia de corrientes fluviales poco significativa. Asi, se tomaran como
valores maximo y minimo en condiciones de operacion la PMVE y la BMVE respectivamente. En
condiciones extremas se obtienen: 
Nivel maximo = PMVE + 0.5 = 4.40 m 
Nivel minimo = BMVE - 0.5 = -0.60 m 
Todos los datos aqui obtenidos, estan en referencia al cero de los mapas topograficos que
coincide con el nivel medio del mar en Alicante, asi como las cotas de la cartografia del Concello
de Cangas. Las cartas nauticas, estan referidas a la BMVE, mientras que la cartografia
digitalizada de la Xunta de Galicia lo esta respecto al nivel medio del mar en la zona.
A continuacion se muestra una tabla resumen con todos los valores.
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Respecto al NMM de Alicante Respecto BMVE Respecto NMM en la zona
N máximo 4,4 4,5 2,5
PMVE 3,9 4 2
NMM 1,9 2 0
BMVE -0,1 0 -2
N mínima -0,6 -0,5 -2,5
3. OLEAJE DE FONDO: PROPAGACION HASTA LA ZONA DE ESTUDIO
3.1. INTRODUCCION
El estudio de este apartado se centra en el mar de fondo o oleaje tipo Swell, un tipo de oleaje que
se genera en mar abierto, en grandes profundidades. Este tipo de oleaje se genera debido a
acciones del viento, va evolucionando a lo largo de kilometros hasta llegar a ser un oleaje
totalmente desarrollado, con periodos y longitudes de onda grandes, con un aspecto ordenado y
organizado en series. Este oleaje alcanzara las costas, disipandose, a medida que se acerca a
ellas. 
El calculo de este oleaje es esencial para el calculo de cualquier obra maritima. Para ello, lo 
primero que hay que hacer es calcular el oleaje en profundidades indefinidas, y luego propagar el
oleaje hasta la costa teniendo en cuenta los fenomenos de refraccion, someracion y difraccion. 
• Someracion; producida por la reduccion notable de la profundidad desde la bocana de la 
ria hasta menos de 2 m en la zona de atraque, tal como se refleja en la carta nautica, 
mostrada en el apartado de batimetria, realizada por el Instituto Geografico de la Marina. 
• Refraccion; generada por la variacion no brusca en la direccion de las lineas batimetricas 
desde la orientacion de la entrada de la ria NE-SW hasta la presente en la zona de 
actuacion. 
• Difraccion; consiste en el descenso de la altura de la ola producido por las variaciones 
bruscas de la profundidad tales como islas o cabos. 
Para determinar  las  acciones que actu an sobre  el  puerto,  debemos realizar  dos ana lisis,  en
re gimen extremal, que es el que determinara  las caracteri sticas de la obra de abrigo, y el re gimen
medio direccional, que determina las condiciones de operatividad del puerto. 
Para  realizar  este  estudio,  nos  hemos  ayudado  de  los  siguientes  procedimientos  que  nos
permiten la caracterizacio n del oleaje. 
3.2. DATOS DE PARTIDA
3.2.1. ROM 0.3-91
Realiza  un  ana lisis  estadi stico  de  los  datos  visuales  e  instrumentales  disponibles  en  zonas
diferenciadas del litoral espan ol de dos fuentes de información:
• Los datos visuales en aguas profundas se obtienen a partir de la informacio n disponible en
el banco de Datos Visuales del CEPYC, que fueron obtenidos a trave s de barcos en ruta a
lo largo del periodo entre 1950- 1985 y contenidas en cada unas de las zonas analizadas.
Las Rosas de Oleaje, permiten caracterizar direccionalmente, de manera aproximada los
ma s  frecuentes  y  lo  ma s  severos  oleajes  en  profundidades  indefinidas.  Adema s  los
regi menes direccionales obtenidos de las observaciones son del tipo “SEA+SWELL”, lo
cual no nos sirve para nuestra caracterizacio n de oleaje tipo Swell o mar de fondo. Esta
informacio n puede usarse como informacio n de partida, dado su cara cter aproximado, no
dejan de ser datos visuales por lo que pueden ser ligeramente cuestionables
• Los datos instrumentales escalares son obtenido a partir de una serie de boyas de medida
pertenecientes  a  la  antigua  red  REMRO.  A  partir  de  los  datos  obtenidos  por  ella,  se
estimaron  las  correlaciones  altura  de  ola/periodo.  Estas  boyas  se  encuentran
generalmente ubicadas en profundidades reducidas o intermedias, por lo que para poder
realizar  la  propagacio n  del  oleaje,  primeramente  es  necesario  “llevarla”  hasta
profundidades indefinidas. Se trata de un me todo sencillo que deja siempre del lado de la
seguridad.  No  ofrece  regi menes  extremales  direccionales  y  solo  preve  un  rango  de
periodos  característicos,  por  lo  que  seguir  este  me todo  provocari a  un
sobredimensionamiento.  En  la  actualidad  esta  red  se  ha  ampliado  y  actualizada  y  se
denomina REDCOS. La más cercana al puerto de Aldán es la de Cabo Silleiro situada a
75m de profundidad. 
3.2.2. BANCO DE DATOS DE PEURTOS DEL ESTADO
Ofrecen datos obtenidos a trave s de una serie de boyas dispuestas por todo el litoral espan ol, asi 
como de una serie de modelos nume ricos que ayudan a determinar las caracteri sticas del oleaje
en la zona. A continuacio n se pasa a enumera cada uno de estos sistemas, pro ximo y de utilidad
para este proyecto: 
• Redcos.  Producto de la ampliacio n de la amplaicio n de la antigua red REMRO. Esta n
ubicadas  en  las  proximidades  de  instalaciones  portuarias,  fondeadas  a  profundidades
menores de los 100m. Debido a esto, suelen estar perturbadas por el per fil de la costa
como  por  el  per fil  del  fondo;  lo  que  ocasiona  que  so lo  son  representativas  de  las
condiciones locales. Proporciona la altura de ola signi ficante, el periodo medio, el periodo
pico y la direccio n de e ste. Datos en tiempo real, en la actualidad en funcionamiento en la
zona del presente proyecto.
• REDEXT.  Esta  formado  por  las  medidas  procedentes  de  la  Red  de  Boyas  de  aguas
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profundas. Uni fica, amplia y actualiza las antiguas redes RAYO y EMOD. Se caracterizan
por  estar  a  ma s de  200 m de profundidad lo  que provoca que las medidas no este n
perturbadas por efectos locales. Ofrecen datos de oleaje, tanto escalar como direccional. 
• Simar 44. Se trata de datos simulados a partir de un ordenador, por lo tanto no proceden
de medidas directas de la naturaleza. Esta constituido a partir del modelado nume rico de
alta resolucio n de atmo sfera, nivel del mar y oleaje que cubre la totalidad del territorio
espan ol. Permiten determinar el nivel del mar, las caracteri sticas del oleaje y las del viento.
• WANA. Esta  formado por series temporales de para metros de viento y oleaje procedentes
de modelado numerico. Se diferencia del anterior en que los datos proceden del sistema
de prediccion del estado del mar que Puertos del Estado ha desarrollado en colaboracion
con el INM. En este caso no son datos de prediccion sino que son datos de diagnostico o
analisis. Proporcionan datos de oleaje y de viento. 
En la siguiente imagen se muestran los puntos de medida que estan en la actualidad en
funcionamiento. La boya roja de Cabo Silleiro situada cerca de dicho cabo a pequenas
profundidades, los puntos de la red Simar-44, y la otra boya roja de Cabo Silleiro de la red
REDEXT situada a grandes profundidades mas alejada de la costa. 
3.3. RÉGIMEN EXTREMAL DE MAR DE FONDO
Para calcular el regimen extremal del oleaje tipo swell utilizaremos el metodo que proporciona la
ROM 0.3- 91.
En primer lugar se clasificara la zona de actuacion. El litoral espanol se establece una
zonificacion del mismo en 10 areas diferenciadas, definidas en base a caracteristicas climaticas
homogeneas, a la configuracion de la costa, y al emplazamiento de las fuentes de informacion
disponible. Dicha zonificacion permite aceptar que las caracteristicas del oleaje en aguas
profundas son aproximadamente las mismas en aquellas partes de cada area que se encuentren
afectadas por los mismos oleajes; es decir en aquellas partes que tengan fetch semejante para
cada una de las direcciones incidentes significativas del oleaje. La zonificacion considerada, asi
como las coordenadas geograficas limites de cada una de las areas correspondientes, se definen
en la tabla de localizacion y caracteristicas de la informacion instrumental analizada.
Como se senala en la tabla anterior, el lugar de actuacion se puede encuadrar en la Área III, en la
cual es la boya de Cabo Silleiro de la que se tomaran los datos. A continuacion se muestra la
localizacion exacta de la boya mencionada y las direcciones de interes para la determinacion de
regimenes direccionales.
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Para la determinacion del oleaje de proyecto para condiciones extremas en el area III se parte del
regimen extremal escalar representado en el cuadro D del “Atlas de Clima Maritimo para la boya
asociada al area correspondiente (en este proyecto es la de Cabo Silleiro, a 75 m de profundidad,
de coordenadas 42º 1’ 48’’ N y 8º 56’ 30’’ W), obteniendo de esta grafica la altura de ola
correspondiente al periodo de retorno asociado al riesgo admisible durante la vida util de la obra
(Hs,r).El metodo seguido por las recomendaciones de obras maritimas se conoce como “Metodo
de los maximos relativos”. Para el area III, los regimenes extremales escalares se definen a
traves del cuadro D.
Como se ha calculado anteriormente, el periodo de retorno es de 50 anos, por lo que la altura de
ola significante, observando el cuadro D, es de Hs= 10.8 m. 
Para tener en cuenta las direcciones predominantes de presentacion de los temporales, este dato
se corrige en funcion de la direccion del oleaje. Asi, como se observa de la grafica, existen unos
coeficientes Kα de reparto direccional correspondiente a la direccion considerada. Este
coeficiente representa la relacion existente entre la altura de ola asociada a dicha direccion y la
altura de ola maxima. 
A continuacion se muestra una tabla que contiene la relacion de la altura de ola con el periodo en
dicha boya. 
Para Hs,r=10.8 m, el periodo pico oscila entre 13 y 27 segundos. Atendiendo a las
consideraciones segun las cuales Ts= 0.95·Tp  y que Ts< 22 s tal como indica la ROM 0.3-91 en
el cuadro E del area III resulta un intervalo de 12.35 a 20.9 segundos. Teniendo en cuenta que el
valor maximo de Ts dado por la tabla 2.7.1. es de Ts=19 s, el rango de periodos a considerar en
el calculo sera: 
Ts = (13,19) segundos
A partir de aqui, la altura de ola significante asociada a un periodo de retorno en aguas profundas
en una direccion puede obtenerse a partir de los resultados instrumentales disponibles a traves
de la siguiente ecuacion: 
Hs,0 =Hs,r ·Kα /Kr 
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En donde:
• Hs,0 es la altura de ola significante en aguas profundas asociada a un periodo de retorno,
para una direccion determinada. 
• Hs,r es la altura de ola significante asociada a un periodo de retorno obtenida del regimen
extremal escalar instrumental. 
• Kα es el coeficiente de reparto direccional para cada direccion considerada.
• Kr es el coeficiente de refraccion-shoaling en el punto de medida para la direccion
considerada, y el periodo establecido asociado a dicha altura de ola. 
Por lo tanto, aplicando la formula indicada, se obtienen los siguientes valores de altura de ola
significante en metros en aguas profundas asociada a los periodos de retorno y direcciones
considerados. 
Direccion T= 13s T= 15s T= 17s T= 19s
NNW 11,15 11,65 11,52 12,07
NW 10,91 11,27 11,52 11,66
WNW 10,91 11,15 11,27 11,03
W 10,91 11,27 11,27 11,03
WSW 11,13 10,08 9,81 13,01
SW 10,8 11,53 10,8 12,98
SSW 11,03 12,07 12,51 12,82
3.4. PROPAGACION DEL OLEAJE
Una vez caracterizado el oleaje en profundidades indefinidas, se procedera a estimar la altura de
ola que llegara a la zona de actuacion mediante el analisis de propagacion del oleaje. Se dividira
el estudio en dos partes. 
La primera en una propagacion desde aguas profundas hasta una profundidad de 60 m y la
segunda, una propagacion desde una profundidad de 60 m hasta la zona de actuacion. 
3.4.1. AGUAS PROFUNDAS
Supondremos como hipotesis que los oleajes son regulares y unidireccionales (ondas
monocromaticas de pequena amplitud y aplicable la Teoria de Airy de primer orden), y
batimetricas paralelas. A la vista de Carta Nautica Nº 925 del Instituto Hidrografico de la Marina,
se puede realizar la aproximacion de que las batimetricas hasta la profundidad de 60m son
paralelas a la direccion N. Con esta premisa se puede obtener la altura de ola a pie de dique
como:
Hs= Hs,0· Ks · KR
Siendo:
KS: coeficiente de someracion. 
KR: coeficiente de refraccion. 
Cuyas formulas son: 
Ademas para realizar la propagacion se ha utilizado la teoria de ondas de amplitud pequena en
relacion con la profundidad. Para ello se emplea la siguiente formulacion:
Siendo:
Cg: celeridad de grupo. 
Cg0: celeridad de grupo a profundidades indefinidas. 
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C: celeridad. 
C0: celeridad a profundidades indefinidas. 
L: longitud de onda. 
T: periodo. 
k: numero de onda. 
d: profundidad. 
φ0: angulo que forma la batimetria y el frente considerado a profundidades indefinidas. 
φd: angulo que forma la batimetria y el frente considerado a la profundidad estudiada. 
Finalmente, para determinar la direccion con la que llega el frente de ondas a este punto se
aplica la Ley de Snell . Este fenomeno sucede por la variacion del fondo, que se traduce en una
variacion del frente. Este, como ya se ha mencionado anteriormente, tiende a ponerse paralelo a
las batimetricas. 
Ley de Snell: 
Como no se sabe con certeza cual es la direccion mas desfavorable se calculara la altura de ola
y todos los datos necesarios para su obtencion para todos los periodos y direcciones
mencionadas anteriormente. Se muestran a continuacion en unas tablas resumen.
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T=13s Dirección C0 Cg0 Ө0 φ 0 C60 Cg60 φ 60 cos φ 0 cos φ 60 cosφ 0/cosφ 60 Kr Ks Hs,0 Hs,60
NNW 20,3 10,15 -22,5 67,5 18,58 11,86 51,87 0,38 0,62 0,62 0,85 0,86 11,15 8,15
NW 20,3 10,15 -4,5 45 18,58 11,86 37,02 0,71 0,8 0,89 0,96 0,86 10,91 9
WNW 20,3 10,15 -67,5 22,5 18,58 11,86 19,02 0,92 0,95 0,98 0,99 0,86 10,91 9,29
W 20,3 10,15 -90 0 18,58 11,86 0 1 1 1 1 0,86 10,91 9,38
WSW 20,3 10,15 -112,5 22,5 18,58 11,86 19,02 0,92 0,95 0,98 0,99 0,86 11,13 9,47
SW 20,3 10,15 -135 45 18,58 11,86 37,02 0,71 0,8 0,89 0,96 0,86 10,8 8,92
SSW 20,3 10,15 -157,5 67,6 18,58 11,86 51,87 0,38 0,62 0,62 0,85 0,86 11,03 8,06
T=15s Dirección C0 Cg0 Ө0 φ 0 C60 Cg60 φ 60 cos φ 0 cos φ 60 cosφ 0/cosφ 60 Kr Ks Hs,0 Hs,60
NNW 23,42 11,71 -22,5 67,5 19,94 14,04 51,87 0,38 0,62 0,62 0,79 0,83 11,15 7,31
NW 23,42 11,71 -4,5 45 19,94 14,04 37,02 0,71 0,8 0,89 0,94 0,83 10,91 8,51
WNW 23,42 11,71 -67,5 22,5 19,94 14,04 19,02 0,92 0,95 0,98 0,99 0,83 10,91 8,96
W 23,42 11,71 -90 0 19,94 14,04 0 1 1 1 1 0,83 10,91 9,05
WSW 23,42 11,71 -112,5 22,5 19,94 14,04 19,02 0,92 0,95 0,98 0,99 0,83 11,13 9,15
SW 23,42 11,71 -135 45 19,94 14,04 37,02 0,71 0,8 0,89 0,94 0,83 10,8 8,43
SSW 23,42 11,71 -157,5 67,6 19,94 14,04 51,87 0,38 0,62 0,62 0,79 0,83 11,03 7,23
T=17s Dirección C0 Cg0 Ө0 φ 0 C60 Cg60 φ 60 cos φ 0 cos φ 60 cosφ 0/cosφ 60 Kr Ks Hs,0 Hs,60
NNW 26,55 13,27 -22,5 67,5 20,88 15,82 46,6 0,38 0,69 0,56 0,75 0,84 11,15 7,02
NW 26,55 13,27 -4,5 45 20,88 15,82 33,79 0,71 0,83 0,85 0,92 0,84 10,91 8,43
WNW 26,55 13,27 -67,5 22,5 20,88 15,82 17,52 0,92 0,95 0,97 0,98 0,84 10,91 8,98
W 26,55 13,27 -90 0 20,88 15,82 0 1 1 1 1 0,84 10,91 9,16
WSW 26,55 13,27 -112,5 22,5 20,88 15,82 17,52 0,92 0,95 0,97 0,98 0,84 11,13 9,07
SW 26,55 13,27 -135 45 20,88 15,82 33,79 0,71 0,83 0,85 0,92 0,84 10,8 8,35
SSW 26,55 13,27 -157,5 67,6 20,88 15,82 46,6 0,38 0,69 0,56 0,75 0,84 11,03 6,95
T=19s Dirección C0 Cg0 Ө0 φ 0 C60 Cg60 φ 60 cos φ 0 cos φ 60 cosφ 0/cosφ 60 Kr Ks Hs,0 Hs,60
NNW 29,67 14,84 -22,5 67,5 21,55 17,23 42,15 0,38 0,74 0,52 0,72 0,86 11,15 6,9
NW 29,67 14,84 -4,5 45 21,55 17,23 30,9 0,71 0,86 0,82 0,91 0,86 10,91 8,54
WNW 29,67 14,84 -67,5 22,5 21,55 17,23 16,14 0,92 0,96 0,96 0,98 0,86 10,91 9,19
W 29,67 14,84 -90 0 21,55 17,23 0 1 1 1 1 0,86 10,91 9,38
WSW 29,67 14,84 -112,5 22,5 21,55 17,23 16,14 0,92 0,96 0,96 0,98 0,86 11,13 9,38
SW 29,67 14,84 -135 45 21,55 17,23 30,9 0,71 0,86 0,82 0,91 0,86 10,8 8,45
SSW 29,67 14,84 -157,5 67,6 21,55 17,23 42,15 0,38 0,74 0,52 0,72 0,86 11,03 6,83
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3.4.2. DE 60 M A LA ZONA DE ACTUACION 
Para la realizacion de la propagacion del oleaje desde la profundidad d = 60 m hasta la zona de
actuacion, se ha optado por la utilizacion del programa informatico SMC (Sistema de Modelado
Costero) realizado por el G.I.O.C. (Grupo de Ingenieria Oceanografica y de Costas) de la
Universidad de Cantabria y que se encuentra a disposicion del alumnado en la E.T.S. de
Caminos, Canales y Puertos de la UDC. El programa integra varios modelos numericos que
abarcan todo el campo de ingenieria de costas. En concreto, usaremos en este apartado los
modulos BACO y MOPLA, que procederemos a describir a continuacion. 
En primer lugar el modulo BACO proporcionara la informacion batimetrica a partir de las cartas
nauticas de la zona y posteriormente regenerar la batimetria.
A continuacion el modulo MOPLA permite simular en una zona litoral la propagacion del oleaje
hasta la linea de costa. De este modo se puede realizar un estudio mas completo de la
propagacion del oleaje en la ria de Aldan. 
Observando los resultados de la propagacion, se ha descartado mostrar algunos resultados
obtenidos en algunas de las direcciones, debido a que el oleaje que llega a la zona de actuacion
es poco relevante, por lo que solo se muestran los resultados de las direcciones que generan un
mayor oleaje WNW, NW y NNW.
Para ello se utilizara un modelo numerico especifico llamado OLUCA- MC: modelo de calculo de
propagacion de oleaje monocromatico (una unica frecuencia). A continuacion se muestra la
topografia de la zona y los graficos obtenidos para los distintos periodos y direcciones del oleaje.
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G r a f i c o d e t o p o g r a f i a
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : T o p o g r a f í a 2 D
0 1 : M a l l a 1
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
- 5 0 . 1 0
- 4 7 . 1 0
- 4 4 . 1 0
- 4 1 . 1 0
- 3 8 . 1 0
- 3 5 . 1 0
- 3 2 . 1 0
- 2 9 . 1 0
- 2 6 . 1 0
- 2 3 . 1 0
- 2 0 . 1 0
- 1 7 . 1 0
- 1 4 . 1 0
- 1 1 . 1 0
- 8 . 1 0
- 5 . 1 0
- 2 . 1 0
0 . 9 0
3 . 9 0
6 . 9 0
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C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 0 1
0 1 :  M a l l a 1
0 1 :  NW
P e r i o d o T : 1 3 s
A l t u r a H : 9 m
D i r e c c i o n : - 4 5 º ( N 4 5 . 0 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 0 2
0 1 :  M a l l a 1
0 2 :  NW
P e r i o d o T : 1 5 s
A l t u r a H : 8 . 5 1 m
D i r e c c i o n : - 4 5 º ( N 4 5 . 0 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 9: Estudio del Clima Marítimo
Raquel Costas Gómez      14
C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 0 3
0 1 :  M a l l a 1
0 3 :  NW
P e r i o d o T : 1 7 s
A l t u r a H : 8 . 4 3 m
D i r e c c i o n : - 4 5 º ( N 4 5 . 0 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 0 4
0 1 :  M a l l a 1
0 4 :  NW
P e r i o d o T : 1 9 s
A l t u r a H : 8 . 5 4 m
D i r e c c i o n : - 4 5 º ( N 4 5 . 0 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
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C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 1 1
0 1 :  M a l l a 1
1 1 :  NNW
P e r i o d o T : 1 3 s
A l t u r a H : 8 . 1 5 m
D i r e c c i o n : - 6 7 . 5 º ( N 2 2 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 1 2
0 1 :  M a l l a 1
1 2 :  NNW
P e r i o d o T : 1 5 s
A l t u r a H : 7 . 3 1 m
D i r e c c i o n : - 6 7 . 5 º ( N 2 2 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
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C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 1 3
0 1 :  M a l l a 1
1 3 :  NNW
P e r i o d o T : 1 7 s
A l t u r a H : 7 . 0 2 m
D i r e c c i o n : - 6 7 . 5 º ( N 2 2 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 1 4
0 1 :  M a l l a 1
1 4 :  NNW
P e r i o d o T : 1 9 s
A l t u r a H : 6 . 9 m
D i r e c c i o n : - 6 7 . 5 º ( N 2 2 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
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C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 2 1
0 1 :  M a l l a 1
2 1 :  W N W
P e r i o d o T : 1 3 s
A l t u r a H : 9 . 2 9 m
D i r e c c i o n : - 2 2 . 5 º ( N 6 7 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 2 2
0 1 :  M a l l a 1
2 2 :  W N W
P e r i o d o T : 1 5 s
A l t u r a H : 8 . 9 6 m
D i r e c c i o n : - 2 2 . 5 º ( N 6 7 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
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C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 2 3
0 1 :  M a l l a 1
2 3 :  W N W
P e r i o d o T : 1 7 s
A l t u r a H : 8 . 9 8 m
D i r e c c i o n : - 2 2 . 5 º ( N 6 7 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
C a r a c t e r i s t i c a s d e l a s i m u l a c i o n
O L U C A - M C C O P L A - M C M O P L A - M C
P r o g r a m a d e s a r r o l l a d o p o r
P r o y e c t o :
G r á f i c o : A l t u r a d e o l a
C a s o m o n o c r o m á t i c o :  0 1 2 4
0 1 :  M a l l a 1
2 4 :  W N W
P e r i o d o T : 1 9 s
A l t u r a H : 9 . 1 9 m
D i r e c c i o n : - 2 2 . 5 º ( N 6 7 . 5 W )
M a r e a N M : 4 m
M O P L A 2 . 0 : E T S E C C P - U D C
1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
0 . 0 0
0 . 5 0
1 . 0 0
1 . 5 0
2 . 0 0
2 . 5 0
3 . 0 0
3 . 5 0
4 . 0 0
4 . 5 0
5 . 0 0
5 . 5 0
6 . 0 0
6 . 5 0
7 . 0 0
7 . 5 0
8 . 0 0
8 . 5 0
9 . 0 0
9 . 5 0
1 0 . 0 0
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Resultados régimen extremal
Se muestran a continuacion los resultados recogidos del programa SMC:
Período NNW NW WNW
13s 0,5 0,5 0,73
15s 0,6 0,75 0,68
17s 0,7 0,75 0,72
19s 0,65 0,7 0,65
Para el oleaje tipo swell en regimen extremal en la zona de estudio la mayor altura de ola es de
0,75 metros en direccion NW.
3.5. RÉGIMEN MEDIO
El regimen medio es el que determina las condiciones de operatividad del puerto. Utilizaremos
para ello el modulo ODIN del programa SMC.
ODIN es un programa de pre-proceso que nos permite obtener los regimenes medios
direccionales del oleaje en cualquier punto de la costa espanola. Ademas de esto, nos aporta
informacion sobre la direccion del flujo de energia medio, la altura de ola Hs12, el transporte
potencial de sedimentos y los estados morfodinamicos de los arenales que haya en la zona.
Primeramente, seleccionamos la zona de actuacion con su batimetria con el modulo BACO. El
siguiente paso, al iniciar el modulo ODIN, es seleccionar el punto en el cual queremos los
resultados y las direcciones de oleaje que vamos a considerar. Consideraremos las direcciones
que mas afectan a la zona de estudio.
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Como se puede observar en la rosa del punto seleccionado el oleaje tiene mayores alturas de ola
y mayor periodo en las direcciones norte y oeste, sector del que se realizara el siguiente analisis.
A continuacion se muestran los resultados obtenidos para el sector norte-oeste:
N
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Como se puede observar para la direccion norte la altura de ola significativa mas probable es de
1,5 metros y un periodo de 7 segundos.
NNW
Como se puede observar para la direccion noroeste-norte la altura de ola significativa mas
probable es de 2,5 metros y un periodo de 9 segundos.
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NW
Como se puede observar para la direccion nortoeste la altura de ola significativa mas probable es
de 2,5 metros y un periodo de entre 9 y 11 segundos.
WNW
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Como se puede observar para la direccion noroeste-oeste la altura de ola significativa mas
probable es de 2,5 metros y un periodo de entre 9 y 11 segundos.
W
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Como se puede observar para la direccion oeste la altura de ola significativa mas probable es de
2,5 metros y un periodo de entre 9 y 11 segundos. Aunque tambien cabe destacar la probabilidad
de una altura de ola de 1,5 metros con periodo de 7 segundos.
Resultados régimen medio
Dirección N NNW NW WNW W
HS 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
TP 7 9 9-11¡ 9-11! 9-11¡
La mayor altura de ola registrada es de 2,5 a la entrada de la ria para regimen medio. En caso de
realizar la propagacion a la zona de estudio esta altura de ola seria insignificante. Por lo tanto
estos valores no implicarian implementar ninguna medida a mayores de las ya necesarias debido
al regimen extremal.
4. OLEAJE TIPO SEA
El oleaje tipo sea es aquel generado por el viento, y se caracteriza por presentar un aspecto
cao tico. Lo constituyen generalmente ondas muy peraltadas con peri odos y longitudes de onda
pequen as. En el presente proyecto es importante su determinacio n ya que se encuentra en una
ri a, sitio propicio para que se genere mar de viento. 
A continuacion se estudia el mar de viento en regimen extremal y en regimen medio.
4.1. RÉGIMEN EXTREMAL
En el ca lculo del re gimen extremal para el oleaje local generado por el viento se aplica el “me todo
simpli ficado parame trico de previsio n de oleaje de viento” contenido en el anejo II de la ROM 0.4-
95 “Acciones dina micas II: Viento”. Los resultados que se obtienen con esta simpli ficacio n son
ma s  fiables  en  los  casos  de  alta  velocidad  del  viento  y  fetch  corto  (hasta  120  km/h)  y  de
geometri a  simple, en los cuales puede asumirse que el  viento se mantiene con intensidad y
direccio n relativamente constantes a lo largo de toda la longitud del  fetch durante un tiempo
determinado. La previsio n del oleaje se estima a partir del campo de viento generador y de las
caracteri sticas de la zona de generacio n. 
4.1.1. DETERMINACION DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
Para aplicar este metodo es precisa la previa estimacion de las condiciones del campo de viento
generador y de las caracteristicas espaciales del area de generacion (fetch), definidos por los
siguientes parametros caracteristicos:
• Longitud del fetch
• Velocidad del viento
• Direccion del viento
• Duracion del viento
• Profundidad del mar
Para la determinacion de los parametros anteriores es necesario conocer la zona en la cual se
encuentra nuestro puerto.
A los efectos de caracterizacion del Clima Maritimo en el litoral espanol se establece una
zonificacion del mismo en 10 areas diferenciadas definidas en base a caracteristicas climaticas
homogeneas, a la configuracion de la costa, y al emplazamiento de las fuentes de informacion
disponible.
La tabla I.2.1 del Anejo I de la ROM 0.4-95 “Acciones climaticas II: viento” determina que la
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localizacion (al igual que se observo en el apartado 3.3 del presente anejo) pertenece al AREA III
(41,5º N - 43,2º N ; 8º W – 11º W), cuyos datos han sido obtenidos de las estaciones costeras del
Instituto Nacional de Meteorologia situadas en Marin y Vigo (aeropuerto), a 14 y 256 metros de
altitud respectivamente.
A continuacion se muestra la informacion de la ROM 0.4-95 en su anejo I “Atlas de viento en el
litoral espanol” referente a la area de estudio para el regimen extremal.
B1.- OBSERVACIONES DESDE BUQUES EN RUTA: RÉGIMENES EXTREMALES
DIRECCIONALES
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A. Fetch 
Nuestra zona de estudio solo se vera afectada por el oleaje proveniente del N, NNW y NW ya que
esta abrigada del viento generado en las otras direcciones.
Para el calculo del Fetch en dichas direcciones, se considera el termino Fetch como la longitud
del area de generacion en la direccion del viento, lo cual es correcto en areas oceanicas donde el
efecto de la anchura del Fetch en la generacion y desarrollo del oleaje es despreciable al ser del
mismo orden de magnitud que la longitud correspondiente.
La anchura del Fetch esta limitada por la forma de la costa, pudiendo influenciar el mecanismo de
generacion del oleaje, por lo que se utilizara el metodo de division en sectores para el calculo de
la longitud del Fetch. El procedimiento a seguir en dicho metodo se ve reflejado en la siguiente
figura:
    Metodo de division en sectores
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En nuestro caso se trazan 4 rectas radiales a cada lado de cada una de las direcciones
principales consideradas distanciados un angulo de 3º entre ellas y se mide la longitud de estas
rectas desde el punto de actuacion hasta su interseccion con la siguiente linea de costa como se
muestra a continuacion diferenciando con colores cada direccion.
Con los resultados obtenidos para cada direccion se calcula la media y obtenemos el valor del
fetch. Se recogen los datos en la siguiente tabla.
Dirección
Longitud (km)
Fetchr1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9
N 0,3 0,35 0,39 0,45 0,46 4,25 5,68 5,88 6,32 2,62
NNW 14,58 15,29 31,1 20,95 20,85 21,2 15,38 14,64 6,22 17,8
NW 1,44 1,49 1,02 2,78 3,32 3,75 13,92 14,51 14,76 6,33
B. Características del viento generador
Las caracteristicas del viento generador engloban la velocidad, direccion y duracion del mismo.
En el calculo del oleaje generado por el viento, el parametro mas significativo que hay que hallar
es la velocidad de arrastre del viento, velocidad del viento corregido o eficaz del viento, UA.
Segun la ROM 0.4-95 en su anejo III su expresion es:
UA=0.71*(VB)1.23
Para un Estado de Viento, se define como Velocidad Basica del Viento (Vb), o Velocidad de
Referencia, a la velocidad media del viento en un intervalo de 10 minutos, medida a 10 metros de
altura sobre la superficie en mar abierto o campo abierto sin obstaculos.
La velocidad del viento que se utiliza como dato de partida en los metodos simplificados de
prevision de oleaje coincide con la velocidad basica salvo en aquellos casos en los que las
condiciones topograficas locales tengan influencia en el perfil de velocidades medias; en estos
casos la velocidad media a considerar sera la Velocidad Basica del Viento multiplicada por el
correspondiente factor topografico FT.
VV, 10 min (10) = VB
O en su caso:
VV, 10 min (10) = VB · FT
Donde:
• Vv,10min (10): velocidad media del viento en un intervalo de medicion de 10 minutos
correspondiente a 10 metros de altura sobre mar abierto, (m/s).
• Vb: Velocidad Basica del Viento, (m/s).
• FT: factor topografico.
En primer lugar se realizara el calculo en regimen extremal segun el anejo I, Atlas de viento en el
litoral espanol, de la ROM 0.4-95 Acciones climáticas II: Viento.
Primeramente, en el apartado B4 de la hoja correspondiente al Área II del Atlas del viento en el
litoral espanol, presentado anteriormente, se puede obtener la velocidad basica del viento,
correspondiente a un periodo de retorno de 50 anos.
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El coeficiente KT velocidad basica escalar correspondiente a un periodo de retorno, T, asociado a
la probabilidad de presentacion o riesgo considerado para la determinacion de los valores
representativos de la accion de viento (Vb|T), podra obtenerse por medio del coeficiente KT.
Ademas si queremos considerar la componente direccional del viento, la velocidad basica en una
direccion, α, asociada a un periodo de retorno, T, podra calcularse simplificadamente por medio
del coeficiente de direccionalidad, Kα, correspondiente a dicha direccion en el area considerada.
De este modo la velocidad asociada a un periodo de retorno (T) y a una direccion (α), sera la
resultante de aplicar a la velocidad basica del viento (Vb) los factores de correccion KT y Kα
resultaria al aplicar la siguiente formula.
V b, T, α =Vb · KT · Kα 
Donde:
V b, T, α : velocidad basica escalar en una direccion α asociada a T (m/s)
Vb : velocidad basica del viento.
KT = 0.75·(1 + 1.2 · lnT)1/2
Kα : coeficiente de direccionalidad.
El factor de corrrecion KT se calculara a traves de la formula anterior. Para T=50 anos KT=1
El factor de correccion Kα se obtiene en el apartado B4 mencionado anteriormente.
Por tanto, las caracteristicas que presenta el viento generador en este caso, son las siguientes:
Velocidades básicas del viento para T=50 años (m/s)
Dirección Vb 50 años Kα KT Vb,T,α UA
NNW 32 0,8 1 25,6 38,32
N 32 0,8 1 25,6 38,32
NW 32 0,85 1 27,2 41,28
C. Profundidad del agua
En aguas profundas los mecanismos de generacion de oleaje no estan apenas afectados por las
variaciones de profundidad, ni por las transformaciones del oleaje asociadas a fenomenos como
la friccion de fondo, la percolacion, el shoaling, la refraccion o la rotura.
Para identicas caracteristicas de longitud del Fetch y del viento, el oleaje de viento generado en
profundidades reducidas o intermedias presenta menor altura de ola y periodo mas corto que
aquel que es generado en aguas profundas.
Por tanto, distinguiremos una formulacion para la prevision de oleaje tipo Sea en aguas
profundas, si d/T2 > 0.78, o bien para profundidades reducidas, si d/T2 < 0.78.
Por otra parte, el metodo parametrico simplificado para la prevision de oleaje de viento esta
formulado para aguas poco profundas (≤15 m) o intermedias (entre 15 y 90 m). No obstante, la
ROM determina que podra aplicarse a zonas de profundidad variable adoptando una profundidad
constante equivalente coincidente con la profundidad media.
En la siguiente tabla se muestra la profundidad media en cada direccion, calculadas a partir de
perfiles transversales:
Dirección d (m)
NNW 27,8º
N 14,5º
NW 16,2º
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4.1.2. OLEAJE DE VIENTO
A. Oleaje de viento en aguas profundas 
El metodo simplificado parametrico de prevision de oleaje de viento, denominado SMB, fue
desarrollado en 1947 por Sverdrup y Punk y modificado por Bretschneider (1952-1958). Dicho
metodo fue revisado por Mitsuyasu (1968) y, posteriormente, por Hasselman (1973), dando lugar
al metodo denominado SPM (Shore Protection Manual, 1984).
El metodo del SPM permite obtener las variables caracteristicas del oleaje (altura de ola
significante, Hs, y periodo pico, Tp, en funcion de las caracteristicas del viento y del area de
generacion.
Las caracteristicas del oleaje tipo Sea estan limitadas por:
• La longitud del Fetch. El viento actua durante el tiempo minimo (tmin) para permitir que la
altura de ola y el periodo alcancen una situacion de equilibrio en el extremo del Fetch, no
siendo afectadas por duraciones superiores del mismo. En el limite (LF ≥ LF. lim), para una
velocidad de viento dada, las caracteristicas del oleaje no superaran las condiciones
maximas denominadas Oleaje de Viento Totalmente Desarrollado.
• La duracion del viento. Las caracteristicas del oleaje generado dependen de la duracion
del viento si esta es menor que la minima necesaria para que se alcance el equilibrio en el
extremo del Fetch.
En el caso de oleajes limitados por la longitud del Fetch (t > tmin; el viento sopla durante el
tiempo suficiente para la generacion de oleaje), las caracteristicas del oleaje de viento generado
se obtienen de la siguiente formulacion:
  HS= 5.112 · 10-4 · UA · (LF)1/2
TP= 6.238 · 10-2 · (LF2/UA)1/3
tmin= 3.215 · 10 · (LF2/UA)1/3
Donde:
• UA : Velocidad Eficaz del Viento, (m/s).
• LF: Longitud del Fetch, (m).
• HS : Altura de ola significante, (m).
• TP : Periodo de pico, (s).
• tmin : Tiempo minimo para que la altura de ola y el periodo alcancen una situacion de
equilibrio, (s).
La formulacion anterior tendra validez hasta alcanzar las condiciones de oleaje totalmente
desarrollado; en ese caso el oleaje de viento vendra definido por:
   HS = 2.48·10-2 · UA 2
TP = 8.30·10-1 · UA
   tmin = 7.296·103 · UA
Para oleajes limitados por la duracion del viento (t < tmin; no se alcanza el tiempo minimo para la
generacion de oleaje), el oleaje generado dependera del tiempo durante el cual sopla el viento,
“t”: 
HS = 4.433·10-5 · UA2 · (t/UA)5/7 
TP = 1.830·10-2 · UA · (t/UA)0,411
En general, los oleajes de viento presentan dispersiones direccionales importantes. No obstante,
simplificadamente podra considerarse que la direccion principal de propagacion del oleaje de
viento generado coincide con la direccion de actuacion del viento generador.
B. Oleaje de viento en aguas someras
De acuerdo con la ROM 0.4-95, en profundidades reducidas (en general <15 m) podra  aplicarse
el me todo simpli ficado parame trico desarrollado por Bretschneider y Reid (1953) y modi ficado por
Ijima y Tang (1966), basado en el balance entre la energi a cedida por el viento al oleaje y la
sustrai da  por  friccio n  de  fondo  y  percolacio n,  suponiendo  que  la  profundidad  se  mantiene
constante en toda el a rea de generacio n y no teniendo en cuenta la limitacio n del oleaje por
duracio n de actuacio n del viento. 
Este  me todo  es  aplicable  estrictamente  a  a reas  de  profundidad  aproximadamente  constante
aunque tambie n se puede aplicar a zonas de profundidad variable, adoptando una profundidad
constante equivalente coincidente con la profundidad media. 
Formulacio n: 
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Donde:
• UA : Velocidad Eficaz del Viento, (m/s).
• LF: Longitud del Fetch, (m).
• HS : Altura de ola significante, (m).
• TP : Periodo de pico, (s).
• tmin : Tiempo minimo para que la altura de ola y el periodo alcancen una situacion de
equilibrio, (s).
• d: profundidad del agua, (m).
• g: gravedad, (m/s2).
Los oleajes de viento generados en profundidades reducidas presentan dispersiones
direccionales importantes. No obstante, simplificadamente podra considerarse que la direccion
principal de propagacion de dichos oleajes coincide con la direccion de actuacion del viento
generador.
C. RESULTADOS
Se determinaran las condiciones de oleaje totalmente desarrollado. La formulacion existente
depende de la Velocidad Eficaz del Viento, asi que obtendremos unas condiciones de oleaje
totalmente desarrollado para condiciones extremas son las siguientes:
Dirección HS TP tmin
NNW 36,42 31,8 279583
N 36,42 31,8 279583
NW 42,27 34,27 301179
  Oleaje Tipo Sea totalmente desarrollado para condiciones climaticas extremas.
Posteriormente se han calculado las condiciones de oleaje en desarrollo teniendo en cuenta la
distincion entre aguas profundas y profundidades reducidas antes descrita.
Para el oleaje parcialmente desarrollado se han estudiado dos casos extremos: el de bajamar
maxima viva equinoccial (BMVE), profundidades minimas, y el de pleamar maxima viva
equinoccial (PMVE), profundidades maximas; la profundidad media para el caso de BMVE es la
calculada en el apartado anterior dado que esa es la referencia que habiamos tomado y, para la
PMVE, unicamente habra que sumarle la carrera de marea (4 metros).
A continuacion se muestran los calculos y resultados obtenidos para el regimen extremal en
profundidad reducida tanto para la PMVE como para la BMVE con periodo de retorno de T=50
anos.
BMVE:
Dirección Fetch (m) UA d (m) HS TP Tmin d/TP2
NNW 17801 38,32 27,8 2,47 5,14 3979,96 1,05
N 2624 38,32 14,5 0,98 2,82 980,72 1,82
NW 6332 41,28 16,2 1,48 3,8 1781,18 1,12
Dado que los resultados demuestran que d/TP2>0,78 estamos en aguas profundas y el oleaje
estara limitado por la longitud del fetch.
PMVE:
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Dirección Fetch (m) UA d (m) HS TP Tmin d/TP2
NNW 17801 38,32 31,8º 2,39 5,17 4034,38 1,15
N 2624 38,32 18,5º 1,5 2,83 988,86 2,31
NW 6332 41,28 20,2º 1,62 3,83 1812,99 1,37
Dado que los resultados demuestran que d/TP2>0,78 estamos en aguas profundas y el oleaje
estara limitado por la longitud del fetch.
Se ha empleado la formulacion de oleaje de viento limitado por la longitud del Fetch (t > tmin; el
viento sopla durante el tiempo suficiente para la generacion de oleaje), salvo para la direccion
NNW donde limitamos el tiempo maximo de generacion de oleaje a 1 hora.
Dirección HS TP Tmin T generación
NNW 1,48 4,74 - 3600
N 1 2,9 1814 1814
NW 1,34 3,38 3184 3184
Olejae tipo Sea no desarrollado para condiciones climaticas extremas.
4.2. RÉGIMEN MEDIO
En este apartado en lugar de utilizar el “Atlas del Viento del Litoral Espanol” proporcionado por la
ROM 0.4-95 usaremos los datos recogidos por el NODO SIMAR 1044069, con coordenadas 9º W
de longitud y 42.25º N de latitud.
Del nodo extraemos una tabla de regimen medio de velocidad media del viento en cada direccion
de las que pueden afectar en el puerto de Aldan y a continuacion se recogen los calculos
realizados en una tabla.
NNW
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N
NW
Estas graficas pertenecen a una boya en el mar, por lo que los valores son mas altos que los
medidos en la costa. De este modo nos quedaremos siempre del lado de la seguridad. El fetch es
el calculado anteriormente. Como velocidad basica para el calculo usaremos para cada direccion
aquella cuya probabilidad de no excedencia es del 95%. Es decir, el 5 % de los dias en un ano
(19 dias al ano) podra alcanzar esta velocidad.
Dirección UA (m/s) LF (m) HS (m) TP Tmin
NNW 10.8º 17801 0,84 3,17 7951,15
N 11º 2624 0,45 1,79 2036,37
NW 11.2º 6332 0,68 2,36 3780,3
Vemos que la mayor altura de ola significante se corresponde con la direccion NNW, con una
altura de 0.84m y un periodo de 3,17 segundos.
Raquel Costas Gómez      32
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 9: Estudio del Clima Marítimo
5. CONCLUSIONES
A continuacion se muestran los datos obtenidos para el oleaje tipo swell y el oleaje tipo sea para
regimen extremal.
Período NNW NW WNW
13s 0,5 0,5 0,73
15s 0,6 0,75 0,68
17s 0,7 0,75 0,72
19s 0,65 0,7 0,65
Oleaje tipo swell.
Dirección HS TP Tmin T generación
NNW 1,68 4,74 - 3600
N 1 2,9 1814 1814
NW 1,34 3,38 3184 3184
Oleaje tipo sea.
A continuacion se muestran los datos obtenidos para el oleaje tipo sea para regimen medio.
Recordamos que para el regimen medio de mar de fondo los valores de altura de ola son del
orden de 4 o 5 veces menor en aguas profundas por lo tanto no se ha propagado ya que el oleaje
de viento sera mayor.
Dirección UA (m/s) LF (m) HS (m) TP Tmin
NNW 10.8º 17801 0,84 3,17 7951,15
N 11º 2624 0,45 1,79 2036,37
NW 11.2º 6332 0,68 2,36 3780,3
Teniendo en cuenta que los metodos empleados para el calculo de los valores obtenidos en este
anejo son aproximados, dado que introducen muchas simplificaciones, se considera viable la
ejecucion de las obras, prestando especial atencion al oleaje tipo sea.
Por todos estos motivos, no se considera necesaria la ejecucion de obra de abrigo para
proteccion frente a oleaje tipo mar de fondo, aunque si se dispondra proteccion frente a oleaje
generado por el viento, mediante la instalacion de un dique flotante o barrera atenuadora del
oleaje.
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1. INTRODUCCION
Para un correcto dimensionamiento de alternativas posibles se necesita como dato inicial basico
una estimacion del numero de amarres para cubrir la demanda existente y futura tanto de
embarcaciones pesqueras como embarcaciones deportivas. La obtencion de este dato de una
forma fiable presenta una complejidad que excede con mucho las posibilidades de analisis
estadistico a partir de las fuentes de datos existentes. 
Con este analisis de la oferta y la demanda se pretende obtener una estimacion de las cotas
superior e inferior de la demanda actual y futura al objeto de centrar las dimensiones que deben
tener las nuevas instalaciones. 
Para poder hacer un analisis valido de los datos de es necesario tener en cuenta el estado de la
economia del pais, dado que son sectores que fluctuan estrechamente asociados. 
A continuacion se realiza el estudio para embarcaciones pesqueras y en el siguiente punto para
embarcaciones deportivas dado que el presente puerto tendra cabida para ambas.
2. PUERTO PESQUEROS
Se realizará un estudio de la necesidad de plazas para mejilloneros en funcion del numero de bateas
existentes y tendencia, asi como de pesqueros.
2.1. SECTOR MEJILLONERO
El sector mejillonero gallego es un sector estrategico en el desarrollo economico, presente y
futuro, de la comunidad gallega. Tiene una influencia decisiva en la economia, en el empleo y
especialmente en el desarrollo futuro de algunos municipios de las rias gallegas. Genera unos
16.000 puestos de trabajo directo y 7.000 indirectos, y produce un volumen de facturacion anual
que oscila entre los 300 y los 340 millones de euros. 
La ria de Aldan cuenta con dos parques de bateas: el Cangas A y el Cangas B, que entre ambos
suman cerca de un centenar de viveros flotantes. Uno de los poligonos comprende desde el
entorno de Couso hasta Areabrava, mientras que el segundo se encuentra mas al interior de la
ria, desde Pintens hacia Arneles.
Si cada batea esta limitada a 500 cuerdas, pudiendo dar una produccion media anual de 100
toneladas la produccion del puerto de Aldan es significativa.
Para dar servicio a estas bateas la Asociacion de mexilloeiros “San Cibran” consta de 25
embarcaciones y no se espera un gran aumento debido a que el numero de bateas no podra ser
incrementado. Por lo tanto, se dimensionaran las instalaciones para dar cabida a 25
embarcaciones mejilloneras.
2.2. SECTOR PESQUERO
A continuacion se muestra una tabla de datos historica de la evolucion de las ventas en el puerto de
Aldan. 
Año Cantidad kg Venta
2003 76837,4 641278,41
2004 93886,39 708818,01
2005 71761,15 572624,86
2006 67913,08 426435,43
2007 83025,32 507868,87
2008 120811,32 666640,65
2009 80951,14 448890,86
2010 117688,43 569916,7
2011 105102,35 701224,86
2012 90342,44 481968,33
2013 67537,42 332169,79
Como se puede observar la cantidad y las ventas fluctuan, entre el 2009 y el 2011 aumento
ligeramente a pesar de ser un periodo de crisis, es un buen resultado a pesar de que los años
posteriores ha disminuido. 
Actualmente la Cofradia de pescadores de Aldan cuenta con 25 embarcaciones dedicadas a la
pesca de bajura. 
Con el motivo de dar cabida a estas embarcaciones las instalaciones seran dimensionadas para
28 embarcaciones de pesca dado que no se espera un aumento de las mismas pero se deja un
pequeño margen de todas formas.
A continuacion se muestra una tabla donde se puede observar la distribucion de amarres por
esloras de estas embarcaciones.
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2.3. DISTRIBUCION DE AMARRES POR ESLORAS
ESLORAS % de plazas Nº de amarres
6 x 3,10 35,00% 15
8 x 3,75 30,00% 13
12 x 5,20 7,00% 3
14 x 5,55 9,00% 4
16 x 6,50 0,00% 2
18 x 8,00 9,00% 4
20 x 9,00 5,00% 2
TOTAL 100,00%
3. PUERTOS DEPORTIVOS
Como se ha dicho anteriormente se debe tener en cuenta la situacion economica actual del pais.
El sector nautico vive en la actualidad una situacion derivada de la crisis economica mundial. Asi,
entre los años 2002 y 2006 se vivia una epoca de estabilidad general y el mantenimiento de
grandes magnitudes economicas. En esta situacion el sector de la nautica atraveso un periodo de
bonanza con un crecimiento acumulado del 22% en nuevas matriculaciones. En 2007 se empezo
a sufrir una perdida de vitalidad, que se acuso mucho mas drasticamente en los años 2008 y
2009, registrandose caidas en las matriculaciones desde entonces hasta 2013. Si bien es cierto
que en 2014 se esta percibiendo una leve mejoria, los numeros aun distan mucho de ser
comparables a los de años anteriores a la crisis
 
3.1.ESTIMACION DEL NUMERO DE AMARRES DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS
La estimacion de la maxima demanda que tendra un nuevo puerto se basa en la hipotesis de que
esa demanda sera, en el mejor de los casos, igual a la existente en aquellas localidades en las
que existe una tradicion nautico-recreativa importante y unas infraestructuras consolidadas. Una
vez identificadas las localidades que han de servir como referencia, se estableceran ratios de
plazas de amarre por habitante y de plazas de amarre por segundas residencias, que podran ser
extrapoladas a la nueva localizacion. 
Para que estos ratios sean significativos, los puertos y los posibles emplazamientos de los
nuevos puertos deben ser analizados por areas de influencia, de tal manera que sea posible
asignarle a cada uno de ellos una poblacion objetivo, sera la de su municipio.
3.1.1 OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS
A. OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS EN ESPAÑA
España reune inmejorables condiciones naturales para la practica de deportes nauticos. Su
excelente climatologia y sus 7880 quilometros de costa ofrecen unas posibilidades muy
destacadas para la nautica de recreo. Por tanto, el turismo nautico ha experimentado un
considerable avance en los ultimos años, ya que esta modalidad representa una alternativa para
acceder y disfrutar de la costa.
La importancia que esta adquiriendo el sector nautico se ha manifestado en el numero de
licencias nautico-recreativas expedidas y en la comercializacion de embarcaciones de recreo
durante los ultimos años. 
Raquel Costas Gómez 4
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 10: Estudio de la demanda
Pero la escasez de puntos de amarre continua siendo el principal problema con el que cuenta el
sector para el desarrollo de un mercado de gran potencial. Actualmente, el litoral cuenta con 352
puertos deportivos y 132.948 plazas de amarre, mientras que la de embarcaciones de recreo
asciende aproximadamente hasta las 220.000 unidades. El 23% de estos amarres estan en
Cataluña, que se situa en primera posicion, seguida de Baleares (17%), Andalucia (15%) y
Comunidad Valenciana (14%).
En lo que se refiere al numero de puertos deportivos, casi dos terceras partes se encuentran en
el Mediterraneo, frente a las areas del Cantabrico y Atlantico que representan aproximadamente
el 38% de las infraestructuras. Por Comunidades Autonomas, Baleares y Andalucia se situan a la
cabeza en numero de puertos deportivos, con 55 instalaciones. A continuacion Galicia, con 53
puertos, y Cataluña, con 50 marinas deportivas. Estas cuatro Comunidades Autonomas reunen
mas de la mitad del total de los puertos deportivos españoles. 
Como en el caso de los puertos, la evolucion del numero de amarres en los ultimos 30 años ha
sido constante, aunque mucho mas intensa, que la de las instalaciones, lo que indica que los
puertos construidos en las ultimas decadas han sido en general, de mayor capacidad que los ya
existentes. 
Segun las dimensiones podemos clasificar las instalaciones existentes en tres tipologias
diferentes: puertos pequeños (con menos de 300 amarres), puertos medianos (entre 300 y 600
amarres) y puertos que se pueden considerar grandes (mas de 600 amarres). 
Los puertos españoles son, por lo general, de reducidas dimensiones (aproximadamente el 55%),
siendo pocos los que superan las 600 plazas. Como tendencia general, las regiones del litoral
mediterraneo presentan una mayor oferta de puertos y amarres, y las instalaciones tienen una
mayor capacidad que las de las regiones del Litoral Atlantico/Cantabrico. 
B. OFERTA DE PUERTOS DEPORTIVOS EN GALICIA 
Galicia no escapa del auge que el turismo nautico viene experimentando en España ni a la
importancia que este esta cobrando en todo el norte de la Peninsula Iberica, no solo por el
creciente numero de embarcaciones deportivas, sino tambien por el mercado que genera este
tipo de turismo. 
Los puertos gallegos que tienen pantalanes pare este tipo de embarcaciones no solo estan
saturados, sino que demandan ampliacion debido a sus listas de espera. Son muchas las
provincias que siguen aumentando su numero de embarcaciones de recreo año tras año por lo
que parece necesario que se trabaje para mantener el nivel de las condiciones de amarre y se
abran nuevos puntos de atraque para dar resguardo a este tipo de embarcaciones. 
A lo largo del litoral gallego hay 53 puertos deportivos. Galicia tiene algo mas de 12.300 puntos
de amarre para embarcaciones de ocio, cifra que podriamos considerar insuficiente si
comparamos el numero de amarres deportivos gallegos con los que hay en las otras
comunidades que tienen un numero similar de puertos deportivos. 
La falta de infraestructuras es la principal preocupacion de los usuarios es de los puertos
deportivos de una region en la que la demanda de puntos de atraque supera la oferta que hay
hoy en dia. En todos los puertos regionales hay nutridas listas de espera para alquilar uno de
estos puestos. 
Teniendo en cuenta todo esto se puede decir que la oferta de amarres y las facilidades y
servicios ofrecidos para su utilizacion en la costa proxima al area de proyecto, condicionaran la
demanda actual y la evolucion de la misma. 
El analisis de la oferta de amarres deportivos en Galicia se debe concretar tomando referencias
de otros puertos cercanos a Aldan para proyectar un numero adecuado de amarres deportivos,
de modo que los amarres ofertados den una respuesta valida a la demanda de la zona. 
C. OFERTA DE LOS PUERTOS PROXIMOS
El puerto a estudiar se encuentra en la ria de Pontevedra en la peninsula del Morrazo, por lo
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tanto se describiran a continuacion los principales puertos que pertenecen a dicha ria y peninsula
Puerto Amarres Esloras max(m) Calado min (m)
Puerto de Portonovo 203 16 3
Puerto de Sanxenxo 421 44 2,5
Puerto de Combarro 334 20 2
Puerto de Pontevedra 130 16 2
Puerto de Marín 126 8 6
Puerto de Aguete 130 15 2,5
Puerto de Bueu 32 12 3
Puerto de Beluso 62 12 2
Puerto de Cangas 303 16 5
Puerto de Moaña 347 17 3
MEDIA 209 17,6 3,1
Como se puede observar son todos puertos pequeños con menos de 300 amarres a la excepcion
del puerto de Sanxenxo, Combarro y Cangas aunque se encuentran cerca de la frontera. El
tamaño maximo de las esloras oscila entre 8 y 44 metros siendo la mayoria de 12-16 metros de
maximo. En cuanto al calado rondan los 3-4 metros excepto del puerto de Sanxenxo.
3.1.2. RELACION DE AMARRES Y NUMERO DE HABITANTES
Para la estimacion del numero total de plazas de amarre para un puerto deportivo seria el analisis
del coeficiente que nos relaciona el numero de barcos con la poblacion de la zona de estudio. El
dato no debe ser tratado como un dato intrinseco, sino mas bien orientativo ya que los
condicionantes son muy diversos tanto en la poblacion con la que se compara como en el tipo,
funcion y el uso de las embarcaciones. 
A continuacion se muestra una tabla comparativa del numero de amarres por cada 100
habitantes en las localizaciones de los puertos deportivos de influencia, es decir los mas
cercanos con unas caracteristicas similares de nucleos de poblacion, por lo que se excluye el
puerto de Pontevedra y el de Portonovo por no considerarse representativo para este estudio.
Puerto Amarres Habitantes Amarres/100 ·
habitantes
Puerto de Combarro (Poio) 334 16794 0,5
Puertos de Marín y Aguete 256 25329 1,01
Puertos de Bueu y Beluso 94 12352 0,76
Puerto de Cangas 303 26567 1,14
Puerto de Moaña 347 19365 1,79
TOTAL 1334 100407 1,33
Extrapolando este coeficiente se aplicara a la poblacion de influencia que es la perteneciente al
municipio de Cangas.
Municipio Amarres Habitantes Amarres/100 habitantes
Cangas 353 26567 1,33
Teniendo en cuenta la existencia del puerto deportivo de Cangas a los 353 amarres de nuestro
resultado debemos restarle los 303 que cuenta este puerto del municipio. Por lo tanto el numero
de amarres necesarios para el nuevo puerto seria de 50.
3.1.3. RELACION DE AMARRES Y POBLACION VINCULADA
En este apartado se considera como poblacion vinculada la que no reside pero pasa mas de 14
noche al año y ademas no trabaja ni estudia en dicho municipio. Esto es, generalmente, la
poblacion que reside durante el periodo estival. 
Puerto Amarres
Población
vinculada
Amarres/100 ·
habitantes población
vinculada
Puerto de Sanxenxo, Portonovo 624 28790 2,16
Puerto de Combarro (Poio) 334 3217 1,04
Puertos de Marín y Aguete 256 3307 7,74
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Puertos de Bueu y Beluso 94 4404 2,13
Puerto de Cangas 303 7865 3,85
Puerto de Moaña 347 1996 17,38
TOTAL 1334 49579 6,4
Extrapolando este coeficiente se aplicara a la poblacion de influencia que es la perteneciente al
municipio de Cangas.
Municipio Amarres Población
vinculada
Amarres/ habitantes de
población vinculada
Cangas 504 7865 3,95
Teniendo en cuenta la existencia del puerto deportivo de Cangas a los 311 amarres de nuestro
resultado debemos restarle los 303 que cuenta este puerto del municipio. Por lo tanto el numero
de amarres necesarios para el nuevo puerto seria de 8.
En este caso se podria eliminar el municipio de Sanxenxo por su dispersion en los datos, ses el
municipio que mas veraneantes atrae por excelencia de la zona pero de este modo el valor
obtenido no seria representativo para Cangas. Por lo tanto sera considerado.
3.1.4. NUMERO DE AMARRES EN ALDÁN
A continuacion se estimaran los amarres necesarios realizando la media de los datos resultantes
de los anteriores apartados:
Fuente de estimación Número de amarres
Puertos deportivos cercanos (media) 209
Nº amarres y habitantes 50
Nºamarres y población vinculada 8
MEDIA 89
Se decide proyectar el nuevo puerto deportivo de Aldan con un total de 90 nuevas plazas de amarre
para embarcaciones deportivas. De esta forma nos ajustamos al valor numerico obtenido y ademas
superamos la cifra demandada por el Municipio en el presente y cubrimos la posible necesidad de plazas
de amarre en el futuro.
3.2. DISTRIBUCION DE LOS AMARRES
El objetivo de este apartado es determinar los tamaños mas aconsejables para los amarres que
se van a disponer en el puerto de Aldan.
A pesar de no existir una normativa clara en cuanto a la adjudicacion de amarres en la
Comunidad de Galicia, una de las pautas siempre presentes es la de que estos se destinaran a
los barcos de mayor eslora permitida por las instalaciones, y a igual eslora, tendran preferencia
los de la localidad. Por tanto, dado que lo que se pretende es dar servicio en primer lugar a las
embarcaciones locales. Ya que se carece de los datos de las embarcaciones fondeadas en la
zona a continuacion se realizara un analisis de las matriculaciones segun ANEN en el año 2012 y
de estos datos se intentara extrapolar la informacion a nuestro puerto.
Segun tipologia de embarcaciones por esloras, se observa que la demanda sigue dirigiendose
hacia las de esloras inferiores a 8 metros, de forma que estas son las que continuan dominando
el mercado. 
En los seis primeros meses de 2012, las embarcaciones de esloras inferiores a 8 metros
representan el 88% del mercado total. Por el contrario, las embarcaciones de mayor eslora, a
partir de 12 metros, representan el 2% del total del mercado.
Las embarcaciones de entre 8 y 12 metros de eslora se mantienen respecto al año anterior,
alcanzando las 249 embarcaciones matriculadas. Este grupo representa el 9% del total del
mercado por esloras. 
Las embarcaciones de 12 a 16 metros han visto disminuir el numero de matriculaciones respecto
al mismo periodo de 2011. Se han registrado 54 embarcaciones, un 18% menos que en 2011 (66
embarcaciones matriculadas). Las embarcaciones de mas de 16 metros disminuyen
considerablemente durante este periodo de 2012. Han registrado un descenso del 35%, con 11
embarcaciones matriculadas (17 en el primer semestre de 2011). 
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Se vive una epoca dificil, de grave crisis economica global que, junto con grandes cambios,
tambien ha conllevado una perdida de las expectativas y de confianza de los consumidores.  
A pesar de carecer de informacion de las embarcaciones fondeadas en las inmediaciones del
puerto a continuacion se realiza un breve analisis de la distribucion de amarres por esloras en los
puertos cercanos estudiados anteriormente.
ESLORAS Distribución de amarres
Hasta 6 m 21,00%
De 6 a 8 m 38,00%
De 8 a 12 m 20,00%
De 12 a 16 m 16,00%
Más de 16 m 1,13%
TOTAL 100,00%
En la zona hay amarres para embarcaciones con una eslora de hasta 44m situadas en el puerto
deportivo de Sanxenxo. Para las embarcaciones de pequeña eslora, destacan con un 38% los
amarres para aquellas que tienen esloras entre 6 m y 8m, seguidas con un 21% las esloras de 6
m, con un 20% las comprendidas entre los 8 y 12 m y las comprendidas entre los 12 y 15m con
un 16%, el resto de esloras tienen un porcentaje poco importante en el total.
A continuacion se muestra la distribucion tipo de un puerto deportivo tipo considerando los
tamaños de plaza habituales: 
Distribución de plazas en puerto tipo
6 x 3,10 36
8 x 3,75 40
10 x 4,25 12
12 x 5,20 5
14 x 5,55 4
16 x 6,10 2
Más de 16 m 1
TOTAL 100
Los datos recogidos se adaptaran al puerto de Aldan para realizar una distribucion de plazas por 
eslora optima realizando la media entre la distribucion en los puertos cercanos y el puerto tipo, 
teniendo en cuenta las matriculaciones y la demanda futura.
ESLORAS % de plazas Nº de amarres
6 x 3,10 44,00% 40,00%
8 x 3,75 47,00% 42,00%
10 x 4,25 7,00% 6,00%
12 x 5,20 2,00% 2,00%
14 x 5,55 0,00% 0%
16 x 6,10 0,00% 0%
Más de 16 m 0,00% 0%
TOTAL 100,00% 90,00%
4. CONCLUSIONES
En resumen las instalaciones seran proyectadas para tener capacidad para 15 embarcaciones
mejilloneras y 28 embarcaciones pesqueras en la zona del puerto pesquero. 
Marcando la separacion para evitar interferencias en la zona del puerto deportivo la capacidad
sera de 90 embarcaciones deportivas que se distribuiran segun el tamaño de eslora como se
indica en el apartado 3.2. siendo el 91% de las plazas para embarcaciones de hasta 8 metros.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es la realizacion de un estudio superficial de las corrientes litorales
existentes en la zona de actuacion, asi como su posible afectacion a las obras a ejecutar y la
posible afectacion de estas ultimas a la morfologia litoral existente en el entorno de la zona de
actuacion, en caso de ser necesario. 
2. DINÁMICAS ACTUANTES
La zona de actuacion se encuentra sometida a la accion de un gran numero de dinamicas tanto
marinas, como la marea o el oleaje, como atmosfericas, como el viento o la presion atmosferica.
Cada una de ellas tiene su propia escala espacial y temporal y genera una respuesta. 
En un proyecto real, seria conveniente disponer de datos medidos de corrientes litorales para
poder evaluar estas y el transporte de sedimentos que llevan asociado. A falta de estos datos y
por tratarse de un proyecto academico se realizara un analisis cualitativo de los principales tipos
de dinamicas: 
- Oleaje: 
El oleaje es la dinamica mas importante en la estabilidad y evolucion de la costa. La genesis del
oleaje se debe a la accion del viento sobre la superficie del mar, estando las caracteristicas del
mismo (altura, periodo, forma espectral,...) intimamente ligados a aspectos tales como la
magnitud del viento, la duracion del mismo o la distancia de actuacion. La naturaleza aleatoria del
viento da como resultado que el oleaje sea, a su vez, un fenomeno aleatorio. 
- Marea: 
La accion de la marea se manifiesta en dos aspectos bien diferenciados: un cambio en el nivel
del mar y generacion de corrientes. 
El cambio de nivel del mar debido a la accion de la marea astronomica tiene importantes
consecuencias en la morfologia de la costa por cuanto modifica sustancialmente la propagacion
del oleaje y, muy particularmente, la zona de rotura, al variar continuamente la batimetria de la
misma. 
Las variaciones del nivel de las aguas causadas por las mareas provocan la entrada y salida de
agua, con un periodo de unas 12 horas y 25 minutos, de un volumen de agua igual al prisma de
marea (producto de la superficie por la carrera de marea); es el fenomeno denominado como
corrientes de marea. La corriente de marea tiene especial importancia en la zona mas estrecha
en contacto con mar abierto (canal de marea o gola). Las corrientes de marea son, en general,
despreciadas debido a su escasa magnitud. 
A los cambios de nivel originados por la marea astronomica hay que anadir los generados por la
dinamica atmosferica, tanto por la accion del viento como por la accion de la presion atmosferica.
Esta sobreelevacion anadida, conocida como marea meteorologica, tiene un caracter aleatorio
debido a la propia naturaleza de los fenomenos que la generan, y su estudio debe realizarse en
terminos probabilisticos. 
- Corrientes fluviales: 
Son las corrientes asociadas a las desembocaduras de los rios. En el caso del presente proyecto,
la distancia a las desembocaduras de los rios Lambre y Mandeo es suficiente como para
considerar su influencia como casi despreciable. 
- Corrientes debidas a la incidencia oblicua del oleaje: 
Este tipo de corrientes tendran especial relevancia. En el presente anejo se realizara el estudio
de la variacion en planta de cada una de las playas afectadas por la difraccion del oleaje en el
nuevo espigon ampliado. 
- Corrientes producidas por el viento: 
El viento produce unas corrientes cuya velocidad, en la superficie del agua, es del orden del 1%
al 3% de la velocidad del viento. Su efecto es despreciable. 
- Corrientes debidas a las variaciones de temperatura y salinidad: 
Uno de los principales motivos por los que pueda cambiar la temperatura y salinidad es la
existencia de desembocaduras de rios, ya que se produce una mezcla entre las aguas de los
mismos y las aguas marinas durante la llenante y vaciante. 
Estas corrientes se consideran despreciables. 
- Corrientes en zona de rompientes: 
La zona de rompientes constituye el ambito espacial de mayor interes, por lo que habra que
analizar la estabilidad y la evolucion de playas cercanas. 
En esta zona, la rotura del oleaje pone en suspension gran cantidad de sedimento que, de este
modo, es susceptible de ser transportado por las corrientes existentes haciendo que cambie el
perfil en planta de las playas. 
Las corrientes mas importantes de la zona de rompientes son las generadas por la propia rotura
del oleaje tanto en sentido transversal (corrientes de resaca y de retorno) como en sentido
longitudinal. 
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3. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
La accion de las corrientes litorales provoca sobre la costa un transporte de sedimentos y, en
consecuencia, una variacion del fondo marino. 
La importancia del transporte longitudinal viene dada por ser el responsable principal de los
cambios en planta en la playa y los cambios a largo plazo de la misma. Por lo general, los
cambios del transporte longitudinal son irreversibles a no ser que se actue sobre el sistema de
transporte. El proceso viene dado por el oleaje que incide de forma oblicua y se genera una
corriente longitudinal. 
En el caso del presente proyecto las obras de abrigo contempladas en las alternativas  modifican
el oleaje de viento pero no el de fondo que es el verdadero responsable del transporte de
sedimentos. Ademas ninguna de las obras proyectadas interfiere entre la direccion del oleaje y
las playas, ya que este saliente es menor que el de la punta en la que se situa la nave de
deportes nauticos.
4. AFECCIÓN A LAS PLAYAS
Una obra portuaria en muchos casos es la responsable de los cambios en la dinamica litoral
produciendo incluso la desaparicion de playas. En este caso las obras proyectadas no afectan a
la dinamica litoral y no es necesario realizar un estudio sobre ello.
5. CONCLUSIONES
La ejecucion de las instalaciones podria suponer una leve variacion de la dinamica litoral
producida por el oleaje de viento, puesto que la estructura afecta solo a este tipo de oleaje.
Aun teniendo en cuenta esta posible modificacion considerando lo descrito anteriormente, que es
una obra menor que el saliente mas cercano, la realizacion de este proyecto no produce efecto
negativo en la dinamica litoral de la ria de Aldan.
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1. INTRODUCCIÓN
En este Anejo se pretende analizar cual sera la configuracion optima de nuestra actuacion,
planteando una serie de alternativas y seleccionando aquella que mejores resultados presente en
diferentes aspectos que se consideran determinantes. Para ello se realizara un estudio
comparativo mediante la aplicacion de criterios de valoracion. 
En primer lugar se expone la informacion necesaria para desarrollar las alternativas, y
posteriormente se describira cada una de ellas que por último se compararan para adoptar la
solucion optima.
En el analisis comparativo se tendran en cuenta criterios tecnicos, funcionales, economicos,
ambientales y sociales. Dentro de cada uno encontramos diversos factores que seran
desarrollados posteriormente. 
Todas y cada una de las alternativas deberan cumplir con una serie condicionantes basicos de
diseno comunes a todas las alternativas que son intrinsecas del tipo de instalacion que se esta
proyectando. Estos condicionantes vendran determinados por el tipo de embarcaciones que
tendran acceso al puerto, asi como por las actividades que desarrollaran en el mismo. Se refieren
principalmente a condiciones de abrigo y calado, superficie en tierra suficiente para las
instalaciones y servicios necesarios, superficie maritima interior suficiente para albergar el
número de amarres precisos, etc. 
Puesto que este anejo ha sido elaborado a modo de estudio previo, pues supone el punto de
partida del proyecto, las caracteristicas de la alternativa elegida podrian no coincidir exactamente
con las que finalmente se van a definir, ya que como resultado de los estudios realizados a lo
largo del proyecto podriamos juzgar conveniente introducir en ella ciertas modificaciones. 
2. INFORMACIÓN PREVIA 
2.1. UBICACIÓN
Se ha planteado únicamente la localizacion de la actuacion en el puerto de Aldan. La intencion es
mantener la ubicacion tradicional secular y su importante belleza paisajistica, reforzando su
caracter con la mejora o construccion de nuevas obras. Por lo tanto, todas las alternativas seran
estudiadas en el mismo emplazamiento.
2.2. AMARRES
Mas adelante se hablara del sistema de amarre, y por tanto, que superficie ocuparan en planta
los amarres, y que tipo de consideraciones se tendran que tener en cuenta para plantear la
disposicion de los mismos. 
Las instalaciones seran proyectadas para tener capacidad para 15 embarcaciones mejilloneras y
28 embarcaciones pesqueras en la zona del puerto pesquero. 
Marcando la separacion para evitar interferencias en la zona del puerto deportivo la capacidad
sera de 90 embarcaciones deportivas.
A continuacion se muestra un resumen del número de amarres destinadas a embarcaciones
deportivas. En el anejo de “estudio de la demanda” se justifica con detalle todos estos datos. 
ESLORAS % de plazas Nº de amarres
6 x 3,10 44,00% 40,00%
8 x 3,75 47,00% 42,00%
10 x 4,25 7,00% 6,00%
12 x 5,20 2,00% 2,00%
14 x 5,55 0,00% 0%
16 x 6,10 0,00% 0%
Más de 16 m 0,00% 0%
TOTAL 100,00% 90,00%
Como se puede observar en la distribucion por tamano de eslora se distribuiran el 91% de las
plazas para embarcaciones de hasta 8 metros. 
En cuanto a los pesqueros y mejilloneros se recogen las esloras a continuacion. Los pesqueros
son las embarcaciones comprendidas hasta los 8 metros, los demas son mejilloneros.
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ESLORAS Nº DE AMARRES
6 x 3,10 14
8 x 3,75 14
12 x 5 3
14 x 5,75 4
16 x 6,5 2
18 x 8 4
20 x 9 2
2.3. CLIMA MARÍTIMO
A continuacion se muestran los datos obtenidos para el oleaje tipo swell y el oleaje tipo sea para
regimen extremal, ya que sera el considerado para la ejecucion del proyecto.
Período NNW NW WNW
13s 0,5 0,5 0,73
15s 0,6 0,75 0,68
17s 0,7 0,75 0,72
19s 0,65 0,7 0,65
Oleaje tipo swell.
Dirección HS TP Tmin T generación
NNW 1,68 4,74 - 3600
N 1 2,9 1814 1814
NW 1,34 3,38 3184 3184
Oleaje tipo sea.
Teniendo en cuenta que los metodos empleados para el calculo de los valores obtenidos en este
anejo son aproximados, dado que introducen muchas simplificaciones, se considera viable la
ejecucion de las obras, prestando especial atencion al oleaje tipo sea en regimen extremal. 
Dada la situacion especialmente abrigada de la zona litoral de Aldan y la orientacion al NNW de
la ria de Aldan, el oleaje tipo Swell nunca azotara las obras  a proyectar. 
Por tanto, el oleaje a tener en cuenta para los calculos estructurales de las obras de abrigo del
puerto es el mar de viento u oleaje tipo Sea. 
Por todos estos motivos, no se considera necesaria la ejecucion de obra de abrigo para
proteccion frente a oleaje tipo mar de fondo, aunque si se dispondra proteccion frente a oleaje
generado por el viento, mediante la instalacion de un dique flotante o solucion similar.
El oleaje que caracterizara el diseno del la obra de abrigo, sera el correspondiente a condiciones
extremas; la situacion pesima se dara para la direccion NWW aunque la direccion NW, en
condiciones extremas, tambien esta caracterizada por un oleaje considerable: altura de ola de
1,34 metros, con 3,38 segundos de periodo y una duracion de rafaga de viento de 3184
segundos. Según la tabla el oleaje mas desfavorables es el de direccion NNW pero el dique
existente ya nos abriga en esta direccion.
Se tomara, por lo tanto, como oleaje mas desfavorable, aquel que viene del NW, con altura de ola
Hs=1.34 m correspondiente al regimen extremal y con periodo de 3,38 s. Como esta altura de ola
es superior a la que recomienda la ROM, que fija este valor en 0,4 m, sera necesario construir
una obra de abrigo. 
2.4. OBRA DE ABRIGO
El dique de abrigo se dimensionara para el oleaje analizado previamente en el anejo
correspondiente al clima maritimo con los datos expuestos en el apartado anterior. A
continuacion estudiaremos las posibles tipologias para la proteccion de la zona de servicio frente
al oleaje. 
• Dique vertical 
• Dique en talud de escollera 
• Dique flotante 
• Dique en pantalla 
Dado que las obras proyectadas tienen como finalidad proteger el puerto del oleaje tipo sea la
mejor opcion es la construccion de un dique flotante o un dique en pantalla. A continuacion se
describen ambos para determinar la idoneidad de cada uno.
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A. Diques fotantes
Estructura formada por modulos de hormigon armado que posee ciertos elementos de flotacion.
Son estructuras flexibles, hidrodinamicas, que actúan como transmisoras del oleaje, disipandolo
ligeramente. Estan construidos en modulos, por lo que son muy importantes las uniones entre
ellos. Son esteticamente y medioambientalmente muy agradables, y son muy adecuados para
oleajes con periodos cortos.
En general, los diques flotantes son muy poco eficaces para el control de oleaje de periodo largo.
No obstante, en la actualidad se han realizado algunas experiencias de obras de abrigo flotantes
frente a estados de oleaje importantes, utilizando cajones de acero o de hormigon armado y
pretensado como una solucion en emplazamientos con condicionantes morfologicos o
ambientales exigentes.
• Ventajas: 
◦ Bajo coste por ser productos prefabricados que no requieren grandes medios
materiales. 
◦ Menor impacto ambiental. 
◦ Permiten la libre circulacion de agua y de las especies migratorias, y no constituyen
una barrera para el transporte de sedimentos. No interfieren en el ecosistema marino. 
◦ Facilidad de montaje y desmontaje, ya que esta formado por bloques que van
ensamblados unos a otros. 
◦ Pueden ser trasladados sin dejar huella en el medio ambiente. 
◦ Pueden proteger de las olas ambientales, asi como de aquellas producidas por los
barcos cuando esten expuestos a condiciones de oleaje moderadas. 
◦ Según el diseno, puede permitir el atraque de barcos en la cara protegida del dique. 
◦ Bajo impacto visual. 
◦ No precisan los complicados tramites y permisos especiales que conllevan las
instalaciones fijas. 
◦ Al ser flotante, tiene una altura de francobordo practicamente constante,
independientemente de las variaciones de las mareas. 
• Desventajas: 
◦ Condiciones de oleaje moderadas, es decir olas inferiores a dos metros. 
◦ Pueden ser disenados para reducir olas a niveles aceptables siempre que ese oleaje
no sea demasiado largo, es decir, periodos comprendidos entre 4 y 6 s. Esto es, solo
son adecuados para mar de viento. 
◦ Las unidades estructurales del dique flotante y sus sistemas de amarre son vulnerables
durante tormentas fuertes, que es cuando precisamente son mas necesitados. 
◦ La profundidad debe de ser la suficiente para que no exista riesgo de que entre en
contacto con el fondo en condiciones extremas, porque tendria lugar la rotura y colapso
de la estructura. 
Se considerara n tres tipos de fondeo diferentes, valorando cada uno de ellos desde el punto de
vista funcional, econo mico y ambiental. 
• Dique de muertos y cadenas
• Dique con sistema elastico 
• Dique pilotado
B. Dique de sección delgada y sistemas múltiples
Cuando el oleaje no es importante, (del orden HI < 2m < 7s) y no hay rotura de ola tal y como
ocurre en el interior de darsenas, rias, estuarios y en mares confinados, se puede crear un area
abrigada disponiendo diques de seccion delgada, formados por pantallas de hormigon armado o
de elementos prefabricados sujetos a pilotes, bloques de hormigon, etc. 
Dependiendo de las caracteristicas del oleaje a proteger, se puede sumergir la pantalla hasta una
profundidad d, dotarle de ranuras, o que se extienda desde el fondo hasta una profundidad d sin
emerger.
Las presiones sobre la pantalla pueden transmitirse al terreno mediante pilotes que, en el caso de
que el empuje horizontal ciclico sea importante, deberan ser inclinados.
• Sistemas de pantallas múltiples
Algunas veces es posible duplicar la pantalla, creando un cuerpo de agua confinado entre ellas.
Dependiendo de la distancia entre ellas y de la profundidad de cada una de las pantallas se
puede conseguir un dique que actúa como un resonador perfecto para unos periodos y por tanto
reflejando el maximo de energia pero transmitiendo toda la energia para otros periodos. Este
efecto se puede reforzar construyendo secuencias periodicas de pantallas porosas con una
anchura dada. En estas condiciones el dique trabaja como un resonador Bragg, potenciando la
reflexion para ciertos valores y dejando pasar toda la energia incidente para otros.
• Pantallas de pilotes y de elementos sumergidos
Analogamente, se pueden crear estructuras porosas mediante hileras de pilotes, que disipan
energia por friccion y fenomenos de generacion de vortices, estelas, etc, al mismo tiempo que
una parte de la energia es reflejada y otra transmitida. La eficiencia de estas pantallas depende
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del número de hileras y la separacion entre ellas que especifica la anchura relativa del campo de
pilotes y del diametro y la separacion entre pilotes en cada hilera. En algunos casos no es
estrictamente necesario que las pantallas porosas o los elementos que conforman el campo de
obstaculos emerjan; basta con que formen una secuencia de elementos que al igual que las
barras sumergidas en un perfil de playa. En estos casos su eficacia en reflejar energia puede ser
notable. El principal inconveniente de estas tipologias múltiples es el caracter selectivo frente al
periodo; para unos rango de periodo se aproximan a la reflexion perfecta mientras que para otros
permiten una transmision casi total.
• Ventajas: 
◦ Coste reducido al no emplear tanta cantidad de material como en los diques verticales
o de escollera. 
◦ Facilidad de montaje y desmontaje ya que son modulos prefabricados. 
◦ Impacto ambiental bajo. Permiten el paso del agua a traves de el. 
• Desventajas: 
◦ No son aptos para carreras de marea elevadas, ya que pueden llegar a rebasarse
totalmente. Por esta razon tambien se ven muy afectados por la accion del oleaje de
viento. 
◦ Necesitan mucho mantenimiento. 
◦ No son transitables. 
◦ El impacto visual es elevado. 
C. CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DEL OLEAJE
En este apartado de procedera al calculo de la atenuacion del oleaje con las dos tipologias de
abrigo mencionadas para asi poder seleccionar la alternativa optima.
La atenuacion del oleaje que produce una obra de este tipo se evalúa a traves de un coeficiente
que se denomina “Transmisividad del oleaje” y que tiene la siguiente expresion: 
Kt=Ht/Hi
Donde: 
Ht : altura de ola transmitida. 
Hi : altura de ola incidente. 
Dado que la altura de calculada en el anejo del clima maritimo es de 1,34 metros se procede a
realizar el calculo de la altura de ola transmitida por ambas soluciones.
• Dique flotante
Para el calculo del coeficiente de transmisibidad se ha utilizado el documento  “Floating 
breakwaters: A practical guide for design and construction” PIANC.  De este mismo se ha sacado 
la siguiente tabla.
Datos de partida:
W = 4 m
D = 1,5 m
d = 11,5 m
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Con esto tenemos que:
D/d = 0,13
W/L = 0,34
Con estos datos entrando en la tabla se obtiene el coeficiente CT = KT
Kt = 0,45
Puesto que se tiene una altura de ola:
Hi = 1,34 m 
Aplicando el coeficiente calculado : 
Ht = Kt · Hi
Por lo tanto resulta un valor de altura de ola transmitida de Ht =  0,6 m
Dado que el valor limite considerado para la altura de ola dentro de la darsena es de 0,4 esta
solucion no nos deja del lado de la seguridad. Si bien este valor ha sido calculado en regimen
extremal con un periodo de retorno de 50 anos y ademas se dispusieran las embarcaciones mas
grandes en la zona mas azotada a las embarcaciones menores la altura de ola que les llegaria
seria mas reducida y este valor podria ser admisible.  
• Pantalla atenuadora del oleaje
Para este tipo de solucion quien finalmente determina el coeficiente de transmisibidad es la
porosidad de las pantallas por lo tanto en caso de que esta sea la solucion elegida se
dimensionaran las mismas de modo que, como maximo:
Ht = Kt · Hi = 0,4 m
Y dado que Hi = 1,34 m se necesita un Kt = 0,29 aproximadamente.
2.5. SISTEMAS DE AMARRE
Para elegir el sistema de atraque mas apropiado para nuestro puerto consideraremos los
siguientes parametros: 
• Aprovechamiento maximo de la superficie marina. 
• Minimizacion en los costes de instalacion. 
• Facilidad de maniobra de la embarcacion. 
• Funcionalidad y comodidad para los usuarios. 
 
El sistema de amarre basado en pantalanes y fingers es considerado útil para embarcaciones de
cualquier eslora, y especialmente conveniente para embarcaciones deportivas de eslora superior
a los 6 m. 
Este sistema se caracteriza por: 
• La facilidad que reviste la maniobra de atraque. 
• Mayor facilidad en operaciones de embarque y desembarque de los usuarios y un menor
contacto con las embarcaciones vecinas. 
• Economia de espacio al permitir disminuir la distancia existente entre pantalanes paralelos,
dando como resultado una darsena muy ordenada con aprovechamiento maximo del area
disponible. 
• Es sensible a las oscilaciones de la carrera de marea, ofreciendo siempre un francobordo
constante. 
• No tiene la complicacion de la utilizacion de cabos entre el tren de fondeo y las boyas, lo
que podria suponer un peligro de enganches con las helices de los barcos. 
• Tener un contrastado funcionamiento en muchos puertos deportivos. 
Ademas de todo lo anterior habra que valorar que la construccion de las estructuras de abrigo
encarece la superficie protegida por lo que es obligatorio su maximo provecho. Teniendo en
cuenta este factor, la carrera de marea caracteristica y la comodidad del atraque se elige para la
zona de amarre un sistema de atraque a pantalanes flotantes de popa con fingers laterales. Los
amarres seran dobles (dos embarcaciones entre dos fingers sucesivos) economizando de esta
manera espacio y reduciendo costes. 
A continuacion se muestra una tabla en la que se resumen, una vez escogido el sistema de
atraque, las dimensiones de las plazas de amarre y de los pantalanes con sus respectivos fingers
para las embarcaciones deportivas. Todo ello se encuentra justificado en el correspondiente
anejo. Las recomendaciones han sido extraidas de la ROM, la publicacion “Review of selected
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Con esto tenemos que:
D/d = 0,13
W/L = 0,34
Con estos datos entrando en la tabla se obtiene el coeficiente CT = KT
Kt = 0,45
Puesto que se tiene una altura de ola:
Hi = 1,34 m 
Aplicando el coeficiente calculado : 
Ht = Kt · Hi
Por lo tanto resulta un valor de altura de ola transmitida de Ht =  0,6 m
El valor limite considerado para la altura de ola dentro de la darsena es de 0,4 en cuanto a
operatividad. En cuanto a seguridad estariamos entre 0,8 y 1 m. 
Dado que se esta calculando para que los amarres esten seguros la solucion nos deja del lado de
la seguridad.  
• Pantalla atenuadora del oleaje
Para este tipo de solucion quien finalmente determina el coeficiente de transmisibidad es la
porosidad de las pantallas por lo tanto en caso de que esta sea la solucion elegida se
dimensionaran las mismas de modo que, como maximo:
Ht = Kt · Hi = 0,6 m
Y dado que Hi = 1,34 m se necesita un Kt = 0,45 aproximadamente.
2.5. SISTEMAS DE AMARRE
Para elegir el sistema de atraque mas apropiado para nuestro puerto consideraremos los
siguientes parametros: 
• Aprovechamiento maximo de la superficie marina. 
• Minimizacion en los costes de instalacion. 
• Facilidad de maniobra de la embarcacion. 
• Funcionalidad y comodidad para los usuarios. 
 
El sistema de amarre basado en pantalanes y fingers es considerado útil para embarcaciones de
cualquier eslora, y especialmente conveniente para embarcaciones deportivas de eslora superior
a los 6 m. Este sistema se caracteriza por: 
• La facilidad que reviste la maniobra de atraque. 
• Mayor facilidad en operaciones de embarque y desembarque de los usuarios y un menor
contacto con las embarcaciones vecinas. 
• Economia de espacio al permitir disminuir la distancia existente entre pantalanes paralelos,
dando como resultado una darsena muy ordenada con aprovechamiento maximo del area
disponible. 
• Es sensible a las oscilaciones de la carrera de marea, ofreciendo siempre un francobordo
constante. 
• No tiene la complicacion de la utilizacion de cabos entre el tren de fondeo y las boyas, lo
que podria suponer un peligro de enganches con las helices de los barcos. 
• Tener un contrastado funcionamiento en muchos puertos deportivos. 
Ademas de todo lo anterior habra que valorar que la construccion de las estructuras de abrigo
encarece la superficie protegida por lo que es obligatorio su maximo provecho. Teniendo en
cuenta este factor, la carrera de marea caracteristica y la comodidad del atraque se elige para la
zona de amarre un sistema de atraque a pantalanes flotantes de popa con fingers laterales. Los
amarres seran dobles (dos embarcaciones entre dos fingers sucesivos) economizando de esta
manera espacio y reduciendo costes. 
A continuacion se muestra una tabla en la que se resumen, una vez escogido el sistema de
atraque, las dimensiones de las plazas de amarre y de los pantalanes con sus respectivos fingers
para las embarcaciones deportivas. Todo ello se encuentra justificado en el correspondiente
anejo. Las recomendaciones han sido extraidas de la ROM, la publicacion “Review of selected
standarts for floating dock designs” y el libro “Marinas and Small Craft Harbours” de Tobiasson y
Kolmeyer”. 
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Eslora Lb
(m)
Anchura canal=1,5·Lb
(m)
Calado necesario
(m)
Ancho fnger
(m)
Long fnger=2/3·Lb
(m)
6 9 1 0,6 4
8 12 1,4 0,6 6
10 15 1,6 0,8 8
12 18 1,8 0,8 10
Tamaño Long plaza (m) Ancho plaza (m) Superfcie (m2)
6x3,1 6 3,25 19,5
8x3,75 8 4 32
10x4,25 10 4,5 45
12x5,2 12 6 72
A pesar de todas sus ventajas no ha sido el tipo de amarre elegido en todas las alternativas. En
aguna de ellas se contempla la posibilidad de que los barcos mas grandes, los mejilloneros,
atraquen abarloados en la obra de abrigo correspondiente. De todos modos las demas
embarcaciones si utilizaran fingers en todas las alternativas.
A continuacion se muestra la tabla resumen para las embarcaciones de pesca. 
ESLORAS Longitud de
plaza (m)
Ancho de
plaza (m)
Longitud de fnger
(m)
Ancho de fnger (m)
6 x 3,10 6 3,25 4 0,6
8 x 3,75 8 4 6 0,6
12 x 5 12 5 10 0,8
14 x 5,75 14 6 10 0,8
16 x 6,5 16 6,5 10 1
18 x 8 18 8 12 1
20 x 9 20 9 12 1
2.6. SERVICIOS NECESARIOS
Cualquiera de las alternativas planteadas implica la implantacion de los siguientes servicios: 
• Pantalanes para el atraque de las embarcaciones.  
• Parking con 100 plazas aproximadamente. Tres de las plazas seran para minusvalidos.
Las plazas convencionales tendran unas dimensiones de 5 m x 2,50 m y las de
minusvalidos 5,00 m x 3,5 m. 
• Edificio de servicios con vestuarios, aseos y oficinas. El edificio sera de una planta y
aproximadamente ocupara unos 105 m2 . 
• Edificio para los pertrechos de pesca 
Los detalles de los servicios descritos se pormenorizaran en los anejos correspondientes. 
Se debe tener en cuenta que actualmente el puerto ya cuenta con rampa de varada, lonja,
cafeteria y nave de deportes nauticos.
3. CRITERIOS Y VARIABLES DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
En la fase de evolucion del proyecto se debera tener en cuenta que las decisiones que se tomen
acerca del diseno de las instalaciones influiran directamente sobre el grado de funcionalidad del
puerto, sobre el coste economico del mismo, sobre el impacto generado y sobre la aceptacion
social a la que se vera sometido. 
Por ello, ineludiblemente los criterios tecnicos muestran una relacion intrinseca y biunivoca con el
resto de criterios, tanto economicos, como ambientales o sociales. Las caracteristicas tecnicas
definen las operaciones que se van a ejecutar. De la comparacion de las caracteristicas
individuales se extraen las diferencias de cada una de las alternativas. 
En los siguientes apartados se muestran los aspectos tecnicos mas relevantes que se van a
considerar: 
• Criterios tecnicos:
◦ Disposicion en planta 
◦ Obras de abrigo
• Criterios funcionales: 
◦ Número de amarres
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◦ Grado de abrigo
◦ Afeccion al puerto 
◦ Accesibilidad maritima 
◦ Posibilidad de ampliacion 
• Criterios economicos: 
◦ Coste economico de las obras 
◦ Coste de mantenimiento y reparacion 
• Criterios ambientales: 
◦ Integracion en el entorno
◦ Impacto ambiental
• Criterios de aceptacion social
Para la evaluacion de los criterios anteriormente citados es necesario caracterizar y analizar cada
una de las distintas variables que conforman cada uno de ellos. Presentamos el siguiente
esquema: 
3.1. CRITERIOS TÉCNICOS
• Disposicion en planta
La disposicion en planta del puerto y la asignacion y distribucion de las diversas zonas repercute
directamente sobre la funcionalidad del mismo, el grado de servicio prestado y la economia. En el
dimensionamiento debemos separar en dos zonas: espacio maritimo y espacio terrestre. Ambos
deben complementarse, manteniendo una relacion entre sus superficies, especialmente en lo
referente a la darsena.
Se tendran en cuenta tanto las necesidades de superficie maritima (espejo de agua útil en el
interior de la darsena), como las necesidades de superficie terrestre (explanada para dar servicio
a embarcaciones y usuarios). 
• Obras de abrigo
El dimensionamiento de estas obras de defensa esta condicionado por el clima maritimo de la
zona y por la disposicion en planta del puerto. Suelen conformar un elevado porcentaje del
presupuesto final del proyecto y condicionan la mayor parte de las obras. 
En anejos posteriores se analizara el dimensionamiento concreto y pormenorizado de las obras
de abrigo, pero para el estudio de alternativas se definiran de forma general las caracteristicas
fundamentales: alineacion, tipologia y dimensiones principales. Se hara un estudio orientativo de
las dimensiones principales de los diques, como simple medida de comparacion, pero estas
podran variar posteriormente. 
Las obras de atraque estan relacionadas con el número de amarres potenciales de cada
alternativa, con la demanda a satisfacer y con la superficie de espejo de agua útil en la darsena.
3.2. CRITERIOS FUNCIONALES
La evaluacion del nivel de funcionalidad del puerto sera el punto que consolidara la actuacion. El
objetivo directo y fin último del proyecto es ofrecer a los usuarios unos servicios adecuados, tanto
de las instalaciones pesqueras como de las nautico-deportivas. La vision global del proyecto
siempre ha de tener como orientacion la funcionalidad del mismo. 
A continuacion se realizara una descripcion de los factores encuadrados dentro de este criterio. 
• Número de amarres
Es imprescindible y totalmente obligado estudiar las necesidades actuales y hacer una prevision
de demandas futuras, para adecuar la oferta (ver Anejo de Estudio de la demanda). 
• Grado de abrigo proporcionado
En el planteamiento de las alternativas de este anejo se ha procurado que todas ellas doten del
abrigo necesario para el buen funcionamiento de la actuacion. 
Los oleajes incidentes y las disposiciones en planta son los factores que determinan el grado de
agitacion interior. Dependiendo de la alternativa que se defina tendremos distintas alturas de ola
de calculo. Debido al reducido tamano de las embarcaciones que utilizaran las instalaciones, la
altura de ola admitida debera reducirse por el efecto de las distintas obras de abrigo para
garantizar en el interior del puerto unas condiciones de agitacion por debajo de un umbral. Por
tanto, estas construcciones de defensa deberan estar dispuestas buscando una solucion optima
que consiga la reduccion de la altura de ola y al mismo tiempo mantenga un grado de
operatividad adecuado. 
• Afeccion al puerto
Se analizaran las distorsiones producidas en las condiciones de operacion en el puerto, tanto en
el espacio terrestre como en el espacio maritimo. La convivencia de los diversos tipos de flota
podria generar efectos perjudiciales en ambos. 
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• Accesibilidad maritima
Consideraremos la accesibilidad maritima y la facilidad de maniobra. La zona de entrada y de
maniobras del puerto debe estar situada en una zona lo mas protegida posible, evitando
corrientes oblicuas excesivas. En nuestro caso, donde las embarcaciones que accederan al
puerto tienen esloras muy variables, podria llegar con considerar el mayor pesquero de calculo,
asumiendo que embarcaciones menores estan dotadas de mayor maniobrabilidad; pero tambien
podemos destinar para los barcos de mayor eslora unas plazas con buena accesibilidad al
servicio maritimo y disminuir el tamano maximo del buque para el que haremos el diseno,
siempre y cuando se deje una zona segura de entrada y de espacio suficiente en la zona de
amarre y la rampa. 
• Posibilidad de ampliacion futura
Minimizamos el peso de este aspecto por considerar que los calculos se han realizado teniendo
en cuenta la demanda futura a corto plazo. Ademas entendemos que la zona de actuacion se
esta aprovechando en gran medida, dadas sus dimensiones y caracteristicas. 
Se tendra en cuenta fundamentalmente si alguna de las alternativas tiene opciones de ampliacion
futura significativamente menores que otras, es decir, se hara una comparacion relativa. 
3.3. CRITERIOS ECONÓMICOS 
El coste economico, de las instalaciones es un factor fundamental en la viabilidad del proyecto y
se debe adaptar a las necesidades a cubrir. 
• Coste economico de las obras
En la evaluacion del coste economico de las obras se consideraran exclusivamente las unidades
de obra de mayor peso en el global de la solucion, y siempre y cuando supongan diferencias
significativas entre las diversas alternativas. En este sentido, se hara un estudio comparativo
relativo de las mismas, no dejando de ser un estudio cualitativo de los factores fundamentales
que intervienen en el presupuesto final del proyecto. Sin embargo, sera mas que suficiente para
evaluar las caracteristicas economicas de cada una de las alternativas. 
3.4. CRITERIOS AMBIENTALES 
Como se ha comentado anteriormente, la concepcion de una obra de estas caracteristicas no
puede estar desligada del enfoque hacia la consecucion de la sostenibilidad medioambiental,
integracion en la zona litoral y minimizacion del impacto. 
A continuacion simplemente se enumeran algunas de las variables que estan englobadas dentro
de estos criterios, dado que ya han sido estudiadas ampliamente en el Anejo de Impacto
ambiental. 
• Integracion en el entorno
Se evaluara la adecuacion de la solucion al entorno y a la morfologia de la zona litoral, su calidad
estetica, asi como las afecciones al medio. Se realizara una evaluacion de escalas global y local. 
• Impacto ambiental
En la evaluacion del impacto ambiental se consideran los efectos que produce la obra sobre el
medio en el que se va a desarollar.
4. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
4.1. ALTERNATIVA 1
Esta alternativa consiste principalmente en mejorar y ampliar la nueva darsena existente. Para
ello se dispondra un dique flotante pilotado, para que de esta manera se pueda usar para
albergar los fingers destinados a las embarcaciones pesqueras. Este dique se dispondra de
manera que quede abrigada toda la darsena. Ademas de este modo se dejarian los dos sectores
diferenciados y se evitarian interferencias entre ellos, incluso cada uno tendria su propia bocana. 
El modulo del dique flotante esta anclado con pilotes y crea un espejo de agua de 13600 m2.
Para las embarcaciones pesqueras son necesarios unos modulos puestos longitudinalmente a
continuacion del dique de abrigo existente y otros modulos perpendicularmente a continuacion de
los anteriores. Este dique se usara a modo de pantalan en su parte interna para estas
embarcaciones. Dara cabida 28 embarcaciones pesqueras de pequenas esloras, las
embarcaciones de batea podran entrar a descargar pero no tendran una zona destinada al
atraque, únicamente podran estar abarloadas en el muelle existente pero no hay espacio para
todas.
En cuanto a las embarcaciones deportivas se dispondra un pantalan de acceso desde el muelle
y se colocaran 6 modulos perpendicularmente a este. La superficie abrigada destinada a uso
deportivo  se ordenaran las plazas de atraque en funcion de su tamano y su proximidad a la
bocana. En esta alternativa se dispone de 82 plazas de amarre.
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La explanada ya esta construida por lo que la única actuacion que se llevara a cabo en la zona
tierra es la construccion de un edificio multiusos, un edificio destinado a almacen para los
pescadores y la urbanizacion de los mismos, asi como dotar los pantalanes de los servicios
necesarios de agua y luz. Tambien se crearan nuevas plazas de aparcamiento.
4.2. ALTERNATIVA 2
En esta alternativa la disposicion del dique flotante es distinta, se dispondra en direccion
perpendicular al oleaje y sera anclado al fondo con muertos.
La bocana sera mucho mas amplia y la superficie de lamina que se generan es de 20000 m2. 
En esta alternativa se propone colocar dos pantalanes de acceso desde tierra, uno para los
barcos pesqueros y otro para los deportivos para tratar de separa los usos. El de embarcaciones
pesqueras se dispone perpendicularmente desde la linea del muelle y de este salen otros dos
para disponer en ellos los fingers necesarios que daran plaza a 28 embarcaciones pesqueras en
un brazo y 15 embarcaciones de batea en el otro.
Para las embarcaciones deportivas se dispondra otro pantalan de acceso con dos pantalanes con
fingers. De esta forma hay espacio suficiente para 90 atraques que se ordenaran en funcion de
su tamano y su proximidad a la bocana. El extremo del pantalan se ampliara para que sea
utilizado como atraques de recepcion y llegada.
Las actuaciones de la zona tierra seran iguales que en la alternativa anterior, únicamente se
cambia la posicion del edificio de servicios para que su situacion sea mas cercana al pantalan
deportivo.
4.3. ALTERNATIVA 3
Esta alternativa consiste, en colocar barreras atenuadoras del oleaje como forma de abrigo. Esta
barrera esta construida por unas pantallas que se van yuxtaponiendo hasta formar la barrera de
la longitud deseada, quedando aseguradas a unos pilotes clavados previamente en el terreno. De
esta forma se consigue una area abrigada de 18300 m2.
Las pantallas estan formadas por una serie de piezas verticales o postes de hormigon armado
con una seccion isosceles de aristas redondeadas son arriostradas entre si mediante una pareja
de vigas metalicas horizontales a distinta altura. La union de las pantallas a los pilotes se realiza
mediante unas abrazaderas que se anclan fuertemente a los pilotes. El armado del poste incluye
unas varillas verticales enlazadas con estribos conformando una armadura, situandose en el
encofrado dos varillas en “U” de extremos roscados. Las abrazaderas tienen sus dos mitades
abarcando el pilote y se fijan con tornillos. Una de las mitades, la mas proxima a la pantalla, tiene
una visera frontal inferior de apoyo de la correspondiente viga horizontal.
En la parte interior de esta barrera se dispondra un pantalan para el atraque de los barcos de
bateas en fingers.
Respecto a la distribucion de amarres de esta alternativa las embarcaciones deportivas atracaran
en fingers distribuidos en dos pantalanes con un pantalan de acceso (en el que tambien se
pondran fingers) y daran cabida a 90 embarcaciones. Para las embarcaciones pesqueras se
propone un pantalan de acceso distinto del que salen otros dos pantalanes donde se sitúan los
fingers para 28 plazas.
Las actuaciones de la zona tierra son las mismas que en las alternativas anteriores pero en este
caso las plazas de aparcamiento se distribuyen entre la zona del dique donde ya son existentes,
se ubican otras en la zona de la nave de deportes y entre el edificio de servicios y la lonja se
dispone un pequeno aparcamiento. De esta forma el aparcamiento sera menor que en las
alternativas anteriores dejando libre el cantil del muelle. 
En esta alternativa tambien se procede a cambiar  la disposicion del edificio de almacen de
pescadores para dejar sitio al aparcamiento. 
En cuanto al edificio de servicios, se sitúa al lado del aparcamiento. No se ha colocado a la salida
del pantalan de embarcaciones deportivas por ser lugar de salida de las dos rampas existentes.
De todos modos, la distancia a recorrer no es excesiva.
5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
5.1. CRITERIOS TÉCNICOS
• Disposición en planta
La disposicion, asignacion y distribucion en planta del puerto deportivo, condiciona
inexorablemente los aspectos de funcionalidad, economia y comodidad del usuario. 
A la hora de evaluar esta variable, tendremos en cuenta tanto la distribucion y tamano de la 
superficie de espejo de agua y superficie terrestre, asi como tambien la relacion directa existente 
entre ambas. 
Alternativa Espejo de agua
(m2)
Superfcie
terrestre (m2)
Espejo de agua/ Sup.
terrestre
1 13600 18012 0,75
2 20000 18012 1,11
3 18300 18012 1,01
Como se puede observar la superficie terrestre es aproximadamente del mismo tamano que el
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espejo de agua en la alternativa 3 e incluso mayor que el de la alternativa 1. Se aconseja que la
superficie terrestre sea al menos el 50% del espejo de agua pero en este caso ya esta construido
para ofrecer los servicios portuarios holgadamente. Las alternativas 3 sera la mejor valorada ya
que es en la que mas aprovechado se encuentra el espejo de agua, en la alternativa 1 aunque
sea menor no da cabida a los barcos de bateas.
 
• Obras de abrigo
Un elevado porcentaje en el presupuesto final del proyecto y en el plazo de ejecucion de las
obras, lo conforma la ejecucion de este tipo de obras. 
A continuacion evaluaremos los diques de las distintas alternativas, tendremos en cuenta su
longitud y el tipo de anclado.
Alternativa Obra de abrigo Longitud
1 Dique flotante pilotado 89
2 Dique flotante con muertos 84
3 Pantallas delgadas 54
La alternativa 1 es la peor valorada debido a su gran tamano, la siguiente es la alternativa 2
debido a se debe tener en cuenta que en el calculo de la atenuacion del oleaje estas dos
alternativas dejan una altura de ola en el interior de la darsena de 0,6 m.
Resumen y valoración
ALTERNATIVA Disposición en
planta
Obras de abrigo Valoración total Valoración sobre
100
1 1 1 2 33,3
2 2 2 4 66,6
3 3 3 6 100
5.2. CRITERIOS FUNCIONALES
• Número de amarres
El estudio de las necesidades asi como la prevision de demandas futuras para adecuar la oferta
es una condicion esencial. Tomando como base la estimacion realizada en el “anejo de
estimacion de la demanda” valoraremos relativamente las alternativas en funcion de la posibilidad
de adaptacion a las 133 plazas determinadas en el anejo anteriormente citado, 90 deportivas, 28
de pesqueros y 15 de mejilloneros.
Estimando que en primera aproximacion una superficie de 100 m2 de espejo de agua equivale a
una plaza de amarre, calcularemos el número total de amarres potenciales de cada alternativa: 
Alternativa Sup abrigada Nº de amarres potenciales
1 13600 136
2 20000 200
3 18300 183
A vista de los resultados la alternativa 1 es la que se encuentra mas cerca de la solucion pero se
debe tener en cuenta que 15 de las embarcaciones de bateas no tienen lugar en esta alternativa.
La alternativa 2 se excede de dimensiones ya que es posible otra solucion con menor superficie
abrigada.
• Grado de abrigo
El grado de abrigo depende de la atenuacion del oleaje de cada solucion. Como se ha calculado
en el presente anejo el dique flotante reduce la ola incidente a una altura de ola transmitida de
0,6 m, lo que no es suficiente para los criterios establecidos.
• Afección al puerto 
En la fase de construccion puede afectar negativamente a los actuales usuarios del puerto,
principalmente a los pescadores pero una vez realizada la obra las condiciones mejorarian para
ellos. 
Si se decide llevar a cabo la alternativa 1 se debe tener en cuenta que las embarcaciones
mejilloneras tendran acceso al puerto para la descarga pero no sera posible que estas atraquen
dentro de la zona abrigada. Por este motivo esta alternativa sera peor valorada.
• Accesibilidad marítima 
Todas las alternativas tienen el acceso a la darsena en la misma direccion pero la bocana mas
amplia es la de la alternativa 2, principalmente para los barcos de bateas.
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• Posibilidad de ampliación 
Dado la naturaleza de las obras de abrigo estudiadas, la posibilidad de ampliacion esta presente
tanto en los modulos de dique flotante como en los modulos de las pantallas. El mayor
inconveniente para desplazarlos es el desplazamiento de los pilotes en los que se anclan ambos.
Por este motivo se valora la mejor alternativa la 2 ya que se ancla con muertos y no con pilotes.
ALTERNATIVA Número de
amarres
Grado de
abrigo
Afección al
puerto
Accesibilidad
marítima
Posibilidad
de ampliación
Valoración
total
Valoración
sobre 100
1 2 1 1 2 2 8 66,6
2 2 1 2 3 3 11 91,6
3 3 3 2 2 2 12 100
5.3. CRITERIOS ECONÓMICOS
• Coste economico de las obras 
Sin perder de vista el objetivo fundamental de este apartado, que no es mas que evaluar el peso
economico de las distintas alternativas, procederemos a caracterizar las unidades de obra mas
significativas desde el punto de vista del coste final de la obra: La obra de abrigo:
ALTERNATIVA 1
Unidad de obra Precio Cantidad Importe
Modulo rompeolas 41,243.65 7 288,705.55
Hinca pilote 3,714.19 12 44,570.28
Pilote 318 12 3,816.00
Modulo pantalan 12 m 5,638.65 19 107,134.35
Modulo pantalan 10 m 4,915.51 3 14,746.53
Pasarela de acceso 5,439.12 2 10,878.24
Finger 4m 830.35 26 21,589.10
Finger 6m 948,12 21 19,910.52
Finger 8m 1,079,36 3 3,238.08
Finger 10m 1,325.87 1 1,325.87
Baliza roja 1,755,87 1 1,755,87
Baliza blanca 571,54 5 2,857.70
Puerta metalica 165,34 2 330.68
Zanja para abastecimiento 10,82 320 3,462.40
Relleno zanja 12,32 320 3,942.40
Arqueta acometida 334,27 6 2,005.62
Llave de paso 50,99 9 458.91
Tuberia PVC 250mm 23,35 140 3,269.00
Tuberia PVC 120mm 21,98 80 1,758.40
Tuberia PVC 90mm 9,62 550 5,291.00
Tuberia PVC 30 mm 8,93 6 53.58
Zanja para saneamiento 10,27 95 975.65
Relleno de zanja 3,87 95 367.65
Arqueta de registro 121,01 4 484.04
Pozo de registro 337,25 4 1,349.00
Colector PVC 100mm 11,22 20 223.40
Colector PVC 70mm 11,22 15 168.30
Colectro PVC 50mm 10,34 60 620.40
Zanja red electrica 9,72 300 2,916.00
Relleno de zanja 3,87 300 1,161.00
Arqueta prefabricada 218,26 11 2,400.86
Conduccion de baja tension 95mm 37,6 350 13,1160.00
Conduccion baja tension 10mm 17,83 410 7,310.30
Zanja para alumbrado 9,72 55 534.60
Relleno de zanja 3,87 55 212.85
Conduccion baja tension 6mm 36,91 55 2,030.05
Farola 424,52 3 1,273.56
Senal ceda el paso 246,49 1 246.49
Pintado de marca discontinua viario 1,25 700 875.00
Pintado de simbolos viario 10,69 6 64.14
TOTAL 577,474.37
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ALTERNATIVA 2
Unidad de obra Precio Cantidad Importe
Modulo rompeolas 41,243.65 7 288,705.55
Elemento elastico de fondeo 5,462.37 28 152,946.36
Muerto prefabricado 1,654.54 28 46,327.12
Modulo pantalan 12 m 5,638.65 28 157,882.20
Modulo pantalan 10 m 4,915.51 6 29,493.06
Pasarela de acceso 5,439.12 2 10,878.24
Finger 4m 830.35 26 21,589.10
Finger 6m 948,12 24 22,754.88
Finger 8m 1,079,36 3 3,238.08
Finger 10m 1,325.87 4 5,303.48
Finger 12m 2,368,92 4 9,475.68
Baliza roja 1,755,87 1 1,755.87
Baliza blanca 571,54 6 3,429.24
Puerta metalica 165,34 2 330.68
Zanja para abastecimiento 10,82 320 3,462.40
Relleno zanja 12,32 320 3,942.40
Arqueta acometida 334,27 6 2,005.62
Llave de paso 50,99 9 458.91
Tuberia PVC 250mm 23,35 140 3,269.00
Tuberia PVC 120mm 21,98 80 1,758.40
Tuberia PVC 90mm 9,62 550 5,291.00
Tuberia PVC 30 mm 8,93 6 53.58
Zanja para saneamiento 10,27 95 975.65
Relleno de zanja 3,87 95 367.65
Arqueta de registro 121,01 4 484.04
Pozo de registro 337,25 4 1,349.00
Colector PVC 100mm 11,22 20 223.40
Colector PVC 70mm 11,22 15 168.30
Colectro PVC 50mm 10,34 60 620.40
Zanja red electrica 9,72 300 2,916.00
Relleno de zanja 3,87 300 1,161.00
Arqueta prefabricada 218,26 11 2,400.86
Conduccion de baja tension 95mm 37,6 350 13,1160.00
Conduccion baja tension 10mm 17,83 410 7,310.30
Zanja para alumbrado 9,72 55 534.60
Relleno de zanja 3,87 55 212.85
Conduccion baja tension 6mm 36,91 55 2,030.05
Farola 424,52 3 1,273.56
Senal ceda el paso 246,49 1 246.49
Pintado de marca viario 1,25 700 875.00
Pintado de simbolos viario 10,69 6 64.14
TOTAL 788,136.04
ALTERNATIVA 3
Unidad de obra Precio Cantidad Importe
Barrera rompeolas flotante 24,617.04 6 147,702.24
Hinca pilotes 3,714.19 7 25,999.33
Pilotes 318 7 2,226.00
Modulo pantalan 12 m 5,638.65 23 129,688.95
Modulo pantalan 10 m 4,915.51 8 39,324.08
Pasarela de acceso 5,439.12 3 16,317.36
Finger 4m 830.35 27 22,419.45
Finger 6m 948,12 26 24,651.12
Finger 8m 1,079,36 3 3,238.08
Finger 10m 1,325.87 4 5,303.48
Finger 12m 2,368,92 4 9,475.68
Baliza roja 1,755,87 1 1,755,87
Baliza blanca 571,54 5 2,857.70
Puerta metalica 165,34 3 496.02
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Zanja para abastecimiento 10,82 320 3,462.40
Relleno zanja 12,32 320 3,942.40
Arqueta acometida 334,27 6 2,005.62
Llave de paso 50,99 9 458.91
Tuberia PVC 250mm 23,35 140 3,269.00
Tuberia PVC 120mm 21,98 80 1,758.40
Tuberia PVC 90mm 9,62 550 5,291.00
Tuberia PVC 30 mm 8,93 6 53.58
Zanja para saneamiento 10,27 95 975.65
Relleno de zanja 3,87 95 367.65
Arqueta de registro 121,01 4 484.04
Pozo de registro 337,25 4 1,349.00
Colector PVC 100mm 11,22 20 223.40
Colector PVC 70mm 11,22 15 168.30
Colectro PVC 50mm 10,34 60 620.40
Zanja red electrica 9,72 300 2,916.00
Relleno de zanja 3,87 300 1,161.00
Arqueta prefabricada 218,26 11 2,400.86
Conduccion de baja tension 95mm 37,6 350 13,1160.00
Conduccion baja tension 10mm 17,83 410 7,310.30
Zanja para alumbrado 9,72 55 534.60
Relleno de zanja 3,87 55 212.85
Conduccion baja tension 6mm 36,91 55 2,030.05
Farola 424,52 3 1,273.56
Senal ceda el paso 246,49 1 246.49
Pintado de marca viario 1,25 700 875.00
Pintado de simbolos viario 10,69 6 64.14
TOTAL 488,070.96
Como se puede observar hay mucha diferencia de precio entre las alternativas tanto por el precio
de las unidades de cada solucion como por el número de las mismas. La alternativa mas
economica es la 3 y por ello sera la mejor valorada. 
ALTERNATIV
A
Coste de ejecución Valoración Valoración sobre 100
1 577,474.37 2 66,6
2 788,136.04 1 33,3
3 488,070.96 3 100
5.4. CRITERIOS AMBIENTALES
• Integracion en el entorno
La solucion de las alternativas 1 y 2 con un dique flotante. La alternativa 3 tiene como solucion
las pantallas,  estas son una barrera tanto para el oleaje como para el paisaje. La integracion de
estas con el medio es muy escasa por eso se valora negativamente.
• Impacto ambiental
Desarrollando una vision hacia la sostenibilidad del proyecto, minimizacion del impacto e
integracion en el entorno; se evalúan las alternativas y se considera que el impacto ambiental que
producen es el mismo y reducido gracias a la ausencia de dragados y rellenos, dado que las
obras a realizar en el lado mar son de modulos prefabricados.
ALTERNATIVA Integración en
el entorno
Impacto
ambiental
Valoración total Valoración sobre
100
1 3 2 5 100
2 3 2 5 100
3 1 2 3 60
6. ANÁLISIS MULTICRITERIO Y SOLUCIÓN ADOPTADA
Para la realizacion del analisis de las alternativas se ha decidido utilizar el metodo de las medias
ponderadas.
En primer lugar se muestra la matriz resumen de las tablas anteriores llamada matriz
homogeneizada:
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Alternativa Criterio Valoración
Técnico Funcional Económico Ambiental
1 33,3 66,6 66,6 100 266,5
2 66,6 91,6 33,3 100 291,5
3 100 100 100 60 360
Para cada uno de los criterios se tienen que establecer los distintos pesos especificos, de
manera que se pueda ponderar la importancia relativa de cada criterio en la decision final. 
A continuacion se procede a obtener la ponderacion que se le asigna a cada criterio:
Criterio Técnico Funcional Económico Ambiental TOTAL Ponderación
Técnico 0 - - - 1 0,1
Funcional + 0 - + 3 0,3
Económico + + 0 + 4 0,4
Ambiental + - - 0 2 0,2
Multiplicando la matriz homogeneizada por la ponderacion que se ha determinado resulta la 
matriz de valores ponderados:
Alternativa Criterio Valoración
alternativaTécnico Funcional Económico Ambiental
1 3,33 19,98 26,64 20 69,95
2 6,66 27,48 13,32 20 67,46
3 10 30 40 12 92
A la vista de los resultados obtenidos la alternativa mejor valorada es la alternativa 3 y por lo 
tanto es la que se llevara a cabo en el presente proyecto.
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ANEXO: PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS
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ALTERNATIVA 1E.T.S.C.C.P. DESARROLLO DEL PUERTO DE ALDÁN COSTAS GÓMEZ, RAQUEL FEBRERO 2016 1    11:1000
Er
ALTERNATIVA 3COSTAS GÓMEZ, RAQUEL FEBRERO 2016 1    11:1000E.T.S.C.C.P. DESARROLLO DEL PUERTO DE ALDÁN
Er
ALTERNATIVA 2COSTAS GÓMEZ, RAQUEL FEBRERO 2016 1    11:1000E.T.S.C.C.P. DESARROLLO DEL PUERTO DE ALDÁN
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se justificara el tipo de obra de abrigo adoptada, asi como su dimensionamiento y
anclaje. Uno de los principales objetivos de este proyecto es proporcionar el abrigo a las
embarcaciones amarradas frente al oleaje. Este objetivo debe ser compatible con otros
requerimientos como la disminución de aterramientos o la conservación de las condiciones
hidrodinamicas y  ambientales. Actualmente se cuenta con diferentes soluciones de obras o
estructuras de protección compatible con estos objetivos, una de ellas son las barreras
atenuadoras del oleaje elegidas en este caso.
Estas barreras consiste en en una pantalla permeable construida mediante placas de materiales
como el acero, el hormigón o la madera, montadas sobre una estructura de soporte que,
convenientemente sujeta al terreno, pueda resistir las solicitaciones generadas por el oleaje y las
corrientes. 
Las principales ventajas de esta estructura:
- La economia de espacio y materiales.
- La velocidad de construcción.
- La versatilidad de los diseños.
Las principales desventajas:
- Limitada capacidad de atenuación, sobre todo con periodos altos.
- Escasa bibliografia técnica publicada.
2. CLIMA MARÍTIMO
Teniendo en cuenta que los métodos empleados para el calculo de los valores obtenidos en este
anejo son aproximados, dado que introducen muchas simplificaciones, se considera viable la
ejecución de las obras, prestando especial atención al oleaje tipo sea en régimen extremal. 
Dada la situación especialmente abrigada de la zona litoral de Aldan y la orientación al NNW de
la ria de Aldén, el oleaje tipo Swell no azotara las obras a proyectar. 
Por tanto, el oleaje a tener en cuenta para los calculos estructurales de las obras de abrigo del
puerto es el mar de viento u oleaje tipo Sea. 
Por todos estos motivos, no se considera necesaria la ejecución de obra de abrigo para
protección frente a oleaje tipo mar de fondo, aunque si se dispondra protección frente a oleaje
generado por el viento, mediante la instalación de barreras atenuadoras del oleaje. 
El oleaje que caracterizara el diseño del la obra de abrigo, sera el correspondiente a condiciones
extremas en la dirección NW caracterizada por un oleaje de altura de ola de 1,34 metros, con
3,38 segundos de periodo y una duración de rafaga de viento de 3184 segundos. Segun la tabla
el oleaje mas desfavorables es el de dirección NNW pero el dique existente ya nos abriga en esta
dirección. 
Se tomara, por lo tanto, como oleaje mas desfavorable, aquel que viene del NW, con altura de ola
Hs=1.34 m correspondiente al régimen extremal y con periodo de 3,38 s.
3. DESCRIPCIÓN DE LAS BARRERAS ATENUADORAS UTILIZADAS
Consisten en placas de hormigón de 0,8 x 7 metros colocadas verticalmente y separadas entre si
0,10 m. Estas placas van sujetas a un bastidor formado por perfiles de acero que se anclan en el
terreno mediante pilotes.
Las placas presentan un diseño especial para intentar minimizar la reflexión del oleaje incidente.
Su forma es la de poligono de cinco lados, simétrico respecto del eje normal a la pantalla en el
que los dos lados y el angulo expuesto al oleaje son curvos. El lado que se une al bastidor tiene
una longitud de 0,80 m y los dos restantes son perpendiculares a éste. 
Dada la anchura, de 0,80 m, y la separación entre placas de 0,10 m, la barrera presenta una
porosidad del 11%. 
Se presenta a continuación una sección en planta de la placa y un detalle de la viga.
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4.PARÁMETROS DE DISEÑO
Para determinar la respuesta de la barrera al oleaje incidente hay dos parametros fundamentales:
la porosidad de la barrera (p) y la profundidad maxima de colocación de las placas bajo la
superficie de agua (y). En esta fase de diseño, en función de las caracteristicas del oleaje
incidente y del emplazamiento de la obra se debe seleccionar estos dos parametros.
La atenuación que estas pantallas se producen en el olejae se puede evaluar mediante el
parametro denominado coeficiente de transmisión del oleaje (Kt) que se define con el cociente
entre la altura de ola transmitida al otro la do de la barrera y la altura de ola incidente en ella.
Kt = Ht / HI
Donde:
- Kt = coeficiente de transmisión del oleaje.
- Ht = altura de ola transmitida.
- HI = altura de ola incidente.
Para el calculo de los parametros son necesarias las siguientes variables de entrada: 
- HI (m): Altura de ola incidente sobre la barrera. 
- T (s): Periodo del oleaje. 
- d (m): Profundidad al pie a la barrera.
- L (m): Longitud de onda.
- H / L : Peralte del oleaje.
Parametros de diseño necesarios:
- P : Porosidad de la barrera. Relación entre la superficie de huecos y la superficie total de
la barrera. En el caso planteado:
p = 100 / 900 = 0,11
- y (m): Profundidad del extremo inferior de las placas que forma la barrera.
- y / d: Profundidad relativa de la barrera.
5. TRANSMISIÓN DEL OLEAJE
El estudio de la transmisión de oleaje a través de barreras porosas es un fenómeno poco tratado
hasta la actualidad, aunque existen diferentes trabajos teóricos, ensayos en modelos reducidos,
articulos de investigación y tesis doctorales dedicadas a aspectos concretos de dicho fenómeno. 
Para obtener el coeficiente de transmisión del oleaje en barreras porosas colocadas a
profundidad variable, el presente proyecto se ha basado en varios trabajos cientificos llevados a
cabo a partir de desarrollos teóricos complementados por ensayos experimentales en modelo
fisico a escala reducida. 
Finalmente se han utilizado un estudio como base en el que analizan dos estudios anteriores con
el fin de poner en juego todos los parametros que afectan. En uno de estos investigan el
comportamiento de barreras porosas de profundidad igual a la del fondo y el otro el
comportamiento de barreras impermeable de profundidad variable y espesor reducido. Para
concluir, utilizando condicionantes de ambos se llega a una fórmula final.
En el primer estudio se obtiene una expresión del coeficiente de transmisión de oleaje en
barreras porosas conformadas por listones colocados a intervalos regulares y de forma horizontal
o vertical. Ya que no tiene en cuenta el efecto debido a la profundidad no es aplicable a este
proyecto. La expresión es:
Kt,1 = 0,646 + 0,206·Ln (p) -0,097 · Ln(H/L) + 0,031· Ln(d/g·T
2)
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El estudio que no tiene en cuenta la porosidad de la barrera, ya que la considera totalmente
sólida, parte de una expresión obtenida empleando métodos matematicos y la compara con los
resultados obtenidos mediante ensayos de laboratorio. Concluye que la expresión obtenida es
valida para obtener un orden de magnitud de la altura de ola transmitida, si bien no llega a
resultados muy exactos es la utilizada. La expresión analizada es la siguiente: 
En las siguientes figuras se muestran por una parte el abaco que relaciona el coeficiente de
transmisión con la profundidad relativa de la barrera y la profundidad relativa del oleaje, y por otra
parte la comparación entre los resultados teóricos y los obtenidos en los ensayos: 
Se pueden comprobar algunas diferencias entre las predicciones teóricas y la practica
experimental. Como se aprecia, el modelo teórico empleado parece subestimar los valores de los
coeficientes de transmisión en el caso de bajas relaciones d/L, mientras que para los valores
altos, tiende a suceder lo contrario. 
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El coeficiente de transmisión asi obtenido tampoco es valido por si sólo para caracterizar el
comportamiento de las barreras porosas de profundidad variable que son objeto del presente
estudio ya que no tiene en cuenta la porosidad. 
Los valores del coeficiente de transmisión aplicable al caso se podra aproximar mediante una 
combinación de los dos casos anteriores, ya que entre ambos se completa la doble cualidad de la
barrera estudiada, de profundidad parcial y porosa. En estas condiciones, el valor combinado del 
coeficiente de transmisión vendria dado por la expresión: 
Kt = 1 -(1 - Kt,1)·(1- Kt,2,)
Expresión que tiene en cuenta tanto la aportación a la transmisión de energia debida a la
porosidad de la barrera (Kt,1), como la debida a su profundidad relativa (Kt,2). 
6. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
Para el calculo del coeficiente de transmisión tenemos diferentes valores de d dado que las se
efectuan los calculos para la BMVE y la PMVE. Ademas las profundidades del fondo se
encuentran entre 5,5 y 12,5 metros referidos a la bajamar.
Es necesario que los amarres sean seguros en caso de temporal en el que en una instalación de
este tipo podriamos fijar el limite entre 0,8 y 1 metro de altura de ola transmitida.
Para régimen extremal:
H = 1,34 m
T = 3,38 s
L = 17,83
Los demas parametros no varian:
p = 0,11
RÉGIMEN EXTREMAL y d Kt,1 Kt,2 Kt Ht 
PMVE 6 9,5 0,37 0,2 0,49 0,65
16,5 0,38 0,61 0,75 0,99
BMVE 2 4,5 0,34 0,52 0,68 0,91
12,5 0,37 0,56 0,72 0,96
Las tendencias de comportamiento funcional de la barrera, expresadas en términos del
coeficiente de transmisión, se pueden resumir en las siguientes: 
• Kt disminuye al aumentar la profundidad de colocación de la barrera, y
• Kt aumenta al aumentar la profundidad, d
 
Queda comprobada la eficacia de la barrera atenuadora del oleaje frente al temporal, ya que se
han obtenido unos valores admisibles para la seguridad.
Los valores de los coeficientes de transmisión deducidos en el presente anejo constituyen una
aproximación razonable al problema, si bien para su mejor determinación o para su aplicación a
casos y diseños especificos se deberian analizar a través de la experimentación en modelo
fisico. 
7. PILOTAJE
Para el calculo de la estructura es necesario utilizar el régimen extremal dado que debe soportar
las cargas en caso de temporal.
Se estiman vientos no mayores a 150Km/h y altura de ola no superior a 1,4 m, valores
ligeramente mayores a los utilizados en el anejo del clima maritimo para régimen extremal. De
este modo estamos del lado de la seguridad ya que la estructura debe soportar las cargas en
caso de temporal.
Se considera que en la hinca se consigue un empotramiento del pilote.
La resistencia lateral del terreno se incrementa cuanto mas compacto es este. Una idea de esta
resistencia la obtenemos de la operación de hinca ya que resulta que a mayor oposición a la
hinca del pilote mayor resulta la compactación. 
Los pilotes cumplen tanto la longitud de hinca como la resistencia para las condiciones tenidas en
cuenta
7.1. CÁLCULO DE ESFUERZOS
La metodologia de calculo de las acciones exteriores responde basicamente a las
recomendaciones de la R.O.M. De esta forma se cuantifican las acciones externas ejercidas. 
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• ACCIÓN DEL VIENTO 
Segun la tabla 3.2.2.11 Presión dinamica del viento en relación a la velocidad tenemos que: 
Vv,t = 150 Km/h → 1040,5 Pa de presión dinamica del viento 
A: area de la viga sometida al viento. A = 3,3 · 0,8 = 2,64m2
Entonces tenemos que la fuerza sobre cada viga de hormigón es: 
F = P · A = 106,06 Kg/m2 · 2,64 m2 = 280.01 Kg 
Cada viga soporta una fuerza de 280.01 Kg en bajamar que es la situación mas desfavorable. 
Y cada pilote soporta 6 vigas de hormigón (3 por cada lado). Por lo tanto el pilote soporta una
carga de viento de: 
280,01 Kg · 6 = 1680,07 Kg 
La acción del viento que incide sobre el pilote es despreciable debido a su escasa area de
exposición y su forma completamente redondeada. 
• ACCIÓN DEL OLEAJE 
Segun las recomendaciones de la R.O.M. la acción del oleaje es la siguiente: 
Fw = 1⁄2 · ρw · g · (R · H)
2 · L
Donde: 
L = 0,80m 
Ρw = 1026 Kg/m
3
R = (1-T)2 ⁄ 2 = 0,85
H =1,4 m 
Por lo tanto: 
Fw = 1⁄2 · 1026 · 9,8 · 1,19
2 · 0,8 = 5695,44 N = 569,54 Kg
Por lo tanto cada pilote soporta una fuerza de oleaje de: 
FO = 569,54 Kg · 6 = 3417,27 Kg 
7.2. CÁLCULO DE RESISTENCIA DEL PILOTE
Diametro pilote = 762 mm
E = 7,9 mm
Ix = Iy = 133052 cm
4
Wx = Wy = 3492,18 cm
3
A = 187,16 cm2
Cada pilote soporta el peso y los esfuerzo transmitidos por 2 vigas HEA 320, 6 vigas de hormigón
y dos abrazaderas.
Se supone longitud de pilote sin hincar en el pilote de la zona mas profunda de 17,5 m
Los esfuerzos son los siguientes:
Peso de las vigas de hormigón = 1800 kg · 6 =10800Kg
Peso de los perfiles HEA (12m) = 1171,2 Kg
Peso de las abrazaderas metalicas = 310 Kg · 2 = 620 Kg
N = 10800 + 1171,2 + 620 = 12591,2 Kg
Fv = 1680,07 Kg
FO = 3417,27 Kg
Entonces:
M = (1680,07 + 3417,27) · 1750 = 8920335,46 Kg cm 
σ = N/A + M/W = 12591,2 · 1,5 / 187,16 +  8920335,46· 1,5 / 3492,18 = 3932,47 Kg/cm2
σAcero X-60 = 4210 Kg/cm2 
Por tanto, se cumple en resistencia ya que 3932,47 Kg/cm2 < 4.210 Kg/cm2
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7.3. CÁLCULO DE PILOTAJE
Los pilotes que sirven de anclaje a los pantalanes estan formados por tubos metalicos de acero
X60 de 762 mm de diametro y espesor 7.9 mm. Estos tubos se hincan en el fondo marino una
distancia denominada cota de hinca que nos asegura el perfecto anclaje de los mismos. 
El esfuerzo principal al que esta sometido un pilote, es una fuerza horizontal. Esta fuerza
horizontal es debida a la acción del viento y al oleaje. Se determinara el esfuerzo maximo que
puede resistir un pilote de las caracteristicas 
indicadas. 
Como base de calculo se utiliza el método denominado Método de Oteo. Este método consiste
en suponer un empotramiento ficticio del pilote a una profundidad que depende del terreno y de
las dimensiones del pilote a hincar. 
Se seguira en todo lo concerniente al calculo lo especificado en el libro Geotecnia y Cimientos III
1ª parte (J. Antonio Jiménez Salas). 
• CÁLCULO EN SERVICIO DEL PILOTE
El Método de Oteo consiste  en asimilar el pilote a una ménsula equivalente, de analogas
caracteristicas mecanicas, sometidas solo a las fuerzas exteriores y en el que la acción del suelo
se transforma en un empotramiento estructural ficticio. Este se situa a una profundidad L', desde
la superficie del terreno, que es la que hay que calcular previamente.
Para terrenos uniformes, el módulo transversal G puede tomarse como uniforme en todo el
terreno y por lo tanto un tercio del módulo elastico del suelo. En este caso de terreno rocoso
puede situarse el empotramiento ficticio a una profundidad de 1.1 a 1.2 veces la longitud elastica
o de 2.5 a 3 el diametro del pilote, a partir de la superficie del terreno. 
A continuación se muestra la equivalencia graficamente del pilote a la ménsula empotrada.
Calculo de la longitud elastica:
Le = (Ep · Ip / G)
1/4
Donde:
Le : Longitud elastica (m)
Ep : Módulo de elasticidad del pilote (T/m
2)
Ip : Momento de inercia (m
4)
G : Módulo de deformación transversal del suelo (T/m2)
Para pilote ∅ 762mm y e = 7.9 mm.
Ep = 2,1 · 10
7 T / m2
Ip = π × (Re
4
 − Ri4 ) /4  Ix = 133052cm4
G = E / 3
Donde:
E = 4 · n · Lo 
n = 500 (Se supone N.S.P.T. = 24-55)
Lo = 3,4
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E = 4 · 500 · 3,4 = 7000 T / m2
Entonces:
G = 7000 /3 = 2333 T/ m2
Sustituyendo en la primera fórmula se obtiene Le
Le =(2.1x10
7 x 133052 x 10-8 / 2333)1/4 = 1,86 m 
Cumpliendo ademas que Lo ˂ 2 Le
Lo = 3,4 < 2 · 1,86 = 3,72
Calculando la longitud de hinca a una profundidad de 2.5 a 3 el diametro del pilote, a partir de la
superficie del terreno. 
L = 2,5 · 0,762 = 1,9 m
L = 3 · 0,762 = 2,3 m
Teniendo en cuenta la capa superficial de arena, se adopta un valor de 5 metros.
Calculo de L'
La longitud L' para considerar el pilote empotrado es:
L' = 1,2 · f · Le = 1,2 · 1,7 · 1,86 = 3,75 m
f = 1,7 (X = 0)
f = 1,25( X = 0,5)
f = 1 (X = 1)
Suponiendo el módulo E en la superficie sea cercano a 0 (caso mas desfavorable), el grado de
heterogeneidad del terreno sera:
X = Eo / EI = 0 / 3600 =0
Con ello se consigue transformar el pilote en un elemento estructural equivalente, que puede
introducirse, en caso de estar el pilote relacionado con otros elementos, en cualquier tipo de
calculo tradicional de estructuras.
La longitud total desde el punto de momento maximo de pilote hasta el punto de altura maximo
donde se aplican las cargas sera.
Ltotal = L' + cota + CM
Por lo tanto L'total = 3,75 + 12,5 + 4 = 20,25 m
La acción sobre el pilote es: 3,93 T, por lo tanto el momento maximo sera:
F · L'total = 3,93 · 20,25 = 79,58 Tm
- MOMENTO MÁXIMO REAL
Ahora calculamos el momento teórico maximo que soporta el pilote. 
Debe tenerse en cuenta, en este método, que el momento maximo no esta realmente situado en
el punto en que se supone empotrado el pilote, ni su magnitud coincide con el momento de
empotramiento de la viga equivalente a la que se a asimilado el pilote, dada la relación de
equivalencia utilizada para deducir L'.
El momento maximo real puede obtenerse de una manera sencilla suponiendo que es el que
aparece en el punto de empotramiento virtual afectado de un coeficiente reductor, m.
Mmax = m ·h · L'Total
Siendo m un coeficiente que depende de la longitud libre relativa del pilote se saca de la siguiente
table el valor de m:
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m = 0,9
M* = 0,9 · 79,58 = 71,63 T m
- MOMENTO MÁXIMO TEÓRICO
Teniendo en cuenta las caracteristicas mecanicas del pilote tenemos W = 4392,18 cm3. 
El acero es X-60 el limite elastico sera de 4210 Kg/cm2 al que se le aplica un coeficiente de
seguridad Cs = 1,15.
σa = 4210 / 1.15 = 3660 Kg/cm2
MMAX* = 3660 · 4392,18 = 127,8 T
Finalmente:
Momento maximo teórico > Momento maximo real
127,8 Tm > 71,63 TM
• CÁLCULO DE ROTURA DE PILOTE
La carga de rotura, Hr, para un pilote libre en cabeza se obtiene mediante el método de Broms.
El método de Broms ha sido altamente difundido y el procedimiento puede encontrarse en
bibliografia basica de diseño de fundaciones. 
El método permite estimar la resistencia ultima de pilotes sometidos a esfuerzos horizontales y
recomienda la utilización de expresiones que permiten estimar deflexiones para cargas de
servicio en suelos granulares y cohesivos. 
En ambos suelos el coeficiente de seguridad frente al agotamiento de la resistencia del terreno
(Hr/H) no debe ser menor que 2, salvo que el conocimiento del terreno sea muy bueno o que
puedan tolerarse deformaciones considerables.
Para entrar en los abacos hay que calcular:
- L/D = 5 / 0,762 = 6,56
- e/L = 17,5 / 5 = 3,5
Raquel Costas Gómez           10
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 13: Barreras atenuadoras del oleaje
Con lo que se obtiene:
10 = Hr / (γKpD
3)
Donde:
γ’ = γsat - γw = 2,1 - 1 = 1,1 T/m
3
Kp = tg
2 (30º + φ/2) = 1,19 (Suponiendo terreno unicamente con rozamiento interno ,φ =
35º, y que el rozamiento entre pilote y terreno es nulo)
Obteniendo: Hr = 5,81 T 
Entonces el coeficiente de seguridad es :
Cs = Hr / H = 5,81 / 3,256 Y = 5,25 > 2,5 con lo que se garantiza el no agotamiento de la
capacidad resistente del conjunto pilote - terreno.
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1. INTRODUCCION
En el siguiente anejo se tratara de justificar el dimensionamiento en planta de las obras en la
zona maritima del puerto. Se analizaran las ventajas e inconvenientes de cada una de las
tipologias y sistemas de atraque, y se seleccionara y dimensionara la solucion mas adecuada. 
2. SISTEMA DE ATRAQUE 
2.1. TIPOLOGÍA DE OBRAS DE ATRAQUE 
A continuacion se va a proceder a la presentacion de los tipos de sistemas de atraque, siguiendo
el texto descrito en la ROM 2.0-11 Obras de atraque y amarre. 
El objetivo fundamental de una obra de atraque y amarre es proporcionar a las embarcaciones
unas condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en puerto y/o para que puedan
desarrollarse las operaciones portuarias que sean necesarias. 
• Muelle 
Son estructuras de atraque y amarre fijas, que conforman una linea de atraque continua, que en
general excede en longitud al buque amarrado, y que estan conectadas con tierra total o
parcialmente mediante rellenos a lo largo de la parte posterior de las mismas, dando lugar a la
creacion de explanadas traseras adosadas. 
• Pantalanes 
Son estructuras de atraque y amarre, fijas o flotantes, que pueden conformar lineas de atraque
tanto continuas como discontinuas. El atraque se puede efectuar a uno o a ambos lados. 
El principal elemento diferencial respecto de los muelles es que no disponen de rellenos
adosados y, por tanto, no dan lugar a la creacion de explanadas. Pueden estar conectados o no a
tierra. En el primer caso, la conexion suele realizarse mediante pasarelas o puentes. En general,
los pantalanes que conforman lineas de atraque discontinuas suelen responder a soluciones
mixtas, al estar constituidos o complementarse con varios duques de alba de atraque o de
amarre, plataformas auxiliares generalmente no atracables y boyas de amarre. 
• Duques de alba 
Son estructuras exentas y separadas de la costa que se utilizan como puntos de atraque, de
amarre, de ayuda a las maniobras de atraque, asi como de varias de estas tres funciones
simultaneamente. Se pueden disponer aislados o formado parte de pantalanes discontinuos de
solucion mixta, bien delante o complementando a plataformas auxiliares no atracables, bien
formando una unica linea de atraque y amarre. 
• Boyas 
Son estructuras de amarre flotantes, cuya posibilidad de movimientos se encuentra limitada por
una cadena amarrada a un ancla, a un muerto o a ambas cosas, los cuales suponen un punto fijo
en el fondo. Se distinguen dos tipologias: 
-Amarre monoboya: adicionalmente permite la carga y descarga de graneles al estar conectada a
tierra a traves de una conduccion submarina. En este caso la boya suele estar amarrada
mediante varias cadenas con objeto de limitar al maximo sus movimientos horizontales. 
-Campos de boyas: las disposiciones que posibilitan el amarre de un buque simultaneamente a
varias boyas con el objeto de limitar los movimientos del buque amarrado. 
• Estaciones de transferencia 
Consisten en un buque silo dotado de medios de descarga que permite el atraque a ambos
costados del mismo, tanto de buques feeder o barcazas, como de buques oceanicos. Este tipo de
instalaciones suponen una alternativa barata a instalaciones de transbordo en tierra, ya que
pueden funcionar en zonas poco abrigadas. 
2.2. ELECCION DE LA TIPOLOGÍA DE ATRAQUE 
Las estructuras fijas de atraque son tipicas de mares con escasa carrera de marea, mientras que
las flotantes, todo lo contrario, permitiendo tener el mismo francobordo siempre
independientemente de la cota del nivel del mar. Dada la carrera elevada de marea que hay en
este caso se optara por instalaciones flotantes. 
Dentro de las instalaciones flotantes, se optara por la construccion de pantalanes, ya que las
boyas presentan como desventaja la escasa operatividad portuaria que proporcionan. 
Una de las multiples ventajas de los pantalanes es que estan constituidos por modulos. Por ello,
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tienen una gran versatilidad y son facilmente adaptables al espacio disponible. Tambien por este
motivo son facilmente desmontables, si se desea cambiar su configuracion en caso de que
cambie el tipo de embarcaciones que frecuenten el puerto. 
Desde el punto de vista economico resulta un sistema mucho mas economico que el muelle
tradicional; sin embargo, exige una mayor inversion para su mantenimiento, aunque cada vez es
menor debido a los avances de la tecnica y a la mejora de las caracteristicas de los materiales. 
Los pantalanes flotantes son estructuras ligeras muy resistentes. Resisten las acciones
horizontales de uso y explotacion mediante su transmision a los elementos de guiado y/o a los
sistemas de amarre. Las cargas verticales son resistidas por la propia estructura, debiendose
comprobar la estabilidad naval de la misma. 
3. SISTEMA DE AMARRE 
Una vez elegida la tipologia de obra de atraque, en este caso pantalanes, debera de escogerse
tambien el sistema de amarre para las embarcaciones. Estos sistemas estan recogidos por la
PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses), en su informe “Rewiew
of selected standars for floating dock designs”. 
3.1. Tipologías de amarres
• Atraque de costado
Permite atraques de embarcaciones de tamanos dispares y facilita el acceso desde tierra a la
embarcacion, pero tiene el inconveniente de que necesita una enorme longitud atraque y por
tanto encarece la construccion y exige la existencia de mucho espacio para que el proyecto de
servicio a un numero razonable de embarcaciones. 
• Atraque de costado y abarloado 
Se trata de una opcion similar a la anterior, con la diferencia de que pueden abarloarse dos o
mas embarcaciones contiguamente. En este caso la longitud ocupada es menor, pero tambien
esta solucion implica incomodidades de embarque, dificultad en el desatraque de las
embarcaciones interiores y excesivo rozamiento con las bordas o defensas contiguas.
• Atraque de popa con amarres a pilotes 
En este caso, la embarcacion permanece con la popa arrimada al pantalan en direccion
perpendicular a este, fijando la proa con una amarra a dos pilotes aislados. Este sistema requiere
las condiciones precisas para el hincado de un numero elevado de pilotes, y es adecuado para
puertos con altas carreras de marea. 
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• Atraque de popa con amarre a boya o muerto 
Se trata de una opcion similar a la anterior, con la diferencia de que la embarcacion, por la proa,
se amarra a una boya o va anclada a un muerto. Esta forma de atraque requiere una
infraestructura muy sencilla, barata y ocupa muy poca superficie por embarcacion. Sin embargo,
el gran problema que presenta es el posible riego de enganches con helices en cabos y cadenas
sumergidas, rigidez en los tamanos de las embarcaciones, mayor complicacion en el atraque
frente a otros sistemas y dificultad de utilizacion en puertos con grandes carreras de marea. Se
desecha esta posibilidad por todos estos motivos. 
• Atraque de popa con fnger lateral 
La posicion de la embarcacion con respecto al pantalan es la misma que en los casos anteriores.
La diferencia radica en que entre cada dos embarcaciones se introduce un elemento llamado
finger, para amarrar las embarcaciones. Este sistema es el mas utilizado en puertos pesqueros y
deportivos. 
Existen otras modalidades de atraque con finger, como las denominadas fingers individuales, en
los que cada embarcacion tiene un finger en ambos costados, o fingers multiples, cuya longitud
permite el atraque abarloado de dos o mas embarcaciones. En ambos casos se pierden las
ventajas respecto del finger doble, bien por incrementos de las dificultades en la maniobra o por
un menor aprovechamiento del espacio. 
3.2. ELECCION DE LA TIPOLOGÍA DE AMARRE
 
A la hora de realizar el diseno de los pantalanes se aprovechara el maximo de la superficie, se
minimizaran los costes de instalacion, se buscara la facilidad de maniobra en la embarcacion y la
mayor funcionalidad y comodidad para los usuarios. 
En la descripcion de cada tipologia de sistema de amarre, ya se destacaron las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas. Por todo ello, la solucion optima es la de atraque de popa
con finger lateral para el caso de las embarcaciones deportivas. Se resumen a continuacion todas
las ventajas, y por lo tanto los motivos, de la eleccion de este sistema: 
- Sirve para embarcaciones con unas esloras muy variadas. 
- Es el sistema que predomina en toda la costa gallega, por lo que existe una amplia experiencia 
en el sector. 
- Mayor facilidad en la maniobra de atraque. 
- Mayor facilidad en operaciones de embarque y desembarque de los usuarios. 
- Menor contacto con las embarcaciones colindantes. 
- Disminuye la distancia existente entre pantalanes paralelos, dando como resultado una darsena
muy ordenada con aprovechamiento maximo del espacio.
- Francobordo constante, lo que es optimo para zonas con una gran carrera de marea. 
Los pantalanes necesitan una serie de accesorios para su correcta utilizacion que son los
siguientes:
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• Pasarelas: Un sistema de pantalanes debe complementarse necesariamente con las
adecuadas pasarelas que faciliten el paso de los muelles a los pantalanes; deben tener
longitud suficiente para evitar excesivas pendientes con mareas bajas; deben ser lo
suficientemente anchas para asegurar el paso de los usuarios y sus equipajes y su
superficie debe ser antideslizante. 
• Servicios perifericos: Los pantalanes deben tener las caracteristicas adecuadas para
soportar diferentes servicios perifericos, tales como suministro de electricidad, de agua,
etc. Deben disenarse de tal forma que permitan una facil accesibilidad a dichos circuitos;
asimismo los diferentes tramos de pantalan deberan ser montados de tal forma que se
permita desmontarlos sin tener que cortar las diferentes tuberias o cables. Especial
cuidado hay que tener con la union de este sistema de cables y tuberias a tierra, de forma
que tengan flexibilidad y holgura suficiente para soportar las mareas, agitacion, etc. 
• Fingers: Finalmente, tanto pantalanes como muelles, pueden ir provistos de fingers; estos
no son mas que pequenos pantalanes que se unen perpendicularmente a los muelles o
pantalanes, facilitando la accesibilidad a bordo por el costado de los barcos (atraque por
popa con finger lateral ), la maniobra de atraque o la separacion entre embarcaciones. 
4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ATRAQUE 
4.1. DIMENSIONES DE LAS EMBARCACIONES 
El primer dato necesario para el dimensionamiento de los pantalanes, es el tamano de las
embarcaciones que operaran en el puerto. Todo lo relativo a la justificacion del numero de
amarres se encuentra reflejado en el anejo “Estudio de la demanda”. 
Utilizaremos como referencia la tabla 3.4.2.3.5.1 de la ROM 0.2- 90 Recomendaciones para la
Consideracion de Acciones, en la que se muestran las dimensiones de las embarcaciones en
condiciones de plena carga. 
4.2. FINGER
• Dimensiones fnger 
Anteriormente se habia llegado a la conclusion de que la utilizacion de finger era mucho mejor
que otra tipologia como podia ser el caso de anclas, o muertos con sus respectivos cables o
cadenas. Con ellos se simplifica en gran medida la maniobra de amarre y tambien se reduciria la
distancia necesaria entre pantalanes paralelos, con lo que se aumenta la capacidad de la
darsena, y se da mayor seguridad a los barcos durante las operaciones de embarque y
desembarque de usuarios. 
Las dimensiones de los fingers son directamente proporcionales a las dimensiones de las
embarcaciones que hay atracadas, ya que uno de sus fundamentos es la de adecuar el
embarque de los usuario y el de servir como elemento de atado a los cabos de atraque de la
embarcacion. Una recomendacion ampliamente utilizada, es la de tomar por longitud, los 2/3 de
la eslora de la embarcacion, mientras que por ancho, dependiendo de la eslora.
Consultando catalogos comerciales, se llega a la siguiente configuracion de fingers en funcion de
la eslora: 
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Eslora (m) Longitud Finger (m) Ancho Finger (m)
6 4 0,6
8 6 0,6
10 8 0,8
12 10 0,8
14 10 0,8
16 10 0,8
18 12 1
20 12 1
• Distancia entre fngers 
Se disponen dos barcos entre fingers para economizar espacio y por tanto minimizar los costes.
Las separaciones recomendadas entre fingers vienen dadas en la siguiente tabla del libro Bruce
O. Tobiasson y Ronald C. Kollmeyer “Marinas and Small Craft Harbours”: 
Realizando la conversion a unidades del Sistema Internacional e interpolando los valores se
obtiene una recomendacion de la separacion entre fingers en forma de intervalo, del cual se
escoge el valor de proyecto.
Eslora Longitud de
amarre de diseño
(m)
Distancia entre fngers
intervalo recomendado
(m)
Distancia entre
fngers proyectada
(m)
Eslora
(m)
Eslora
(ft)
6 19,7 6,5 5,7 – 5,9 5,9
8 26,2 8,5 7,3 - 7,6 7,4
10 32,8 10 8,0 - 8,7 8,2
12 39,4 13 10,2 – 11,2 -
14 45,9 15 11,1 – 12 -
16 52,5 17 12,2 – 13,1 -
18 59,1 19 14,5 – 15,5 15
20 65,6 21 16,2 -17,4 -
• Dimensionamiento de las plazas de amarre
A continuacio n se muestran las dimensiones y super ficies de cada plaza de amarre. 
Eslora
(m)
Manga
(m)
Anchura
Finger (m)
Longitud de
fnger (m)
Distancia entre
fngers (m)
Ancho de
plaza (m)
Longitud de
plaza (m)
Superfcie
(m2)
6 3,25 0,6 4 5,9 3,25 6 19,5
8 3,75 0,6 6 7,4 4 8 32
10 4,25 0,8 8 8,2 4,5 10 45
12 5 0,8 10 - 5 12 60
14 5,5 0,8 10 - 5,75 14 80,5
16 6 0,8 10 - 6,5 16 104
18 7,5 1 12 15 8 18 144
20 8,5 1 12 - 9 20 180
4.3. PANTALANES 
• Pantalanes del proyecto 
En este proyecto se proponen para los barcos deportivos 4 pantalanes, de los cuales 3 estan
unidos por el tercero que se utiliza como acceso a estos.
Se proponen para las embarcaciones pesqueras 3 pantalanes colocados del mismo modo que
los deportivos.
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El ultimo pantalan es el de los barcos mejilloneros, este pantalan se situa detras de las pantallas
con el fin de que el impacto visual de estas sea menor y dado que son barcos mas grandes
ayudaran a disminuir la altura de ola en el interior.
• Distribución de las plazas de amarre 
Nos apoyaremos en los siguientes principios a la hora de disenar la distribucion de los amarres: 
- Disposicion de lineas de amarres de las mismas longitudes entre las caras de pantalanes
paralelos para optimizar el aprovechamiento del espacio. 
- Busqueda del mayor aprovechamiento de la darsena con una forma rectangular. 
- Los barcos de mayor tamano, han de ocupar las zonas de mayor calado, y deben de estar
situados cerca de la bocana del puerto. 
- Situacion de los barcos de menor eslora mas cerca de la costa y mas proximos al muelle, ya
que estos son los que tienen un menor calado y son mas maniobrables que los de una eslora
mayor. 
- Los barcos menores se encuentran en las zonas interiores, las mas protegidas del oleaje.
• Longitud y anchura de los pantalanes 
El ancho de los pantalanes debe ser tal que garantice el correcto funcionamiento de las
actividades del puerto, favoreciendo la comodidad de los usuarios, segun la ROM 3.1-99:
Proyecto de la Configuracion Maritima de los Puertos; Canales de Acceso y Areas de Flotacion,
en el apartado 8.10.4, la anchura de los pantalanes estara comprendida entre 1.20 m y 2,00 m.
En este caso se ha optado por un ancho de 2 m. 
En cuanto a la longitud de amarre necesaria para cada uno de los pantalanes se obtendra de la
siguiente formula: 
L = Σ (Ni/2) · (Si +A)
Donde: 
L : longitud del pantalan 
Ni : Numero de barcos de eslora comprendida en el intervalo i 
Si : Separacion entre fingers requerida para las esloras comprendidas en el intervalo 
i : intervalo considerado 
A : anchura del finger 
Pantalán L necesaria (m) Ancho (m) L proyectada 
1 56 2 56 m (3 modulos de 12m y 2 modulos de 10 m)
2 72 2 72m (6 modulos de 12 m)
3 68,25 2 70m (5 modulos de 12 m y 1 modulos de 10 m)
4 52,75 2 54m (2 modulos de 12m y 3 modulo de 10 m)
5 55 2 56m (3 modulos de 12 y 2 modulos de 10m)
6 48 2 48m (4modulos de 12 m)
• Anchura de los pantalanes 
Segun la normativa del Reglamento de Puertos Deportivos del M.O.P.U. (art. 4o-6) la anchura 
minima de los pantalanes flotantes debe ser de 2 m. cuando la longitud de estos no sobrepase 
los 100 metros, y de 3 m. si sobrepasa esta cifra. Tomaremos esta referencia como una 
aproximacion para los valores de proyecto. 
• Distancia entre pantalanes
Las distancias recomendadas para los canales entre pantalanes segun el libro citado
anteriormente “Marinas and Small Craft Harbours” es de 1.5·LB para pantalanes con fingers,
siendo LB la longitud del barco mayor entre los que se encuentran enfrentados. 
Para los barcos de mayor eslora se utiliza  1.8·LB ya que dispone de menor maniobrabilidad.
En el cuadro siguiente se muestra el ancho del canal entre pantalanes que hay que disponer para
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la eslora maxima de las enfrentadas, considerando las esloras a las que da cabida el puerto: 
Eslora (m) Anchura del canal entre
pantalanes (m)
6 9
8 12
10 15
12 18
14 21
16 24
18 32,4
20 36
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PANTALANES 
Para describir las caracteristicas tecnicas se utilizara el catalogo de la empresa Alfer Metal S.L.
como referencia. 
5.1 ESTRUCTURA 
El pantalan esta formado por un chasis y por el pavimento. 
Para el chasis se ha escogido una estructura de tipo AM-800. Este chasis esta elaborado con
perfiles en aleacion de aluminio, calidad marina 6005 A (A-SG0.5), soldado bajo gas neutro argon
por sistema MIG. La estructura del pantalan, esta concebida como una celosia, compuesta de: 
- En cada lateral del pantalan y a lo largo de este, se encuentra un perfil de 202 mm. de
altura, y 167.50 mm. de ancho equipado de dos lenguetas, una superior para encaje de la
tapa de la galeria tecnica, y otra inferior para encastre de las pestanas de los flotadores.
Dispone ademas, distribuidos por su contorno cinco railes tipo Halfen, para la fijacion de
los diversos accesorios de anclaje, servicios, uniones etc. sin necesidad de soldaduras ni
taladros. 
- Con tubo de 63X63X3 se construyen las diagonales y transversales que forman la celosia
interior del pantalan. Estas se sueldan y encastran en el perfil lateral. 
- Perfiles clip soldados a las transversales sujetan los durmientes a los que se atornilla el
pavimento de madera u otro material. 
- En el caso de que el pavimento sea de aluminio, se colocaran perfiles con forma de
HALFEN soldados a las transversales. 
- Dos perfiles en los extremos en forma de "U" preperforados de gran seccion y espesor de
alas, soportan los tacos elastomeros que forman la union entre modulos. 
- Un perfil separador denominado lateral de la galeria tecnica soldado a la estructura
remata la madera del pavimento y soporta la tapa de galeria tecnica. 
- A ambos lados del pantalan y a todo su largo, se dispondra un perfil de 197,50 mm de
ancho, atornillado por uno de sus lados al perfil separador y encastrado por el otro en el
perfil lateral, facilitando la apertura de esta para la visita a la galeria tecnica. Esta galeria
sirve de alojamiento a las conducciones de agua y electricidad que dan servicio a la
instalacion.
Estructura del pantalan
La estructura de los pantalanes esta dimensionada para soportar dos tipos de esfuerzos: 
- Un esfuerzo horizontal provocado por los barcos amarrados a estos. 
- Un esfuerzo vertical provocado por el uso del pantalan (usuarios). 
Los maximos esfuerzos que pueden soportar la estructura de un pantalan sin que ninguna barra
que la forma sobrepase el limite elastico del aluminio son: 
- En sentido horizontal de 600 a 750 kg/m segun ancho pantalan y perfil. 
- En sentido vertical de 150 a 400 kg/m2 segun ancho pantalan y flotacion. 
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5.2 UNION ENTRE MODULOS 
La union entre modulos de pantalan, al igual que los fingers, se realiza por medio de tacos
elastomeros de goma fuertemente armada, de 28 t. de resistencia a la traccion, con 2 tornillos y
tuercas autoblocantes de acero inoxidable Estos tacos forman una union rigida en el plano
horizontal de la instalacion, mientras que el plano vertical permiten un giro parcial de las barras,
con lo que se evita la transmision de momentos entre modulos, liberando de este modo, a la
estructura de tensiones internas innecesarias. 
5.3 PAVIMENTO, TORNILLERÍA Y EJES 
En cuanto al tipo de pavimento, hay tres opciones: madera, aluminio o material reciclado. Se
escoge el primero por ser mas utilizado, y por tener una apariencia estetica mas agradable. 
Esta compuesto por piezas de madera de 130 mm de ancho por 22 mm de espesor, pulidas y
ranuradas por la parte superior con moldura antideslizante. La separacion de las planchas que
forman la cubierta es de 6 mm aproximadamente. 
Estas planchas descansan sobre durmientes longitudinales de madera de 60x40 mm unidos a la
celosia del pantalan. A traves del perfil clip, las tablas se unen al durmiente mediante tornilleria
especial de inox 316. La madera utilizada tanto para las planchas como para los durmientes es la
denominada tropical. Se trata de una madera imputrescible y de gran resistencia a los ambientes
marinos. Su densidad es variable dependiendo del grado de humedad, entre los 900 y 1100
kg/m3. 
La tornilleria utilizada en cada modulo de pantalan es de acero inoxidable con lo que se evita la
corrosion. Para impedir que se aflojen las tuercas con el movimiento de los pantalanes, se utilizan
tuercas autobloqueantes inaflojables o tuerca normal con arandela de precision. 
5.4. PERFILES
Perfil AM-800.
Perfil “U” extremo.
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Perfil Tubo.
5.5 GALERÍA TÉCNICA 
La galeria tecnica de este tipo de pantalan tiene una tapa superior del mismo material utilizado
para el resto de la estructura del pantalan. 
Esta tapa es practicable para acceder facilmente a la galeria tecnica y poder reparar o instalar
cualquier elemento de servicio (agua, energia,...). 
5.6 FLOTADORES Y DEFENSA 
Los flotadores considerados son de poliester. Estan construidos por estratificado de resina de
poliester isophtalica con fibra de vidrio tipo E alcanzando esta una dosificacion de 2000 g/m2 y
con un porcentaje en peso no inferior al 30%. El laminado se realiza alternando fibras tipo MAT y
tejidos roving. El recubrimiento exterior del flotador es a base de gel-coat isophtalico con una
dosificacion de 500 g/m2. La fijacion de los flotadores se realiza mediante el encaje de sus
pestanas en el rail que a tal efecto disponen los perfiles laterales con posterior blocaje por
remaches de aluminio. 
Lateralmente llevan montada una defensa de madera a lo largo de los modulos para proteger
ante las embarcaciones. Su funcion es la de evitar el contacto entre las embarcaciones y la
estructura metalica de la instalacion. Se aloja entre dos lenguetas dispuestas en dos perfiles
permietrales de la instalacion sin anclajes, lo que permite su adaptacion a la curvatura de trabajo
del pantanal, y su facil reposicion. Su fabricacion en madera (del mismo tipo que la que se utiliza
en el pavimento, madera tropical imputrescible) da al producto un acabado idoneo para este tipo
de instalaciones. 
5.7 FINGERS 
• ESTRUCTURA 
El chasis esta elaborado con perfiles en aleacion de aluminio, calidad marina 6005 A (A-SG 0.5),
soldado bajo gas neutro argon por sistema MIG. La estructura del finger, esta concebida como
una celosia, compuesta por los siguientes elementos: 
- Se utilizan en la construccion, dos perfiles laterales, usando uno u otro en funcion de la
longitud del finger. Asi, para longitudes mayores de 6 m se utiliza el perfil denominado AM-
500, y para los de menor longitud el AM-400. Ambos perfiles estan equipados de dos
lenguetas, una superior para encastrar las tablas que forman el pavimento y otra inferior
para introducir las pestanas de los flotadores. Dispone ademas, distribuidos por su
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contorno de railes tipo Halfen que sirven para la fijacion de los diversos accesorios sin
necesidad de soldaduras ni taladros. 
- Con tubo de distintas dimensiones se construyen las diagonales y transversales que
forman la celosia interior del pantalan. Estas se sueldan y encastran en el perfil lateral. 
- Perfiles con forma de CLIP soldados a las transversales sujetan los durmientes de
madera a la estructura del finger. 
- Un perfil en el extremo en forma de 'U' 77x62.5x6 mm. pre-perforados de gran seccion y
espesor de alas, soportan los tacos elastomeros que forman la union entre el finger y el
pantalan. 
Detalle finger.
•
• UNION FINGER-PANTALAN
Union entre el pantalan y el finger se realiza por medio de tacos elastomeros de goma
fuertemente armada, que en funcion de su dimension sera de 7 o 14 Ton. de resistencia a la
traccion, con 4/2 tornillos y tuercas Grower Inox M16 DIN 931 y DIN 985 respectivamente. Estos
tacos forman una union rigida en el plano horizontal de la instalacion, mientras que el plano
vertical permite un giro parcial de las barras con lo que obtenemos una union flexible, liberando
de este modo, al perfil lateral del pantalan de tensiones internas innecesarias. 
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• FLOTADORES 
Los fingers iran provistos de flotadores de poliester. El flotador de poliester esta construido por
estratificado de resina de poliester isophalica con fibra de vidrio tipo E alcanzando esta una
dosificacion de 2000 g/m2 y con un porcentaje en peso no inferior al 30 %. 
La fijacion de los flotadores se realiza mediante el encaje de las pestanas del flotador en el rail
que a tal efecto disponen los perfiles laterales con posterior blocaje por remaches de aluminio. 
5.8 SISTEMA DE ANCLAJE DE PANTALANES 
El sistema que se dispondra en el presente proyecto es el de pilotaje. Este sistema esta
considerado como el de mejores prestaciones actualmente. Consta de tubos de grandes
dimensiones fijados al fondo marino en sentido vertical por los que se desliza una anilla que a su
vez se fija rigidamente a los elementos flotantes. 
El pilote es un tubo de acero de diametro, espesor y limite elastico calculados para soportar las
cargas previstas por el uso al que se destine la instalacion. Su proteccion se consigue mediante
la aplicacion de imprimacion de fosfato de zinc y brea epoxi sobre una superficie previamente
chorreada hasta el grado SA-2.5, segun norma sueca SIS 055900, o mediante lamina de
polietileno aplicado en caliente. 
Su fijacion se consigue hincando su extremo inferior al fondo en una longitud calculada segun
composicion del terreno y cargas previstas a soportar. La anilla deslizante esta construida con
perfiles de aleacion de aluminio marinizado. Su estructura soporta dos orejetas en cada uno de
sus cuatro lados, que soportan los ejes de acero inox de 28 mm fijados a las orejetas mediante
tornillos para evitar su giro y donde alojan los tornillos de neopreno que evitan el deterioro de la
proteccion del pilote. 
Con el anclaje de las instalaciones flotantes por medio de pilotes se consigue que los
desplazamientos de esta en sentido horizontal sean practicamente inexistentes, mientras que la
libertad de movimiento en sentido vertical absorbe las oscilaciones de la marea, crecidas y oleaje
propias del medio. 
5.9 PASARELAS DE ACCESO 
• TIPOLOGÍAS 
Una pasarela es el elemento que permite el acceso a los pantalanes de un puerto. Pueden ser de
dos tipos: 
- Elevadas: se utiliza cuando los pantalanes quedan alejados del muelle una distancia
superior a lo habitual, por lo que se coloca una pasarela suplementaria que sirve como
prolongacion del muelle. Esta pasarela se dispone sobre pilotes y esta constituida por
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modulos de 12 m. 
- Articuladas: sistema mas habitual y la que se utilizara en el presente proyecto. La
pasarela pivota sobre el anclaje de tierra y se inclina en funcion de la cota de marea. Las
dimensiones mas habituales son de largo hasta 20 m y ancho entre 1 y 2 m. 
• ESTRUCTURA 
La estructura de la pasarela, esta formada por dos celosias resistentes laterales y una plataforma
que sustenta el piso. Se compone de: 
- Perfil con forma de U de 152.4 mm de altura y un espesor de 6.3 mm en cada lateral de
la pasarela, y en las cabezas, formando un rectangulo. 
- Sobre las alas inferiores, descansa las diagonales y transversales que forman la celosia
de la plataforma, mientras que el ala superior y las cabezas de las tablas se unen
mediante remaches. Las diagonales de las celosias laterales se unen al alma de la U. 
- Tubo de 80x50x3, para las diagonales y transversales que forman la plataforma de la
pasarela, soldandose al perfil lateral. Con este mismo tubo se construyen las diagonales
que forman los laterales de la pasarela. 
- Perfiles con forma de CLIP soldados a las transversales sujetan los durmientes de
madera a la estructura del pantalan. 
- Un perfil con forma de C denominado Omega forma el cordon superior de los laterales.
Las diagonales de la celosia se introducen en el perfil quedando oculta la soldadura. 
- Dispone de orejetas para el anclaje a tierra de la pasarela y para sostener a los rodillos 
que permiten a la pasarela deslizarse a lo largo de las guias de acero utilizadas. 
- El enjaretado del piso es de madera exotica imputrescible compuesto por piezas de 130
mm de ancho y 22 mm de espesor separadas 10 mm y de la misma calidad que el
pantalan. Listones transversales aseguran el paso a los usuarios evitando deslizamientos. 
- Del lado del pantalan, dos piezas de poliamida de 100 mm de diametro montadas sobre 
ejes inoxidables aseguran el desplazamiento de la pasarela en funcion del nivel de agua.
Estas piezas se deslizan sobre dos guias laterales de acero inoxidable evitando el
desgaste del piso de madera. 
- En el extremo, las pasarelas estan equipadas de rampas articuladas que eliminan los
saltillos. 
- La fijacion de la pasarela se realizara mediante pletina de aluminio o acero galvanizado
atornillada al muelle y con articulacion sobre ejes inoxidables. 
Raquel Costas Gómez           14
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 14: Dimensionamiento Marítimo
• PERFILES
• ANCLAJES 
El anclaje de las pasarelas se realiza de distinta manera segun la instalacion este fondeada o
anclada con pilotes. 
Asi, en el segundo caso que es el que nos interesa, se utiliza una pletina de aluminio atornillado
al muelle con spits de acero inoxidable y con articulacion sobre ejes inoxidables. 
• INCLINACION MAXIMA 
Dependiendo de la cota del nivel del mar, la pendiente que tendra la pasarela sera diferente. Es
importante que la rampa no tenga un angulo muy acusado para permitir un comodo transito de
los usuarios. 
Se recomienda que la inclinacion maxima no supere los 30°. El caso pesimo sera en BMVE,
momento en el cual la rampa tendra que salvar la mayor altura. 
5.10. ACCESORIOS 
• Cornamusas
Las cornamusas son elementos construidos con fundicion de aluminio Norma UNE L 2560
moldeado, de 2 T de resistencia a traccion. La forma es la adecuada para facilitar el amarre de
los cabos. 
Las cornamusas se situan sobre el perfil lateral del pantalan o del finger en las guias que poseen
facilitando su colocacion en cualquier punto a lo largo del perfil longitudinal. Las cornamusas se
unen a este mediante dos tornillos M16 de acero inoxidable con tuerca autoblocante. 
La cantidad necesaria de cornamusas por embarcacion varia en funcion de la eslora y si dispone
de elementos de amarre como fingers, brazos de amarre o similar. 
• Torretas de servicio
Se dispondran torretas de servicio a lo largo de los pantalanes, con el fin de proporcionar unos
servicios basicos. La torreta esta fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio, con
departamentos aislados para electricidad y agua. Los servicios basicos que proporcionan son: 
- Agua dulce: los modulos tienen un colector general de polietileno de diametro en funcion
del numero de torretas instaladas. El suministro a cada torreta se hace con derivacion en
“T” para 2 tomas con grifos de φ1/2. La conexion a tierra se hace con manguera flexible,
del mismo diametro que el colector general, para absorber la carrera de marea. 
- Energia electrica: desde el muelle de hormigon, se efectua un cableado electrico a todas
las torretas. La seccion de cable empleado es funcion de la potencia instalada en el
pantalan. 
- Alumbrado: desde el muelle se efectua un cableado a todas las torretas para 
alimentacion de las luminarias de las torretas y baliza de pantalan, que va situada al final 
del mismo. 
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5.11 FLOTABILIDAD 
Caracteristicas generales del modulo del pantalan, tipo AM- 800, con flotacion de poliester: 
- Eslora = 12 m y 10 m 
- Manga = 2 m 
- Puntal = 0.658 m 
- Numero de Flotadores = 6 
- Largo flotadores = 1.92 m 
- Ancho flotadores = 1.16 m 
- Alto flotadores = 0.50 m 
- Superficie de flotacion = 13.36 m2
- Inercia de flotacion = 8.74 m4
- Peso del pantalan = 1.373 kg y 1.098 kg 
- Calado sin carga = 0.12 m (quedando un francobordo de 0.5 m) 
A continuacion, vamos a calcular cual seria el valor de la sobrecarga maxima que puede darse en
el pantalan. Tomamos como hipotesis que en esta situacion de sobrecarga, el pantalan esta
hundido con un calado de 0.5 m, y por lo tanto el volumen de flotacion es 6.68 m3. 
Estos valores se encuentran dentro de los valores admitidos para el conjunto de cargas
verticales. 
6. CALCULO DE PILOTES
 
Se elegira el sistema de pilotaje aislado para la fijacion de los pantalanes. Los pilotes van
hincados al lecho y conectados a los pantalanes mediante modulos con abrazaderas. En el
interior de estas se va deslizando el pantalan por el pilote segun vaya fluctuando la marea, por lo
que el francobordo se mantiene constante. 
Para el calculo de pilotes se utilizara como referencia la ROM 0.5- 05 “Recomendaciones
Geotecnicas para Obras Maritimas y Portuarias”. 
Lo primero es determinar cual es el numero de pilotes necesarios, lo cual es funcion de las
cargas que actuan sobre cada pantalan. Posteriormente, se analizara cual sera el pilote mas
desfavorable, y se comprueba que el momento actuante sobre el mismo es inferior al de rotura
del terreno. Para ello, se ha de determinar las cargas actuantes sobre cada pantalan. Los
esfuerzos horizontales se calcularan a traves de la siguiente grafica que muestra los esfuerzos
sobre el tren de modulos que conforman el pantalan, en funcion de la eslora de las
embarcaciones amarradas. 
Consideraremos la curva B ya que en el presente proyecto los amarres son por ambos lados. 
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Esfuerzo horizontal previsible en funcion de la eslora
Eslora (m) Esfuerzo horizontal
previsible (kg/m)
6 225
8 240
10 260
12 290
14 350
16 400
18 480
20 575
Para dimensionar con un margen de confianza del lado de la seguridad, se analiza la situacion
pesima sobre cada pantalan. El margen de seguridad que obtenemos es elevado, pero se debe
pensar en la posibilidad de que barcos de mayor eslora utilicen plazas de eslora menor a la
correspondiente. Para el calculo de la fuerza horizontal con la cual se disenara, sobre cada
pantalan se ha utilizado el barco de mayor eslora y la longitud total del pantalan. 
Asi, la fuerza final obtenida es la que se muestra en el siguiente cuadro: 
Pantalán Longitud (m) Eslora de diseño (m) Esfuerzo (kg/m) Fuerza (t)
1 56 8 240 13,44
2 72 12 290 20,88
3 70 6 225 15,75
4 54 8 240 12,96
5 56 20 575 32,2
El pilote no esta sometido a esfuerzos verticales por lo que no hay riesgo de pandeo. 
Una vez determinadas las acciones a las que estara sometido el pilote, el siguiente paso, es
determinar si el terreno cuenta con capacidad portante suficiente para resistir las tensiones que el
pilote le transmita. 
De los resultados del anejo “Estudio geotecnico”, se obtiene las caracteristicas del terreno, son
optimas para la hinca de los pilotes. Consideraremos que el sustrato rocoso se encuentra a 2,5 m
de profundidad del fondo en el caso mas desfavorable. 
Para el calculo de la carga de rotura horizontal y el momento de rotura del terreno, se propone un
metodo de calculo en la ROM 0.5-05, para el caso de pilotes individuales. Unicamente esta
resuelto y tabulado para los casos particulares de suelo puramente granular (c=0) y suelo
puramente cohesivo (φ=0). Para realizar los calculos, se considerara que la roca que constituye
el sustrato rocoso es similar a un terreno cohesivo con valor de Cu elevado, igual a 7 t/m2. La
cohesion sin drenaje, Cu, es el unico dato del terreno necesario para los calculos. 
La resistencia horizontal maxima y el momento de rotura se podran conocer, mediante graficas,
en funcion del diametro del pilote, la longitud de la hinca y la distancia entre el punto de
aplicacion de las cargas horizontales y el suelo resistente. Se realizaran estos calculos para cada
pantalan, ya que cada uno de ellos tiene una carga diferente. 
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Se tomara un diametro de pilote tipico de D=508 mm. La longitud de la hinca sera de L=3 m. No
se hara ninguna diferencia entre las longitudes de hinca al hallarse el sustrato rocoso en todo el
area con aproximadamente las mismas caracteristicas. 
El dimensionamiento, se realizara para cada pantalan, debido a que realizar un dimensionado
para el caso pesimo, y asumir todos iguales a este, supondria un sobrecoste excesivo, por lo que
se realiza un calculo para cada pantalan. 
Para el procedimiento de calculo, se utilizara el expuesto en la ROM. 
Para poder determinar la maxima componente horizontal que soporta el terreno y el pilote, es
necesario determinar el valor de “e”, que es la distancia desde el punto de aplicacion de las
cargas hasta la cota de fondo resistente. Se calculara como la profundidad del lecho marino en
PMVE, mas el espesor del estrato arenoso (que en este caso es nulo) y el francobordo maximo,
por lo que: 
e = terreno no resistente + calado PMVE + francobordo
Segun el Art. 4.5 del Reglamento sobre Puertos Deportivos el francobordo para muelles flotantes
estara entre 0,4 y 0,5 m sobre la PMVE. 
Conocido el valor de “e”, junto con los anteriores, se entra en el grafico y se obtienen los valores
que permiten obtener, cual es el momento y la accion horizontal de rotura. 
A continuacion, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los pantalanes. 
Pantalán 1 Pantalán 2 Pantalán 3 Pantalán 4 Pantalán 5
Francobordo máx (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Carrera de marea 
(m)
4 4 4 4 4
Profundidad del 
fondo (m)
3 7 4 5 12
e (m) 6 10 7 8 15
D (m) 0,508' 0,508' 0,508' 0,508' 0,508'
L (m) 3 3 3 3 3
Cu (kg/m2) 7000 7000 7000 7000 7000
e/D 11,81 19,68 13,77 15,75 29,53
L/D 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91
H/(Cu·D2) 2 2 2 2 2
Mrot/(Cu·D3) 25 60 30 35 60
H (kg) 3612,89 3612,89 3612,89 3612,89 3612,89
Mrot (kg·m) 22941,89 55060,54 27530,27 32118,65 55060,54
Conocidas las cargas que resisten los pantalanes, y la resistencia del terreno en el que se
encuentran empotrados, el siguiente paso es el de determinar, iterando, el no optimo de pilotes
para cada pantalan. Para ello, se debe de estar siempre por debajo del limite de diseno. 
Pantalán Fuerza actuante (t)  Pilotes Fuerza en cada pilote (t) Fuerza de rotura (t)
1 13,44 4 3,36 3,61
2 20,88 6 3,48 3,61
3 15,75 5 3,15 3,61
4 12,96 4 3,24 3,61
5 32,2 9 3,57 3,61
Los pilotes del pantalan numero 6 no se han calculado de este modo dado que no hay
embarcaciones atracadas en este y solo tendra que soportar las cargas del oleaje. Puesto que
consta de una longitud de 48 metros y se disponen 4 pantalanes de 12 metros sera suficiente con
colocar 3 pilotes. Podria calcularse con mas exactitud conociendo la magnitud del oleaje
incidente y determinando la fuerza que este provoca en el pantalan. Dado la naturaleza de este
proyecto se da por valido la utilizacion de 3 pilotes en este pantalan.
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A continuacion, se va a comprobar si el momento de calculo supera o no el momento de rotura.
Utilizando el momento critico, se podra dimensionar el ancho optimo del pilote, que sea capaz de
soportar las flexiones. 
El momento de calculo se calculara en el empotramiento, multiplicando la fuerza por el brazo, 
considerando la situacion mas desfavorable, que es en PMVE y sin sobrecarga. A continuacion 
se muestran los momentos de calculo para cada pantalan.
Pantalán Fuerza de cada pilote (t) Brazo (m) Md (t·m) Mrot (t·m)
1 3,36 6 20,16 22,94
2 3,48 10 34,8 55,06
3 3,15 7 22,05 27,53
4 3,24 8 25,92 32,12
5 3,57 15 53,55 55,06
Como se puede observar, no se superan por lo que no presenta ningun problema. 
El momento critico se da para el pantalan 5, por lo que sera el que determine el espesor. Para el
caso de una seccion simetrica, sometida a flexion simple, en el punto mas desfavorable, se rige
por esta ecuacion:
Donde:
-M: Momento actuante o momento pesimo de calculo igual a 53,55 m.t 
- σ: Tension maxima admisible (T/m2 ). 
- h: Altura de la seccion, que en este caso, coincide con el diametro de la misma. 
- I: Momento de inercia de la seccion. Para un cilindro hueco se tomara el valor de la
expresion siguiente, en la que “r0” es el radio exterior, “ri” es el radio interior y E el espesor
del tubo. 
El diametro del tubo, se trata de un diametro comercial, y es de 508 mm que ya ha sido elegido.
Por lo tanto se determinara el espesor del acero igualando la tension maxima en la seccion al
limite elastico del acero utilizado igual a 26000 t/m2 y resulta de esta forma:
E = 0,01084 m
El valor que cumple exactamente la ecuacion planteada es un espesor de 10,8 mm. Para
permanecer del lado de la seguridad, en caso de que en situaciones excepcionales aumenten los
empujes sobre los pilotes, se tomara un espesor de 12 mm. 
Para los pantalanes que solo permiten el atraque por un lado como el adosado al dique (muelle
de recepcion y espera y suministro de combustible) se opta por situar pilotes en la cara que se
enfrenta directamente con el muro o dique o en el extremo, de forma que la interferencia sera
menor. 
Por ultimo, se va a calcular la longitud de los pilotes: 
L pilote = L sustrato + d + resguardo
- L sustrato: profundidad del sustrato resistente. Se supone L=3 m en todos los casos. 
- d: profundidad en BMVE. Para cada pantalan y pilote sera diferente. 
- CM: Carrera de marea, con valor 4,00 m en todos los casos. 
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1. INTRODUCCION
El objeto del presente anejo es dotar al puerto de una entrada al interior de la darsena adecuada
y comoda para los usuarios. En el proyecto de cualquier puerto es muy importante la
accesibilidad por mar al mismo.
Los accesos a proyectar son la bocana del puerto y el canal de entrada en caso de ser necesario.
El canal de entrada de un puerto deportivo es una via de agua natural o artificial que constituye
una conexion entre la darsena del puerto y el cuerpo de agua navegable adyacente. Este canal
da acceso a la darsena por medio de su bocana, que se podria considerar la “puerta” maritima
del puerto. 
Normalmente el canal de entrada discurre por la zona mas profunda, por ser la que precisa un
menor volumen de dragado para la obtencion de los calados necesarios. Esta zona es tambien la
utilizada por las corrientes, deseables para la navegacion. En el caso de la zona de aproximacion
al puerto proyectado, se observa como las batimetricas son sensiblemente paralelas a la costa,
con lo que no hay ninguna zona privilegiada en este aspecto. 
La entrada y salida de embarcaciones de la darsena requiere unas dimensiones del canal de
entrada y de la bocana que permitan que tales operaciones se realicen con la seguridad
necesaria bajo diferentes condiciones, como niebla, oscuridad, viento, oleaje, etc. 
Ademas, ha de tenerse en cuenta la distribucion horaria de las entradas y salidas de las
embarcaciones. Partiendo de la base de que la darsena proyectada esta dirigida principalmente a
la nautica deportiva, no es esperable que los traficos de entrada y salida se concentren a
determinadas horas del dia, como seria logico en darsenas cuyo uso fuese mas profesional y
orientado a una actividad en concreto. Estas operaciones se distribuiran mas o menos
uniformemente a lo largo de las horas de luz, con los aumentos logicos al inicio y al final de la
jornada. Asi, no se considera necesario el sobredimensionamiento del canal de entrada ni de la
bocana con el fin de atender a picos de trafico que pudiesen colapsar las zonas de acceso a la
darsena. 
Por otro lado, la zona de entrada de las embarcaciones, bocana, ha de situarse en una zona
protegida en la que se eviten corrientes oblicuas excesivas y su geometria debera cumplir las
recomendaciones existentes. 
En el buen diseno de una zona de entrada y salida segura dependera de la eslora de los barcos a
los que haya que dar acceso. 
Ademas, tambien ha de tenerse en cuenta los posibles problemas de aterramiento de la bocana
que puedan presentarse con el paso del tiempo debido al transporte de sedimentos y corrientes
litorales existentes en la ria. 
En el caso que nos atane, no sera necesario la adecuacion de un canal de entrada, ya que
debido a la disposicion de nuestro puerto, se consigue el calado suficiente ya en la bocana del
puerto. 
2. BOCANA 
2.1. RECOMENDACIONES BÁSICAS 
En el apartado 8.5.1 de la ROM 3.1- 99 Proyecto de la configuracion Maritima de los Puertos;
Canales de Acceso y Areas de Flotacion, se recomienda tener en cuenta las siguientes
consideraciones para el correcto diseno de una bocana de un puerto. 
• La navegacion en el tramo afectado por la bocana se desarrollara en la medida de lo
posible a traves de una via con un trazado totalmente definido. En algunos casos, sera
necesario prescindir de trayectorias rectas y recurrir a algunas curvas para buscar
rapidamente aguas protegidas. 
• Dado que las rutas de aproximacion habituales estan prefijadas y no pueden adecuarse a
las caracteristicas de los vientos, oleajes o corrientes existentes en cada momento, hay
que prever acciones importantes de componente transversal y por lo tanto angulos de
deriva proximos a los valores maximos admisibles. 
• La navegacion en el tramo de cruce de la bocana del puerto generalmente correspondera
a condiciones climaticas variables y en consecuencia habra que tomar en consideraciones
sobreanchos que se establecen para corregir este efecto. 
• Con bastante frecuencia, y en este caso concretamente, y aunque no sea el trazado mas
favorable, el cruce de la bocana va seguido inmediatamente a continuacion de una
navegacion en cura para buscar rapidamente aguas abrigadas detras de los diques de
proteccion. 
• En el caso de puertos de indole deportivo, el acceso maritimo al puerto ha de permitir
incluso la navegacion a vela, ya sea para todo el ano o durante la temporada para los
puertos de escala. La bocana de entrada estara fuera de la linea de rotura de cualquiera
ola significativa con periodo de retorno de 5 anos. 
En la practica, la consideracion de todos estos condicionantes conducira a soluciones de
compromiso en las que se consiga un equilibrio entre condicionantes que a veces resultaran
contrapuestos. 
2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA BOCANA
En una bocana, el parametro limitante es el ancho de la misma. Para determinar el valor del
emplazamiento, se debe tomar una decision de compromiso, ya que en cuanto la bocana sea
mas abierta, el oleaje podra internarse en el interior del puerto con mayor virulencia, provocando
mayor agitacion. En contraposicion, cabe cerrar la bocana lo maximo posible; sin embargo, este
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valor viene limitado por una anchura minima de la misma para que las embarcaciones puedan
entrar y salir del puerco con unas condiciones minimas de seguridad. 
Para la determinacion de la anchura minima, se recurre a diversos procedimientos, para de todos
ellos, tomar el valor mas restrictivo. 
• Analisis a traves del procedimiento propuesto en la ROM 3.1- 99 para el analisis de la via
de navegacion correspondiente. 
• De acuerdo con el punto 8.5.3 de la ROM 3.1- 99, se dice que independientemente del
valor que se obtenga a traves del procedimiento anterior, la anchura nominal de la bocana
del puerto medida a la profundidad requerida del Buque de Proyecto, en las condiciones
operativas mas desfavorables, en este caso sera en BMVE, la anchura sea igual o superior
a la eslora total del citado buque. 
• De acuerdo con el libro Marinas and Small Craft Harbors de O. Tobiasson y C. Kollmeyer,
la anchura minima del canal es de 75 pies (22.86 metros); aunque se recomienda que sea
de 100 pies (30.48 metros). 
Dado que la bocana definida en los planos tiene una gran amplitud debido a que la direccion del
oleaje lo ha permitido y que el calado en la zona es mas que suficiente no sera necesario
dimensionar la bocana. Esta cumple holgadamente con todos los requisitos.
3. ACCESIBILIDAD EN EL INTERIOR DE LA DÁRSENA
En el interior de la darsena los amarres son accesibles para las embarcaciones a las que estan
destinados, para ello debe cumplir las distancias recomendadas para los canales entre
pantalanes. Como se ha visto en el anejo de "Dimensionamiento maritimo", según el libro
“Marinas and Small Craft Harbours” es de 1.5·LB para pantalanes con fingers, siendo LB la
longitud del barco mayor entre los que se encuentran enfrentados. Para los barcos de mayor
eslora se utiliza 1.8·LB ya que dispone de menor maniobrabilidad. 
En cuanto a los demas servicios que ofrece el puerto se ha utilizado este criterio para
dimensionar el acceso. La rampa de varada es accesible para todo tipo de embarcaciones pero
en cambio, la rampa pequena es accesible únicamente para embarcaciones de hasta 8 metros
de eslora ya que el canal de acceso es de 12 metros (1.5 · 8m). Con el fin de reducir el espejo de
agua ocupado y dado que la mayor parte de las embarcaciones de este puerto son pequenas y la
existencia de la otra rampa, no se espera que sea necesario el acceso a todas las
embarcaciones.
Tampoco sera eliminado el pantalan de descarga actual y tendran acceso todas las
embarcaciones aunque es utilizado por las de bajura en la actualidad.
Las embarcaciones de bateas tienen acceso al cantil del dique con espacio de maniobrabilidad
suficiente para efectuar la descarga en este como han hecho hasta ahora.
4. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO
El objetivo de este apartado es la definicion de los elementos de senalizacion maritima
necesarios para la correcta ordenacion del trafico de la instalacion portuaria. 
4.1. NORMATIVA DE LA SEÑALIZACION MARÍTIMA 
En el Real Decreto 2391/77, del 29 de Julio, se adopto para el balizamiento de las costas
espanolas el Sistema A, Sistema combinado cardinal y lateral (rojo a babor), elaborado por la
Asociacion Internacional de Senalizacion Maritima. Dicha Asociacion estimo conveniente
establecer un solo sistema de balizamiento utilizable para todo el mundo, previendo en el mismo
la existencia de dos regiones: la Region A, que utilizaria el rojo a Babor, y la Region B, que
utilizara el rojo a Estribor. Este sistema, denominado Sistema de Balizamiento maritimo de la
AISM, ha sido adoptado por la practica totalidad de los paises europeos. 
El sistema establece las reglas aplicables a todas las marcas fijas y flotantes (excepto faros,
luces de sectores, luces y marcas de enfilacion, buques- faros y boyas gigantes de navegacion),
destinadas a indicar: 
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• Los limites laterales de los canales navegables. 
• Los peligros naturales y otros obstaculos, tales como naufragios. 
• Otras zonas o configuraciones importantes para el navegante. 
• Los peligros nuevos. 
El sistema de balizamiento comprende los siguientes cinco tipos de marcas: 
- Marcas laterales: utilizadas generalmente para canales bien definidos y asociadas a un
sentido convencional del balizamiento. Estas marcas indican los lados de babor y estribor
de la derrota que debe seguirse. 
- Marcas cardinales: se utilizan asociadas al compas del buque, para indicar al navegante
donde estan las aguas navegables. 
- Marcas de peligro aislado: para indicar peligros aislados de dimensiones limitadas,
enteramente rodeados de aguas potables. 
- Marcas de aguas navegables: para indicar que las aguas son navegables a su alrededor.
- Marcas especiales: cuyo objetivo principal no es ayudar a la navegacion, sino indicar
zonas o configuraciones a las que se hace referencia en las publicaciones nauticas. 
El significado de la marca esta determinado de dia por el color, la forma y marca de tope,
mientras que de noche por el color y el ritmo de la luz. 
Sera obligacion del Ministerio de Fomento dictar las normas sobre los dispositivos de
senalizacion no incluidos en el citado sistema. 
4.2. MARCAS LATERALES PROYECTADAS 
Según indica la ROM 0.3-99, el balizamiento de la bocana del puerto, considerado como un
tramo especifico de la via de navegacion, se realizara de acuerdo con el Sistema de Balizamiento
Maritimo, la Guia para su Aplicacion y las Recomendaciones de la AISM. 
En el caso de que se considere adecuado balizar los morros, los bajos, las batimetricas criticas
de las escolleras u otras obras submarinas de las infraestructuras del puerto, se recurrira a la
utilizacion de marcas o balizas auxiliares en conformidad con la normativa vigente al respecto. 
Como ya se ha comentado anteriormente, se ejecutara la instalacion de una baliza roja de
senalizacion maritima en el extremo de la obra de abrigo proyectada de acuerdo con las normas
de senalizacion de puertos. Se derivara una potencia de 300 W para su funcionamiento. 
4.3. OTRAS MARCAS DE SEÑALIZACION 
Se colocara, como se recomienda en el Reglamento de Puertos Deportivos, una baliza blanca en
el extremo de cada pantalan. Se reserva una potencia de 250 W para cada una de ellas. La luz
que emitiran sera de color blanco, pero el resto de las caracteristicas seran iguales a las demas.
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1. INTRODUCCION
El objeto del presente anejo es dimensionar la zona terrestre dispuesta para su servicio. De este
modo, se disena el espacio necesario para cada instalacion de forma basica, ya que cada
servicio debe ser dispuesto y detallado en un proyecto aparte. 
En este anejo se realiza una reserva de los espacios necesarios, sin perjuicio de los calculos y
detalles que puedan estar en otras partes especificas del proyecto. Las instalaciones que se
describen en la zona terrestre son: 
• El edificio de servicios
• El edificio para pescadores
• Los aparcamientos
• Viarios
2. SERVICIOS MÍNIMOS A DISPONER 
Para la determinacion de los servicios minimos a disponer, se tendran en cuenta las referencias
proporcionadas por el “Reglamento de Puertos Deportivos de Espana” (Real Decreto 2486/1980),
que a pesar de estar obsoleto, servira de manera orientativa. 
• Sera posible el acceso por rampa a todos los puestos de atraque sin necesidad de utilizar
escaleras. 
• Aparcamientos de coches, como minimo, para el 75% de los atraques.
• Recipientes para la recogida de basuras en los muelles, pasarelas y explanadas, a una
equidistancia de 40 metros. 
• Sistema de eliminacion de las aguas residuales producidas en el puerto, que se atenderan
a las normas vigentes en esta materia. 
3. SERVICIOS PROYECTADOS
La superficie total en tierra es de 18000 m2, en los que dispondremos un edificio destinado al
almacén de pertrechos de pesca, un edificio de servicios y los aparcamientos para los usuarios
del puerto. En esta explanada ya hay construida una lonja, una cafeteria y una nave de deportes
nauticos.
3.1. EDIFICIO SERVICIOS
Se reserva el espacio para una edificacion que albergara los servicios necesarios, entre los que
se incluyen: vestuarios, aseos y las oficinas.
El edificio esta situado en la zona central de la explanada del puerto, con unas dimensiones de
15 x 7 metros, lo que supone una superficie en planta de 105 m2. Dotaremos al edificio de las
correspondientes acometidas de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento, no
obstante el diseno, calculo y construccion de este edificio no son objeto del presente proyecto.
Dotacion de instalaciones de saneamiento recomendadas:
Por lo tanto son necesarios 5 retretes, 2 urinarios, 4 lavabos, 4 duchas, y dos vestuarios. Para
ello se destinan 60 m2.
Los 45 m2 restantes son utilizados para las oficinas.
3.2. EDIFICIO PESCADORES
El almacén de pertrechos de pesca se dividira por compartimentos que se alquilaran a los
usuarios. Se espera que un 80% de los pescadores soliciten este servicio por lo tanto se crean 22
compartimentos para pescadores de bajura, 11 con unas dimensiones de 2 x 2 y 11 con
dimensiones de 3 x 4. Se reservan 176 m2 a los que se le suman 20m2 mas destinados a realizar
un pasillo desde el que acceder a los compartimentos.
Finalmente el edificio proyectado presenta una superficie de 196 m2. 
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3.3. APARACAMIENTO, VIARIO Y ZONAS PEATONALES
Como se ha dicho anteriormente, son necesarias 100 plazas. Dado que actualmente existen 46
se proyectan 54 plazas de aparcamiento de las cuales el 2% (3 plazas) se destinan a
estacionamiento de minusvalidos y dos plazas para vehiculos con remolque. El tamano de las
plazas es el siguiente: 
• Plazas convencionales en bateria: 5 x 2.5 m 
• Plazas para discapacitados: 5 x 3.5 m 
• Plazas para vehiculos con remolque: 10 x 3.5 m
Para el viario se ha decidido conservar el existente, con un ancho de 3,5 m por carril. Tan solo se
abre un nuevo vial para dar acceso al aparcamiento aunque lo único que se hara es pintar las
marcas viales, la explanada ya esta pavimentada. Los automoviles, por norma general, solo
podran circular por dicho viario, salvo en excepciones como acceder a la rampa de varado, etc. 
Como zona peatonal se reserva todo el contorno de la darsena.
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1. INTRODUCCION
El objeto del presente anejo es la justificacion de la red de distribucion de agua potable.
 
2. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
2.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
La red que se proyecta es de tipo ramificada. Como inconvenientes de esta disposicion, cabe
citar la necesidad de emplear mayores diametros para iguales caudales de diseno y su
vulnerabilidad ante fallos locales, dado que cada punto unicamente cuenta con un camino de
suministro, y un fallo en el ramal principal deja fuera de servicio las ramas inferiores de la red. No
obstante se prefiere esta tipologia ante su sencillez constructiva y por ser la mas apropiada para
unas instalaciones portuarias como estas.
No resulta adecuado el empleo de tuberias rigidas, especialmente en pantalanes, pues estan
sometidas a movimientos. Por ello, se usaran tuberias de PVC. 
Se ha disenado una unica red para todo el sistema, conectada a la red general de abastecimiento
del ayuntamiento de Cangas. Esta red se compone de una tuberia principal que forma el tronco,
del cual derivan las tuberias secundarias. En la explanada sera necesario disponer de zanjas
para albergar todas las tuberias.
2.2. PRESION Y COTA PIEZOMETRICA 
Se evitaran las presiones elevadas, ya que tienen una serie de consecuencias negativas que son
las que se exponen a continuacion: 
- Mayor probabilidad de fugas y averias. 
- Encarecimiento de la red: conducciones con mayores diametros y mayores espesores. 
Por ello, se asegurara que la red de distribucion no supere en ningun caso los 60 m.c.a. 
La presion minima, viene determinada por las caracteristicas del punto de consumo a servir,
mientras que la cota piezometrica minima necesaria se obtendra sumandola a la cota topografica
(del punto en cuestion) la presion necesaria en el mismo. Este suplemento oscila entre los 20 y
25 m.c.a. aproximadamente. 
En las bocas de incendios, la presion minima dependera de que el servicio de bomberos este o
no este equipado con bombas, por lo que: 
- Si esta equipado con bombas: Pmin = 6-15 m.c.a. 
- Si no esta equipado con bombas. Pmin = 35 m.c.a. 
2.3.VELOCIDADES ADMISIBLES 
En conducciones por gravedad, como es este el caso, se suelen admitir velocidades de hasta 2,5
m/s, teniendo en cuenta la posibilidad de golpe de ariete. Esto dependera del tipo de maniobra de
los aparatos intercalados y de la longitud de la conduccion. No obstante, en las conducciones a
presion es posible alcanzar velocidades superiores unicamente con tal de mantener algunas de
las siguientes precauciones: 
– No deben existir cambios bruscos en la conduccion.
– El agua circulante debe estar exenta de areniscas en suspension, ya que estas
provocarian la erosion de tubos, y especialmente de codos. 
Asi pues, la velocidad maxima vendra condicionada por los siguientes factores: 
– Aparicion de golpe de ariete.
– Aparicion de vibraciones y cavitaciones. 
– Posibles particulas en suspension (erosiones). 
En consecuencia, se recomienda que la velocidad media de transporte del agua en redes este
alrededor de (0.5 – 1.5 m/s). Se tratara de limitarlo a 2 m/s. 
Por otro lado, la velocidad minima vendra limitada por: 
– Evaporacion y eliminacion del cloro.
– Agotamiento del oxigeno. 
– Aparicion de contaminantes. 
– Formacion de sedimentos. 
Una de las razones por las que se limita la velocidad es porque un tiempo excesivo puede afectar
a la calidad del agua.
2.4. DIAMETROS MÍNIMOS. 
Se elegira el diametro comercial que sea capaz de suministrar el caudal necesario con la
suficiente presion en cada punto de red. 
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2.5. CRITERIOS SOBRE EL TRAZADO. 
En la determinacion del trazado de la red de abastecimiento se tendran en cuenta los siguientes
factores: 
- Tender a la menor longitud.
- Buscar que las alineaciones sean lo mas largas posibles, evitando los codos. 
- Conexion con la red de suministro. Existira un arranque de la red. Queda reflejado el
punto de enganche en el plano correspondiente. La conexion se hace directamente a la
tuberia que abastece en la actualidad al emplazamiento. 
- Las conducciones de abastecimiento deben quedar a una cota superior a la de la red de
alcantarillado, con objeto de evitar posibles contaminaciones. 
- El trazado de las lineas discurrira siempre que sea posible bajo zonas verdes, aceras y
zonas sin trafico rodado, para que en caso de que ocurra alguna averia no se afecte al
mismo. 
- Las conducciones principales deben dirigirse en linea recta hacia los centros de
gravedad de consumo, mientras que las secundarias buscaran lograr un efecto de acceso
del servicio a todos los puntos de consumo. 
- En los puntos de bifurcacion de los ramales se colocaran valvulas de cierre para poder
aislar dichos ramales en caso necesario.
• Zanja y recubrimiento 
Para realizar las conexiones con la red general municipal, sera necesario realizar una excavacion
en zanja. El talud sera el necesario para que no se produzcan desprendimientos. 
La anchura minima libre no debe ser inferior a 0,60 m y se debe dejar un espacio minimo de 0,20
m a cada lado de la tuberia, siempre que esta tenga un diametro inferior a 0,4 m y de 0,3 m en
caso contrario. 
La apertura de la zanja puede hacerse a mano, con zanjadora o con retroexcavadora. Para
proteger la conduccion de las acciones externas y de la influencia de las oscilaciones termicas
sobre las aguas conducidas, se considera como normal un recubrimiento de tierras de un metro. 
• Separaciones con respecto a otras conducciones 
La red de abastecimiento debe mantener unas separaciones minimas con respecto a las demas
instalaciones. Tales distancias, referidas a las generatrices de las conducciones, quedan
reflejadas en la tabla siguiente: 
Instalación Separación horizontal (mm) Separación vertical (mm)
Alcantarillado 600 500
Gas 500 500
Electricidad (alta tensión) 300 200
Electricidad (baja tensión) 200 200
Telefonía 300 200
En caso de no poder mantener las separaciones minimas especificadas se podran dejar
separaciones menores siempre y cuando se dispongan protecciones especiales y se respete que
el abastecimiento quede por encima del alcantarillado. 
2.6. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
• Llave de paso con desague 
En todos los puntos bajos de la conduccion deben preverse desagues para el vaciado de los
distintos tramos y para eliminar los sedimentos de arenas y elementos finos arrastrados por las
aguas conducidas. 
Los desagues se instalaran, para su debida conservacion y posible accionamiento, en arquetas
facilmente accesibles, y se dispondran macizos para contrarrestar los efectos y la presion en la
tuberia de salida. 
• Piezas especiales 
Son los elementos que permiten el cambio de direccion, empalmes, reducciones, uniones con
otros elementos, etc. 
• Boca de incendio y columna hidrante 
Punto de donde se toma el agua en caso de incendios para sofocarlos. Se conecta a la red
mediante ramal independiente. Puede estar instalado bajo el suelo en arqueta o en columna. 
• Arquetas de acometida 
Se dispondran arquetas en las derivaciones, cambios de direccion, etc. que serviran para el
alojamiento de valvulas y otros elementos accesorios tales como codos, reducciones, etc 
Tendran una tapa enrasada con el pavimento, muro aparejado de ladrillo y solera de hormigon H-
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100. En su interior habra una llave de paso. 
• Válvulas 
Las valvulas se colocaran en los puntos convenientes para aislar los tramos previstos segun las
posibles averias o reparaciones, asi como, por condiciones de mantenimiento y explotacion. 
El diametro de paso de la valvula no sera inferior al diametro de la tuberia. Toda valvula debe
dotarse de la arqueta correspondiente, para permitir su accionamiento. 
Para diametros de hasta 300 mm puede admitirse la valvula de compuerta. 
• Apoyos y anclajes de las tuberías 
Los anclajes son necesarios en todos los cambios de direccion de las tuberias pero
especialmente en los codos verticales con la parte convexa dirigida hacia arriba. Caracteristicas
del anclaje: 
- A fin de conseguir que el macizo en que se apoya el codo (parte inferior de este)
contribuya a la resistencia, se anclara el tubo con argollas y pernos solidarios al macizo. 
- Se soldaran al codo hierros en angulo, para conseguir una mejor union de aquel con el
macizo de anclaje. 
- Se prolongaran los hierros de anclaje por el terreno, con lo que se conseguira un ahorro
de volumen de hormigon del macizo al transmitir los esfuerzos directamente a la roca. 
- Las barras de acero y abrazaderas metalicas deben ser protegidas contra la oxidacion
galvanizandolas, pintandolas adecuadamente o dejandolas embebidas en hormigon, etc. 
• Medidores de aforo 
El conocimiento de los caudales que transitan por una conduccion es importante desde el punto
de vista de la gestion del agua y su racional aprovechamiento. 
En conducciones a presion se instalaran medidores en todos los puntos estrategicos de las
conducciones, tales como comienzo y terminacion de los distintos tramos de la conduccion. 
3. DEMANDA DE AGUA 
3.1. SUMINISTRO DE EMBARCACIONES 
La demanda de las embarcaciones se satisfara por medio de las tomas instaladas en las torretas
de distribucion, que a su vez estan colocadas en los pantalanes. En el documento no2: Planos se
representa la disposicion de las mismas. 
Para establecer el numero de torretas necesarias, se tendran los siguientes criterios: 
- Una torreta de tres tomas por cada cinco barcos de esloras entre 6 y 8 m. 
- Una torreta de tres tomas por cada cuatro barcos de esloras entre 10 y 12 m. 
- Una torreta de dos tomas por cada dos barcos de esloras entre 14 y 20 m.
Tomando como referencia otros puertos con caracteristicas similares y, a falta de una legislacion
especifica, se adoptan los siguientes caudales para el suministro de embarcaciones: 
Eslora (m) Q (m3/h) Q (l/s)
6 1,2 0,33
8 1,2 0,33
10 1,35 0,38
12 1,5 0,42
14 1,5 0,42
16 1,55 0,43
18 1,6 0,44
20 1,7 0,47
Se aplicara  un coeficiente de simultaneidad en funcio n del nu mero de plazas. En nuestro caso el
nu mero total de amarres es de 133, por lo que el coeficiente de simultaneidad sera  de 0.7. 
Plazas Coef. Simultaneidad
De 11 a 40 0,9
De 41 a 100 0,8
De 101 a 150 0,7
De 151 a 300 0,6
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A continuacio n se muestra una tabla con la dotacio n en cada uno de los pantalanes, asi  como el
nu mero de torretas que se dispondra n en funcio n de las embarcaciones. 
Pantalán Nº de plazas Nº de torretas Coef Simultaneidad Dotación (l/s)
1 14(8m) 3 0,7 2,08
2 34(26 de 8m,6 de 10m y 2 de
12m)
8 0,7 8,41
3 42 (6m) 9 0,7 9,7
4 28 6 0,7 6,47
5 15( entre 14 y 20m) 6 0,7 4,55
TOTAL 133 32 31,21
3.2. SUMINISTRO A EDIFICIOS
Para el calculo se utilizara el caudal correspondiente a las horas punta, que equivale a repartir el
total diario en 10 horas, o lo que es lo mismo, multiplicar por un factor de dotacion punta 2.4. 
Edifcio Recomendaciones
l/m2/día
Area
(m2)
Suministro
recomendado (l/s)
Factor hora punta Dotación
(l/s)
Aseos 900 20 0.2083 2,4 0,5
Vestuarios 450 40 0.2083 2,4 0,5
Oficinas 40 45 0.0208 2,4 0,05
Almacen 35 196 0.0794 2,4 0,19
4. CALCULO DE LA RED
4.1. METODO DE CALCULO 
Se empleara el metodo de las velocidades, que es lo suficientemente valido, dada la envergadura
del proyecto. En este metodo se parte de la existencia de una distribucion de caudales para cada
tramo. Para unos diametros supuestos, se obtienen unas velocidades y unas perdidas de carga.
Se comprueba entonces si las velocidades y las presiones manometricas estan dentro de los
limites tolerados (presion entre 25 m.c.a. y 60 m.c.a. y la velocidad entre 0.5 m/s y 1.5 m/s). Si no
se cumple, se modificaran los diametros hasta cumplir con las especificaciones de diseno. 
Para el calculo de la perdida unitaria de carga se utiliza la formula de Hazen-Williams: 
V = 0,85 · C · R0,63 · j0,54
Donde: 
V: Velocidad media (m/s) 
C: Coeficiente de rugosidad. C=140 
R: Radio hidraulico (m). 
j: Perdida de carga unitaria. 
Para el calculo de perdidas de cargas puntuales en codos, estrechamientos, bifurcaciones y
llegadas, se utiliza la siguiente formula: 
Para todos los caso se tomara ʎ=0.5
En el arranque de la red de abastecimiento, se tomara un valor de 40 m.c.a., dado que se
empalmara la nueva conduccion con la red actual, no sera necesario disponer de valvulas
reductoras de presion. 
4.2. CALCULOS 
Se muestran a continuacion los calculos realizados. Se puede ver como en ninguno de los casos,
se exceden los valores de velocidad recomendados ni los de presion. 
- Velocidades [0.5 m/s – 1.,5 m/s] 
- Presion [25 m.c.a. – 60 m.c.a.] 
Los calculos se muestran en la hoja siguiente. 
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Tramo Longitud (m) Q (l/s) D (m) Rh (m) Velocidad (m/s) Pérdida unitaria (mca) Pérdida puntual (mca) Pérdida total (mca) Presión inicial (mca) Presión fnal (mca)
1 23,71 32,45 0,25 0,0491 0,0625 0,66107 0,00125 0,01114 0,04071 40 39,95929
2 3,98 12,26 0,12 0,0113 0,0300 1,08402 0,00699 0,02995 0,05776 39,95929 39,90153
3 2,88 0,05 0,09 0,0064 0,0225 0,00786 0,00000 0,00000 0,00000 39,90153 39,90153
4 6,26 12,21 0,12 0,0113 0,0300 1,07960 0,00693 0,02970 0,07309 39,90153 39,82844
5 2,88 0,5 0,09 0,0064 0,0225 0,07860 0,00005 0,00016 0,00030 39,82844 39,82814
6 9,95 11,71 0,12 0,0113 0,0300 1,03539 0,00637 0,02732 0,09075 39,82814 39,73739
7 5,94 0,5 0,09 0,0064 0,0225 0,07860 0,00005 0,00016 0,00045 39,73739 39,73695
8 2,45 0,5 0,09 0,0064 0,0225 0,07860 0,00005 0,00016 0,00028 39,73695 39,73667
9 29,88 20,19 0,25 0,0491 0,0625 0,41131 0,00048 0,00431 0,01874 39,73667 39,71793
10 60,75 20,19 0,25 0,0491 0,0625 0,41131 0,00048 0,00431 0,03365 39,71793 39,68428
11 4,93 9,7 0,9 0,0064 0,0225 0,01525 0,00000 0,00001 0,00001 39,71793 39,71792
12 51,61 4,31 0,09 0,0064 0,0225 0,67749 0,00364 0,01170 0,19951 39,71792 39,51841
13 57,63 5,39 0,09 0,0064 0,0225 0,84725 0,00569 0,01829 0,34629 39,51841 39,17213
14 28 10,49 0,12 0,0113 0,0300 0,92752 0,00512 0,02192 0,16516 39,17213 39,00697
15 4,93 8,41 0,09 0,0064 0,0225 1,32197 0,01386 0,04454 0,11284 39,00697 38,89412
16 54,68 4,31 0,09 0,0064 0,0225 0,67749 0,00364 0,01170 0,21068 38,89412 38,68344
17 51,25 4,1 0,09 0,0064 0,0225 0,64448 0,00329 0,01058 0,17936 38,68344 38,50408
18 48,42 11,21 0,12 0,0113 0,0300 0,99118 0,00584 0,02504 0,30790 38,50408 38,19618
19 26,28 6,47 0,09 0,0064 0,0225 1,01702 0,00820 0,02636 0,24187 38,19618 37,95431
20 32,3 3,24 0,09 0,0064 0,0225 0,50930 0,00206 0,00661 0,07303 37,95431 37,88128
21 40,42 3,24 0,09 0,0064 0,0225 0,50930 0,00206 0,00661 0,08973 37,88128 37,79154
22 23,97 4,74 0,09 0,0064 0,0225 0,74508 0,00440 0,01415 0,11965 37,79154 37,67189
23 2,88 0,19 0,02 0,0003 0,0050 0,60479 0,01305 0,00932 0,04690 37,67189 37,62499
24 7,45 4,55 0,09 0,0064 0,0225 0,71521 0,00406 0,01304 0,04325 37,62499 37,58174
25 60,84 4,55 0,09 0,0064 0,0225 0,71521 0,00406 0,01304 0,25978 37,58174 37,32196
26 32,93 4,55 0,09 0,0064 0,0225 0,71521 0,00406 0,01304 0,14659 37,32196 37,17537
27 7,36 4,55 0,09 0,0064 0,0225 0,71521 0,00406 0,01304 0,04289 37,17537 37,13248
28 34,8 2,28 0,09 0,0064 0,0225 0,35839 0,00102 0,00327 0,03871 37,13248 37,09377
29 35,88 2,28 0,09 0,0064 0,0225 0,35839 0,00102 0,00327 0,03981 37,09377 37,05396
Sección (m2)
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1. INTRODUCCION
En esta parte se justifica la red de evacuacion de aguas residuales de los distintos edificios
ubicados en el recinto de las instalaciones nautico-deportivas. 
La red es de tipo separativo, dado que la evacuacion de las aguas pluviales se realiza mediante
un sistema independiente, por lo que la red dimensionada aqui es exclusivamente de aguas
negras. 
2. DESCRIPCION DEL SISTEMA
Se han disenado una red que recoge las aguas residuales y las conduce hasta los colectores de
la red general del ayuntamiento por gravedad. 
El material elegido para las nuevas conducciones es el cloruro de polivinilo (PVC). Este material
se debe utilizar para temperaturas de agua inferiores a 40°C de forma permanente, y cuando se
transporte vertidos agresivos se tendra que observar la UNE 53 389/85, ya que los compuestos
derivados de acetatos, cloruros, eteres y sulfuros, atacan al PVC. El uso de este material es
recomendable cuando necesite un buen comportamiento contra la corrosion por causa de las
aguas residuales. Ademas su baja rugosidad lo hace aconsejable para pendientes reducidas. 
Se cumplira con el Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de Saneamiento
de Poblaciones del MOPU. 
Los tubos tendran los extremos lisos para crear juntas con manguito, en las cuales habra un
extremo abocargado para junta encolada o perfil para junta de goma y asi conseguir
estanqueidad. 
Se utilizaran tubos de 160mm, 100mm y 50mm. Estos valores se justifican mas adelante. 
Se ejecutaran pozos de registro de hormigon armado en las acometidas y en los cambios de
direccion, con una altura menor de 70 cm. 
3. CALCULOS HIDRAULICOS: JUSTIFICACION DE LAS SECCIONES ADOPTADAS 
3.1. CRITERIOS DE DISEÑO 
• VELOCIDADES MÍNIMA/MAXIMA 
En el calculo se consideran unos limites maximos y minimos de las velocidades del fluido a lo
largo de la red, que no se deberan sobrepasar para que se consiga una buena conservacion de
los materiales de las tuberias. 
La velocidad minima para las aguas residuales, que garantiza la autolimpieza de la red, conviene
que no baje de 0,5 m/s con la seccion llena por termino medio; y en las cabeceras de la red de
alcantarillado 0,7 m/s. 
El limite de velocidad maxima, que evita la erosion del conducto, a considerar en el calculo
dependera del material que se vaya a emplear, pero se utilizara como norma general para todos
los conductos 3 m/s. 
• PENDIENTE MÍNIMA/OPTIMA 
Se estableceran unas pendientes tales que no hagan que las velocidades pasen los limites
establecidos. Asi pues, la siguiente tabla relaciona los diametros de los conductos con las
pendientes minimas y optimas. 
A continuacion se muestra una tabla: 
Diámetro (mm) Pendiente mínima
(m/m)
Pendiente óptima
(m/m)
200 0.0035 0.0099
300 0.002· 0.0081
400 0.0014 0.007'
500 0.001' 0.0063'
600 0.0008' 0.0057'
700 0.0007' 0.0053'
800 0.0006' 0.005'
1000 0.0004' 0.0044'
1200 0.0003' 0.0041'
1500 0.0003' 0.0036'
1750 0.0002' 0.0033'
2000 0.0002' 0.0031'
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• SECCIONES MÍNIMAS 
En el calculo de las tuberias se fijara unos diametros minimos que eviten que objetos solidos
puedan introducirse en ellas y las obstruyan. 
En alcantarillas de pocos usuarios se utilizaran diametros de 50 - 160 mm, materiales lisos,
evitando siempre que existan muchas uniones. En colectores que recojan mas usuarios la
seccion minima a utilizar sera de 300 mm, mientras que en la red principal superaran los 400 mm.
• ZANJAS
En lo  concerniente  a  las  caracteri sticas  de  las  zanjas,  se  tendra n  en  cuenta  las  siguientes
disposiciones: 
- El talud sera  el necesario para que no se produzcan desprendimientos. 
- La anchura mi nima libre no debe ser inferior a 0.6 metros y se debe dejar un espacio mi nimo de
0.2 metros a cada lado de la tuberi a, siempre y cuando e sta tenga un dia metro inferior a 0.4
metros y de 0.3 metros en caso contrario. 
3.2. CAUDALES DE AGUAS NEGRAS
Los caudales a desaguar se preven iguales a las dotaciones de abastecimiento de agua potable
si se prescinde de las pequenas filtraciones que pueden existir. Sus valores son los siguientes: 
Dotaciones edifcios Q (l/s)
Oficinas 0,05
Servicios sanitarios Vestuarios 0,5
Aseos 0,5
Almacen 0,19
TOTAL 1,24
3.3. PENDIENTE DE LAS CONDUCCIONES
Teniendo en cuenta que la cota las pequenas longitudes a recorrer y la pendiente minima exigida
(0,35%), se adopta una pendiente para todos los colectores de un 0,5%. Esta pendiente sera
suficiente dado la profundidad del colector de la red general a la que se conecta y la pequena
diferencia de cota entre este y el punto final de la red. Se puede ver en el plano correspondiente
al perfil longitudinal de la red.
4. CALCULO DE LA RED 
4.1. DISEÑO
Para determinar la seccion de las conducciones se aplica la formula de Manning: 
Donde:
- S: Seccion de la conduccion 
- RH : Radio hidraulico 
- i: pendiente 
- n: coeficiente de rugosidad 
Como se ha indicado, la pendiente de los colectores sera de un 0,5%. El coeficiente de rugosidad
vale 0,01 para PVC. 
El resultado de los calculos se muestra en la siguiente tabla: 
Tramo L (m) Q (l/s) Q (m3/s) n D (mm) D comercial (mm)
1 23,71 1,24 0,00124 0,01 60,44 160
2 3,97 1,24 0,00124 0,01 60,44 160
3 5,79 1,19 0,00119 0,01 59,51 90
4 8,96 0,69 0,00069 0,01 48,51 90
5 4,98 0,5 0,00050 0,01 42,99 90
6 53,71 0,19 0,00019 0,01 29,91 75
4.2. COMPROBACION DEL DISEÑO 
La comprobacion del diseno radica en verificar que los valores de las velocidades en las
conducciones se mantengan en el intervalo admisible para los caudales previstos. Para ello se
emplean las relaciones recogidas en la siguiente tabla, donde Q es el caudal, V la velocidad y H
el calado. C hace referencia a valores de calculo y LL a valores con la seccion llena. 
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El procedimiento de calculo es el siguiente: 
• Se extraen los valores de QLL y VLL de la bibliografia. Se conoce de forma directa los
valores de HLL=diametro y los caudales de calculo QC. 
• Se obtiene la relacion QC/QLL y, mediante la tabla anterior, las relaciones VC/VLL y
HC/HLL. 
• Se calcula VC y VLL.
• Se comprueba que, en todos los casos, la velocidad de calculo se encuentra entre los
limites de 0,5 y 3 m/s. 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente. 
Se comprueba que, en todos los casos, la velocidad de calculo se encuentra entre los limites de
0.5 y 3 m/s para la red de saneamiento. 
Raquel Costas Gómez 5
Colector Longitud (m) Pendiente % QC (l/s) HLL (m) QLL (m3/s) QLL(l/s) VLL (m/s) QC/QLL VC/VLL HC/HLL VC (m/s) HC (m)
1 23,71 0,5 1,24 0,11 0,06122 61,22306 6,44229 0,02025 0,4 0,1 2,57692 0,011
2 3,97 0,5 1,24 0,11 0,06122 61,22306 6,44229 0,02025 0,4 0,1 2,57692 0,011
3 5,79 0,5 1,19 0,09 0,03585 35,85210 5,63560 0,03319 0,47 0,13 2,64873 0,0117
4 8,96 0,5 0,69 0,09 0,03585 35,85210 5,63560 0,01925 0,4 0,1 2,25424 0,009
5 4,98 0,5 0,5 0,09 0,03585 35,85210 5,63560 0,01395 0,35 0,08 1,97246 0,0072
6 53,71 0,5 0,19 0,075 0,02205 22,04776 4,99060 0,00862 0,31 0,07 1,54709 0,00525
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1. INTRODUCCION
En este anejo se procedera a evaluar la red de drenaje actual y a dimensionar una ampliación en
caso de ser necesaria para la correcta evacuación de las aguas pluviales y evitar su
acumulación. La red se espera que trabaje de manera solidaria con las pendientes de la
explanada del puerto.
2. DISEÑO DE LA RED 
2.1. CRITERIOS DE DISEÑO 
Se seguiran las recomendaciones que propone la ROM 4.1- 94 “Recomendaciones para el
Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios”. 
De acuerdo con los criterios que a continuación se exponen, se disenara la red de drenaje
procediendo posteriormente a su dimensionamiento. 
2.2. PENDIENTES 
Segun la ROM 4.1- 94, en las zonas de circulación, las pendientes transversales deben ser
superiores al 0.5 % e inferiores al 1.75 %. Tambien se limita la distancia maxima que puede
recorrer el agua en 25 metros. En la medida de lo posible, estas pendientes seran a una sola
agua en toda la superficie que se trate, evitandose por tanto las limatesas paralelas al cantil del
muelle.  
2.3. CIRCULACION DEL AGUA EN SUPERFICIE 
El agua ha de poder circular libremente en superficie eliminandose las zonas en las que pudieran
producirse remansos o acumulaciones permanentes. A tal fin, se comprobara la continuidad de
las pendientes, asi como la ausencia de obstaculos y zonas inundables.
Se han de cumplir los siguientes requisitos para una correcta evacuación del agua de lluvia: 
• Superficie a drenar de cada sumidero inferior a 600 m2.. 
• Distancia entre sumideros inferior a 50 m.
• El agua no debe recorrer la superficie mas de 25 m. 
3. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 
Los elementos de drenaje a dimensionar seran los siguientes: 
- Sumideros de caracter puntual y sumideros que se dispondran en toda la zona de tierra
del puerto. 
- Ramales y colectores que llevaran las aguas de lluvia al punto de vertido directo al mar
ya que no se producira una contaminación apreciable de las mismas.
3.1. CÁLCULO DEL CAUDAL 
Para proceder a determinar los caudales maximo que se esperan en la zona, se empleara el
metodo higrotermico de la Instrucción de Carreteras. 
Segun este metodo, el caudal de escorrentia se puede calcular a traves de la siguiente
expresión: 
Donde: 
-Q: caudal a desaguar (l/s). 
-A: area en la superficie drenada (m2). 
-Im: intensidad media de la precipitación de duración igual al tiempo de concentración de la
 cuenca (mm/h). 
-C: coeficiente de escorrentia. 
El primer paso es definir el periodo de retorno de la precipitación de calculo. Para ello se puede
emplear la siguiente tabla de la norma 5.2 IC. 
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Asumiendo que la IMD del trafico es baja, se adoptara un periodo de retorno de 10 anos. Para el
calculo de la Intensidad media asociada a la precipitación de periodo de retorno de 10 anos y
duración igual al tiempo de concentración de la cuenca se emplea la siguiente ecuación: 
– Id: Precipitación media diaria de precipitación:
– Id=Pd/24 (mm/h). 
– Pd: Precipitación total diaria para un periodo de retorno (mm). 
– I1: Intensidad horaria de precipitación correspondiente a un periodo de retorno
determinada (mm/h). 
– Tc: Tiempo de concentración en horas. Se calcula a traves de la siguiente expresión: 
– L: Longitud del cauce principal (Km). 
– J: Pendiente media (m/m). 
Dado que solo se dispone de datos de precipitaciones maximas diarias, no se pueden extrapolar
los valores de las intensidades de aguaceros de distinta duración. Por ello, se recurre a las
curvas de intensidad/duración elaboradas para un conjunto de estaciones espanolas, recogidas
en la Instrucción 5.2- I.C. 
Los mapas de isolineas que se muestran, proporcionan directamente el valor del parametro I1/Id,
que para la zona de proyecto, se toma el valor de 8. 
Para la determinación de la intensidad media diaria de precipitaciones, se puede determinar
partiendo de los planos nacionales de isolineas publicados por la Dirección General de
Carreteras (Precipitaciones maximas previsibles en un dia). Teniendo en cuenta que el periodo
de retorno es de 10 anos, se tiene que en la zona de estudio: 
Pd =100,76 mm/dia → Id =100,76/24 =4,19 mm/h 
El siguiente paso es el de determinar el tiempo de concentración. Si se aplica la expresión
mencionada anteriormente, se obtiene un valor muy reducido, por lo que se opta por emplear el
que se aconseja para dicha metodologia, que es la utilización del siguiente grafico de la misma
Instrucción: 
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Dado que la pendiente sera mayor del 0.5 %, se tomara un tiempo de concentración de 5
minutos. 
De los datos anteriores, tambien se obtiene que I1= 33,52 mm/h. Conocidos todos estos valores,
se puede determinar el valor maximo del aguacero de duración igual al tiempo de concentración
de 5 minutos: 
It = 4,19 · 8
(28^0.1-0.083^0.1) · 2,53= 106,95 mm/dia
El coeficiente de escorrentia vale 1 para superficies impermeables. 
De acuerdo con estos datos, se pueden obtener los caudales que circularan por cada uno de los
dos colectores principales de recogida de pluviales, aplicando la primera de las formulas, que
sustituyendo por los datos obtenidos queda: 
3.2. COMPROBACION DE LA RED EXISTENTE
Antes de nada se calculan los sumideros ya que tienen que ser capaces de desaguar todo el
caudal de calculo. 
Para la distribución de los sumideros hay que tener en cuenta las siguientes premisas: 
- Superficie a drenar de cada sumidero inferior a 600 m2. 
- Distancia entre sumideros no mayor que 50 m. 
- El agua no ha de recorrer por la superficie mas de 25 m. 
Estes requisitos si se cumplen en los sumideros establecidos.
Para determinar el caudal que desagua cada sumidero, se podra calcular como un vertedero en
regimen de lamina libre segun la siguiente fórmula:
Q (l/s) = P · H3/2 / 60
Donde:
- P = Perimetro del sumidero, cm 
- H = Altura de la lamina de agua, m 
Hay instalados sumideros prefabricados de 60 cm de longitud y 40 cm de ancho. De esta forma,
el perimetro es de 200 cm. La altura de la lamina de agua maxima se supone igual a 2.5 cm, y el
caudal se calculara con la formula vista anteriormente. 
Podemos entonces calcular el perimetro minimo admisible para cada sumidero y ver si en algun
caso es necesario colocar dos sumideros continuos. 
Pmin = 60 · Q / H
3/2
Dado que la superficie a drenar es 14150 m2 descontando a la zona tierra las rampas, zonas
verdes y demas, se obtiene un caudal total de Q = 420 l/s
Dado que existen 29 sumideros, resulta de media un caudal por sumidero de Q = 14,5 l/s.
Aplicando la fórmula del perimetro minimo de sumideros se obtiene que Pmin = 219 cm
El perimetro de los sumideros instalados es 200 cm pero se dara por valido ya que se ha
calculado para el area total y habra zonas del cantil del muelle que desaguaran al mar
directamente. Ademas a traves de la experiencia se ha podido observar que la red de drenaje
funciona correctamente.
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1. INTRODUCCION
A continuacion se procedera a calcular la red electrica de las instalaciones portuarias. Para la
realizacion de este anejo se utilizara la “Instruccion Tecnica Complementaria para Baja Tension:
ITC- BT- 42 Instalaciones electricas en puertos y marinas para barcos de recreo”. 
La red electrica se divide en dos partes diferentes: 
- Red de suministro de electricidad: para dar servicio a las embarcaciones y a los distintos
edificios. Se trata de una red trifasica con una tension de 230V. 
- Red de alumbrado: red monofasica de 220V de tension. 
Las obras que se realizaran son las siguientes: 
- Lineas de alimentacion y distribucion para embarcaciones. 
- Lineas de alimentacion y distribucion para edificios. 
- Instalacion de alumbrado. 
- Lineas de alimentacion y distribucion a balizas. 
- Acometida de servicios. 
- Conducciones y registros. 
Algo que cabe mencionar es que en el presente proyecto no se comprobara si el tramo de linea
anterior tiene las secciones adecuadas para soportar el nuevo tramo de linea, dado que se
desconocen las caracteristicas de la misma. En caso contrario, se realizaria una linea paralela a
la actual desde el transformador hasta las nuevas instalaciones portuarias. 
Se conoce la ubicacion de las arquetas de acometida electricas y de las luminarias actuales, por
lo que no sera necesario su calculo, solamente para la instalacion de alumbrado, ya que los usos
cambiaran. 
El conjunto de estas redes se llevaran por las aceras o zonas verdes, siempre que ello sea
posible. 
En los pantalanes existiran torretas de distribucion donde se alojaran las instalaciones de
electricidad y agua. 
2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
2.1. EMBARCACIONES 
Las tomas de electricidad se disponen en las torretas de distribucion, como ya se ha comentado
anteriormente, siguiendo los siguientes principios: 
- Una torreta de 3 tomas por cada 5 barcos de esloras entre los 6 m-8 m. 
- Una torreta de 3 tomas por cada 4 barcos de 10 m-12 m. 
- Una torreta de 2 tomas por cada 2 barcos con eslora >12 m. 
Las necesidades de un barco medio (6m < eslora < 12m) son las siguientes: 
- Cargador de baterias: 500 w. 
- Un termo: 1000 w. 
- Una cocinilla: 2000 w. 
- Alumbrado: 500 w. 
Total: 4000 w. 
La prediccion de potencia electrica necesaria a suministrar a los amarres se basara en los
consumos previstos y en la tipologia de toma de corriente asociada a cada embarcacion. El
dispositivo de conexion a los barcos de recreo estara compuesto por una clavija con contacto
unido al conductor de proteccion y un cable flexible tipo H07RN-F, unido de manera estable al
barco de recreo mediante un conector.
Los consumos, segun el tipo de barco, asi como los coeficientes de simultaneidad, pueden
estimarse en: 
Eslora (m) Potencia (kW) Coef. simultaneidad
6 – 8. 3 0,15
10 -.12 4 0,2
14 - 16 10 0,25
18- 20 15 0,3
En la siguiente tabla se reflejan los ca lculos finales teniendo en cuenta el  nu mero y tipo de
embarcaciones  que  hay  en  cada  pantala n  y  aplicados  los  coeficientes  de  simultaneidad
correspondientes. Con esto se determina la potencia necesaria para cada pantala n. 
Tambien se colocaran puntos de luz en cada armario con una potencia de 100 W cada uno de
ellos, y tambien una baliza de senalizacion en el extremo de cada pantalan, de potencia de 250
W. 
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Eslora
(m)
Pantalán
1
Pantalán
2
Pantalán
3
Pantalán
4
Pantalán
5
Barcos 6 – 8. 14 26 42 28 -
10 – 12. - 8 - - 4
14 – 16. - - - - 4
18 - 20. - - - - 6
Torretas 6 – 8. 3 6 9 6 -
10 – 12. - 2 - - 1
14 – 16. - - - - 2
18 - 20. - - - - 3
Tomas por torreta 6 – 8. 3 3 3 3 -
10 – 12. - 3 - - 3
> 12 - - - - 2
Nº de tomas 6 – 8. 9 18 27 18 -
10 – 12. - 6 - - 3
14 – 16. - - - - 4
18 - 20. - - - - 6
Potencia por toma
(kW)
6 – 8. 3 3 3 3 -
10 – 12. - 4 - - 4
14 – 16. - - - - 10
18 - 20. - - - - 15
Coef.
simultaneidad
6 – 8. 0,15 0,15 0,15 0,15 -
10 – 12. - 0,2 - - 0,2
14 – 16. - - - - 0,25
18 - 20. - - - - 0,3
Potencia
embarcaciones (kW)
6 – 8. 4,05 8,1 12,15 8,1 -
10 – 12. - 4,8 - - 2,4
14 – 16. - - - - 10
18 - 20. - - - - 27
Potencia total(kW) 4,05 12,9 12,15 8,1 39,4
Pantalán 1 2 3 4 5
Potencia embarcaciones (kW) 4,05 12,9 12,15 8,1 39,4
Potencia puntos de luz (kW) 0,3 0,9 0,8 0,6 0,6
Potencia baliza (kW) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Potencia total(kW) 4,6 13,95 13,3 8,95 40,25
TOTAL (kW) 81,05
 
2.2. EDIFICIOS 
Para la determinacion de la potencia necesaria para cada uno de los edificios, se tomara como
referencia el “Reglamento de baja Tension”. Para edificios comerciales o de oficinas se
recomienda un minimo de 100 W por m2 y planta. 
Superfcie
(m2)
Dotación
(W/m2)
Dotación
(kW)
Coef
simultaneidad
Dotación total
(kW)
Ofcinas 45 100 4,5 0,7 3,15
Vestuarios 40 100 4 0,7 2,8
Aseos 20 100 2 0,7 1,4
Almacén 196 100 19,6 0,7 13,72
TOTAL 21,07
2.3. SUMINISTRO TOTAL
Teniendo en cuenta las demandas para suministro de los edificios y de las embarcaciones, la
demanda total sera de 102,12 kW.
Para realizar las conexiones con la red general municipal y para la instalacion, sera necesario
realizar una excavacion en zanja. Su talud sera el necesario para que no se produzcan
desprendimientos. La anchura minima libre no debe ser inferior a 0.60 m y se debe dejar un
espacio minimo de 0.20 m a cada lado de tuberia, siempre que esta tenga un diametro inferior a
0.4 m, y 0.3 m en caso contrario.  La  apertura  de la  zanja  puede hacerse mediante  medios
manuales, con zanjadora o con retroexcavadora. 
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3. DIMENSIONES DE LA RED ELÉCTRICA 
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES SE TENDRÁN EN CUENTA LAS SIGUIENTES
PREMISAS: 
- La intensidad de la red no debe sobrepasar las maximas para evitar el calentamiento. 
- Las caidas de tension no deben ser superiores a las fijadas por el reglamento
electrotecnico de bajo tension. 
- En todos los casos, se dispondra de una linea trifasica con un cuarto cable
correspondiente al neutro que se ha considerado de la mitad de la seccion que los de las
fases, y siempre superior a 50 mm2. 
- Todos los cables llevaran un aislamiento de PVC. La toma de energia se realiza de los
transformadores mediante seccionadores de los que derivan las lineas correspondientes. 
- Los cables se disponen en zanjas en la zona terrestre, y en los pantalanes, en las losas
aligeradas dentro de tuberias de plastico semirrigido de 120 mm de diametro. 
- La separacion minima entre cables es de 10 cm para evitar que se produzcan
interacciones. Ademas, se deben guardar las distancias minimas de seguridad con otros
servicios. 
- A la salida de cada linea repartidora, se colocan cajas generales de proteccion
adecuadas. Las derivaciones se realizan mediante las correspondientes cajas de
derivacion de fundicion de aluminio con juntas de goma. 
Para la determinacion de la seccion de los cables, se tratara de, por razones de economia,
determinar la seccion mas pequena de entre las normalizadas que satisfaga diversas
condiciones: 
- La red ha de ser capaz de soportar las intensidades requeridas y de no sobrepasar unas
densidades maximas de corriente fijadas por el Reglamento de Baja Tension. Ello con el
objeto de que el calentamiento del cable no sea excesivo. 
- La red ha de ser capaz de, para esas intensidades requeridas que se producen en el
cable, no originar una caida de tension superior al valor fijado por el Reglamento de Baja
Tension de acuerdo con el servicio que ha de prestar la instalacion. En el caso del
suministro electrico en general este valor es del 5% de la tension nominal, siendo del 3%
para alumbrado. 
- La intensidad de cortocircuito y el tiempo de desconexion previstos ha de ser tal que no
ocasionen una elevacion transitoria de la temperatura del conductor del cable superior a
los limites que pueda soportar sin sufrir danos permanentes. 
Por ultimo, la tension de distribucion es de 380 V, y la perdida admisible, de acuerdo con el punto
2.2.2 del R.E.B.T., al final de cada linea, ha de ser menor del 5 % del acumulado. 
Se han considerado cables de cobre enterrados, con aislamiento de polietileno reticulado con
neutro. En cuanto al diametro del neutro, sera igual al de la fase hasta 10 mm2 y de 1/2 de la
seccion a partir de 10 mm2.
3.2. POTENCIA E INTENSIDAD DE LA LÍNEA 
La intensidad maxima en cada una de las lineas definidas anteriormente se obtiene a partir de la
potencia de cada una de ellas (valor estimado anteriormente) y del voltaje. Se aplica para ello la
siguiente expresion: 
Donde: 
I: Intensidad en Amperios (A). 
P: Potencia a transformar en vatios (W). 
V: Valor de la tension compuesta (380 V)
cos Ø : Factor de potencia (se tomara siempre 0,8)
Mientras que la caida de tension trifasica se calcula con la expresion:
Donde:
e: Caida de tension admisible  (V) 
P: Potencia a transformar (W)
L: Longitud del tramo  (m)
ρ : Conductividad (Cu= 56)
S: Seccion (mm2) 
V: Tension nominal (V)
En una instalacion enterrada, las intensidades maximas admisibles para cable unipolar de cobre
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierto con PVC (cable 0.6/1KV) son, segun
"Instrucciones Complementarias MI BT" del Reglamento Electrotecnico para Baja Tension las
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siguientes: 
Sección (mm) Intensidad admisible (A)
6 66
10 88
16 115
25 150
35 180
50 215
70 260
95 310
120 355
150 400
185 450
240 520
300 590
400 66
3.3. CÁLCULO DE LAS SECCIONES EN RED
Se procede al calculo de la red determinando asi las secciones necesarias para cada tramo y sus
longitudes correspondientes. 
A medida que se calculan los tramos se va comprobando que no se supere la caida de tension
maxima. 
Raquel Costas Gómez 6
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 20: Electricidad e iluminación
Raquel Costas Gómez 7
Tramo L (m) P (kW) Icalc (A) Imáx (A) Caída tensión (V) Caída acum (V) % caída % caída acum
1 20,89 102,12 193,944 120 355 0,195 0,195 0,191 0,191
2 3,59 21,07 40,016 10 88 0,083 0,278 0,081 0,272
3 6,74 17,92 34,033 10 88 0,132 0,410 0,130 0,401
4 8,05 2,8 5,318 10 88 0,025 0,435 0,024 0,426
5 4,13 2,8 5,318 10 88 0,013 0,447 0,012 0,438
6 2,34 81,05 153,928 95 310 0,022 0,469 0,021 0,459
7 67,72 31,85 60,489 95 310 0,249 0,718 0,244 0,703
8 29,88 31,85 60,489 95 310 0,110 0,828 0,107 0,810
9 4,93 13,3 25,259 10 88 0,072 0,899 0,070 0,881
10 51,69 6,65 12,630 10 88 0,377 1,276 0,369 1,250
11 57,63 6,65 12,630 10 88 0,420 1,696 0,411 1,661
12 28 18,55 35,230 10 88 0,569 2,265 0,557 2,218
13 4,93 13,95 26,494 10 88 0,075 2,340 0,074 2,292
14 54,86 8,37 15,896 10 88 0,503 2,843 0,493 2,784
15 51,25 5,58 10,597 10 88 0,313 3,157 0,307 3,091
16 64,88 62,92 119,496 95 310 0,471 3,627 0,461 3,552
17 26,28 8,95 16,998 10 88 0,258 3,885 0,252 3,804
18 32,3 4,475 8,499 10 88 0,158 4,043 0,155 3,959
19 40,42 4,475 8,499 10 88 0,198 4,242 0,194 4,154
20 7,7 53,97 102,499 95 310 0,048 4,289 0,047 4,200
21 21,82 40,25 76,442 95 310 0,101 4,391 0,099 4,300
22 60,13 40,25 76,442 95 310 0,279 4,670 0,273 4,573
23 33,5 40,25 76,442 95 310 0,155 4,825 0,152 4,725
24 6,98 40,25 76,442 95 310 0,032 4,858 0,032 4,757
25 34,8 27,4 52,037 95 310 0,110 4,968 0,108 4,865
26 35,88 12,85 24,404 10 88 0,505 5,473 0,495 5,359
S (mm2)
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4. ILUMINACION
En este apartado se procedera al diseno de la instalacion de alumbrado. Se calculara tambien
para la zona ya construida, para ver si las instalaciones actuales cumplen con los distintos usos
que se van a plantear. 
La zona a iluminar es la nueva zona de aparcamiento y el vial.
Formas basicas de distribucion de las luminarias:
- Unilateral: Los puntos de luz se disponen en un mismo lado de la calzada. Se utiliza cuando el
ancho de la via es menor que la altura de montaje de la luminaria. 
- Tresbolillo: Los puntos de luz se disponen a ambos lados de la via al tresbolillo o en zigzag. Se
utilizara preferentemente si el ancho de la via es de 1 a 2 veces la altura de montaje de la
luminaria. 
- Pareada. Los puntos de luz se disponen uno opuesto al otro. Se utiliza cuando el ancho de la
via es mayor a dos veces la altura de montaje de la luminaria. 
4.1. CRITERIOS DE DISEÑO
Para determinar la potencia necesaria de las lamparas, altura de las farolas, separacion, etc. en
el alumbrado de las distintas zonas del puerto se emplea la siguiente formula: 
Donde: 
E med: Iluminacion media, en unidades lux. 
φ: Flujo luminico de la lampara. 
n=1 unilaterales o al tresbolillo, n=2 pareadas. 
Fu: Factor de utilizacion. 
Fc: Factor de conservacion. Para luminaria hermetica 0,80. 
d: Separacion entre unidades luminosas (m). 
a: Anchura de la calzada (m). 
El factor de utilizacion se calcula a partir de la relacion entre la anchura de la calzada y la altura
de la luminaria, de acuerdo con la siguiente grafica: 
Mediante la relacion entre la anchura de la calzada y la altura de la luminaria se obtiene un
determinado Fu. 
Adicionalmente, hay que considerar una depreciacion del flujo de un 80 % (tras unas 6000 horas
de servicio). 
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4.2. ILUMINACION DE LAS DIFERENTES ZONAS 
Los puntos de luz se distribuiran considerando tramos rectos cuyo ancho de calzada sera la
suma del ancho de la banda de circulacion mas la profundidad de la banda o bandas de
aparcamiento. 
Un luminoso recomendable para el recinto portuario puede ser 10 lux. 
Habra que determinar: 
- Disposicion de las luminarias, si seran pareadas, unitarias o al tresbolillo. Esto depende
de la anchura de la calzada. 
- Altura del punto de luz. Las luminarias iran colocadas sobre farolas de 5 m de altura. 
- Tipo de lamparas. Seran de vapor de sodio a alta presion, de 250W/220V, instalacion por
punto de luz. 
- Flujo luminico. Estas lamparas proporcionan 4700 lumenes. 
Impondremos en la formula que la Emed tiene que ser de 10 lux y a partir de ahi calcularemos la
distancia entre farolas. Redondearemos este resultado a la baja y calcularemos la Emed
proporcionada. 
Zona φ n Fc Fu a d Emed
Viario 4700 1 0,8 0,43 7 23 10,05
Aparcamientos 4700 1 0,8 0,54 8 25 10,15
Dique 4700 1 0,8 0,43 7 23 10,05
Area de club náutico 4700 1 0,8 0,56 11 19 10,08
Se comprueba que las luminarias existentes cumplen las condiciones y por tanto solo sera
necesario disponer de luminarias en la zona de aparcamiento creada entre los edificios.
4.3. CÁLCULO DE LA RED DE ILUMINACION 
Para el suministro de energia para el alumbrado, la tension de distribucion es monofasica de 220
V; mientras que la perdida admisible al final del tramo es del 3 %; es decir, 6.6 V. Dado que se
trata de una corriente monofasica, la intensidad se calcula a traves de la siguiente formula: 
Donde: 
I: Intensidad en Amperios (A). 
P: Potencia a transportar en vatios consumida por el receptor previsto.
V: Tension nominal de suministro de voltios (220 V).
cos Ø : Factor de potencia (se tomara siempre 0,8)
Mientras que la caida de tension en corriente monofasica se calcula utilizando la formula
siguiente: 
Donde:
e: Caida de tension admisible en V. 
P: Potencia a transformar en vatios (W). 
L: Longitud del tramo. 
ρ : Conductividad (Cu= 56). 
S: Seccion en mm2. 
V: Tension nominal. 
Dado que la red de iluminacion ya esta instalada y como se comprobo anteriormente y cumple las
condiciones, solo es necesario iluminar la zona de aparcamiento que se encuentra entre edificios.
Para ello son necesarias tres luminarias que se disponen como se puede ver en el plano
correspondiente con conducciones secundarias que enlazan con las principales y tendra n 6 mm2
de seccio n. 
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1. INTRODUCCION
En el siguiente anejo se procedera a determinar la reposición de las zanjas excavadas para la
instalación de las redes de servicios necesarias.
2. ZANJAS Y REPOSICIONES
En los planos correspondientes se señala como es la instalación de las tuberias, relleno de la
zanja y reposición de calzada con las dimensiones que ha de contemplar la zanja en su
excavación, cama de arena, refuerzos y rellenos.
El relleno, hasta unos 30 cm. por encima de la generatriz superior de la tuberia, se efectuara con
tierra muy fina, grano inferior a 2 cm, sin piedras y la compactación inmediatamente encima de la
tuberia se efectuara con cuidado para no dañar a esta, por capas de espesor determinado por la
clase de relleno y el medio de compactación empleado. 
En el caso de la red de electricidad y la red de alumbrado se hormigona un prisma que recubre el
tubo de las conducciones según planos.
El relleno se debe realizar inmediatamente, despues de terminada positivamente la prueba de la
tuberia para evitar accidentes. 
La reposición del pavimento afectado por la instalación de la conducción se efectuara con
materiales analogos a los existentes antes de la excavación manteniendose las mismas
condiciones de urbanización en el vial. 
3. SEÑALIZACION VIAL 
Tiene como misión establecer la señalización horizontal y vertical necesaria en el puerto para la
circulación adecuada y segura. Esta queda reflejada en el Documento no 2.Planos. 
3.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL 
Se ha utilizado la Norma de Carreteras 8.2-IC, teniendo en cuenta que la velocidad maxima
permitida en la zona es inferior a los 60 km/h. Las señales dispuestas son las siguientes: 
- Linea discontinua M-1.4 
- Linea discontinua de ceda el paso M-4.2 
- Flecha de dirección única M-5.2.1  
- Marca vial ceda el paso M-6.5 
- Linea continua para plazas de aparcamiento M-7.4.A.1 
3.2 SEÑALIZACION VERTICAL 
Se ha utilizado la Instrucción 8.1-IC para este punto: 
- Ceda el paso. 
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Gestión de residuos. Memoria.
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1. INTRODUCCION
De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestion de los residuos
de construccion y demolicion (RCDs), se presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
- Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m3
de los residuos de la construccion y demolicion que se generaran en la obra codificados
con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 
- Medidas para la prevencion de residuos. 
- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinaran los residuos. 
- Medidas para la separacion de residuos. 
- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion. 
- Prescripciones del PPTP del proyecto, en relacion al almacenamiento, manejo u otras 
operaciones de gestion. 
- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte 
del presupuesto del proyecto como partida alzada. 
2. NORMATIVA DE REFERENCIA 
- Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
- RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicion. 
- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el regimen juridico de la produccion
y gestion de residuos y el registro general de productores y gestores de residuos de
Galicia. 
- Resolucion del 17 de junio de 2005 por el que se aprueba el programa de gestion de
residuos de construccion y demolicion de Galicia. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. 
3. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS 
Los residuos de construccion y demolicion son aquellos que se originan en los procesos de
ejecucion material de los trabajos de construccion, tanto de nueva planta como de rehabilitacion o
de reparacion y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios e
instalaciones que se encuentran incluidos en la categoria 17 de la Lista Europea de Residuos
establecida en la Orden MAM/304/2002. 
Quedan excluidos de la definicion anterior: 
- Los residuos procedentes de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria
que se consideraran urbanos y municipales. 
- Los residuos de construccion y demolicion que tengan la consideracion de peligrosos,
que se regiran por su normativa especifica. 
Los residuos de la construccion y demolicion aparecen catalogados en la Lista Europea de
Residuos, publicada en la Orden MAM 304/2002. 
CODIGO
LER DESCRIPCION
Cantidad estimada
t Densidad tipo m3
RCD: Naturaleza no petrea
.17.02.01 Madera 0,1 0,6 0,16
.17.03.02 Mezclas bituminosas distintas a las
especificadas en el codigo 17 03 01
91 1,3 70
.17.02.03 Plastico 0,5 0,9 0,4
RCD: Naturaleza petrea
.01.04.08 Residuos de agrava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07
540 1,5 360
RC: Potencialmente peligrosos y otros
.20.03.01 Mezcla de residuos municipales 4,5 0,9 5
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para
este tipo de residuos no se preve ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que
implican un manejo cuidadoso. 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran
con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al
“gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con
los subcontratistas la obligacion de estos de retirar de la obra todos los residuos generados por
su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior. 
Para fomentar la prevencion en la produccion de residuos, tal y como aparece en la Ley 10/2008
de residuos, se reconoce la posibilidad de que la Comunidad Autonoma de Galicia pueda
conceder subvenciones para incentivar la produccion limpia y la implantacion de las mejores
tecnicas disponibles. 
Se tomaran, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevencion de generacion de
residuos: 
- Se almacenaran los productos sobrantes reutilizables, para lo que se preve la disposicion
de contenedores en obra a tal efecto y proceder asi a su aprovechamiento posterior. 
- Se separaran en origen los residuos peligrosos, para lo que se preve la disposicion de
contenedores en obra a tal efecto. 
- Se reduciran los envases y embalajes de los materiales de construccion. 
- Se procurara el aligeramiento de los envases. 
- Se priorizara el empleo de envases plegables: cajas de carton, botellas plegables, etc. 
- Se optimizara la carga en los palets. 
- Se preferira, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos. 
- Se favorecera la concentracion de productos. 
Se facilitara el empleo de materiales con mayor vida util (encofrados metalicos en vez de madera,
etc). 
5. REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de
gestion mas adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en
origen. En las siguientes tablas se marcan las operaciones previstas y el destino previsto
inicialmente para los materiales (propia obra o externo). 
CODIGO
LER
DESCRIPCION POSIBLES DESTINOS
RCD: Naturaleza no petrea
.17.02.01 Madera Reutilizacion o valorizacion
.17.03.02 Mezclas bituminosas distintas a las 
especificadas en el codigo 17 03 01
Reciclaje distinto producto
.17.02.03 Plastico Reutilizacion producto similar o valorizacion
RCD: Naturaleza petrea
.01.04.08 Residuos de agrava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
codigo 01 04 07
Reciclaje producto similar
RC: Potencialmente peligrosos y otros
.20.03.01 Mezcla de residuos municipales Eliminado
6. MEDIDAS DE SEPARACION DE RESIDUOS 
Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacion, valorizacion y eliminacion posterior.
Por lo que se preven las siguientes medidas: 
- Efectuar la separacion selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o
reutilizados: La viabilidad del reciclado o de la reutilizacion de los residuos depende en
buena medida de que los residuos sean separados y clasificados de forma selectiva. Para
ello sera necesario que la obra lo permita materialmente y que se hayan previsto planes de
reciclaje idoneos. 
- Registrar las cantidades y caracteristicas de los residuos que se transportan desde los
contenedores hasta los gestores autorizados.
La gestion racional de los residuos esta inevitablemente asociada a un eficaz control del flujo de
los residuos. 
Una vez que se han ejecutado los trabajos de separacion selectiva de los residuos, se debe
proceder a caracterizarlos. Para ello es necesario llevar un control de la naturaleza y de las
cantidades de los residuos generados y que no son reutilizados en la propia obra. Tambien es
necesario conocer que gestores se haran cargo de ellos finalmente. 
En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Residuo Cantidad (T)
Hormigon 80
Ladrillos, tejas 40
Metales 2
Madera 1
Vidrio 1
Plasticos 0,5
Papel y carton 0,5
La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construccion y demolicion dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte tecnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion
acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente
apartado. 
7. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 
El contratista tendra que elaborar un Plan de Gestion de Residuos, en base a lo expuesto en el
presente estudio, el cual presentara a la Direccion Facultativa antes del comienzo de la obra, de
acuerdo con el R.D. 105/2008. 
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Gestión de residuos. 
Pliego de prescripciones técnicas 
particulares.
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1. INTRODUCCION
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones tecnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion en obra. 
• Residuo de construccion y demolicion (segun el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definicion de «Residuo» incluida en el articulo 3.la) de la Ley
10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de construccion o demolicion. 
• Residuo inerte (segun el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones fisicas, quimicas o biologicas significativas, no es soluble ni combustible,
ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no
afecta negativamente a otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a la contaminacion del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad
total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberan ser
insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas. 
2. FIGURAS INTERVINIENTES EN LA GESTION DE RESIDUOS 
Las figuras que participan en el proceso de gestion son el productor de RCD’s y el poseedor de
RCD’s. 
• Productor de residuos de construccion y demolicion (segun el R.D. 105/2008): 
Persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o
demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de
productor del residuo la persona fisica o juridica del bien inmueble objeto de una obra de
construccion o demolicion. 
Persona fisica o juridica que efectue operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos. 
El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Union Europea de residuos de
construccion y demolicion. 
• Poseedor de residuos de construccion y demolicion (segun el RD 105/2008): 
La persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccion y demolicion y
que no ostente la condicion de gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracion de
poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccion o demolicion, tales como
el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autonomos. En todo caso, no tendran la
consideracion de poseedores de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por
cuenta ajena. 
3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACION CON LOS RCDs 
3.1 POLÍTICA DE COMPRAS 
Se realizara una adecuada politica de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando
ciertas precauciones que pueden reducir la generacion de residuos: 
- Se ajustara la compra de materias primas, evitando la generacion de excedentes que
puedan convertirse en residuos. 
- Se planificara la llegada de material segun las necesidades de ejecucion de la obra, para
evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 
- Se estableceran acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se
puedan producir o trasladar los mismos a una obra similar. 
- Se adquiriran productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su
proveedor. 
- Se evitara la adquisicion de productos sobreembalados. 
Se utilizaran productos con buen rendimiento para minimizar envases. 
3.2 ALMACENAMIENTO 
Se mantendran unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como
de residuos: 
- Se conservaran los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su
utilizacion para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser
finalmente necesarios. 
- Se mantendran en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. 
- Se almacenaran correctamente los productos liquidos para evitar su evaporacion,
derrame o deterioro debido a la perdida de propiedades. 
- Se delimitara una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de
encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 
- Se almacenaran y clasificaran los residuos en sus contenedores adecuados,
manteniendo claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 
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- Se clasificaran los residuos voluminosos por tamanos para reducir el volumen de los
mismos y facilitar su posterior tratamiento. 
- Se establecera una zona especifica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para
mantenerlos completamente separados del resto de residuos. 
3.3 ACTIVIDADES 
Se observaran una serie de normas generales de prevencion aplicables en gran parte de las
actividades que se llevan a cabo en una obra de construccion: 
- Se reutilizaran los palets de madera siempre que sea posible. 
- Se transportaran los materiales con precaucion en la obra mediante sistemas adecuados,
para evitar roturas de materiales. 
- Se seleccionara el despiece y el corte de mayor rendimiento. 
- Se utilizaran herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas.
- Se realizaran los trabajos de corte con precision para favorecer el uso de ambas partes
de la pieza. 
- Se emplearan herramientas y utiles duraderos y facilmente reparables. 
- Se incorporaran sistemas de emision que reduzcan la emision de polvo, serrin, virutas o
fibras. 
- Se usaran lijadoras y cortadoras con sistemas de captacion de polvo. 
- Se guardaran los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos,
siempre que sea posible. 
- Se reutilizaran los materiales de proteccion: lonas, cartones, etc. 
- Se utilizaran los productos quimicos siguiendo la dosificacion recomendada por el
fabricante, ademas de buscar los productos mas respetuosos con el medio. Se evitara en
la medida de lo posible tratamientos con productos peligrosos. 
- Se evitara el uso de cualquier producto que contenga amianto. 
A continuacion se evaluan en detalle algunas actividades que contarian con medidas de
aplicacion especifica: 
• Excavacion
A consecuencia de los trabajos de excavacion y movimiento de tierras sera necesario gestionar
abundantes cantidades de tierra y materiales petreos, ademas de generarse como residuo restos
metalicos, plasticos o de madera. 
- Se realizara una planificacion previa a las excavaciones para minimizar la cantidad de
sobrantes por excavacion y posibilitar la reutilizacion de la tierra en la propia obra. 
- Se protegera la primera capa de suelo edafico apartandola y no realizando grandes
acopios para evitar la excesiva compactacion y deterioro de la tierra. 
- Se destinara una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento
de las tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno. 
- Se compensaran, en la medida de lo posible, los volumenes de tierras excavadas con los
rellenos necesarios. 
- Se verificara que la maquinaria de la excavacion avanza a la velocidad apropiada para
evitar que se deterioren las puntas de cuchara y el terreno. 
- En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizara este servicio para
optimizar los productos sobrantes de unos vehiculos a otros. 
- Se impermeabilizara la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la
contaminacion del suelo. 
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Gestión de residuos. 
Presupuesto gestión de residuos
Raquel Costas Gómez            12
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 22: Gestión de residuos
CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS 
A continuacion se procedera a calcular un presupuesto aproximado para la gestion de los
residuos. Se trata de una estimacion somera. 
En el cuadro siguiente, se muestra el precio total de las partidas, que se anadira al presupuesto
final como partida alzada a justificar. 
La gestion de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de
ejecucion material que asciende a la cantidad de 
Tipologia RCD Volumen m3 Precio (€/m3) Total €
RCD: Naturaleza petrea 360 5,9 2124
RCD: Naturaleza no petrea 70,56 15,9 1121,9
RCD: Potencialmente peligrosos 5 92,9 464,5
Costes de gestion, alquileres, etc. - - 420
TOTAL 4130,4
A Coruna, Febrero 2015
La autora del proyecto:
Fdo: Raquel Costas Gomez
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1. INTRODUCCION
La elaboracion de este anejo tiene como mision especificar las previsiones respecto a la
prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de
los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
bajo el control de la Direccion Facultativa y del coordinador, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccion. 
Este estudio de Seguridad y Salud es de aplicacion a todo el personal de la obra, ya sea propio
de la empresa contratista principal, ya sea procedente de las empresas subcontratadas para
trabajos especificos o trabajadores autonomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales, como en la asistencia de accidentados. 
2. CARACTERIZACION DE LAS OBRAS 
El proyecto se puede resumir en las siguientes actuaciones: 
• Obras de abrigo: barreras atenuadoras del oleaje 
• Instalacion de pantalanes y fingers 
• Demolicion del firme para la urbanizacion.
• Urbanizacion de la explanada. Se dotara a la explanada de electricidad, alumbrado,
abastecimiento y saneamiento. 
El proyecto se puede resumir en las siguientes actuaciones: 
2.1. Pantallas
Las pantallas estan formadas por una serie de piezas verticales o postes de hormigon armado
con una seccion isosceles de aristas redondeadas son arriostradas entre si mediante una pareja
de vigas metalicas horizontales a distinta altura. La union de las pantallas a los pilotes se realiza
mediante unas abrazaderas que se anclan fuertemente a los pilotes clavados en el terreno. Las
pantallas estan colocadas perpendicularmente al oleaje del que se quiere proteger, direccion NW.
2.2. Pantalanes
Los pantalanes se proyectan con cabida para  embarcaciones de esloras comprendidas entre los
6 y los 20 m. Se distribuyen por tanto en seis pantalanes, de los cuales dos son ramificaciones de
uno (destinados todos a embarcaciones deportivas). El cuarto es individual y pensado para
acoger las embarcaciones pesqueras y finalmente el sexto es el pantalan de acceso al séptimo,
el cual albergara los barcos de bateas.
2.3. Pavimentación y urbanización 
- Firmes: 
Se colocara una mezcla bituminosa en caliente AC22 surf S de 15 cm de espesor, sobre una
base de 15 cm de hormigon magro y una subbase de 15 cm de zahorra artificial en las zonas
donde el pavimento actual deba ser levantado para la instalacion de los servicios de
urbanizacion.
- Abastecimiento: 
Se proyecta la instalacion de una red de abastecimiento de agua potable. Se proyecta una unica
red independiente que se conecta a la red general de abastecimiento del ayuntamiento de
Cangas. 
Se emplearan tuberias de polietileno de diametros desde 250 a 30 mm. La red abastecera de
agua a los pantalanes (torretas) y a los edificios (acometidas). 
Dado que la explanada a servir es sensiblemente plana y la presion en la red general es
suficiente, no es necesaria la instalacion de sistemas de bombeo. 
Se colocaran también 6 arquetas de registro y acometida,9 llaves de paso y 32 torretas. 
- Saneamiento: 
Para el saneamiento se ha proyectado una unica red independiente que se conecta a la red
general de saneamiento del ayuntamiento de Cangas. Se emplean tuberias de PVC de 100, 70 y
50 milimetros que evacuan las aguas residuales por gravedad hasta la conexion con la red
general. Las pendientes proyectadas para los colectores se consideran de 0,5%, este valor se
supera en las conducciones hasta las arquetas de acometidas. 
Se colocaran también 6 arquetas de registro, 4 pozos de registro.
- Electricidad e iluminación: 
Se proyectara una red eléctrica que satisfaga las nuevas instalaciones a partir de la red actual,
asumiendo que ésta sera capaz de soportar las nuevas potencias sin provocar una caida de
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tension muy significativa. Se construiran un total de 348.07 m de conduccion de 95 mm y 407.06
m de conduccion de 10 mm. También se dispondran 11 arquetas. 
En cuanto a la red de iluminacion, se dotara tanto al aparcamiento como a los pantalanes de
alumbrado. Las demas zonas se ha demostrado que ya disponen de la iluminacion necesaria. Se
construiran 50,74 m de 6 mm2 para las secundarias de la iluminacion del aparcamiento y 3
farolas.
Para los pantalanes, no se proyecta una red especifica de alumbrado, sino que es la red eléctrica
la que se encarga de ello al suministrar electricidad a las torretas.
- Senalización: 
Se ha previsto la senalizacion horizontal y vertical necesaria. La senalizacion horizontal consta de
marcas viales para delimitacion de zonas de aparcamiento, linea discontinua de separacion de
carriles, flechas y marcas de ceda el paso y stop en las intersecciones. 
Mobiliario urbano: Se dotaran de 4 bancos de madera, 5 papeleras metalicas, 4 contenedores y
172 m de barandilla. 
3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se detallan a continuacion las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de
redaccion y ejecucion, asi como las recomendaciones que debe seguir. 
Sera de aplicacion, aunque no esté contemplada especificamente, cualquier disposicion, pliego,
reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las
especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entendera
como valida la mas restrictiva. 
La ejecucion de las distintas unidades de construccion generara una serie de riesgos: 
- Riesgos de accidente. 
- Riesgos de enfermedad. 
- Riesgos a terceros (debidos fundamentalmente a la interferencia con la circulacion vial ya
la presencia de curiosos, pescadores y embarcaciones). 
Estos riesgos seran, en algunos casos, comunes a varias unidades y, en otros casos,
especificos. 
Una enumeracion de los riesgos que se deben considerar, para la realizacion de una obra de
esta tipologia puede ser los siguientes: 
• Riesgos de accidente mas comunes: 
- Caidas al mismo nivel. 
- Caidas al distinto nivel. 
- Caidas al mar. 
- Proyecciones de distintas particulas. 
- Atropello por maquinas o vehiculos. 
- Golpes con / contra objetos y herramientas. 
- Aprisionamiento y arrollamiento. 
- Atrapamientos por maquinas y herramientas. 
- Atrapamientos por caida de cargas y/o materiales en manipulacion o elevacion. 
- Rotura de conductos. 
- Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuaticas. 
- Hidrocuciones. 
- Electrocuciones. 
- Sobreesfuerzos. 
- Lumbalgia. 
Riesgos de enfermedades del trabajo (enfermedades profesionales) mas comunes: 
- Ulceraciones oculares producidas por impacto de particulas. 
- Dermatitis a consecuencia del contacto con sustancias varias. 
- Enfermedad por descompresion. 
- Osteonecrosis disbarica (necrosis aséptica). 
- Irritaciones cutaneas. 
- Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva, ocasionada por ruido de
maquinas,sobrepresiones. 
- Infecciones bacterianas o viricas. 
- Conjuntivitis por diversos factores 
4. IDENTIFICACION DE RIESGOS EVITABLES 
- Caidas a distinto nivel: 
Para evitar este riesgo sera obligatorio el empleo de escalerillas para acceder a la maquinaria y
se prohibira el transporte de personas en lugares que no hayan sido concebidas para ello y estén
Raquel Costas Gómez            4
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 23: Seguridad y Salud
habilitados para ese uso. 
- Atropello por maquinas o vehiculo: 
Este riesgo es evitable en buena medida con una correcta organizacion de la obra. En este
sentido resulta fundamental el separar completamente (fisicamente) las circulaciones peatonales
de las de la maquinaria. 
También es necesario que los accesos al tajo sean suficientemente holgados para que las
maquinas no invadan en estas zonas mas constrenidas el espacio peatonal. 
- Aprisionamiento y arrollamiento: 
Este riesgo se puede evitar con un diseno adecuado de las zanjas a realizar, de forma que se
calcule la estabilidad y se compruebe que son estables con un coeficiente de seguridad
adecuado. 
- Atrapamiento por maquinas y herramientas: 
Este riesgo se evita, al igual que el atropello, evitando la presencia de personas en el rango de
actuacion de una maquina. En el caso de que esta presencia sea imprescindible, las operaciones
se realizaran de una manera ordenada, sin dejar lugar a la improvisacion, y estableciendo un
protocolo de comunicacion entre el hombre y el controlador de la maquina de tal forma que
ninguno de ellos pueda realizar ninguna operacion sin que el otro lo sepa. 
- Atrapamiento por caida de cargas y/o materiales en manipulacion o elevacion: 
Es posible evitar este riesgo realizando la carga, descarga y acopio de cargas de una forma
segura. Para ello, es preciso controlar, al menos, los siguientes aspectos. En caso de carga y
descarga mecanizada (que es el mas recomendable desde el punto de vista de la seguridad), no
debe haber ninguna persona ni el area de influencia de la maquina ni en las zonas alcanzables
en el caso de que resbale la carga o de que rompa un cable o el envoltorio del material. En la
descarga mecanizada se debe evitar levantar la carga mas alla del limite necesario. 
En el caso de descarga manual se deben observar las limitaciones de las normas de
levantamiento manual de cargas y cuidar que no se comprometa en ningun momento la
estabilidad del acopio del que se estan retirando las cargas. Los acopios se deben realizar de
forma que la estabilidad esté asegurada, de esta forma se debe comprobar que la altura de
apilamiento es adecuada (teniendo en cuenta las condiciones de apilamiento en la obra: suelos,
vientos, etc.) y que los distintos elementos se encuentran en una situacion estable. En este ultimo
caso cabe destacar que es necesario emplear tacos adecuados en los acopios de tubos. 
- Rotura de conductos: 
Previamente al comienzo de la obra es necesario estudiar, preguntando a la propiedad o a las
companias suministradoras de la zona, el trazado de las distintas conducciones que se pueden
ver afectadas por la obra o por la circulacion asociada a ésta. También es necesario estudiar su
profundidad y los materiales, para poder realizar asi comprobaciones que aseguren su
resistencia o poder calcular los refuerzos necesarios. 
Este ultimo estudio se debe realizar haciendo comprobaciones in situ en el caso de
canalizaciones comprometidas, ya que tanto los materiales como la profundidad pueden variar
con respecto al proyecto o a la documentacion que pueda tener la propiedad. En este caso en
particular, se sabe que no hay tuberias a presion en la zona de la obra, por lo que este riesgo es
minimo y solo habra que tener en cuenta los cruces exteriores a la obra con canalizaciones de la
maquinaria que trabaje en ésta. 
- Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuaticas: 
Para evitar este riesgo es necesario realizar las inmersiones siguiendo las normas que se
encuentran legisladas al respecto. 
- Electrocuciones: 
Existen causas de riesgos de electrocuciones que se pueden evitar. De forma analoga al caso de
la rotura de canalizaciones en carga, es preciso preguntar a la propiedad ya la compania
suministradora de electricidad acerca de la posible existencia de lineas de tension en la zona en
la que se van a realizar movimientos de tierra de algun tipo. En el caso de que si existan, hay que
conocer la tension a la que trabajan (baja, media o alta) y saber qué tipo de proteccion llevan (si
van simplemente en una manguera, si van en hormigon, en tubos con cama de arena, etc.). Una
vez conocida la existencia de las lineas, los riesgos de electrocucion se pueden evitar mediante
las normas de buena practica en este tipo de trabajos. 
- Sobreesfuerzos: 
Para evitar los sobreesfuerzos la mejor solucion es una mayor mecanizacion de la obra, tanto en
cuanto a maquinaria disponible como en cuanto a la disposicion de los materiales en palés para
facilitar su transporte y movimiento mecanizado. En el caso de que no se pueda mecanizar algun
tipo de transporte, se deben emplear envases de tamano y peso adecuados para su movimiento
por una persona y seguir las normas de la normativa relativa al levantamiento de cargas. 
- Lumbalgia: La mejor forma de evitar la lumbalgia es siguiendo las recomendaciones del parrafo
anterior. 
- Ulceraciones oculares producidas por impacto de particulas. 
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Este riesgo se puede mitigar reduciendo la cantidad de particulas en suspension mediante el
control de la humedad en los materiales, aunque es imposible eliminarlo sin recurrir a
protecciones en los trabajadores. 
- Enfermedad por descompresion. 
Para evitar la enfermedad por descompresion es preciso realizar las inmersiones de la forma
descrita en la normativa existente, sin sobrepasar nunca los tiempos de inmersion, ni las
profundidades y realizando siempre de forma escrupulosa las descompresiones. 
- Infecciones bacterianas o viricas. 
Parte de los riegos de infeccion presentes en la obra se evitan guardando unas adecuadas
condiciones de higiene en el trabajo. De esta forma es importante que los aseos y los vestuarios
se encuentren en buenas condiciones de limpieza y que las comidas se realicen en un lugar
habilitado para ello. 
- Conjuntivitis por diversos factores. 
Este riesgo se puede reducir en buena medida mediante una correcta higiene, haciendo hincapié
en el empleo de toallas limpias y de uso personal. 
5. IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE NO HA SIDO POSBLE ELIMINAR DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO 
5.1. FACTORES CAUSALES DE LA GENERACION DE RIESGOS 
• Riesgos de accidentes más comunes 
- Caidas al mismo nivel: 
Las caidas al mismo nivel, en una obra de este tipo, se producen fundamentalmente por
resbalones o por golpes con maquinas u objetos. 
- Caidas a distinto nivel: 
Este tipo de accidente se puede producir al caer desde la parte superior del terreno a la parte
inferior. Los motivos son similares a los del caso anterior, aunque tambien se pueden anadir los
vertigos. 
- Caidas al mar: 
Las caidas al mar tienen unas causas idénticas a las caidas a distinto nivel. También seria
posible que hubiese un cierto riesgo anadido debido a la posibilidad de que el oleaje tire a una
persona, pero en este caso se esta trabajando en una zona ya abrigada, por lo que esto resulta
imposible. 
- Proyecciones de distintas particulas: 
Las principales causas de la proyeccion de particulas son el viento, que mueve una gran cantidad
de material y las distintas herramientas destinadas al corte o rotura de materiales de
construccion. 
- Atropello por maquinas o vehiculos: 
A pesar de que lo mas importante para impedir este tipo de accidentes es una buena
organizacion de la obra y que con ello se evita la practica totalidad de estos accidentes, no se
puede considerar este riesgo como ya desaparecido, sino que se deben emplear también
medidas de proteccion destinadas en buena medida a asegurar esta buena organizacion. 
Como se ha dicho con anterioridad, este riesgo se debe a la circulacion de maquinas y vehiculos
en presencia de peatones. 
- Golpes con/ contra objetos y herramientas: 
Este riesgo se puede producir en el uso de cualquier tipo de herramienta o por la presencia en un
lugar cercano de ella. Se trata de un riesgo que es dificil de evitar, ya que cualquier imprecision o
incorreccion en el uso de la herramienta puede traer consigo un golpe. 
- Atrapamientos por maquinas y herramientas: 
A pesar de la importancia de separar los peatones de las maquinas y otras herramientas, en
algunos casos, como ya se ha dicho en el apartado anterior, esto resulta imposible. 
- Rotura de conductos: 
La existencia de conductos acerca de los que no se tiene conocimiento que no aparecen en
documentacion de ningun tipo hace que estos riesgos permanezcan presentes y no se puedan
evitar. 
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- Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuaticas: 
Aunque se sigan las normas de inmersion, es posible que debido a accidentes persistan estos
riesgos, aunque con muchisima menor incidencia. 
- Electrocuciones: 
Al igual que en el caso de rotura de tuberias, es posible que en la obra aparezcan cables que no
estan documentados porque fueron instalados hace mucho tiempo o colocados por los vecinos
de forma irregular. También aparece un cierto riesgo con la instalacion eléctrica de obra. 
- Sobreesfuerzos: 
Aunque se pongan en practica métodos de trabajo en los que se eviten este tipo de situaciones,
la costumbre de la gente de realizar sobreesfuerzos en la vida diaria, hace que estos
comportamientos tiendan a repetirse y sean dificiles de erradicar. 
- Lumbalgia: 
Sucede algo similar que en el caso anterior ya que, por ejemplo, la costumbre de levantar pesos
de forma incorrecta es muy dificil de cambiar, por lo que hay que tener presente que este tipo de
riesgos persiste. 
• Enfermedades profesionales más comunes 
- Ulceraciones oculares: 
Producidas por impacto de particulas. Se trata de un riesgo siempre presente en los movimientos
de tierra y en las operaciones de rotura y corte de materiales. 
- Dermatitis: 
A consecuencia del contacto son sustancias varias. Este riesgo es debido al contacto con
sustancias agresivas como el cemento, los productos bituminosos, los hidrocarburos, los
disolventes, pinturas y numerosos productos quimicos que se emplean en las obras de hoy en
dia. 
- Enfermedad por descompresion: 
Esta enfermedad se debe a una mala descompresion después de una inmersion. 
- Irritaciones cutaneas: 
Estas irritaciones se pueden producir por roce, contacto con sustancias agresivas exposicion a la
luz solar, o varias de estas causas a un tiempo. 
- Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva: 
Suele estar ocasionada por ruido de maquinas y sobrepresiones. 
- Infecciones bacterianas o viricas: 
Estas enfermedades se suelen contraer por contagio, por lo que es necesario mantener unas
buenas condiciones de higiene. 
- Conjuntivitis por diversos factores: 
Dentro de las causas de la contraccion de conjuntivitis destaca el contagio entre trabajadores,
que se minimiza evitando el uso compartido de toallas y otros elementos higiénicos. 
5.2. ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA QUE SE DEFINEN COMO NECESARIOS 
Dentro de este apartado cabe destacar los elementos de separacion de peatones y maquinaria,
tanto dentro de la obra en si como el cierre de la obra al exterior. 
5.3. SISTEMAS PREVENTIVOS A IMPLANTAR EN MÁQUINAS, EQUIPOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES 
Tienen una gran importancia dentro de este apartado los elementos de seguridad de las
maquinas. Cabe destacar la necesidad de un buen mantenimiento y la conservacion de los
elementos propios de seguridad. De esta forma todas las maquinas deben tener en
funcionamiento el indicador acustico de marcha atras, toda la senalizacion luminosa necesaria,
deben tener el puesto de conduccion en perfecto estado y contar con todos los mecanismos de
proteccion del conductor (puertas, escalerillas, etc.). También tiene una notable importancia el
que las maquinas tengan en buen estado sus silenciadores y carcasas atenuadores, ya que si no
son una causa muy importante de hipoacusia, sordera y estrés. 
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6. NORMAS DE TRABAJO PARA EVITAR RIESGOS 
6.1. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. ACTUACIONES PREVIAS 
Se senalizaran los accesos naturales y se prohibira el paso a toda persona ajena, colocando los
cerramientos necesarios. La senalizacion consistira en: 
- Avisos al publico colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 
- Valla plastica, tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitacion de pasos
peatonales y de vehiculos, zanjas, y como valla de cerramiento en lugares poco
conflictivos. 
6.2. NORMAS RELATIVAS A LA METEOROLOGÍA 
Al tratarse de trabajos maritimos, sera importante conocer diariamente las condiciones
meteorologicas que van a imperar en la zona, asi como las condiciones de la mar, con el fin de
analizar y determinar si es factible realizar trabajos. 
Cuando la niebla dificulte la visibilidad, se suspenderan los trabajos hasta que las condiciones lo
permitan. 
6.3. NORMAS RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
Con estas normas, se pretende aunar las técnicas de prevencion de accidentes laborales con el
sentimiento de proteccion del entorno de la obra. Se propone por ello, el siguiente guion como
actuaciones basicas de obligado cumplimiento, que deben imperar como parte integrante de las
actuaciones a realizar durante el desarrollo de los trabajos. 
• Vertidos 
Se propone terminantemente el vertido de solidos y fluidos al mar. Entre ellos, restos de fabrica,
hormigon, madera, perfiles metalicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales
plasticos, aridos, productos naturales o sintéticos, prefabricados y vidrios. Se prohibe también el
vertido de restos y lavados de plantas o vehiculos de transporte de hormigones, detergentes y
otros productos quimicos usados en construccion, pinturas, disolventes, aceites y basuras. 
Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificaran de acuerdo con la normativa al
efecto del Organismo Competente de la Comunidad, que extendera el correspondiente
justificante de retirada. 
•  Humos 
Se ha de tener en cuenta los humos que pueden producirse por escapes de maquinas y
vehiculos. Hoy sabe todo el mundo que es antieconomico retrasar el cambio de filtro y puesta a
punto de un vehiculo, por su pérdida de potencia y aumento del consumo de combustible,
circunstancias que aumentan la produccion de humos. 
• Ruidos 
Se cuidara que las maquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser compresores
grupos electrogenos, y tractores mantengan sus carcasas atenuadoras en su posicion, y se
evitara en todo lo posible su trabajo nocturno. 
• Barro 
En toda obra es facil encontrar barro tras un dia de lluvia. Teniendo en cuenta el riesgo de
pérdida de control de un vehiculo al pasar sobre barro, es muy importante su eliminacion y, sobre
todo, contemplando la posibilidad de que vehiculos de obra trasladen en sus neumaticos el barro
a los viales publicos. 
Se adoptaran las medidas oportunas para eliminar este riesgo. 
• Fauna y flora 
Se debe mentalizar a todo el personal de mantener una actitud respetuosa con la fauna acuatica
del entorno de la obra. 
6.4. NORMAS RELATIVAS A LAS CONCENTRACIONES HUMANAS 
Los conductores de vehiculos que atraviesen las poblaciones limitrofes con la obra, observaran
escrupulosamente el Codigo de la Circulacion, en todas sus normas, y especialmente en cuanto
se refiere a paso de peatones, limites de velocidad, etc. 
6.5. ACTUACIONES PREVIAS 
- Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas. 
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- Los accesos estaran acondicionados y senalizados. La senalizacion ha de ser acorde a los
trabajos que van a realizarse y adecuada de cara a terceros (tanto en tierra como en mar). 
- Se acotaran las zonas de trabajo (boyas y dispositivos luminosos) de buzos y hombres rana,
para evitar se vean afectados por embarcaciones ajenas a los trabajos. 
- Los trabajos de buceo se regiran por lo establecido en el Reglamento para el ejercicio de
Actividades Subacuaticas y de las Normas de Seguridad para el ejercicio de las Actividades
Subacuaticas. 
- Se suspenderan los trabajos maritimos y los realizados en las proximidades del mar, cuando el
estado del mismo asi lo aconseje. 
- Cualquier trabajo realizado en el mar, debera acompanarse de una embarcacion auxiliar,
equipada con aros salvavidas, radioteléfonos, linternas de senales, etc. 
- Se colocaran aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en las
embarcaciones. 
- En cualquier caso, el personal ira equipado con chaleco salvavidas durante su permanencia en
embarcaciones o zonas de trabajo en contacto con el mar. 
- Aplicables a las embarcaciones.
- Toda embarcacion y/o artefacto flotante dispondra de la senalizacion adecuada. En
cualquier caso cumpliran las caracteristicas indicadas en la Orden del Mo de Comercio de
fecha 28/05/73 (B.O.E. de 8 de Junio 1973). 
- El material flotante dispondra de equipo contra incendios. 
- Los accesos a plataformas y embarcaciones se haran por escalas o pasarelas
debidamente acondicionadas (estabilidad y proteccion con barandillas). 
- Las cubiertas de plataformas y embarcaciones, estaran limpias y ordenadas. Asi mismo
dispondran de barandillas de proteccion en los perimetros de las mimas. 
- Se colocaran aros salvavidas en sitios visibles y accesibles, tanto en tierra como en las
embarcaciones. 
- Disponibilidad de extintores manuales para extincion de incendios. 
- Todo el personal que se encuentre en embarcaciones, ira equipado con chaleco
salvavidas. 
7. MEDIDAS A EMPLEAR PARA MITIGAR LOS RIESGOS NO EVITABLES 
7.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 
• Vallas de limitacion y proteccion
• Senales de trafico en viales, accesos y salidas de obra
• Senales de seguridad en los tajos segun los riesgos
• Cintas de balizamiento 
• Balizas luminosas. 
• Tapas para pequenos huecos y arquetas mientras no dispongan la definitiva. 
• Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del mar, junto a
desniveles, excavaciones, etc. 
• Tacos para acopio de tubos. 
• Casco para todas las personas que participan en la obra (incluso visitantes). 
• Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecanicamente (cargas y
descargas, manipulacion, prefabricados, tubos, etc. ). 
• Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigon, albanileria, etc. 
• Guantes de soldador. 
• Guantes dieléctricos para electricistas. 
• Botas de agua para puesta en obra de hormigon y trabajos en zonas humedas o mojadas. 
• Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y tubos,
ferrallas, encofrados, etc. 
• Mono de trabajo para todos los trabajadores. 
• Impermeables para casos de lluvia o trabajos con proyeccion de agua.
• Gafas antipolvo para movimiento de tierras, etc. 
• Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigon y trabajos donde puedan proyectarse
particulas (uso de radial, taladros, martillos, etc.). 
• Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvigeno, aplicacion de productos
bituminosos, sierras, etc. 
• Protectores acusticos. 
• Chalecos reflectantes para senalistas y trabajadores en vias con trafico o proximos a
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maquinaria movil. 
• Salvavidas en los tajos proximos al mar. 
7.2. FORMACION 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una formacion sobre los métodos de trabajo y
sus riesgos, asi como las medidas de seguridad que deberan emplear. 
7.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
• Se realizaran los reconocimientos médicos reglamentarios. Para el personal que maneje
maquinaria movil se realizaran reconocimientos psicotécnicos, ademas de los médicos
reglamentarios. 
• Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores. 
• Se realizaran las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc. necesarias.
• La obra dispondra de un botiquin para primeros auxilios en la zona de los vestuarios y
repartidos por los diversos tajos.
• Se expondra la direccion y el teléfono del centro asignado para urgencias, ambulancias y
médicos, para garantizar un rapido transporte y atencion a los posibles accidentados. 
7.4. PROTECCIONES PARA PREVENCION DE DANOS A TERCEROS
Para evitar danos a terceros se emplearan medidas de proteccion colectivas destinadas
fundamentalmente a evitar la presencia de terceros en zonas de peligro. 
Vallas de limitacion y proteccion, balizas luminosas, senalizacion de trafico y carteles indicativos
de riesgo y prohibicion de paso en zonas de acceso al relleno (rampas y escaleras) y en los
huecos del pretil.
8. INSTALACIONES DE HIGIENE 
Se dispondra de locales para vestuario y aseos con unas dimensiones de 4 x 8 m, debidamente
equipado. 
Los vestuarios dispondran de taquillas individuales con llave, asientos e iluminacion adecuada.
Los aseos contaran con ducha y W .C. 
Se ventilaran oportunamente los locales, manteniéndolos ademas en buen estado de limpieza y
conservacion por medio de un trabajador que dedicara a estas funciones un minimo de media
hora diaria, pudiendo compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
9. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora dispondra de un técnico en estas materias que revisara diariamente las
instalaciones y asesorara al Jefe de Obra, no haciéndose necesario un coordinador pues dichas
funciones seran asumidas por la Direccion facultativa. 
Se dispondra asimismo de una brigada de seguridad para el mantenimiento y reparacion de los
diversos dispositivos de seguridad y proteccion. 
10. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboracion del proyecto sera el mismo autor del
Estudio de seguridad y Salud. 
El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra sera el técnico competente
integrado en la direccion facultativa, designado por el promotor para coordinar la aplicacion de los
principios generales de prevencion de seguridad (Art. 15 ley 31/95): 
• A tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente. 
• A estimar la duracion requerida para la ejecucion de los distintos trabajos o fases de
trabajo. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios generales de prevencion y seguridad del Art. 15 ley 31/95
durante la ejecucion de la obra y en particular: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La eleccion del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso. 
• La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periodico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar la seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitacion y el acondicionamiento y deposito de los distintos materiales, en particular
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se trata de materias y sustancias peligrosas. 
• El almacenamiento y la eliminacion y evacuacion de residuos y escombros. 
• La cooperacion entre contratistas, subcontratistas y autonomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
A Coruna, Febrero 2015
La autora del proyecto:
Fdo: Raquel Costas Gomez
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Seguridad y Salud. 
Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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1. INTRODUCCION
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares, es el de determinar las
normas complementarias aplicables, definir las normas para la ejecucion de las distintas
unidades de obra de forma segura, asi como las prescripciones que se habran de cumplir en
relacion con las caracteristicas, el empleo y conservacion de maquinas, utiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos en las obras contempladas en el presente proyecto. 
2. VALIDEZ DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, sera de aplicacion el Pliego de Prescripciones
Tecnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
- Estatuto de los trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
- Comites de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (O.M. 20-5-52) (B.O.E.
15-6- 52). 
- Reglamento de los Servicios Medicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
- Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-
5-74). 
- Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Senalizacion de Seguridad en
Centros de Trabajo. 
- Obligatoriedad de la inclusion de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los
proyectos de edificacion y obras publicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 
- Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccion (Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
- Ley 31/1995 de prevencion de riesgos laborales (B.O.E. no 269, 10-11-95). 
- Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevencion (B.O.E. no 27,
31-1- 97). 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacion de Seguridad
y Salud en el Trabajo (B.O.E. no 27, 31-1-97). 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo (B.O.E. no 27, 31-1-97). 
- Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores (B.O.E. no 97, 23-4-97). 
- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo
con equipos que incluyan pantallas de visualizacion (BOE no 97, 23-4-97).
- Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevencion de riesgos laborales de
las mutuas de A.T. y E.P. (BOE no 98, 24-4-97). 
- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual (BOE no 140, 12-6-97). 
- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los
servicios de prevencion, en relacion con las direcciones de acreditacion de las empresas
especializadas como servicios de prevencion de las empresas y de autorizacion de las entidades
publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencion
de riesgos laborales (BOE no 159, 4-7-97). 
- Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupacion de
prevencionistas de riesgos laborales (BOE no 165, 11-7-98). 
- Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE no 188, 7-8-97). 
- Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion o ingenieria civil (BOE no 256, 15-10-97). 
- Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que
revisa Anexo 1 y apendice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE no 104, 1-5-98). 
- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion (BOE no 104, 1-5-98). 
4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijado un
periodo de vida util, desechandose a su termino. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una
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determinada prenda o equipo, se repondra esta, independientemente de la duracion prevista o
fecha de entrega. Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir,
el maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto
al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancia que las admitidas por
el fabricante, seran repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de proteccion
nunca representara un riesgo en si mismo. 
Los medios de proteccion personal seran situados en almacen previamente a la iniciacion de los
trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlara la
disponibilidad de cada medio de proteccion para, oportunamente, hacer las reposiciones
necesarias.  Los medios de proteccion colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria,
seran dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 
Las revisiones de los medios de proteccion estaran encomendadas a personal especializado, en
el caso de elementos de proteccion incorporados a maquinas, siendo el grado de exigencia el
mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la autorizacion de trabajo de cada
maquina. 
En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapies, senalizacion, limpieza,
proteccion de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos,
en su conservacion se encargara al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para
asegurar su eficacia. 
4.1. PROTECCIONES PERSONALES 
Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas Tecnicas Reglamentarias, de
Homologacion del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 29/05/74), siempre que exista en
el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial, seran de calidad adecuada a sus
prestaciones. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondra esta, independientemente de la duracion prevista o fecha de
entrega. 
Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, sera desechado y repuesto al momento. 
• Cascos de Seguridad no Metalico 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislante para
baja tension (1,000 V), o clase E, distinguiendose la clase E-AT, aislantes para alta tension
(25,000 V) y la clase E- B resistentes a muy baja temperatura (-15oC). 
Sus caracteristicas se ajustaran a la MT-1 (B.O.E. 30/12/1974). 
• Calzado de Seguridad 
El calzado de seguridad estara provisto de puntera de seguridad para proteccion de los dedos de
los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de
seguridad para proteccion de las plantas de los pies contra pinchazos. 
Sus caracteristicas se ajustaran la MT-5 (B.O.E. 12/02/1980). 
• Protector Auditivo 
El protector auditivo que utilizaran los operarios sera como minimo clase E. 
Sus caracteristicas se ajustaran a la MT-2 (B.O.E. 01/09/1975). 
• Guantes de Seguridad 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios seran de uso general anticorte,
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. Estaran
confeccionados con materiales naturales o sinteticos, no rigidos, impermeables a los agresivos
de uso comun y de caracteristicas mecanicas adecuadas. Careceran de orificios, grietas o
cualquier deformacion o imperfeccion que merme sus propiedades. Se adaptaran a la
configuracion de las manos haciendo confortable su uso. La talla medida del perimetro del
contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera la adecuada al operario. 
• Gafas de seguridad: 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estaran homologadas por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Tecnica Reglamentaria MT-16, Resolucion
de la Direccion General de Trabajo del 14/06/1978. 
• Mascarilla antipolvo: 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberan estar homologadas de
acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Tecnica Reglamentaria MT-
7, Resolucion de la Direccion General de Trabajo del 28/07/1975. 
• Bota impermeable al agua y a la humedad: 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberan estar homologadas de acuerdo
con las especificaciones y ensayos de la Norma Tecnica Reglamentaria M-27, Resolucion de la
Direccion General de Trabajo del 03/12/1981. 
4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Sin olvidar de los medios de proteccion personal, necesarios para la prevencion de riesgos que
no pueden ser eliminados mediante la adopcion de protecciones de ambito general, se ha
previsto la adopcion de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden
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servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de proteccion
colectivas durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuacion eficaz, ampliando el
concepto de proteccion colectiva mas alla de lo que especificamente puede ser considerado
como tal. Ademas de medios de proteccion, se prestara atencion a otros aspectos, como una
iluminacion adecuada, una senalizacion eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin
ser medios especificos de proteccion colectiva tienen su caracter en cuanto que con la atencion
debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 
• Valla para proteccion peatonal y cortes de trafico: 
Consistira en una estructura metalica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores
horizontales de 3,00 m. a 3.50 m. y menores verticales, de 2 m. Los puntos de apoyo, solidarios
con la estructura principal, estaran formados por perfiles metalicos y los puntos de contacto con
el suelo distaran como minimo 25 cm. del plano del papel. Cada modulo dispondra de elementos
adecuados para establecer union con el contiguo, de manera que pueda formarse una valla
continua. 
• Senales de seguridad: 
Estaran de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo (B.O.E. no
162 del 8 de Julio). Se dispondran sobre soporte o adosados a un muro, pilar, maquina, etc. 
• Interruptores y reles diferenciales: 
Los interruptores automaticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad
nominal maximo de 63 A, cumpliran los requisitos de la norma UNE 20-383-75. Los interruptores
y reles instalados en distribuciones de iluminacion o que tengan tomas de corriente en los que se
conecten aparatos portatiles seran de una intensidad diferencia nominal de 0.03 A. 
• Puestas a tierra: 
Las puestas a tierra estaran de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento
Electrotecnico para baja tension. 
• Barandillas: 
Las barandillas estaran firmemente sujetas al piso que tratan de proteger. La altura sera como
minimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapie estara protegido
por un larguero horizontal. La ejecucion de la barandilla sera tal que ofrezca una superficie con
ausencia de partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 
• Extintores: 
Seran adecuados en agente extintor y tamano al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 6
meses como maximo. 
• Medios Auxiliares de Topografia: 
Estos medios tales como cintas, jalones mires, etc, seran dielectricos, dado el riesgo de
electrocucion por las lineas electricas. 
• Topes de Desplazamiento de Vehiculos: 
Se pondran realizar con un par de tablones embribados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
5. EMPLEO Y CONSERVACION DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
• Empleo y Conservacion de maquinas: 
Se cumplira lo especificado en el Reglamento de Seguridad en las maquinas, R.D. 1495/86,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso. 
• Empleo y conservacion de utiles y herramientas: 
En el empleo y conservacion de los utiles y herramientas se exigira a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante de cada util o herramienta. Se
establecera un sistema de control de los utiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con
las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas. 
6. NORMAS DE PREVENCION 
6.1. MANEJO DE MODULOS 
En el manejo de modulos de pantalanes, fingers y dique flotante, o de otros elementos o
materiales mediante medios mecanicos, deberan extremarse las precauciones para evitar fallos
tecnicos en ganchos, cables y eslingas. 
• Ganchos: 
- Respetar la carga maxima de utilizacion. 
- Respetar la vida util de los ganchos. 
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- Desechar los ganchos doblados; nunca deben enderezarse si se han doblado. 
• Cables: 
- Los cables deben ser de la composicion adecuada y tener la capacidad de carga
necesaria para el uso al que se destinen. 
- Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, mediante su
engrase para reducir el desgaste y protegerlos de la corrosion. 
- Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben apoyarse
directamente en el suelo. 
• Eslingas: 
- Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede bien
asentada en la parte baja del gancho. 
- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar estos es reunir los distintos
ramales en un anillo central. 
- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios:
anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicacion concreta. 
- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aun tiradas por
el suelo. Como mejor estan es colgadas. 
6.2. EXCAVACION EN ZANJA
La zona de zanja abierta estara protegida mediante redes de nylon, malla de 5 x 5 y/o barandillas
autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m del borde superior del corte. 
Se dispondran pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (minimo 3 tablones de 7 cm. de
grosor), bordeadas con barandillas solidas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapie de 15 cm. 
Se dispondran sobre las zanjas en las zonas de paso de vehiculos, palastros continuos
resistentes que imposibiliten la caida a la zanja. 
El lado de circulacion de camiones o de maquinaria quedara balizado a una distancia de la zanja
no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablon
tendidas en linea en el suelo. 
El personal debera bajar o subir siempre por escaleras de mano solidas y seguras, que
sobrepasen en 1 m en borde de la zanja, y estaran amarradas firmemente al borde superior de
coronacion. 
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia
inferior a 2 m del borde, en prevencion de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos, se paralizaran de inmediato
los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudaran tras ser estudiado el
problema surgido por la Direccion Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
En presencia de lluvia o de nivel freatico alto, se vigilara el comportamiento de los taludes en
prevencion de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutaran lo antes posible los achiques
necesarios. 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocera los riesgos a los
que pueda estar sometido. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibara. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegeran los bordes de
coronacion mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia minima de 2 m del
borde. 
Se revisara el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehiculos, y
en especial, si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumaticos,
compactaciones por vibracion o paso de maquinaria pesada. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se
ejecutaran sujetos con el cinturon de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior
de las zanjas. 
Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Ninguna persona permanecera dentro del radio de accion de las maquinas. 
La circulacion de vehiculos se realizara como minimo a 3 m, para vehiculos ligeros, y a 4 m, para
pesados, del borde de la excavacion. 
Se prohibe permanecer o trabajar al pie de una zanja recien abierta, antes de haber procedido a
su saneo, entibado, etc. 
Los productos de la excavacion que no se lleven al vertedero, se colocaran a una distancia del
borde de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de esta, y como minimo a 2 m, salvo en el
caso de excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia sera por lo menos igual a la
profundidad de la excavacion. 
Los taludes se revisaran especialmente en epoca de lluvias y cuando se produzcan cambios de
temperatura que puedan ocasionar descongelacion o congelacion del agua del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno. 
Las zonas de trabajo se mantendran limpias y ordenadas. 
Si a los taludes de la excavacion no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las
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zanjas se entibaran. 
Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se
hara el entibado desde fuera de la zanja. 
Las maquinas electricas estaran dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estaran provistas
de interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. 
Se utilizara alumbrado portatil alimentado con tension de seguridad (24 voltios), con
portalamparas estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
6.3. INSTALACIONES DE TUBERÍAS 
Las tuberias se suspenderan de ambos extremos con eslingas, unas de montajes o con
balancines que cumplan con la siguiente prevencion: 
• Eslingas: 
Formados por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo
electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. 
Los extremos de las hondillas se uniran mediante el lazo a una argolla de cuelgue. Los otros dos
extremos estaran dotados de ganchos de cuelgue.Los tubos se amarraran a lazo corredizo del
extremo de las hondillas pasado por su propio gancho, ubicandolos equidistantes a 1/3 de la
longitud total del tubo. 
Un angulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue sera igual o inferior al
90º. 
• Unas de montaje: 
Pertenecientes al tipo de contrapesado por la propia disposicion en carga. 
• Balancines: 
Formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus extremos de orificios en el
alma, dos a cada extremo para la eslinga de suspension de caracteristicas identicas a las
descritas en el punto anterior; y otros dos para cada hondilla de cuelgue. 
Los tubos a balancin, se suspenderan mediante lazo corredizo del extremo de las hondillas de
cuelgue pasando por su propio gancho, ubicandolos equidistantes a 1/3 de la longitud de tubo. 
- Las tuberias en suspension se guiaran mediante sogas instaladas en los extremos.
Nunca directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones por
movimientos pendulares. 
- Las tuberias se introduciran en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren
en contacto con la solera, los trabajadores se aproximaran para guiar la conexion. 
- Los acopios de tuberias se haran en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas.
Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para
obtener una buena resistencia. No se mezclaran los diametros en los acopios. 
-La presentacion de tramos de tuberias en la coronacion de las zanjas se efectuara a no
menos de 2 m de borde superior. En todo momento, permaneceran calzadas para evitar
que puedan rodar. 
-Concluida la conexion de los tramos se procedera al cierre de la zanja por motivos de
seguridad, enrasando tierras. Se dejaran las cotas necesarias para comprobar la
estanqueidad de las conexiones que en todo momento, permaneceran rodeadas por
barandillas. 
-El transporte de tramos de conductos de reducido diametro a hombro, se realizara
inclinando la carga hacia atras. Si es preciso, el extremo delantero de la carga superara la
altura del operario.
-Las tuberias, conductos, y en general, las piezas grandes, se transportaran entre dos
hombres como minimo.
-Esta prohibido transportar, cargar y descargar a brazo, pesos superiores a 80 kg. 
-Esta prohibido elevar a mano, por escaleras manuales, cargas superiores a 25 kg. 
6.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
La instalacion electrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas senaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada
por empresa autorizada y siendo de aplicacion lo senalado en el vigente Reglamento
Electrotecnico de Baja Tension y Norma UNE 21.027. 
Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados
con goma o policloruro de vinilo, para una tension nominal de 1.000 voltios. 
La distribucion de cada una de las lineas, asi como su longitud, secciones de las fases y el neutro
son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, seran
rechazados. 
Los conductores de proteccion seran de cobre electrolitico y presentaran el mismo aislamiento
que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus
secciones minimas se estableceran de acuerdo con la tabla V de la Instruccion MI.BT 017, en
funcion de las secciones de los conductores de fase de la instalacion. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o poliestireno, deberan soportar sin deformacion alguna, una
temperatura de 60º C. 
Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores de su aislamiento, a saber: 
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- Azul claro: Para el conductor neutro. 
- Amarillo/ Verde: Para el conductor de tierra. 
- Marron/ Negro/ Gris: Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos aquellos aparatos de
mando, proteccion y maniobra para la proteccion contra sobreintensidades (sobrecarga y corte
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de
fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaran en los origenes de los circuitos asi como en los puntos en los
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccion, condiciones de instalacion,
sistemas de ejecucion o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
- Un interruptor general automatico magnetotermico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio. 
- Dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automaticos magnetotermico, de corte omnipolar, con curva termica de corte.
La capacidad de corte de estos interruptores sera inferior a la intensidad de cortocircuitos
que pueda presentar en el punto de su instalacion. 
- Los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos
interiores tendran los polos que correspondan al numero de fases del circuito que protegen
y sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las intensidades maximas
admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
- Dispositivos de proteccion contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos
dispositivos se complementaran con la union a una misma toma de tierra de todas las
masas metalicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor
general de cada servicio y los dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto
circuitos, a fin de que esten protegidos por estos dispositivos. 
- En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccion para cada una de
las lineas generales de distribucion y la alimentacion directa a los receptores. 
6.5. FIRMES 
La maquinaria y vehiculos alquilados o subcontratados seran revisados antes de comenzar a
trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiendose al dia el libro de
mantenimiento y el certificado que acredite, su revision por un taller cualificado. 
Se prohibe la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de
descenso de la caja, tras el vertido. 
Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo. Se prohibe que
los vehiculos transporten personal fuera de la cabina de conduccion y en numero superior a los
asientos existentes. 
Los vehiculos subcontratados tendran vigente la Poliza de Seguros con Responsabilidad Civil
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos
en la obra. 
Se advertira al personal de obra mediante letreros divulgativos y senalizacion normalizada, de los
riesgos de vuelco, atropello y colision. 
Todos los tajos deberan estar vigilados por un mando que estara pendiente de circulacion para
que, en caso de riesgo, pueda avisar a sus companeros. 
Se organizaran los tajos para tener una coordinacion en la circulacion. 
Los camiones, al verter las zahorras, procuraran que la caja, una vez vacia, no este en posicion
de volquete antes de iniciar la marcha. Se procurara que haya el minimo de personal en las
cercanias de las maquinas en movimiento. 
En caso de que haya posibilidad de la generacion de polvo debido al movimiento de tierras, el
camion cisterna hara los preceptivos riegos para evitar la generacion de polvo. 
En la maniobra de marcha atras de los camiones, estos tocaran el claxon como medida de
advertencia, si no tienen avisador acustico marcha atras. 
7. SERVICIOS DE PREVENCION 
- Servicio tecnico de seguridad y salud: La empresa constructora dispondra de asesoramiento en
seguridad y salud 
- Servicio medico: La empresa constructora dispondra de Servicio Medico de Empresas propio o
mancomunado. 
8. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se dispondra de un local destinado a botiquin central, equipado con el material sanitario y clinico
para atender cualquier accidente, ademas de todos los elementos precisos para que el A.T.S.
desarrolle su diario labor de asistencia a los trabajadores y demas funciones necesarias para el
control de la sanidad en la obra. El botiquin se revisara mensualmente y se repondra
inmediatamente el consumido. 
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9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondra de vestuario, servicios higienicos, y comedor, debidamente dotados. El vestuario
dispondra de taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccion. 
Los servicios higienicos tendran al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez
trabajadores y al menos un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefaccion. 
El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas,
calefaccion y un recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservacion de estos locales,
se dispondra de un trabajador con la dedicacion necesaria.
 10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicacion del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborara un Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho Plan
se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el Contratista
proponga con la correspondiente justificacion tecnica, que no podran implicar disminucion de los
niveles de proteccion previstos en el estudio. 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicacion del Estudio de Seguridad y
Salud, las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluiran la valoracion economica de
las mismas. 
El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra. 
En relacion con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a
que se refiere este articulo constituye el instrumento basico de ordenacion de las actividades de
identificacion y, en su caso, evaluacion de los riesgos y planificacion de la actividad preventiva a
las que se refiere el capitulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion. 
El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el Contratista en funcion del proceso de
ejecucion de la obra, la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa de la Direccion
de Obra. 
Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u organos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud
estara en la obra a disposicion permanente de los mismos. 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estara en la obra a disposicion permanente de la
Direccion Facultativa. 
11. ABONO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
La medicion de las distintas partidas se efectuara periodicamente por fracciones de cada unidad,
proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que afecten, de modo que con la
ultima certificacion se abone el 95% de cada precio unitario consignado para este fin, quedando
el 5% restante para abono en la liquidacion de las obras. 
Si en algun mes o parte de el las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas
insuficientes por la Direccion Facultativa, no se abonara la parte del precio correspondiente, no
recuperandose posteriormente. 
Las medidas de proteccion adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la
Direccion de Obra o por otras instancias competentes, no sera objeto de abono independiente,
considerandose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en
costes indirectos. 
Se abonaran a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios N° 1, del
Contrato. 
Dichos precios incluyen la instalacion, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos
elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que estan destinados, aunque no esten
explicitamente citados en la descomposicion del precio y, concretamente, para el cumplimiento
de la vigente legislacion en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto,
el Contratista, reclamar cantidades distintas a las indicadas. 
A Coruna, Febrero 2015
La autora del proyecto:
Fdo: Raquel Costas Gomez
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1. MEDICIONES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                  CANTIDAD
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.02 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
20,00
01.03 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
20,00
01.04 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
20,00
01.05 ud IMPERMEABLE
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
20,00
01.06 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
14,00
01.07 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2
mosquetones, homologada CE.
7,00
01.08 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
7,00
01.09 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
14,00
01.10 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20,00
01.11 ud MONO DE TRABAJO
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
20,00
01.12 ud PAR GUANTES AISLANTES
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
20,00
01.13 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
40,00
01.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
20,00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                  CANTIDAD
01.15 ud PROTECTORES AUDITIVOS
ud. Protectores auditivos, homologados.
20,00
01.16 ud PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
4,00
01.17 ud TAPONES ANTIRUIDO
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
40,00
01.18 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
20,00
01.19 ud CASCO DE SEGURIDAD
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
20,00
01.20 ud EQUIPO DE BUCEO
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, visor panorámi-
co, respirado
2,00
01.21 ud CHALECO SALVAVIDAS
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS, equipdo
con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua, cremallera
y cintas ajustables y con parte posterior.
5,00
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
02.01 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA
ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos
pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).
6,00
02.02 m BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN
m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto
de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
120,00
02.03 m² TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS
m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).
20,00
02.04 m² PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA
m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.
1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN                  CANTIDAD
02.05 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
3,00
02.06 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado. (3 usos).
2,00
02.07 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
3,00
02.08 m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
50,00
02.09 m VALLA METÁLICA MÓVIL
m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).
225,00
02.10 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
5,00
02.11 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
5,00
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
7,00
03.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.
7,00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                  CANTIDAD
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE
SUBCAPÍTULO 04.03 ACOMETIDAS PROVISIONALES
04.03.01 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1,00
04.03.02 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
1,00
04.03.03 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
2,00
SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO CASETAS
04.02.01 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
1,00
04.02.02 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
20,00
04.02.03 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
3,00
04.02.04 ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).
1,00
04.02.05 ud JABONERA INDUSTRIAL
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).
3,00
SUBCAPÍTULO 04.01 CASETAS
04.01.01 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
16,00
04.01.02 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN                  CANTIDAD
04.01.03 ud ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodoro, una
ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-
rísticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis-
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides-
lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-
mático.
1,00
04.01.04 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
1,00
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
20,00
05.02 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
1,00
05.03 ud BOTIQUIN DE OBRA
ud. Botiquín de obra instalado.
1,00
05.04 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
1,00
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN DE LA MANO DE OBRA
06.01 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
8,00
06.02 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
32,00
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
CÓDIGO UD           DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.02 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 24,59
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.03 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL 24,59
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.04 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 3,28
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.05 ud IMPERMEABLE 8,11
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.06 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 44,40
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
01.07 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 77,30
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.08 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO 20,17
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.09 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 25,53
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
01.10 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO 19,07
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.11 ud MONO DE TRABAJO 11,09
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO UD           DESCRIPCIÓN PRECIO
01.12 ud PAR GUANTES AISLANTES 32,82
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
01.13 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 0,69
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 13,13
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.15 ud PROTECTORES AUDITIVOS 7,62
ud. Protectores auditivos, homologados.
SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.16 ud PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA 14,09
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
CATORCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.17 ud TAPONES ANTIRUIDO 0,29
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.18 ud MASCARILLA ANTIPOLVO 3,00
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
TRES  EUROS
01.19 ud CASCO DE SEGURIDAD 2,35
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.20 ud EQUIPO DE BUCEO 1.872,07
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, visor panorá-
mico, respirado
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
SIETE CÉNTIMOS
01.21 ud CHALECO SALVAVIDAS 68,64
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS,
equipdo con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua,
cremallera y cintas ajustables y con parte posterior.
SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
02.01 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA 11,52
ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).
ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD           DESCRIPCIÓN PRECIO
02.02 m BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN 7,32
m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados
tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03 m² TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS 25,43
m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-
locación. (Amortización en dos puestas).
VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.04 m² PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA 68,99
m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada
por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-
do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dis-
positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.
SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.05 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm 25,03
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.
VEINTICINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.06 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE 52,71
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y desmontado. (3 usos).
CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.07 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 9,02
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.08 m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA 1,80
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.
UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.09 m VALLA METÁLICA MÓVIL 9,09
m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).
NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO UD           DESCRIPCIÓN PRECIO
02.10 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 9,02
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.11 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 9,02
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.
NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B 126,30
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y man-
guera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS
03.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B 51,70
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con so-
porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE
SUBCAPÍTULO 04.03 ACOMETIDAS PROVISIONALES
04.03.01ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA 80,89
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
04.03.02ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 99,38
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.03.03ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA 109,78
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO CASETAS
04.02.01ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L 19,90
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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04.02.02ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 13,21
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.02.03ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS 53,38
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.02.04ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 45,65
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con
carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-
zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).
CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
04.02.05ud JABONERA INDUSTRIAL 5,93
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).
CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.01 CASETAS
04.01.01ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 189,93
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS
04.01.02ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 161,00
ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
CIENTO SESENTA Y UN  EUROS
04.01.03ud ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO 129,43
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodoro,
una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas
características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizan-
te y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontane-
ría con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-
da con interruptor automático.
CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
04.01.04ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN 75,11
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
CÓDIGO UD           DESCRIPCIÓN PRECIO
SETENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 55,30
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS
05.02 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 7,84
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.03 ud BOTIQUIN DE OBRA 25,42
ud. Botiquín de obra instalado.
VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
05.04 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 40,45
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN DE LA MANO DE OBRA
06.01 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 67,34
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-
cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad
con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
06.02 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 14,94
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
A Coruña, Febrero 2016
La autora del proyecto:
Fdo: Raquel Costas Gómez
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.02 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 22,77
Suma la partida...................................................... 22,77
Costes indirectos................................. 8,00% 1,82
TOTAL PARTIDA.................................................. 24,59
01.03 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 22,77
Suma la partida...................................................... 22,77
Costes indirectos................................. 8,00% 1,82
TOTAL PARTIDA.................................................. 24,59
01.04 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 3,04
Suma la partida...................................................... 3,04
Costes indirectos................................. 8,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,28
01.05 ud IMPERMEABLE
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 7,51
Suma la partida...................................................... 7,51
Costes indirectos................................. 8,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,11
01.06 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 41,11
Suma la partida...................................................... 41,11
Costes indirectos................................. 8,00% 3,29
TOTAL PARTIDA.................................................. 44,40
01.07 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
Resto de obra y materiales.................................... 71,57
Suma la partida...................................................... 71,57
Costes indirectos................................. 8,00% 5,73
TOTAL PARTIDA.................................................. 77,30
CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
01.08 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 18,68
Suma la partida...................................................... 18,68
Costes indirectos................................. 8,00% 1,49
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,17
01.09 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 23,64
Suma la partida...................................................... 23,64
Costes indirectos................................. 8,00% 1,89
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,53
01.10      ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y materiales.................................... 17,66
Suma la partida...................................................... 17,66
Costes indirectos................................. 8,00% 1,41
TOTAL PARTIDA.................................................. 19,07
01.11 ud MONO DE TRABAJO
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 10,27
Suma la partida...................................................... 10,27
Costes indirectos................................. 8,00% 0,82
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,09
01.12 ud PAR GUANTES AISLANTES
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra y materiales.................................... 30,39
Suma la partida...................................................... 30,39
Costes indirectos................................. 8,00% 2,43
TOTAL PARTIDA.................................................. 32,82
01.13 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Resto de obra y materiales.................................... 0,64
Suma la partida...................................................... 0,64
Costes indirectos................................. 8,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,69
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CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
01.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
Resto de obra y materiales.................................... 12,16
Suma la partida...................................................... 12,16
Costes indirectos................................. 8,00% 0,97
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,13
01.15 ud PROTECTORES AUDITIVOS
ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra y materiales.................................... 7,06
Suma la partida...................................................... 7,06
Costes indirectos................................. 8,00% 0,56
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,62
01.16 ud PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Resto de obra y materiales.................................... 13,05
Suma la partida...................................................... 13,05
Costes indirectos................................. 8,00% 1,04
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,09
01.17 ud TAPONES ANTIRUIDO
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 0,27
Suma la partida...................................................... 0,27
Costes indirectos................................. 8,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,29
01.18    ud MASCARILLA ANTIPOLVO
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y materiales.................................... 2,78
Suma la partida...................................................... 2,78
Costes indirectos................................. 8,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,00
01.19 ud CASCO DE SEGURIDAD
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y materiales.................................... 2,18
Suma la partida...................................................... 2,18
Costes indirectos................................. 8,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,35
CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
01.20 ud EQUIPO DE BUCEO
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, visor panorá-
mico, respirado
Resto de obra y materiales.................................... 1.733,40
Suma la partida...................................................... 1.733,40
Costes indirectos................................. 8,00% 138,67
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.872,07
01.21 ud CHALECO SALVAVIDAS
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS,
equipdo con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua,
cremallera y cintas ajustables y con parte posterior.
Resto de obra y materiales.................................... 63,56
Suma la partida...................................................... 63,56
Costes indirectos................................. 8,00% 5,08
TOTAL PARTIDA.................................................. 68,64
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
02.01 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA
ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y
dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).
Mano de obra......................................................... 0,73
Resto de obra y materiales.................................... 9,94
Suma la partida...................................................... 10,67
Costes indirectos................................. 8,00% 0,85
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,52
02.02 m BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN
m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados
tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
Mano de obra......................................................... 3,06
Resto de obra y materiales.................................... 3,72
Suma la partida...................................................... 6,78
Costes indirectos................................. 8,00% 0,54
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,32
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CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
02.03 m² TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS
m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-
locación. (Amortización en dos puestas).
Mano de obra......................................................... 5,86
Resto de obra y materiales.................................... 17,69
Suma la partida...................................................... 23,55
Costes indirectos................................. 8,00% 1,88
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,43
02.04 m² PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA
m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada
por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-
do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dis-
positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.
Mano de obra......................................................... 4,50
Resto de obra y materiales.................................... 59,38
Suma la partida...................................................... 63,88
Costes indirectos................................. 8,00% 5,11
TOTAL PARTIDA.................................................. 68,99
02.05 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 2,20
Resto de obra y materiales.................................... 20,98
Suma la partida...................................................... 23,18
Costes indirectos................................. 8,00% 1,85
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,03
02.06 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y desmontado. (3 usos).
Mano de obra......................................................... 4,40
Resto de obra y materiales.................................... 44,41
Suma la partida...................................................... 48,81
Costes indirectos................................. 8,00% 3,90
TOTAL PARTIDA.................................................. 52,71
CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
02.07 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales.................................... 6,88
Suma la partida...................................................... 8,35
Costes indirectos................................. 8,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,02
02.08 m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales.................................... 0,20
Suma la partida...................................................... 1,67
Costes indirectos................................. 8,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,80
02.09 m VALLA METÁLICA MÓVIL
m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).
Mano de obra......................................................... 2,93
Resto de obra y materiales.................................... 5,49
Suma la partida...................................................... 8,42
Costes indirectos................................. 8,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,09
02.10 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales.................................... 6,88
Suma la partida...................................................... 8,35
Costes indirectos................................. 8,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,02
Raquel Costas Gómez                        11
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 23: Seguridad y Salud
CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
02.11 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales.................................... 6,88
Suma la partida...................................................... 8,35
Costes indirectos................................. 8,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,02
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y man-
guera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
Mano de obra......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales.................................... 115,47
Suma la partida...................................................... 116,94
Costes indirectos................................. 8,00% 9,36
TOTAL PARTIDA.................................................. 126,30
03.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con so-
porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
Mano de obra......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales.................................... 46,40
Suma la partida...................................................... 47,87
Costes indirectos................................. 8,00% 3,83
TOTAL PARTIDA.................................................. 51,70
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE
SUBCAPÍTULO 04.03 ACOMETIDAS PROVISIONALES
04.03.01ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 74,90
Suma la partida...................................................... 74,90
Costes indirectos................................. 8,00% 5,99
TOTAL PARTIDA.................................................. 80,89
CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
04.03.02ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 92,02
Suma la partida...................................................... 92,02
Costes indirectos................................. 8,00% 7,36
TOTAL PARTIDA.................................................. 99,38
04.03.03ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 101,65
Suma la partida...................................................... 101,65
Costes indirectos................................. 8,00% 8,13
TOTAL PARTIDA.................................................. 109,78
SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO CASETAS
04.02.01ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
Mano de obra......................................................... 0,73
Resto de obra y materiales.................................... 17,70
Suma la partida...................................................... 18,43
Costes indirectos................................. 8,00% 1,47
TOTAL PARTIDA.................................................. 19,90
04.02.02ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
Mano de obra......................................................... 2,93
Resto de obra y materiales.................................... 9,30
Suma la partida...................................................... 12,23
Costes indirectos................................. 8,00% 0,98
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,21
04.02.03ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
Mano de obra......................................................... 2,20
Resto de obra y materiales.................................... 47,23
Suma la partida...................................................... 49,43
Costes indirectos................................. 8,00% 3,95
TOTAL PARTIDA.................................................. 53,38
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CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
04.02.04ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con
carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-
zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).
Mano de obra......................................................... 8,00
Resto de obra y materiales.................................... 34,27
Suma la partida...................................................... 42,27
Costes indirectos................................. 8,00% 3,38
TOTAL PARTIDA.................................................. 45,65
04.02.05ud JABONERA INDUSTRIAL
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10
usos).
Mano de obra......................................................... 2,93
Resto de obra y materiales.................................... 2,56
Suma la partida...................................................... 5,49
Costes indirectos................................. 8,00% 0,44
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,93
SUBCAPÍTULO 04.01 CASETAS
04.01.01ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
Resto de obra y materiales.................................... 175,86
Suma la partida...................................................... 175,86
Costes indirectos................................. 8,00% 14,07
TOTAL PARTIDA.................................................. 189,93
04.01.02ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
Mano de obra......................................................... 29,32
Resto de obra y materiales.................................... 119,75
Suma la partida...................................................... 149,07
Costes indirectos................................. 8,00% 11,93
TOTAL PARTIDA.................................................. 161,00
CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
04.01.03ud ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodoro,
una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas
características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizan-
te y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontane-
ría con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-
da con interruptor automático.
Resto de obra y materiales.................................... 119,84
Suma la partida...................................................... 119,84
Costes indirectos................................. 8,00% 9,59
TOTAL PARTIDA.................................................. 129,43
04.01.04ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y materiales.................................... 69,55
Suma la partida...................................................... 69,55
Costes indirectos................................. 8,00% 5,56
TOTAL PARTIDA.................................................. 75,11
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales.................................... 51,20
Suma la partida...................................................... 51,20
Costes indirectos................................. 8,00% 4,10
TOTAL PARTIDA.................................................. 55,30
05.02 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
Resto de obra y materiales.................................... 7,26
Suma la partida...................................................... 7,26
Costes indirectos................................. 8,00% 0,58
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,84
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CÓDIGO UD          DESCRIPCIÓN                   PRECIO
05.03 ud BOTIQUIN DE OBRA
ud. Botiquín de obra instalado.
Resto de obra y materiales.................................... 23,54
Suma la partida...................................................... 23,54
Costes indirectos................................. 8,00% 1,88
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,42
05.04 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Resto de obra y materiales.................................... 37,45
Suma la partida...................................................... 37,45
Costes indirectos................................. 8,00% 3,00
TOTAL PARTIDA.................................................. 40,45
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN DE LA MANO DE OBRA
06.01 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-
cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad
con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Resto de obra y materiales.................................... 62,35
Suma la partida...................................................... 62,35
Costes indirectos................................. 8,00% 4,99
TOTAL PARTIDA.................................................. 67,34
06.02 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
Resto de obra y materiales.................................... 13,83
Suma la partida...................................................... 13,83
Costes indirectos................................. 8,00% 1,11
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,94
A Coruña, Febrero 2016
La autora del proyecto:
Fdo: Raquel Costas Gómez
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4. PRESUPUESTO
CÓDIGO UD  DESCRIPCIÓN          CANTIDAD              PRECIO                 IMPORTE
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.02 ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD
ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
20,00 24,59 491,80
01.03 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL
ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
20,00 24,59 491,80
01.04 ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
20,00 3,28 65,60
01.05 ud IMPERMEABLE
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
20,00 8,11 162,20
01.06 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL
ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
14,00 44,40 621,60
01.07 ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2
mosquetones, homologada CE.
7,00 77,30 541,10
01.08 ud CINTURÓN ANTILUMBAGO
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
7,00 20,17 141,19
01.09 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
14,00 25,53 357,42
01.10 ud PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
20,00 19,07 381,40
01.11 ud MONO DE TRABAJO
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
20,00 11,09 221,80
01.12 ud PAR GUANTES AISLANTES
ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
20,00 32,82 656,40
01.13 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
40,00 0,69 27,60
01.14 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
20,00 13,13 262,60
CÓDIGO UD  DESCRIPCIÓN          CANTIDAD              PRECIO                 IMPORTE
01.15 ud PROTECTORES AUDITIVOS
ud. Protectores auditivos, homologados.
20,00 7,62 152,40
01.16 ud PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA
ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
4,00 14,09 56,36
01.17 ud TAPONES ANTIRUIDO
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
40,00 0,29 11,60
01.18 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
20,00 3,00 60,00
01.19 ud CASCO DE SEGURIDAD
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
20,00 2,35 47,00
01.20 ud EQUIPO DE BUCEO
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, visor panorámi-
co, respirado
2,00 1.872,07 3.744,14
01.21 ud CHALECO SALVAVIDAS
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS, equipdo
con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua, cremallera
y cintas ajustables y con parte posterior.
5,00 68,64 343,20
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................ 8.837,21
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN
02.01 ud BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA
ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos
pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).
6,00 11,52 69,12
02.02 m BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN
m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto
de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
120,00 7,32 878,40
02.03 m² TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS
m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-
ción. (Amortización en dos puestas).
20,00 25,43 508,60
02.04 m² PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA
m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.
1,00 68,99 68,99
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CÓDIGO UD  DESCRIPCIÓN          CANTIDAD              PRECIO                 IMPORTE
02.05 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm
ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
3,00 25,03 75,09
02.06 ud SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado. (3 usos).
2,00 52,71 105,42
02.07 ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS
ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
3,00 9,02 27,06
02.08 m CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA
m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
50,00 1,80 90,00
02.09 m VALLA METÁLICA MÓVIL
m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).
225,00 9,09 2.045,25
02.10 ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO
ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
5,00 9,02 45,10
02.11 ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO
ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.
5,00 9,02 45,10
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN........................................... 3.958,13
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
03.01 ud EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
7,00 126,30 884,10
03.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.
7,00 51,70 361,90
TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................................................ 1.246,00
CÓDIGO UD  DESCRIPCIÓN          CANTIDAD              PRECIO                 IMPORTE
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE
SUBCAPÍTULO 04.03 ACOMETIDAS PROVISIONALES
04.03.01 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1,00 80,89 80,89
04.03.02 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
1,00 99,38 99,38
04.03.03 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
2,00 109,78 219,56
TOTAL SUBCAPÍTULO ACOMETIDAS PROVISIONALES ... .   399,83
SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO CASETAS
04.02.01 ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
1,00 19,90 19,90
04.02.02 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
20,00 13,21 264,20
04.02.03 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS
ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
3,00 53,38 160,14
04.02.04 ud SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR
ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).
1,00 45,65 45,65
04.02.05 ud JABONERA INDUSTRIAL
ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).
3,00 5,93 17,79
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 MOBILIARIO CASETAS.......... 507,68
SUBCAPÍTULO 04.01 CASETAS
04.01.01 ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
16,00 189,93 3.038,88
04.01.02 ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA
ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
2,00 161,00 322,00
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CÓDIGO UD  DESCRIPCIÓN          CANTIDAD              PRECIO                 IMPORTE
04.01.03 ud ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodoro, una
ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-
rísticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis-
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides-
lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-
mático.
1,00 129,43 129,43
04.01.04 ud ALQUILER CASETA PREFABRICADA ALMACEN
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
1,00 75,11 75,11
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CASETAS................................. 3.565,42
TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE.................................................... 4.472,93
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
05.01 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
20,00 55,30 1.106,00
05.02 ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES
ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).
1,00 7,84 7,84
05.03 ud BOTIQUIN DE OBRA
ud. Botiquín de obra instalado.
1,00 25,42 25,42
05.04 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUIN
ud. Reposición de material de botiquín de obra.
1,00 40,45 40,45
TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................ 1.179,71
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN DE LA MANO DE OBRA
06.01 h COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
8,00 67,34 538,72
06.02 h FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
32,00 14,94 478,08
TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACIÓN DE LA MANO DE OBRA............................................................... 1.016,80
TOTAL.......................................................................................................................................................... 20.710,78
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS          %
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................................... 8.837,21       42,67
02 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN.................................................................. 3.958,13       19,11
03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS........................................................................................................ 1.246,00         6,02
04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE........................................................................... 4.472,93       21,60
05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................................... 1.179,71         5,70
06 FORMACIÓN DE LA MANO DE OBRA....................................................................................... 1.016,80         4,91
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 20.710,78
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO  CÉNTIMOS
A Coruña, Febrero 2016
La autora del proyecto:
Fdo: Raquel Costas Gómez
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1. INTRODUCCION
En cumplimiento con la legislacion vigente: 
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico (deroga la Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos
del Sector Publico) 
Real Decreto 1098/01, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. 
Se justifica en el presente anejo el importe de los costes directos (mano de obra, materiales,
maquinaria y amortizacion de la misma) y de los indirectos (gastos de instalacion de oficinas a pie
de obra, personal tecnico y administrativo no directamente productivo, etc). 
2. COSTES DIRECTOS
Se consideran costes directos:
- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecucion de la obra. 
- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecucion. 
- Los gastos de personal, combustible, energia, etc; que tengan lugar por el accionamiento y
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas. 
2.1. MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra directa
que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado
conforme a las Ordenes Ministeriales de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 19 de Mayo
de 1979 y recurriendo al convenio colectivo de la construccion de la provincia de Pontevedra para
el ano 2015. 
El calculo de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorias laborales se realiza el
siguiente modo: 
C=A+B+K· A 
Siendo: 
- A: parte de la retribucion total del trabajador que tiene caracter salarial (sujeta a
cotizacion al regimen general de la Seguridad Social y Formacion Profesional), en euros/h.
- B: retribucion del trabajador de caracter no salarial (no sujeta a cotizacion), estando
compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la
actividad laboral: gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo ,desgaste de
herramientas, etc. Es decir, recoge los pluses de convenios colectivos, ordenanza laboral,
normas de obligado cumplimiento y gratificaciones voluntarias en euros/h. 
- K: tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa
como consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantia Salarial,
desempleo, Formacion Profesional... 
Concretamente se recogen los siguientes conceptos: 
- Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos,
ausencias justificadas, gratificaciones de Navidad y Julio participacion en beneficios de la
empresa. 
- Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
- La Seguridad Social, Formacion Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 
- Aquellos otros conceptos que tengan caracter de coste y que deban incluirse por Orden
Ministerial. 
- El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0.40. 
Conforme al Convenio Colectivo de la Construccion de la provincia de Pontevedra para el ano
2015, se consideran los costes indicados en el Cuadro de Mano de Obra. Los costes no
contenidos en el convenio se han obtenido de Bases de Precios de la Construccion debidamente
actualizadas. 
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A partir de ella, y de los datos que se dan en el Convenio, se puede determinar el coste de la
mano de obra por cada hora trabajada. Para ello se definiran los siguientes conceptos: 
- Salario base: Se abonara todos los dias del ano, exceptuando los 30 dias de vacaciones. 
- Pagas extraordinarias: Se abonara la de los meses de Junio y Diciembre de la misma cantidad
que el salario base. 
- Paga de vacaciones: Correspondiente a las retribuciones a las que tiene derecho el trabajador
durante el periodo de vacaciones de la misma cantidad que el salario base. 
- Plus de asistencia. Premia a la asistencia del trabajador al puesto de trabajo. 
- Plus extrasalarial. Se trata de una compensacion por los conceptos de ropa de trabajo, o
transporte que legalmente pudiera corresponder a cada trabajador. 
- Indemnizacion por cese. Se establece por un porcentaje aplicable sobre el salario en concepto
de indemnizacion por cese del 5 % por ser la duracion de la obra entre 6 y 9 meses. Se aplican
por igual a todas las categorias sobre el salario base, exceptuando al encargado, capataz,
titulado y demas hombres de confianza, que se supone que cuentan con contrato fijo. 
- Transportes y Dietas. Se trata de una partida de dificil evaluacion por lo que se utilizara sera
aplicar el concepto de media dieta que figura en el Convenio para todas las categorias laborales
excepto al encargado, capataz y titulados, a los que les correspondera la dieta total. Esto esta
justificado al suponer que la empresa contratara a trabajadores de la zona para realizar la obra. 
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Titulado Titulado Encargado Jede admin 2º Encargado
Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª
Ayudante Peon Peon
superior medio general delineante superior de obra de oficio especialista ordinario
Salario base (€) 1744,17 1373,96 13873,96 1272,81 1221,12 1201,12 1189,13 1157,08 1122,72 1098,23 1098,23
Plus de asistencia (€) 985,18 985,18 985,18 985,18 985,18 985,18 985,18 985,18 985,18 985,18 985,18
TOTAL A (€/ano) 25403,56 20220,62 195220,62 18804,52 18080,86 17800,86 17633,00 17184,30 16703,26 16360,40 16360,40
Plus mixto extra salarial (€) 985,18 986,18 987,18 988,18 989,18 990,18 991,18 992,18 993,18 994,18 995,18
Indemnizacion cese (€) - - - - - - - 859,22 835,16 818,02 818,02
Transportes y dietas (€) 7833,70 7833,70 7833,70 7833,70 7833,70 7833,70 7833,70 - - - -
Transportes y medias dietas (€) - - - - - - - 2126,60 2126,60 2126,60 2126,60
TOTAL B (€/ano) 8818,88 8819,88 8820,88 8821,88 8822,88 8823,88 8824,88 3978,00 3954,94 3938,80 3939,80
C (€/ano) 44383,86 37128,75 282129,75 35148,21 34136,08 33745,08 33511,08 28036,02 27339,51 26843,36 26844,36
C (€/hora) 25,57 21,39 162,52 20,25 19,66 19,44 19,30 16,15 15,75 15,46 15,46
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2.2. MATERIALES
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la
informacion contenida en la Bases de Precios de la Construccion actualizadas. 
2.3. MAQUINARIA
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la
informacion contenida en diferentes Bases de Precios de la Construccion actualizadas.
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecucion que no sean directamente
imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifraran en un porcentaje de los Costes
Directos, igual para todas las unidades de obra, e incluiran lo siguiente: 
- Instalaciones Auxiliares (oficinas, almacenes...). 
- Personal tecnico y administrativo adscrito a la obra (topografo, ingeniero, encargado...). 
- Costes imprevistos. 
Para la determinacion del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los articulos 67
y 68 del Reglamento General de contratacion del Estado y en la orden del 12 de Junio de 1968
del Ministerio de Obras Publicas, en donde se establecen las normas complementarias de los
articulos 67 y 68 del Reglamento General, calculandolos como la suma de dos partes, una como
relacion entre costes indirectos y directos y otra de imprevistos. 
k=k1+k2
Siendo: 
- k1: se calcula como el cociente entre los costes indirectos y los costes directos, siendo el valor
inferior al 5% en cualquiera de los casos. En el presente proyecto se tomara un valor del 5%. 
- k2: representa los costes imprevistos. Su valor dependera de la naturaleza de la obra. Al
tratarse de una obra maritima se estipula del 3%. 
De esta manera, se toma un valor de k del 8%. 
4. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Como consecuencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, el precio de cada una de las
distintas unidades de obra se obtendra a partir de la siguiente expresion: 
P = (1 + K) · CD
Siendo: 
- P: Precio de ejecucion material. 
- CD: Costes directos. 
- K: Coeficiente de costes indirectos. 
5. LISTADO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA. CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS.
A continuacion, se adjunta un listado con los precios basicos de la mano de obra, de los
materiales y la maquinaria, asi como los auxiliares que concurren en este proyecto.
Posteriormente se adjunta un listado de precios descompuestos. 
Listado de mano de obra
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
MO02 13,540 h Capataz 19,44 263,22
MO03 553,724 h Oficial de primera 19,30 10.686,88
MO04 0,250 h Oficial de segunda 16,15 3,77
MO05 4,900 h Ayudante 15,75 77,18
MO06 1.013,187 h Peón suelto 15,46 15.663,87
MO07 9,250 h Peón especializado 15,46 143,01
MO08 112,950 h Peón especializado en pantalanes 15,46 1.746,21
MO09 64,150 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 1.284,92
Grupo MO0................................ 29.869,05
MO10 180,000 h Buzo 76,15 13.707,00
MO11 4,500 h Cuadrilla A 38,72 174,24
Grupo MO1................................ 13.881,24
MO20 42,196 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 814,38
MO21 3,800 h Oficial 2ª Fontanero 16,15 61,37
MO22 62,582 h Oficial 1ª Electricista 19,30 1.207,84
MO23 62,582 h Oficial 2ª Electricista 16,15 1.010,71
Grupo MO2................................ 3.094,29
TOTAL...................................................................... 47.365,53
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Listado de materiales
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
MP01 28,449 m³ Agua 0,54 15,36
MP02 0,300 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 5,67
MP04 689,080 m Pilote prefabricado de acero de 762 mm 216,24 149.006,66
MP05 27,000 ud Anilla para pilote 365,33 9.863,91
MP06 32,000 ud Armario de servicios con luminaria 420,65 13.460,80
MP07 1.120,000 ud Ladrillo perforado tosco 25x12x7 0,15 168,00
MP08 1,400 m³ Mortero cem gris II/B-M 32.5 1:6 M-40 56,00 78,40
MP09 0,500 m³ Mortero cem gris II/B-M 32.5 M-100 60,00 30,00
Grupo MP0................................ 172.628,80
MP10 1,100 m³ Hormigón HM-15/p/40/I+Qb 53,13 58,44
MP11 6,000 ud Registro acometrida fun 80x80 cm 134,56 807,36
MP12 0,320 m³ Hormigón HA-30/IIb+Qb 79,87 25,56
MP13 4,524 m³ Hormigón HM-20/P/$=/l central 59,73 270,22
MP14 0,300 m Enco. met. anillo pozo D=100cm 636,84 191,05
MP15 6,000 ud Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz. D=60 65,66 393,96
MP16 18,000 ud Pates PP 30x25 7,78 140,04
MP17 7,000 ud Lum. esfer, D=350 VM 250W 235,45 1.648,15
MP18 76,934 m³ Arena de río 0/5 mm 13,63 1.048,61
Grupo MP1................................ 4.583,39
MP20 347,680 ud Pequeño material 0,85 295,53
MP21 695,360 m Cinta señalizadora 0,18 125,16
MP22 347,680 m Placa cubrecables 9,00 3.129,12
MP24 239,530 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x95 7,78 1.863,54
MP25 35,650 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x10 3,00 106,95
MP26 20,890 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x120 8,20 171,30
MP27 51,610 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x6 2,97 153,28
MP28 3,000 ud Farola 1 farol + columna 5 m 345,76 1.037,28
MP29 45,352 kg Pintura reflectante para señalización 4,00 181,41
Grupo MP2................................ 7.063,57
MP30 32,131 kg Microesferas de vidrio reflectante 1,10 35,34
MP31 1,000 ud Señal R-1 96,76 96,76
MP32 0,010 m³ Hormigón HM-15/P/20 79,71 0,80
MP33 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 22,41 78,44
MP34 60,518 m³ HM-30 central fluida TM 40mm 73,40 4.442,02
MP35 347,680 m Tubo san PVC 53114/F DE 110 4,98 1.731,45
Grupo MP3................................ 6.384,80
MP40 91,040 m Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=250 mm 34,37 3.129,04
MP41 2,479 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 23,68
MP42 68,610 m Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=120 mm 8,68 595,53
MP43 131,340 m Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=90 mm 5,85 768,34
MP44 1,000 ud Codo funsición 90º D=250 mm 246,68 246,68
MP45 4,000 ud Codo fundición j.elást. 90º D=90mm 37,04 148,16
MP46 2,000 ud Reduc.cónica PVC M-H j.peg D=120/90 mm 8,51 17,02
MP47 0,085 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 22,09 1,88
MP48 7,000 ud Columna recta galva. blanca h=2m 153,98 1.077,86
MP49 9,000 ud Válv. acomet.cuadrad.fund D=40 mm 33,53 301,77
Grupo MP4................................ 6.309,96
MP50 18,000 ud Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 2,05 36,90
MP51 12,000 ud Arqueta cuadrada poliporp, 126x58x60 158,15 1.897,80
MP52 27,680 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=110mm 6,49 179,64
MP53 19,730 m Tubo PVC liso i.elástica SN2 D=90 5,32 104,96
MP54 1,000 ud Te fundición j.elástica 90º D=120mm 62,52 62,52
MP55 1,000 ud Te fundición 90º D=250mm 67,41 67,41
MP57 12,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5 0,65 7,80
MP58 178,000 ud Cornamusa de aluminio 88,69 15.786,82
MP59 3,000 ud Pasarela acceso pantalán 5.024,60 15.073,80
Grupo MP5................................ 33.217,66
MP60 8,000 Módulo de pantalán flotante de 10 m 4.298,35 34.386,80
MP61 23,000 ud Módulo de pantalán flotante 12 m 4.920,76 113.177,48
MP62 5,000 ud Papelera metálica 70l 113,77 568,85
MP63 0,500 m³ Hormigón HNE-20/P/40 elab. en obra 95,64 47,82
MP64 4,000 ud Contenedror PE 1000 l 329,00 1.316,00
MP65 4,000 ud Banco de madera 188,75 755,00
MP66 172,000 m Barandilla de acero inox AISI 316 93,49 16.080,28
MP67 28,000 ud Finger de 4 m x 0,6 m 657,58 18.412,24
MP68 3,000 ud Finger 8m x 0,8m 1.311,71 3.935,13
MP69 27,000 ud Finger 6 m x 0,6 m 1.008,34 27.225,18
Grupo MP6................................ 215.904,78
MP70 31,000 ud Cono de polietileno 62,47 1.936,57
MP71 3,000 ud Puerta de cierre en acceso a pantalanes 1.988,30 5.964,90
MP72 4,000 ud Finger de 10m x 0,8m 1.639,64 6.558,56
MP73 4,000 ud Finger de 12 x 1m 1.967,57 7.870,28
Grupo MP7................................ 22.330,31
MP80 53,710 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=75mm 4,57 245,45
MP81 66,840 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 35,54 2.375,49
MP82 48,000 ud Viga de hormigón prefabricada 278,53 13.369,44
MP83 96,000 m Perfil HEA 320 111,60 10.713,60
MP84 18,000 ud Abrazaderas 256,12 4.610,16
MP85 1,000 ud Columna recta galva. pintada 188,40 188,40
MP86 1,000 ud Lumi.esfér D=350 VM 250W 235,45 235,45
Grupo MP8................................ 31.738,00
TOTAL........................................................................................ 500.161,28
Listado de maquinaria
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
 MQ01 0,240 h Autogrúa hidraúlica hasta 40 t 59,15 14,20
MQ02 16,396 h Retroexcavadora sobre orugas de 30 T 28,55 468,10
MQ04 4,762 h Retroexcavadora neum. 75 CV 38,57 183,69
MQ06 4,800 h Excav. hidr. cadenas 90CV 54,98 263,90
MQ07 180,000 h Compr.port.diesel m. p. 2m3/7min 7bar 1,90 342,00
MQ08 169,000 h Marinete hidráulico hinp. pref 9T 97,58 16.491,02
MQ09 180,000 h Grúa flotante 48,46 8.722,80
Grupo MQ0................................ 26.485,71
MQ10 0,615 h Maquinaria para pintar bandas de viario 29,24 17,99
MQ13 0,060 h Pala carg. mediana sobre orugas de 119kW 75,43 4,53
Grupo MQ1................................ 22,51
MQ20 0,120 h Extend. grav.acoplada y remolcada 4,82 0,58
MQ21 179,737 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 11.616,37
MQ22 76,102 h Transporte equipo mecánico de pilotes 3.000,00 228.304,50
MQ23 7,144 h Rodillo v. dúplex 55cm 800kg man 5,64 40,29
MQ25 2,520 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 33,81 85,20
MQ26 34,400 h Grupo electrógeno 20 kVA 2,80 96,32
MQ27 34,400 h Equipo soldadura 0,64 22,02
MQ28 45,592 h Camión 15 t basculante 25,16 1.147,08
MQ29 2,381 h Camión caja fija cisterna para agua 10T 52,85 125,85
Grupo MQ2................................ 241.438,21
MQ32 4,980 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 294,57
MQ33 15,373 h Camión bañera 200 CV 26,00 399,70
MQ34 6,350 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 203,19
MQ35 3,342 h Extendedora aglomerado 80,00 267,36
MQ36 18,495 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 8,37 154,80
Grupo MQ3................................ 1.319,62
MQO2 4,500 h Taladro perforador 2,86 12,87
Grupo MQO............................... 12,87
TOTAL........................................................................................ 269.278,92
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Memoria Justifcativa
Anejo Nº 24: Justifcacion de precios
Precios descompuestos
CÓDIGO               CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
CAPÍTULO 01 OBRA DE ABRIGO
01.01 m Pilote prefabricado de acero
Pilote prefabricado de acero de 762 mm de diámetro con tratamiento anticorrosivo a base de pintura de imprimación
de silicato de cinc previo granallado y acabado de pintura epoxi, incluso tapón cónico de poliéster. Se incluye
transporte hasta el lugar de colocación.
MO03 0,400 h Oficial de primera 19,30 7,72
MO06 1,000 h Peón suelto 15,46 15,46
MQ22 0,350 h Transporte equipo mecánico de pilotes 3.000,00 1.050,00
MQ21 0,800 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 51,70
MP04 1,000 m Pilote prefabricado de acero de 762 mm 216,24 216,24
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.341,10 107,29
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.448,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
01.02 ud Hinca de pilotes
Hincado de los pilotes prefabricados hasta la longitud necesaria para conseguir el empotramiento.
MO10 4,500 h Buzo 76,15 342,68
MO03 4,500 h Oficial de primera 19,30 86,85
MQ09 4,500 h Grúa flotante 48,46 218,07
MQ08 5,000 h Marinete hidráulico hinp. pref 9T 97,58 487,90
MQ07 4,500 h Compr.port.diesel m. p. 2m3/7min 7bar 1,90 8,55
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.144,10 91,53
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.235,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01.03 ud Abrazaderas
Abrazaderas metalicas de acero S235JR galvanizadas, instaladas en obra.
MP84 1,000 ud Abrazaderas 256,12 256,12
MO03 0,100 h Oficial de primera 19,30 1,93
MO06 0,200 h Peón suelto 15,46 3,09
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 261,10 20,89
TOTAL PARTIDA.............................................................. 282,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.04 ud Vigas de hormigón
Vigas de hormigón armadas y rellenas de poliespan. El hormigon es de tipo HA-30/P/20/IIIc+Qb y la armadura se
compone por 13 redondos de diametro de 6mm y uno de diametro de 20mm de acero tipo B500 S.
MP82 1,000 ud Viga de hormigón prefabricada 278,53 278,53
MO03 0,025 h Oficial de primera 19,30 0,48
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MQ21 0,010 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 0,65
MQ32 0,010 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 0,59
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 281,80 22,54
TOTAL PARTIDA.............................................................. 304,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO                     CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
01.05 m Perfil HEA 320
Perfil HEA 320 sujeto a las abrzaderas y vigas.
MP83 1,000 m Perfil HEA 320 111,60 111,60
MO03 0,300 h Oficial de primera 19,30 5,79
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MQ21 0,010 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 0,65
MQ32 0,040 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 2,37
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 125,10 10,01
TOTAL PARTIDA.............................................................. 135,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 02 OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE
02.01 ud Módulo pantalán 12 m
Suministro y colocación de módulo de pantalán de 2 m de ancho y 12 m de largo, fabricado con estructura de ale-
ación de aluminio 6005 A en estado T6 y perfil principal tipo "RO2 PE" (10.45 Kg/ml), superficie pisable y defensa
por el lado del atraque de madera tropical imputrescible Elondo de alta densidad de 35 mm de espesor medio,
apertura lateral practicable a un lado del pantalán igualmente en aluminio, con bandeja perforada en PVC para cana-
lización de servicios agua/electricidad, incluso tacos elastómeros de unión entre módulos y 4 flotadores tipo
B550PE en P.E inyectados en poliestireno expandido y de dimensiones 2350x1350x550 mm se incluye toda la
tornillería para fijación a pantalán.
MP61 1,000 ud Módulo de pantalán flotante 12 m 4.920,76 4.920,76
MP58 6,000 ud Cornamusa de aluminio 88,69 532,14
MO08 0,550 h Peón especializado en pantalanes 15,46 8,50
MO09 0,550 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 11,02
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 5.472,40 437,79
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.910,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.02 ud Módulo pantalán 10 m
Suministro y colocación de módulo de pantalán de 2 m de ancho y 10 m de largo, fabricado con estructura de ale-
ación de aluminio 6005 A en estado T6 y perfil principal tipo "RO2 PE" (10.45 Kg/ml), superficie pisable y defensa
por el lado del atraque de madera tropical imputrescible Elondo de alta densidad de 35 mm de espesor medio,
apertura lateral practicable a un lado del pantalán igualmente en aluminio, con bandeja perforada en PVC para cana-
lización de servicios agua/electricidad, incluso tacos elastómeros de unión entre módulos y 3 flotadores tipo
B550PE en P.E inyectados en poliestireno expandido y de dimensiones 2350x1350x550 mm se incluye toda la
tornillería para fijación a pantalán.
MP60 1,000 Módulo de pantalán flotante de 10 m 4.298,35 4.298,35
MP58 5,000 ud Cornamusa de aluminio 88,69 443,45
MO08 0,550 h Peón especializado en pantalanes 15,46 8,50
MO09 0,550 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 11,02
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 4.761,30 380,90
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.142,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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Anejo Nº 24: Justifcacion de precios
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
02.03 ud Pasarela de acceso
Pasarela de acceso a pantalán, prefabricada en estructura de aluminio y pavimento de madera tropical, de 12 m de
longitud y 1 m de anchura, con barandilla de aluminio de 1.50 m de altura, totalmente colocada.
MO03 0,250 h Oficial de primera 19,30 4,83
MO06 0,350 h Peón suelto 15,46 5,41
MP59 1,000 ud Pasarela acceso pantalán 5.024,60 5.024,60
MQ01 0,040 h Autogrúa hidraúlica hasta 40 t 59,15 2,37
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 5.037,20 402,98
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.440,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
02.04 ud Hinca de pilotes pantalanes
Hincado de los pilotes prefabricados hasta la longitud necesaria para conseguir el empotramiento.
MO10 4,500 h Buzo 76,15 342,68
MO03 4,800 h Oficial de primera 19,30 92,64
MQ09 4,500 h Grúa flotante 48,46 218,07
MQ08 4,000 h Marinete hidráulico hinp. pref 9T 97,58 390,32
MQ07 4,500 h Compr.port.diesel m. p. 2m3/7min 7bar 1,90 8,55
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.052,30 84,18
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.136,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.05 ud Anilla deslizamiento
Unidad de anilla de deslizamiento que dispondrá cada una de ellas, como mínimo, de tres rodillos deslizantes com-
puestos por poliamida amidán.
MO08 2,000 h Peón especializado en pantalanes 15,46 30,92
MO09 1,500 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 30,05
MP05 1,000 ud Anilla para pilote 365,33 365,33
MQ22 0,010 h Transporte equipo mecánico de pilotes 3.000,00 30,00
MQ21 0,080 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 5,17
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 461,50 36,92
TOTAL PARTIDA.............................................................. 498,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.06 m Pilote prefabricado de acero
Pilote prefabricado de acero de 508 mm de diámetro con tratamiento anticorrosivo a base de pintura de imprimación
de silicato de cinc previo granallado y acabado de pintura epoxi, incluso tapón cónico de poliéster. Se incluye
transporte hasta el lugar de colocación.
MO03 0,100 h Oficial de primera 19,30 1,93
MO06 0,500 h Peón suelto 15,46 7,73
MQ22 0,020 h Transporte equipo mecánico de pilotes 3.000,00 60,00
MQ21 0,050 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 3,23
MP04 1,000 m Pilote prefabricado de acero de 762 mm 216,24 216,24
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 289,10 23,13
TOTAL PARTIDA.............................................................. 312,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
02.07 ud Cono de polietileno P/Pilote D508 mm
Cono de Polietileno para pilote.
MO08 0,500 h Peón especializado en pantalanes 15,46 7,73
MP70 1,000 ud Cono de polietileno 62,47 62,47
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 70,20 5,62
TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.08 ud Armario de servicios con luminaria
Armario de servicios para el abastecimiento de agua y energía eléctrica a las embarcaciones.
MP06 1,000 ud Armario de servicios con luminaria 420,65 420,65
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 425,30 34,02
TOTAL PARTIDA.............................................................. 459,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
02.09 ud Finger 4m x 0,6 m
Suministro y colocación de finger transitable de 4x0.6 m en aleación inoxidable de aluminio de alta resistencia
6005A- T6. Equipado con 1 flotador 1540x537x500 mm. Pavimento de madera tropical de alta densidad, imputres-
cible e indeformable. Incluido accesorios: cornamusas, defensas, flotadores y elementos de unión necesarios.
MP67 1,000 ud Finger de 4 m x 0,6 m 657,58 657,58
MO08 0,400 h Peón especializado en pantalanes 15,46 6,18
MO09 0,100 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 2,00
MQ21 0,010 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 0,65
MQ32 0,010 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 0,59
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 667,00 53,36
TOTAL PARTIDA.............................................................. 720,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.10 ud Finger 6m x 0,6 m
Suministro y colocación de finger transitable de 6.00 x 0.60 m en aleación inoxidable de aluminio de alta resisten-
cia 6005A-T6. Equipado con 1 flotador de dimensiones 1540x537x500 mm. Pavimento de madera tropical de alta
densidad, imputrescible e indeformable. Incluido accesorios: cornamusas, defensas, flotadores  y elementos de
unión necesarios.
MP69 1,000 ud Finger 6 m x 0,6 m 1.008,34 1.008,34
MO08 0,400 h Peón especializado en pantalanes 15,46 6,18
MO09 0,100 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 2,00
MQ21 0,010 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 0,65
MQ32 0,010 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 0,59
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.017,80 81,42
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.099,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
02.11 ud Finger 8m x 0,8 m
Suministro y colocación de finger transitable de 8.00 x 0.80 m en aleación inoxidable de aluminio de alta resisten-
cia
6005A-T6. Equipado con 2 flotadores de dimensiones 1540x716x500 mm. Pavimento de madera tropical de alta
densidad, imputrescible e indeformable. Incluido accesorios: cornamusas, defensas, flotadores y elementos de
unión necesarios.
MO08 0,400 h Peón especializado en pantalanes 15,46 6,18
MO09 0,100 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 2,00
MQ21 0,010 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 0,65
MQ32 0,010 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 0,59
MP68 1,000 ud Finger 8m x 0,8m 1.311,71 1.311,71
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.321,10 105,69
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.426,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.12 ud Finger 10m x 0,8m
Suministro y colocación de finger transitable de 10.00 x 0.80 m en aleación inoxidable de aluminio de alta resisten-
cia 6005A-T6. Equipado con 2 flotadores de dimensiones 1540x716x500 mm. Pavimento de madera tropical de al-
ta densidad, imputrescible e indeformable. Incluido accesorios: cornamusas, defensas, flotadores y elementos de
unión.
MO08 0,400 h Peón especializado en pantalanes 15,46 6,18
MO09 0,100 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 2,00
MQ21 0,010 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 0,65
MQ32 0,010 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 0,59
MP72 1,000 ud Finger de 10m x 0,8m 1.639,64 1.639,64
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.649,10 131,93
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.780,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.13 ud Finger 12m x 1m
Finger prefabricado de 12 x 1,0 m., pilotado, de estructura de aluminio anticorrosivo soldado de aleación 6005-T6
y entarimado con madera tropical, defensa de madera en contorno, y sus correspondientes flotadores, rellenos de
poliestireno expandido y sus tacos elastómetros para ensamblaje al pantalán, totalmente colocado.
MO08 0,400 h Peón especializado en pantalanes 15,46 6,18
MO09 0,100 h Oficial instalador de pantalanes 20,03 2,00
MQ21 0,010 h Barcaza para transporte de 8T 64,63 0,65
MQ32 0,010 h Autogrúa hidráulica hasta 15Tm 59,15 0,59
MP73 1,000 ud Finger de 12 x 1m 1.967,57 1.967,57
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.977,00 158,16
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.135,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
02.14 ud Puerta de acceso a pantalanes
Puerta de cierre en acceso a pantalanes construida con perfiles de aluminio, dotada con una puerta de 1.10 m de
ancho por 2.10 m de altura, con un paño inferior en chapa y otro paño superior en policarbonato, con dos salientes
hacia el mar, incluso cerradura para puerta.
MO03 0,250 h Oficial de primera 19,30 4,83
MO06 0,350 h Peón suelto 15,46 5,41
MQO2 1,500 h Taladro perforador 2,86 4,29
MQ01 0,040 h Autogrúa hidraúlica hasta 40 t 59,15 2,37
MP71 1,000 ud Puerta de cierre en acceso a pantalanes 1.988,30 1.988,30
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.005,20 160,42
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.165,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.15 ud Baliza blanca fin de pantalán
Baliza de señalización marítima para final de pantalán, formada por estructura de material termoplástico resistente al
vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintado
blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio fundido,
acabado en negro, lámpara de vapor de mercurio blanco de 250 W, grado de protección IP54 clase II
MO11 0,500 h Cuadrilla A 38,72 19,36
MP17 1,000 ud Lum. esfer, D=350 VM 250W 235,45 235,45
MP48 1,000 ud Columna recta galva. blanca h=2m 153,98 153,98
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 408,80 32,70
TOTAL PARTIDA.............................................................. 441,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.16 ud Baliza roja barreras
Baliza roja de señalización marítima para las barreras atenuadoras del oleaje, formada por estructura de material
termo-plástico resistente a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio
pintado blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio
fundido, lámpara de 250 W con alcance para 2 millas y emisión de 45 flashes por minuto, con una duración de ca-
da flash de 0.5 segundos. Grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y
conexionado
MP86 1,000 ud Lumi.esfér D=350 VM 250W 235,45 235,45
MP85 1,000 ud Columna recta galva. pintada 188,40 188,40
MO11 1,000 h Cuadrilla A 38,72 38,72
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 462,60 37,01
TOTAL PARTIDA.............................................................. 499,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 RED DE ABASTECIMIENTO
03.01.01 m Zanja para abastecimiento
Zanja para red de abastecimiento con arena de río en la capa inferior, en la que irán alojados los conductores, y
sobre la que se colocarán ladrillo huecos sencillos. Sobre ella se solocarán tongadas con tierras procedentes de la
excavación. Dimensiones según planos.
MQ28 0,040 h Camión 15 t basculante 25,16 1,01
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO03 0,100 h Oficial de primera 19,30 1,93
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MQ02 0,020 h Retroexcavadora sobre orugas de 30 T 28,55 0,57
MQ36 0,025 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 8,37 0,21
MP01 0,010 m³ Agua 0,54 0,01
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,60 0,69
TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.01.02 m³ Relleno de zanjas material excavación
Relleno localizado con suelos procedentes de desmonte, extendido humectado y compactado con 95 % del P.M
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO03 0,100 h Oficial de primera 19,30 1,93
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MP01 0,010 m³ Agua 0,54 0,01
MQ04 0,020 h Retroexcavadora neum. 75 CV 38,57 0,77
MQ23 0,030 h Rodillo v. dúplex 55cm 800kg man 5,64 0,17
MQ29 0,010 h Camión caja fija cisterna para agua 10T 52,85 0,53
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,20 0,66
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
03.01.03 PA Conexión red de abastecimiento
PA. Conexión de la nueva red a la Red de Abastecimiento General.
P20 1,000 PA Conexión red general 2.000,00 2.000,00
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
03.01.04 ud Arqueta de acometida
Arqueta de acometida de 80x80x80 cm interior, cposntruida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM- 15/P/20/I+Qb, enfosca-
do y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y po p.p de medios auxilia-
res.
MO06 3,500 h Peón suelto 15,46 54,11
MO03 3,500 h Oficial de primera 19,30 67,55
MP10 0,110 m³ Hormigón HM-15/p/40/I+Qb 53,13 5,84
MP09 0,050 m³ Mortero cem gris II/B-M 32.5 M-100 60,00 3,00
MP08 0,140 m³ Mortero cem gris II/B-M 32.5 1:6 M-40 56,00 7,84
MP07 112,000 ud Ladrillo perforado tosco 25x12x7 0,15 16,80
MP11 1,000 ud Registro acometrida fun 80x80 cm 134,56 134,56
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 289,70 23,18
TOTAL PARTIDA.............................................................. 312,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.01.05 ud Llave de paso
Llave de paso en tubería, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acce-
sorios, completamente instalada.
MO20 0,300 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 5,79
MO21 0,300 h Oficial 2ª Fontanero 16,15 4,85
MP50 2,000 ud Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm 2,05 4,10
MP49 1,000 ud Válv. acomet.cuadrad.fund D=40 mm 33,53 33,53
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 48,30 3,86
TOTAL PARTIDA.............................................................. 52,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.01.06 m Tubería de PVC de 250mm
Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
MO20 0,300 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 5,79
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MP18 0,230 m³ Arena de río 0/5 mm 13,63 3,13
MP40 1,000 m Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=250 mm 34,37 34,37
MP41 0,006 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,06
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 48,00 3,84
TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.07 m Tubería de PVC de 120 mm
Tubería de PVC de 120 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
MO20 0,060 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 1,16
MO06 0,170 h Peón suelto 15,46 2,63
MP18 0,190 m³ Arena de río 0/5 mm 13,63 2,59
MP41 0,002 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,02
MP42 1,000 m Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=120 mm 8,68 8,68
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,10 1,21
TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.01.08 m Tubería de PVC de 90 mm
Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.
MO20 0,050 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 0,97
MO06 0,160 h Peón suelto 15,46 2,47
MP18 0,150 m³ Arena de río 0/5 mm 13,63 2,04
MP41 0,002 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,02
MP43 1,000 m Tubo PVC j.elásti. PN 10 D=90 mm 5,85 5,85
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,91
TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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Memoria Justifcativa
Anejo Nº 24: Justifcacion de precios
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.01.09 ud Codo fundición 90º D=250 mm
Codo de fundición junta elástica 90º de 250 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado ede anclaje, completamente instalado.
MO21 0,100 h Oficial 2ª Fontanero 16,15 1,62
MO20 0,100 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 1,93
MP44 1,000 ud Codo funsición 90º D=250 mm 246,68 246,68
MP41 0,040 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,38
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 250,60 20,05
TOTAL PARTIDA.............................................................. 270,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.01.10 ud Codo fundición 90º D=90 mm
Codo de fundición junta elástica 90º de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
MO21 0,100 h Oficial 2ª Fontanero 16,15 1,62
MO20 0,100 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 1,93
MP41 0,008 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,08
MP45 1,000 ud Codo fundición j.elást. 90º D=90mm 37,04 37,04
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 40,70 3,26
TOTAL PARTIDA.............................................................. 43,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.11 ud Reducción cónica PVC DN=120/90
Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 120/90 mm. de diámetro, colocada en tubería de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
MO20 0,200 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 3,86
MP46 1,000 ud Reduc.cónica PVC M-H j.peg D=120/90 mm 8,51 8,51
MP47 0,025 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 22,09 0,55
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,90 1,03
TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.01.12 ud Reducción cónica PVC DN=250/120
Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 250/90 mm. de diámetro, colocada en tubería de
agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
MO20 0,200 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 3,86
MP46 1,000 ud Reduc.cónica PVC M-H j.peg D=120/90 mm 8,51 8,51
MP47 0,060 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 22,09 1,33
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,70 1,10
TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.01.13 ud Te fundición 90º D=120mm
Te de fundición 90º con junta elástica de 120mm de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento.
MO20 0,300 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 5,79
MO21 0,300 h Oficial 2ª Fontanero 16,15 4,85
MP41 0,030 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,29
MP54 1,000 ud Te fundición j.elástica 90º D=120mm 62,52 62,52
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 73,50 5,88
TOTAL PARTIDA.............................................................. 79,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.14 ud Te fundición 90º D=250mm
Te de fundición 90º con junta elástica de 250mm de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento.
MO20 0,300 h Oficial 1ª Fontanero 19,30 5,79
MO21 0,300 h Oficial 2ª Fontanero 16,15 4,85
MP41 0,030 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,29
MP55 1,000 ud Te fundición 90º D=250mm 67,41 67,41
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 78,30 6,26
TOTAL PARTIDA.............................................................. 84,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.05.01 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de rodadura, para una dis-
tancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.
MO02 0,050 h Capataz 19,44 0,97
MO12 0,200 h Cuadrilla A 38,97 7,79
MP81 1,000 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 35,54 35,54
MQ35 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00
MQ34 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04
MQ33 0,230 h Camión bañera 200 CV 26,00 5,98
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 57,30 4,58
TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.02 RED DE SANEAMIENTO
03.02.01 m Zanja para saneamiento
Zanja para red de saneamiento con arena de río en la capa inferior, en la que irán alojados los conductores, y so-
bre la que se colocarán ladrillo huecos sencillos. Sobre ella se colocarán tongadas con tierras procedentes de ex-
cavación. Dimensiones según planos.
MQ28 0,040 h Camión 15 t basculante 25,16 1,01
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO03 0,070 h Oficial de primera 19,30 1,35
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MQ02 0,020 h Retroexcavadora sobre orugas de 30 T 28,55 0,57
MQ36 0,025 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 8,37 0,21
MP01 0,010 m³ Agua 0,54 0,01
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,64
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Memoria Justifcativa
Anejo Nº 24: Justifcacion de precios
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.02.02 m³ Relleno de zanja (excavaciones)
Relleno localizado con suelos procedentes de desmonte, extendido humectado y compactado con 95 % del P.M
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO03 0,100 h Oficial de primera 19,30 1,93
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MP01 0,090 m³ Agua 0,54 0,05
MQ04 0,020 h Retroexcavadora neum. 75 CV 38,57 0,77
MQ23 0,030 h Rodillo v. dúplex 55cm 800kg man 5,64 0,17
MQ29 0,010 h Camión caja fija cisterna para agua 10T 52,85 0,53
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,42
TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02.03 m Colector de PVC de 110 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
MO03 0,300 h Oficial de primera 19,30 5,79
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MP41 0,040 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,38
MP18 0,230 m³ Arena de río 0/5 mm 13,63 3,13
MP52 1,000 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=110mm 6,49 6,49
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,40 1,63
TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
03.02.04 m Colector de PVC de 90 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 90
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
MO03 0,300 h Oficial de primera 19,30 5,79
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MP18 0,230 m³ Arena de río 0/5 mm 13,63 3,13
MP41 0,004 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,04
MP53 1,000 m Tubo PVC liso i.elástica SN2 D=90 5,32 5,32
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,90 1,51
TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.02.05 m Colector de PVC de 75 mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 75
mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
MO03 0,300 h Oficial de primera 19,30 5,79
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MP18 0,230 m³ Arena de río 0/5 mm 13,63 3,13
MP41 0,004 kg Lubricante tubos PVC i.elástica 9,55 0,04
MP80 1,000 m Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=75mm 4,57 4,57
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,20 1,46
TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02.06 ud Arqueta de acometida
Arqueta de acometida de 80x80x80 cm interior, cposntruida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM- 15/P/20/I+Qb, enfosca-
do y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y po p.p de medios auxilia-
res.
MO03 4,000 h Oficial de primera 19,30 77,20
MO06 2,500 h Peón suelto 15,46 38,65
MP12 0,080 m³ Hormigón HA-30/IIb+Qb 79,87 6,39
MP10 0,110 m³ Hormigón HM-15/p/40/I+Qb 53,13 5,84
MP09 0,050 m³ Mortero cem gris II/B-M 32.5 M-100 60,00 3,00
MP08 0,140 m³ Mortero cem gris II/B-M 32.5 1:6 M-40 56,00 7,84
MP07 112,000 ud Ladrillo perforado tosco 25x12x7 0,15 16,80
MP57 3,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5 0,65 1,95
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 157,70 12,62
TOTAL PARTIDA.............................................................. 170,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.02.07 ud Pozo de registro
Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro, construido con hormigón en masa HM-20/P/40/l enco-
frado a una cara con molde metálico y con p.p. de medios auxiliares, pates y su recibido, sin incluir la excava-
ción y con el relleno perimetral al tiempo que se ajusta la formación del pozo.
MO03 2,000 h Oficial de primera 19,30 38,60
MO06 1,000 h Peón suelto 15,46 15,46
MP13 0,754 m³ Hormigón HM-20/P/$=/l central 59,73 45,04
MP14 0,050 m Enco. met. anillo pozo D=100cm 636,84 31,84
MP15 1,000 ud Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz. D=60 65,66 65,66
MP16 3,000 ud Pates PP 30x25 7,78 23,34
MQ06 0,800 h Excav. hidr. cadenas 90CV 54,98 43,98
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 263,90 21,11
TOTAL PARTIDA.............................................................. 285,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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Memoria Justifcativa
Anejo Nº 24: Justifcacion de precios
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.05.01 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de rodadura, para una dis-
tancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.
MO02 0,050 h Capataz 19,44 0,97
MO12 0,200 h Cuadrilla A 38,97 7,79
MP81 1,000 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 35,54 35,54
MQ35 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00
MQ34 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04
MQ33 0,230 h Camión bañera 200 CV 26,00 5,98
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 57,30 4,58
TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE ALUMBRADO
03.03.01 m Zanja para red de alumbrado
Zanja para red de alumbrado bajo calzada, los conductores irán alojados en el hormigón. Sobre ella se colocarán
tongadas con tierras procedentes de excavación. Dimensiones según planos.
MQ28 0,040 h Camión 15 t basculante 25,16 1,01
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO03 0,025 h Oficial de primera 19,30 0,48
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MQ02 0,020 h Retroexcavadora sobre orugas de 30 T 28,55 0,57
MQ36 0,025 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 8,37 0,21
MP01 0,010 m³ Agua 0,54 0,01
MP34 0,140 m³ HM-30 central fluida TM 40mm 73,40 10,28
MP35 1,000 m Tubo san PVC 53114/F DE 110 4,98 4,98
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,30 1,54
TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.03.02 m³ Relleno de zanjas (excavaciones)
Relleno localizado con suelos procedentes de excavación, extendido humectado y compactado con 95% del P.M.
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MP01 0,090 m³ Agua 0,54 0,05
MQ04 0,020 h Retroexcavadora neum. 75 CV 38,57 0,77
MQ23 0,030 h Rodillo v. dúplex 55cm 800kg man 5,64 0,17
MQ29 0,010 h Camión caja fija cisterna para agua 10T 52,85 0,53
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,26
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.03.03 m Conducción de baja tensión XLPE (3x6mm2)
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena fina, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de se-
ñalización, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MO22 0,180 h Oficial 1ª Electricista 19,30 3,47
MO23 0,180 h Oficial 2ª Electricista 16,15 2,91
MP20 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
MP21 2,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,36
MP22 1,000 m Placa cubrecables 9,00 9,00
MP27 1,000 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x6 2,97 2,97
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,10 1,69
TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
03.03.04 ud Farola simple sobre columna de 5 m
Farola con luminaria simple para alumbrado, cerrada, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color
gris, montada sobre báculo galvanizado y pintado de 5 metros, provista de caja de conexióm y protección, con-
ductor interior para 0.6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso, y derivación de 0.4 cm de ancho, 0.4 cm de largo y
0.6 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentaciçon realizada con HM-15, y pernos de
anclaje, montado y conexionado. Con un diseño elegante, evitando la sensación de volumen sobre los postes y
garantizando la proporcionalidad con la altura. Óptica de aluminio metalizado al vacío fijado a la carcasa de la lumi-
naria o bien con la versión que forma dicha óptica un bloque unido al cierre. Aloja el equipo eléctrico, tiene protec-
ción I^66, clase III. Con la lámpara de vapor alta presión de 250 W. Instalada incluido montaje y conexionado.
MP28 1,000 ud Farola 1 farol + columna 5 m 345,76 345,76
MO03 1,500 h Oficial de primera 19,30 28,95
MO05 1,500 h Ayudante 15,75 23,63
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 398,30 31,86
TOTAL PARTIDA.............................................................. 430,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
03.05.01 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de rodadura, para una dis-
tancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.
MO02 0,050 h Capataz 19,44 0,97
MO12 0,200 h Cuadrilla A 38,97 7,79
MP81 1,000 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 35,54 35,54
MQ35 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00
MQ34 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04
MQ33 0,230 h Camión bañera 200 CV 26,00 5,98
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 57,30 4,58
TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE ELECTRICIDAD
03.04.01 m Zanja para red de electricidad
Zanja para red eléctrica de baja tensión con arena de río en la capa inferior, en la que irán alojados los conducto-
res. Sobre ella se colocarán tontgadas con tierras procedentes de la exvacación. Dimensiones según planos.
MQ28 0,040 h Camión 15 t basculante 25,16 1,01
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO03 0,040 h Oficial de primera 19,30 0,77
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MQ02 0,020 h Retroexcavadora sobre orugas de 30 T 28,55 0,57
MQ36 0,025 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 8,37 0,21
MP34 0,180 m³ HM-30 central fluida TM 40mm 73,40 13,21
MP35 1,000 m Tubo san PVC 53114/F DE 110 4,98 4,98
MP01 0,010 m³ Agua 0,54 0,01
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,60 2,05
TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.04.02 m³ Relleno de zanja (excavaciones)
Relleno localizado con suelos procedentes de la excavación, extendido humectado y compactado con 95% del
P.M.
MO02 0,010 h Capataz 19,44 0,19
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MP01 0,090 m³ Agua 0,54 0,05
MQ04 0,020 h Retroexcavadora neum. 75 CV 38,57 0,77
MQ23 0,030 h Rodillo v. dúplex 55cm 800kg man 5,64 0,17
MQ29 0,010 h Camión caja fija cisterna para agua 10T 52,85 0,53
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,26
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.04.03 ud Arqueta para red eléctrica
Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, con tapa y marco de fundi-
ción ductil incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares din
incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.
MP02 0,025 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,90 0,47
MO07 0,500 h Peón especializado 15,46 7,73
MO03 0,040 h Oficial de primera 19,30 0,77
MP51 1,000 ud Arqueta cuadrada poliporp, 126x58x60 158,15 158,15
MQ20 0,010 h Extend. grav.acoplada y remolcada 4,82 0,05
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 167,20 13,38
TOTAL PARTIDA.............................................................. 180,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.04.04 m Conducción de baja tensión XLPE (3x120)
Ml. Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre
el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta
termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montaje de cables conductores, relleno
con una capa de 20 cm de arena fina, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tie-
rra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de
señalización, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
MO06 0,300 h Peón suelto 15,46 4,64
MO22 0,180 h Oficial 1ª Electricista 19,30 3,47
MO23 0,180 h Oficial 2ª Electricista 16,15 2,91
MP26 1,000 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x120 8,20 8,20
MP20 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
MP21 2,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,36
MP22 1,000 m Placa cubrecables 9,00 9,00
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 29,40 2,35
TOTAL PARTIDA.............................................................. 31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.04.05 m Conducción de baja tensión XLPE (3x95)
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena fina, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de se-
ñalización, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MO22 0,180 h Oficial 1ª Electricista 19,30 3,47
MO23 0,180 h Oficial 2ª Electricista 16,15 2,91
MP24 1,000 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x95 7,78 7,78
MP20 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
MP21 2,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,36
MP22 1,000 m Placa cubrecables 9,00 9,00
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,90 2,07
TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.04.06 m Conducción de baja tensión XLPE (3x10)
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0,6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálixa asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena fina, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10cm, colocación de cinta de seña-
lización, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidex dieléctrica, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.
MO06 0,100 h Peón suelto 15,46 1,55
MO22 0,180 h Oficial 1ª Electricista 19,30 3,47
MO23 0,180 h Oficial 2ª Electricista 16,15 2,91
MP20 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85
MP25 1,000 m Cable tipo BT XLPE RV 0,6/1 kv 3x10 3,00 3,00
MP21 2,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,36
MP22 1,000 m Placa cubrecables 9,00 9,00
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,10 1,69
TOTAL PARTIDA.............................................................. 22,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.05.01 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 16 mm según
UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) en capa de rodadura, para una dis-
tancia máxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.
MO02 0,050 h Capataz 19,44 0,97
MO12 0,200 h Cuadrilla A 38,97 7,79
MP81 1,000 t Mezcla Bituminosa AC 16 surf D 35,54 35,54
MQ35 0,050 h Extendedora aglomerado 80,00 4,00
MQ34 0,095 h Compactador neumático autopropulsado100 CV 32,00 3,04
MQ33 0,230 h Camión bañera 200 CV 26,00 5,98
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 57,30 4,58
TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.05 SEÑALIZACIÓN
03.05.01.01 m Pintado de marca continua viario
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2.
MO03 0,020 h Oficial de primera 19,30 0,39
MO06 0,020 h Peón suelto 15,46 0,31
MP29 0,070 kg Pintura reflectante para señalización 4,00 0,28
MP30 0,050 kg Microesferas de vidrio reflectante 1,10 0,06
MQ10 0,001 h Maquinaria para pintar bandas de viario 29,24 0,03
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,09
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.05.01.02 m Pintado de marca discontinua viario
Pintado de banda discontinua de 10cm de ancho, 5/12, sobre pavimento, con pintura blanca reflexiva y microesfe-
ras de vidrio, con máquina autopropulsada.
MO03 0,020 h Oficial de primera 19,30 0,39
MO06 0,020 h Peón suelto 15,46 0,31
MP29 0,030 kg Pintura reflectante para señalización 4,00 0,12
MP30 0,020 kg Microesferas de vidrio reflectante 1,10 0,02
MQ10 0,001 h Maquinaria para pintar bandas de viario 29,24 0,03
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,90 0,07
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.05.01.03 m² Pintado de símbolos viario
MO02 0,049 h Capataz 19,44 0,95
MO03 0,100 h Oficial de primera 19,30 1,93
MO06 0,400 h Peón suelto 15,46 6,18
MP29 0,720 kg Pintura reflectante para señalización 4,00 2,88
MP30 0,480 kg Microesferas de vidrio reflectante 1,10 0,53
MQ10 0,001 h Maquinaria para pintar bandas de viario 29,24 0,03
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,50 1,00
TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.05.02.01 ud Señal "ceda el paso" R-1
Señal reflectante de peligro o ceda el paso, L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje,
totalmente colocada según plano de detalle.
MO02 0,125 h Capataz 19,44 2,43
MO06 0,250 h Peón suelto 15,46 3,87
MO04 0,250 h Oficial de segunda 16,15 3,77
MP31 1,000 ud Señal R-1 96,76 96,76
MP32 0,010 m³ Hormigón HM-15/P/20 79,71 0,80
MP33 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 22,41 78,44
MQ13 0,060 h Pala carg. mediana sobre orugas de 119kW 75,43 4,53
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 190,60 15,25
TOTAL PARTIDA.............................................................. 205,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03.06 MOBILIARIO
03.06.01 ud Papelera circular chapa acero 70l
Suministro y colocación de papelera metálica, 70 l. de capacidad, con pie de hierro fundido, incluído cimentacion.
MO06 0,250 h Peón suelto 15,46 3,87
MO07 0,250 h Peón especializado 15,46 3,87
MP62 1,000 ud Papelera metálica 70l 113,77 113,77
MP63 0,020 m³ Hormigón HNE-20/P/40 elab. en obra 95,64 1,91
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 123,40 9,87
TOTAL PARTIDA.............................................................. 133,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO                    CANTIDAD  UD   DESCRIPCIÓN          PRECIO                SUBTOTAL                IMPORTE
03.06.02 ud Contenedor
Contenedor de polietileno, para recogida no selectiva, de capacidad 1000 l, provisto de 4 ruedas de caucho maci-
zo y tapa.
MP64 1,000 ud Contenedror PE 1000 l 329,00 329,00
MO03 0,100 h Oficial de primera 19,30 1,93
MO05 0,100 h Ayudante 15,75 1,58
MO06 0,050 h Peón suelto 15,46 0,77
MQ25 0,200 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 33,81 6,76
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 340,00 27,20
TOTAL PARTIDA.............................................................. 367,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
03.06.03 ud Banco de madera
Suministro y colocación de banco de lamas gruesas de madera con patas de fundición.
MO06 0,500 h Peón suelto 15,46 7,73
MO07 0,500 h Peón especializado 15,46 7,73
MP63 0,100 m³ Hormigón HNE-20/P/40 elab. en obra 95,64 9,56
MP65 1,000 ud Banco de madera 188,75 188,75
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 213,80 17,10
TOTAL PARTIDA.............................................................. 230,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.06.04 m Barandilla
Instalación de barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 100 cm de altura. Elaborado en taller y montaje en obra.
Totalmente colocada.
MO03 0,200 h Oficial de primera 19,30 3,86
MO06 0,400 h Peón suelto 15,46 6,18
MQ27 0,200 h Equipo soldadura 0,64 0,13
MQ26 0,200 h Grupo electrógeno 20 kVA 2,80 0,56
MQ25 0,010 h Camión grúa autocargable hasta 10 t 33,81 0,34
MP66 1,000 m Barandilla de acero inox AISI 316 93,49 93,49
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 104,60 8,37
TOTAL PARTIDA.............................................................. 112,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMO
CAPÍTULO 05 VARIOS
05.02 PA Partida alzada de LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Partida de abono íntegro para la limpieza y terminación de obras. Comprende la limpieza final de las obras ejecuta-
das y la retirada de todo el material y elementos auxiliares, así como aquellas otras actividades complementarias
que fuesen necesarias para dejar la obra en perfectas condiciones de servicio.
MQ02 0,200 h Retroexcavadora sobre orugas de 30 T 28,55 5,71
MQ28 2,000 h Camión 15 t basculante 25,16 50,32
MO03 1,500 h Oficial de primera 19,30 28,95
MO06 2,000 h Peón suelto 15,46 30,92
MP01 1,000 m³ Agua 0,54 0,54
%CI 8,000 % Costes indirectos..(s/total) 116,40 9,31
TOTAL PARTIDA.............................................................. 125,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCION
El objeto de este anejo es determinar la formula de revision de precios que se considere oportuna
para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el Real Decreto 1359/2011,
de 7 de Octubre. 
Se podra aplicar la revision de precios a este proyecto ya que la duracion de la obra es superior a
un ano. Deberan cumplirse asimismo el resto de requisitos que la citada Ley exige tales como
que transcurrido el primer ano se haya ejecutado mas de un 20 % de la obra. 
La revision de precios de los contratos de obras estaba antiguamente regulada por el Decreto
3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de formulas-tipo generales de
revision de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos Autonomos para el ano
1971, complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, que amplia la relacion de
formulas. Con este nuevo decreto de 2011, se amplia el repertorio de materiales incluidos en las
formulas, ademas de excluir la mano de obra, cuyo coste no ha de incluirse, tal y como exige la
Ley en su articulo 79. 
2. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 
El procedimiento que se sigue para decidir cual de las formulas tipo hay que utilizar, consiste en
revisar las especificaciones sobre las obras a las que son aplicables las distintas expresiones,
escogiendo aquella que mas se aproxime a las caracteristicas del presente proyecto. 
En primer lugar, se ha tenido en cuenta el caracter de la obra. Los diferentes tipos de obras que
nos encontramos son los siguientes: 
1. Obras de carreteras 
2. Obras ferroviarias 
3. Obras portuarias 
4. Obras aeroportuarias 
5. Obras hidraulicas 
6. Obras de costas 
7. Obras forestales y de montes 
8. Obras de edificacion 
9. Suministros de fabricacion 
En nuestro caso, la obra pertenece al grupo “3.Obras portuarias”. Dentro del mismo, habra que
escoger entre las siguientes tipologias de obras portuarias. 
• FORMULA 311. Diques en talud con manto de proteccion con predominio de escollera. 
• FORMULA 312. Diques en talud con manto de proteccion con predominio de bloques de
hormigon. 
• FORMULA 321. Diques verticales 
• FORMULA 331. Dragados en roca. 
• FORMULA 332. Dragados excepto en roca. 
• FORMULA 341. Obras de edificacion en ambientes marinos con predominio de elementos
siderurgicos. 
• FORMULA 351. Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, con fuente de suministro
externa. 
• FORMULA 352. Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, sin fuente de suministro
externa. 
• FORMULA 361. Muelles de gravedad. 
• FORMULA 362. Muelles de pilotes. 
• FORMULA 363. Muelles de tablestacas. 
• FORMULA 371. Pavimentos de hormigon sin armar. 
• FORMULA 381. Urbanizacion y viales en entornos portuarios. 
• FORMULA 382. Urbanizacion y viales en entornos urbanos 
Atendiendo a los mayores pesos dentro del presente proyecto, se tiene que la formula a utilizar
sera la 381. Ya que tanto el abrigo como los atraque que se disponen en la zona mar son
prefabricados.
Kt = 0,04Bt / B0 + 0, +11Ct / C0 + 0,08Et / E0 + 0,01Ft / F0 + 0,01Lt / L0 + 0,01Mt / M0 + 0,01Ot / O0 +
0,05Pt / P0 + 0,1Rt / R0 + 0,16St / S0 + 0,01Tt/T0 + 0,02Ut / U0 + 0,39
Siendo: 
- Kt: Coeficiente teorico de revision para el momento de ejecucion t. 
- B0: Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitacion.
- Bt: Índice de coste de los materiales bituminosos en el momento de ejecucion t.
- C0: Índice de coste del cemento en la fecha de la licitacio n.
- Ct: I ndice de coste del cemento en el momento de la ejecucio n. 
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- E0: Índice de coste de la energia en la fecha de licitacion. 
- Et: Índice de coste de la energia en el momento de ejecucion t. 
- F0: Índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de licitacion. 
- Ft: Índice de coste de los focos y luminarias en el momento de ejecucion t. 
- L0: Índice de coste de los materiales ceramicos en la fecha de licitacion. 
- Lt: Índice de coste de los materiales ceramicos en el momento de ejecucion t. 
- M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitacion. 
- Mt: Índice de coste de la madera en el momento de ejecucion t. 
- O0: Índice de coste de las plantas en la fecha de licitacion. 
- Ot: Índice de coste de las plantas en el momento de ejecucion t. 
- P0: Índice de coste de los productos plasticos en la fecha de licitacion. 
- Pt: Índice de coste de los productos plasticos en el momento de ejecucion t. 
- R0: Índice de coste de los aridos y rocas en la fecha de licitacion. 
- Rt: Índice de coste de los aridos y rocas en el momento de ejecucion t. 
- S0: Índice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de licitacion. 
- St: Índice de coste de materiales siderurgicos en el momento de ejecucion t 
- T0: Índice de coste de los materiales electronicos en la fecha de licitacion.
- Tt: Índice de coste de los materiales electronicos en el momento de ejecucion t. 
- U0: Índice de coste de cobre en la fecha de licitacion.
- Ut:  Índice de coste de cobre en el momento de ejecucion t.
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1. INTRODUCCION
En este Anejo se concluira cual es la clasificacion que se exigira al contratista que realice la obra
que se define en este proyecto. 
Para su elaboracion se ha seguido la Ley de Contratos del Sector Publico, cuyo texto ha sido
refundido a traves del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre. 
De acuerdo con el Articulo 65 de la anterior ley, para la ejecucion de contratos de obras cuyo
valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, sera requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado. 
2. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
Segun la citada Orden Ministerial, al contratista solo se le exigira clasificacion en aquellas partes
de la obra cuyo presupuesto suponga mas de un veinte por ciento del presupuesto total (excluido
el presupuesto de Seguridad y Salud). 
2.1. GRUPO 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el articulo 25 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas que afectan al presente
Proyecto de construccion son los siguientes: 
- Grupo A) Movimiento de tierras 
- Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
- Grupo C) Edificaciones. 
- Grupo D) Ferrocarriles. 
- Grupo E) Hidraulicas. 
- Grupo F) Maritimas. 
- Grupo G) Viales y pistas. 
- Grupo H) Transporte de productos petroliferos y gaseosos. 
- Grupo I) Instalaciones electricas 
Varios de estos grupos generales afectan a este proyecto. Sin embargo el de peso superior al 20
% es el “F) Maritimas”. 
2.2. SUBGRUPO 
Dentro del grupo F en este proyecto se integran los siguientes subgrupos: 
1) Dragados. 
2) Escolleras. 
3) Con bloques de hormigon. 
4) Con cajones de hormigon armado. 
5) Con pilotes y tablestacas. 
6) Faros, radiofaros y senalizaciones maritimas. 
7) Obras maritimas sin cualificacion especifica. 
8) Emisarios submarinos. 
A continuacion se muestran los porcentajes de cada capitulo incluido en el presupuesto de
ejecucion material del presente proyecto. 
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 OBRA DE ABRIGO....................................................................................................................... 316.115,37 34,78
02 OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE.............................................................................................. 495.465,37  54,51
03 URBANIZACIÓN........................................................................................................................... 71.579,65 7,87
04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 20.710,78 2,28
05 VARIOS........................................................................................................................................ 5.136,40 0,57
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 909.007,57
A la vista de los resultados y segun el articulo 25 la obra proyectada quedaria incluida dentro de
los siguientes grupos y subgrupos. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas (Obras de abrigo)
Subgrupo 7. Obras maritimas sin cualificacion especifica (Obras de atraque y amarre)
3. CATEGORÍA 
La categoria del contrato de obra se obtendra en funcion a la anualidad media, de las definidas
en el articulo 26 del Reglamento, y que se relacionan a continuacion. 
Am = 316.115,37 · 12/8 =  474.173,05 €
Am = 495.465,37 · 12/8 = 743.198,05 €
Las categorias de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se
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ajustara la clasificacion de las empresas seran las siguientes: 
- De categoria a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000€. 
- De categoria b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 €y no sobrepase los
120.000 €. 
- De categoria c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 €y no sobrepase
los 360.000 €. 
- De categoria d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 €y no sobrepase
los 840.000 €. 
- De categoria e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 €y no sobrepase los
2.400.000 €. 
- De categoria f) cuando exceda de 2.400.000 €. 
Atendiendo a la anualidad media, la categoria para F-5 es la d y para F-7 es la d
4. CONCLUSION 
Clasificacion: F-5-d (Obras de abrigo)
Clasificacion: F-7-d (Obras de atraque y amarre)
Raquel Costas Gómez 4
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 27: Plan de obra
Anejo nº 27
Plan de obra
Raquel Costas Gómez 1
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 27: Plan de obra
ÍNDICE
1. INTRODUCCION
2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA
3. CRITERIOS DE PLANIFICACION
4. DIAGRAMA DE GANTT
Raquel Costas Gómez 2
Desarrollo del Puerto de Aldán
 
Memoria Justifcativa
Anejo Nº 27: Plan de obra
1. INTRODUCCION
En objeto del presente anejo es recoger el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la
obra y la inversion necesaria mensualmente. 
Para su elaboracion se ha tenido en cuenta el orden en que deberan desarrollarse los trabajos y
los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribucion en el tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el
tiempo, de manera que estas se lleven a cabo en duracion y coste optimo. De esta forma se
cumple con el articulo 124 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en el que se especifica que sera necesario
incluir un programa del posible desarrollo de los trabajos en aquellas obras cuya construccion
implique mas de 12 meses de plazo. Debido a que el plazo de la presente obra sera menor, no
seria necesario realizar el plan de obra. 
Este programa es de caracter meramente indicativo y no tiene caracter vinculante para el
contratista. Sera de su responsabilidad estudiar y proponer el que estime mas conveniente, de
acuerdo con los equipos a utilizar, las instalaciones, etc. 
Para estimar el tiempo de duracion de cada trabajo se han consultado varios proyectos similares. 
2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA 
El presupuesto de ejecucion material de la obra es de 909.007,57 Euros y el plazo de ejecucion
previsto para los trabajos es de 8 MESES aproximadamente. 
La prevision de mano de obra se realiza, a continuacion, a partir del periodo de ejecucion de la
obra y el presupuesto de ejecucion por contrata, P.E.M. 
El calculo del numero de trabajadores partira del coste de la mano de obra, que supone un
porcentaje del P.E.M. El resultado estimado se utiliza en el estudio de seguridad salud como
base para el calculo de consumo de los equipos de proteccion individual, asi como para el calculo
de las instalaciones provisionales para los trabajadores. Por lo tanto, el numero maximo de
trabajadores depende del presupuesto, pero el presupuesto, debido al capitulo de Seguridad y
Salud, depende a su vez del numero de trabajadores. Por todo ello, sera necesario obtener el
valor perseguido iterando, teniendo ademas en cuenta la variable del periodo de ejecucion. 
Puesto que en este Plan de Obra se realiza de modo indicativo y es responsabilidad del
Contratista decidir el numero final de trabajadores se partira para la ejecucion del coste que
supone la mano de obra sin tener en cuenta los costes del capitulo de Seguridad y Salud. 
Sin tener en cuenta la partida de Seguridad y Salud, el coste de la mano de obra asciende a: 
CMO = 47.365,53 € 
Para determinar el numero medio de horas trabajadas por cada trabajador, se tomara  horas
( dias · 8h/dia). El numero de horas totales, H, que trabajaria a lo largo del periodo de ejecucion
de la obra, es de: 
H = 145· (h/año) ·1.25 = 182 h
Dividiendo el coste total de la mano de obra entre el numero de horas de trabajo del periodo de
ejecucion se obtiene el coste de la mano de obra por hora de proyecto. 
CMO/H = CMO /H = 47.365,53 /182 = 220,25 €/h 
Si divido este coste entre el coste medio de la mano de obra, que se estima en 16 € (media entre
oficiales, peones y encargados de obra), resulta una estimacion del numero de trabajadores N
igual a: 
N= CMO/H / CMHMO =  13,75
El numero de trabajadores calculado es de 14. Sin embargo, en epocas de mayores trabajos el
numero de trabajadores puede ser mayor por lo que se consideran 20 trabajadores. El plazo
indicado es de caracter orientativo, debiendose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Clausulas
Administrativas. 
3. CRITERIOS DE PLANIFICACION 
Para elaborar el plan de obra se parte, en primer lugar, de los volumenes de las diversas
unidades de obra a ejecutar, que se deducen del Documento nº 4: Presupuesto. Se tiene en
cuenta una composicion de equipos de maquinaria que se consideran idoneos para la ejecucion
de las distintas unidades de obra y se deducen unos rendimientos ideales en condiciones
normales de trabajo a partir de las caracteristicas de las maquinas que componen los equipos
anteriores. Para cada equipo se considera un numero de dias de utilizacion al mes, a partir de las
horas de utilizacion anual de las maquinas. Como consecuencia de todo lo anterior, se determina
el numero de equipos necesarios de cada tipo para la ejecucion de las actividades consideradas
a lo largo del periodo necesario para la realizacion de las obras. Esto servira de base para la
ejecucion del programa de barras (Diagrama de Gantt). 
El orden de ejecucion de obras propuesto es el siguiente: 
• Se comenzara con la hinca de pilotes y colocacion de obra de abrigo.
• Poco despues se procede a la hinca de pilotes de pantalanes y colocacion de los mismos.
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• Se comenzara con las instalaciones, se abre la zanja para las redes de suministro, se
instalan y ejecuta la reposicion una vez se tengan al menos los pantalanes instalados para
poder introducir las conducciones necesarias.
• Al termino de la construccion, se realizara los acondicionamientos superficiales de
mobiliario y señalizacion. 
• Finalmente se realizara la limpieza y terminacion de las obras. 
• El presupuesto de seguridad y salud se distribuira de manera aproximadamente uniforme
durante el periodo de ejecucion de las obras 
4. DIAGRAMA DE GANTT 
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MESES
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
Obra de abrigo 52685,90 52685,90 52685,90 52685,90 52685,90 52685,90 316115,37
Obras de atraque y amarre 70780,77 70780,77 70780,77 70780,77 70780,77 70780,77 70780,77 495465,37
Instalaciones 16037,40 16037,40 16037,40 48112,19
Mobiliario y señalización 23467,46 23467,46
PA: Seguridad y salud 2588,85 2588,85 2588,85 2588,85 2588,85 2588,85 2588,85 2588,85 20710,78
PA: Gestión de residuos 4130,40 4130,40
PA: Limpieza y terminación de obras 1006,00 1006,00
PARCIALES 55274,74 126055,51 126055,51 126055,51 142092,91 142092,91 89407,01 101973,47 909007,57
ACUMULADO 55274,74 181330,25 307385,76 433441,27 575534,18 717627,08 807034,10 909007,57 909007,57
